| | | |
|---|---|---|
| Municipio El Carmen de Viboral | **INFORME DE SUPERVISION** | |
| | CODIGO: F-CT-039 Versión: 03 Fecha: 02-01-2020 | |

| | |
|---|---|
| **FECHA ELABORACIÓN** | **MAYO 7 DE 2024** |
| **TIPO DE CONTRATO** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |

## 1. RESUMEN EJECUTIVO CONTRATO

### 1.1 GENERALIDADES

| | |
|---|---|
| **N° CONTRATO** | 170-CPS-133-2024 |
| **OBJETO** | ARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA DEL CICLISMO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL, A TRAVES DE ACTIVIDADES DE PR |
| **NOMBRE CONTRATISTA** | CLUB DEPORTIVO RUEDAS DE ORO |
| **FECHA DEL CONTRATO** | 5 DE MARZO 2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 7 MESES |
| **VALOR INICIAL** | 200.000.000 |
| **ADICION** | |
| **VALOR ANTICIPO** | |
| **FECHA INICIO** | 11 DE MARZO DE 2024 |
| **PRORROGA** | |
| **FECHA SUSPENSIÓN** | |
| **FECHA DE REINICIO** | |
| **FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL** | 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN FINAL** | 11 DE OCTUBRE DE 2024 |
| **SUPERVISOR** | ANDRES VILLEGAS MONCADA |

### 1.2 AVANCE EN TIEMPO

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | 7 MESES |
| **TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO** | 1 MES Y 27 DIAS |
| **AVANCE PORCENTUAL** | 57% |

### 1.3 AVANCE FINANCIERO

| | |
|---|---|
| **VALOR DEL CONTRATO** | 200.000.000 |
| **VALOR EJECUTADO** | 113.934.550 |
| **PORCENTAJE EJECUTADO** | 57% |

## 2. INFORME DEL CONTRATO


### 2.1 LOCALIZACION DEL PROYECTO

EL CARMEN DE VIBORAL

### 2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS

| DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % RESPECTO AL VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| DE APOYO A LA GESTIÓN | 1 | Contrato | 55.552.331 | 55.552.331 | 28% |
| DE APOYO A LA GESTIÓN | 1 | Contrato | 58.382.219 | 58.382.219 | 29% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| | | | | | 0% |
| TOTAL | | | | 200.000.000 | 57% |

**GRAFICA**




### 2.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES

Durante éste período se definieron los aspectos administrativos y legales que se resumen a continuación:

#### 2.3.1 MANEJO DEL ANTICIPO

Según Cláusula _____ del Contrato N°. _____, se le entregó al Contratista el anticipo correspondiente al _____% del valor original del contrato por un valor de $_____, el día_____ de acuerdo a la orden de pago N°_____ y comprobante de egreso N°_____, el cual quedan consignadas en el acta de entrega del anticipo.

#### 2.3.4 CONTROL DE POLIZAS Y RESERVAS PRESUPUESTALES

En el cuadro que se presenta a continuación se resumen el estado actual de las pólizas que amparan el Contrato, y que a la fecha se encuentran vigentes:

**POLIZAS VIGENTES**

| GARANTIA | NOMBRE ASEGURADORA | N° PÓLIZA | FECHA INICIAL | FECHA FINAL | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | Suramericana | 3869221–2 | **5/03/2024** | **5/02/2025** | 20000000 |
| PAGO DE SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | Suramericana | 3869221–2 | **5/03/2024** | **5/10/2027** | 10000000 |
| BASICO RESPONSABILIDAD CIVIL | Suramericana | 0952918–0 | **5/03/2024** | **5/10/2024** | 260000000 |

**2.3.5 SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

Certificar el cumplimiento de la seguridad social y parafiscales

**REGISTRO FOTOGRAFICO**

Anexar registro

Andrés V.

FIRMA SUPERVISOR