## Matriz de Riesgos

| N | Clase | Fuente | Etapa | Tipo | Descripción | Consecuencia de la ocurrencia del evento | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | ¿A quién se le asigna? | Tratamiento/Control a ser implementado | Impacto después del tratamiento | | | | ¿Afecta la ejecución del contrato? | Responsable por implementar el tratamiento | Fecha estimada en que se inicia el tratamiento | Fecha estimada en que se completa el tratamiento | Monitoreo y revisión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | Probabilidad | Impacto | Valoración | Categoría | | | | | ¿Cómo se realiza el monitoreo? | Periodicidad |
| 1 | especifico | interno | ejecución | tecnológico | Posibles fallas en la red lo cual no permitiría la conexión remota tanto a docentes como a los estudiantes | Incumplimiento de los horarios estipulados lo cual puede causar retrasos | 2 | 2 | 4 | bajo | Entidad estatal y contratista | Con el fin de evitar retrasos, en el caso que se pierdan clases se abrirá la posibilidad de compensar las clases los días sábados | 2 | 1 | 2 | bajo | no | Entidad estatal y contratista | Iniciaría apenas se retrase el primer caso Por fallas en la conectividad | Hasta el cumplimiento final del contrato | El monitoreo será revisado por el supervisor | Se hará revisión semanal |
| 2 | especifico | interno | ejecución | operacional | Posibles ausencias por parte del personal docente a las clases por diferentes motivos | Retraso en el cumplimiento de los horarios | 2 | 2 | 4 | bajo | Entidad estatal y contratista | Con el finde compensar la posible ausencia de personal docente se abre la posibilidad de reponer las clases el mismo sábado de la semana | 2 | 1 | 2 | bajo | no | Entidad estatal y contratista | En el primer sábado posterior ocurrida la novedad | Hasta el cumplimiento final del contrato | El monitoreo será revisado por el supervisor | Se hará revisión semanal |