Gmail **CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>**

OFICINAS REGISTRO - OBSERVACIONES CORTE 1 CAUCASIA

2 mensajes

CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com> 20 de diciembre de 2023, 20:44
Para: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com>
Cc: ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>

Buenas Noches,

Cordial saludo

Se envían observaciones al corte 1 Caucasia para su aprobación, solo hasta el 22 de diciembre del 2023 se puede radicar facturación según indicaciones de la SUPERINTENDENCIA por lo tanto todas las observaciones sean de Caucasia o las demás ORIP a facturar deben ser entregadas con tiempo para la revisión de la interventoría y su posterior aprobación y reporte a la supervisión.

--

JUAN ANDRES CASTAÑO ZAPATA
INGENIERO CIVIL
INTERVENTORIA
CONSORCIO EDIFICACION DICAC

CONSORCIO
EDIFICACION DICAC
NIT: 901766614 - 8

CAUCASIA OBSERVACIONES PARA EL CORTE.pdf
100K

CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> 21 de diciembre de 2023, 0:04
Para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>
Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, ingenierosoficina@gmail.com, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>

Bogotá D.C., diciembre 20 de 2023 CV-SNR-027-2023

PARA: **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**
INTERVENTORIA
Consorcio Edificación DICAC
Medellín

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VENTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE

FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4)

ASUNTO: ENVIO DOCUMENTOS AJUSTADOS CAUCASIA PARA CORTE

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el contratista de obra CONSORCIO VENTURA, se permite remitir los documentos solicitados ajustados de acuerdo a las observaciones realizadas por interventoría, a saber:

OBSERVACIONES

- Acta de justificación de mayores y menores cantidades

Se debe hacer 1 sola acta de justificación que incluye todas las actividades modificadas, va acorde al balance que pasa a ser el presupuesto oficial, no se realiza más actas para los cortes, desde que no se presente un balance nuevo que afecte el presupuesto previamente pactado.

- Se debe llenar el campo con los datos del director de Interventoría.

RESPUESTA

- Se ajusta y adjunta formato de justificación de acuerdo a lo solicitado **y se actualiza en el drive.**
- Se llenan los datos y se adjuntan las memorias con la información suministrada y se actualiza en el drive.

Link carpeta drive con documentación completa por carpeta y ORIP

https://drive.google.com/drive/folders/1pZxKQI4FDHjb3W-VN6zU5vU-rFGO7TYZ?usp=drive_link

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
Contratista
[El texto citado está oculto]

5 adjuntos

CV-SNR-027-2023 ENVIO DOCUMENTOS AJUSTADOS CAUCASIA PARA CORTE.pdf
91K

formato JUSTIFICACIÓN cambio de cantidades y obras no previstas ORIP CAUCASIA corte 1.xlsx
57K

formato JUSTIFICACIÓN cambio de cantidades y obras no previstas ORIP CAUCASIA corte 1.pdf
173K

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES CORTE 1 ORIP CAUCASIA.xlsx
3605K

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES CORTE 1 ORIP CAUCASIA.pdf
1270K