Gmail **CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>**

CV-SNR-031-2023 INFORME SEMANAL No. 4 ORIP SEGOVIA

1 mensaje

CONSORCIO VENTURA <consorcioventura.snr@gmail.com> 26 de diciembre de 2023, 17:04
Para: CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>
Cc: Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com>, Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>, Cesar Augusto Martinez Hernandez <cesar.martinez@supernotariado.gov.co>

Bogotá D.C., diciembre 26 de 2023 CV-SNR-031-2023

PARA: **FEDERICO GARCIA ARBELAEZ**
INTERVENTORIA
Consorcio Edificación DICAC
Medellín

DE: MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VENTURA

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023, cuyo objeto es: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE A LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL DIVIDIDA EN AGRUPACIONES. (47 ORIP, CASA DE TIERRAS Y BODEGA FUNZA". 4).

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME SEMANAL No. 4 ORIP SEGOVIA

Cordial saludo,

Por medio de la presente, el contratista de obra CONSORCIO VENTURA, se permite remitir el informe Semanal No, 4 correspondiente al periodo comprendido entre el 17 de diciembre y el 23 de diciembre de 2023 de las obras en la ORIP Segovia.

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Representante Legal CONSORCIO VENTURA
Contratista

3 adjuntos

CV-SNR-031-2023 INFORME SEMANAL No. 4 ORIP SEGOVIA.pdf
78K

iNFORME SEMANAL 4 ORIP SEGOVIA 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.pdf
419K

iNFORME SEMANAL 4 ORIP SEGOVIA 17 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2023.xlsx
2187K