Gmail **CONSORCIO EDIFICACION DICAC <consorcioedificaciondicac@gmail.com>**

SOLICTUD RESPUESTA A MODIFICATORIO CONTRATO DE OBRA No 2392 de 2023

1 mensaje

Altavista Construction Group SAS <altavistacgsas@outlook.com> 29 de diciembre de 2023, 9:29
Para: "consorcioedificaciondicac@gmail.com" <consorcioedificaciondicac@gmail.com>
Cc: Ceiler Alberto Salazar Sanchez <ceiler.salazar@supernotariado.gov.co>

Cordial saludo,

Desde el 5 de diciembre de 2023, habiendo trascurrido 15 días del inicio material de las obras, se envío el oficio No. CV-SNR-005-2023 solicitando un modificatorio al contrato del asunto, y posteriormente mediante los oficios No. CV-SNR-018-2023 y CV-SNR-020-2023, se reiteró dicha solicitud.

Nuestra preocupación radica en que hoy es el último día hábil del año sin que a la fecha tengamos una respuesta oficial por parte de la Entidad y nuestra preocupación radica en que el contrato entraría en un limbo jurídico a partir de las 12pm del 31 de diciembre de 2023.

De esta manera solicito de la manera mas atenta y respetuosa una respuesta con la mayor brevedad posible para dar solución a esta situación.

Cordialmente,

MARIA JOSE HERRERA GUZMAN
Rep. Legal Altavista Construction Group
Calle 81 No. 11-08 Edificio WeWork Piso 6
Celular: 310- 5587676
Bogotá D.C.- Colombia

AltaVista
CONSTRUCTION GROUP S.A.S