	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO, BIENES, SERVICIOS, CONSULTORIA, OBRA E INTERVENTORIA	CO-CBS-FT-12 V5

FECHA:	08 DE MAYO DE 2024		
INFORME PARCIAL:	X	INFORME FINAL :	

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	1068 DE 2023	CONTRATISTA:	INTERNACIONAL DE ARCHIVOS S.A.S	CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT:	900.360.373-0
OBJETO DEL CONTRATO:	ARRENDAMIENTO DE BODEGA INDUSTRIALIZADA, UBICADA EN LA CALLE 12 NO. 79ª -25 ENTRADA 2 BODEGA 7 CENTRO EMPRESARIAL VILLA ALSACIA, PARA EL ARCHIVO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.				
DATOS DEL CONTRATISTA:	REPRESENTANTE LEGAL:	STELLA GARCIA PIRAQUIVE		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	51918885
	ASESOR COMERCIAL:			TELÉFONO:	3902864
	DIRECCIÓN:	AVENIDA CALLE 12 No 79A-25 ENTRADA 2 BODEGA 7		CELULAR:	3168780555
	E-MAIL:	stellagarcia@interarchivos.com.co		PÁGINA WEB:	http://interarchivos.com.co/
DATOS DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR: (Diligenciar los que aplique, ingresar filas en caso que se requiera, ocultar filas en caso de no diligenciarlas)	NOMBRES Y APELLIDOS:	DIANA CAROLINA USSA RUIZ		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52.327.716
	CARGO / PERFIL DEL SUPERVISOR	JEFE OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
	DIRECCIÓN:			TELÉFONO FIJO:	
	CORREO ELECTRÓNICO:	JEFE.SISTEMASTICS@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	
	NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISION	EDNA ROSSIO BLANCO GARCIA		CÉDULA DE CIUDADANÍA:	52849781
	CARGO/PERFIL	CONTRATISTA PROFESIONAL ESPECIALIZADO I REFERENTE GESTION DOCUMENTAL		ÁREA O DEPENDENCIA:	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACION TIC
	CORREO ELECTRÓNICO:	REFERENTEGESTIONDOCUMENTAL@SUBREDSUR.GOV.CO		CELULAR:	3163797242
FECHA ACTA DE INICIO:	1 de febrero de 2023	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	30 de junio de 2023	PLAZO INICIAL:	5 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 428.953.350	VALOR INICIAL EN LETRAS:	CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS		
DESCRIPCIÓN DEL RUBRO:	ARRENDAMIENTOS			CÓDIGO DEL RUBRO:	4212020200701
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°:	472			FECHA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	25 DE ENERO 2023
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTA N°:	9194			FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	31 DE ENERO 2023

2. INFORMACIÓN DE ADICIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N° DE ADICIÓN	VALOR DE LA ADICIÓN	FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN:	N° CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	FECHA DE LA DISPONIBILIDAD:	CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL N°:	FECHA DEL REGISTRO:	CÓDIGO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL
1	$ 171.581.340,00	26/05/2023	1621	25/05/2023	20136	9/06/2023	4212020200701
2	$ 85.790.670,00	17/08/2023	2439	14/08/2023	25596	29/08/2023	4212020200701
3	$ 85.790.670,00	18/09/2023	2791	13/09/2023	29718	27/09/2023	4212020200701
4	$ 85.790.670,00	24/11/2023	3578	16/11/2023	38820	29/11/2023	4212020200701
5	$ 85.790.670,00	4/12/2023	3758	29/11/2023	43534	5/12/2023	4212020200701
6	$ 257.372.010,00	17/01/2024	176	12/01/2024	6158	17/01/2024	4212020200701
7	$ 257.372.010,00	23/04/2024	1056	16/04/2024	19687	24/04/2024	4212020200701

3. INFORMACIÓN DE PRORROGAS o SUSPENSIONES REALIZADAS AL CONTRATO

N°	PRORROGA / SUSPENSION	PLAZO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
1	PRORROGA	2 MESES	26/05/2023	1/07/2023	31/08/2023
2	PRORROGA	1 MES	17/08/2023	1/09/2023	30/09/2023
3	PRORROGA	2 MESES	18/09/2023	1/10/2023	30/11/2023
4	PRORROGA	1 MES	24/11/2023	1/12/2023	31/12/2023
5	PRORROGA	1 MES	4/12/2023	1/01/2024	31/01/2024
6	PRORROGA	3 MESES	17/01/2024	1/02/2024	30/04/2024
7	PRORROGA	2 MESES	23/04/2024	1/05/2024	30/06/2024

4. OTRAS NOVEDAES CONTRACTUALES

N°	OTRO SI No (Aclaratorio, Inclusion, Exclusion)	CONSIDERACION DEL OTRO SI	FECHA DE SUSCRIPCION DEL OTRO SI

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO Incluidas las facturas a certificar

ÍTEM	FECHA DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NÚMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° ENTRADA ALMACÉN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	N° ORDEN DE PAGO	FECHA ÓRDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1	1/03/2023	FE-6078	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.372.650.720,00	460156	25/04/2023	$ 85.790.670
2	4/04/2023	FE-6098	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.286.860.050,00	467127	29/05/2023	$ 85.790.670
3	3/05/2023	FE-6136	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.201.069.380,00	473326	6/07/2023	$ 85.790.670
4	5/06/2023	FE-6197	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.115.278.710,00	484906	23/08/2023	$ 85.790.670
5	5/07/2023	FE-6218	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 1.029.488.040,00	491911	26/09/2023	$ 85.790.670
6	1/08/2023	FE-6277	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 943.697.370,00	497575	23/10/2023	$ 85.790.670
7	1/09/2023	FE-6319	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 857.906.700,00	509925	14/12/2023	$ 85.790.670
8	2/10/2023	FE-6361	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 772.116.030,00	510931	27/12/2023	$ 85.790.670
9	7/11/2023	FE-6416	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 686.325.360,00	521940	30/01/2024	$ 85.790.670
10	4/12/2023	FE-6457	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 600.534.690,00	522083	8/02/2024	$ 85.790.670
11	4/01/2024	FE-6507	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 514.744.020,00	533371	22/03/2024	$ 85.790.670
12	1/02/2024	FE-6543	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 428.953.350,00	540307	26/04/2024	$ 85.790.670
13	1/03/2024	FE-6586	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 343.162.680,00			
14	2/04/2024	FE-6631	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 257.372.010,00			
15	2/05/2024	FE- 6670	NO APLICA	$ 85.790.670	$ 171.581.340,00			
TOTAL EJECUTADO				$ 1.286.860.050				$1.029.488.040,00