PISCÍCOLA SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

**OTRO SI MODIFICATORIO No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 027-2024**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO No.:** | 027-2024 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **CONTRATANTE:** | PISCICOLA SAN SILVESTRE SA |
| **NIT** | 829.000.291-4 |
| **CONTRATISTA:** | TECNISA S.A.S. |
| **NIT** | 800.074.273 |
| **REPRESENTANTE LEGAL** | JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN |
| **C.C.:** | 1.098.636.992 |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL KIOSCO RESTAURANTE DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A. |
| **NUMERO Y FECHA CDP** | 00069 DEL 05 DE ABRIL DE 2024 |
| **NUMERO Y FECHA RP** | 00113 DEL 10 DE ABRIL DE 2024 |
| **RUBRO PRESUPUESTAL** | 2.1.2.02.02.008 |
| **VALOR:** | DOCE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MDA/CTE ($ 12.750.000 COP.) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | TREINTA (30) DÍAS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO, O HASTA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL (LO QUE PRIMERO OCURRA). |
| **FECHA DE APROBACION:** | 10 DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE INICIO:** | 11 DE ABRIL DE 2024 |
| **FECHA DE TERMINACION:** | 10 DE MAYO DE 2024 |

En las instalaciones de la Piscícola San Silvestre SA, se reunieron **JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ,** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.096.187.823 en calidad de supervisor y **DANNA PINZON SIERRA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.096.250.178 en calidad de apoyo a la supervisión y **JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.098.636.992 en calidad de representante legal de la empresa contratista, para celebrar el presente **OTRO SI MODIFICATORIO No. 01 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 027-2024**, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a) Que el día 10 de abril de 2024 se suscribió el contrato de prestación de servicios No. 027-2024.

b) Que el día 29 de abril de 2024 el supervisor realiza requerimiento solicitando realizar otrosí modificatorio al contrato, en consideración a que, se presentó error involuntario en la redacción del requerimiento, donde se incluyó el punto "Entrega de planos arquitectónico con una nueva propuesta de diseño teniendo en cuenta el % de avance de obra actual", dentro del alcance del objeto del contrato que no corresponde a lo requerido, cotizado y ofertado por los contratistas, siendo lo correcto el punto "Peritaje visual a la estructura de kiosco existente en el predio Piscícola."

Por lo anterior se hace necesario realizar la modificación en el alcance del objeto del contrato establecido en los estudios previos considerando que, se presentó error involuntario en la redacción del requerimiento, se requiere suprimir el punto "Entrega de planos arquitectónico con una nueva propuesta de diseño teniendo en cuenta el % de avance de obra actual" y en su lugar, incluir el punto "Peritaje visual a la estructura de kiosco existente en el predio Piscícola.", teniendo como fundamento la justificación presentada en el requerimiento que soporta el otro sí.

**ARTICULO PRIMERO.** Las partes acuerdan modificar los estudios previos, en cuanto al -**ALCANCE DEL OBJETO-** del contrato el cual quedará de la siguiente manera:

PISCÍCOLA SAN SILVESTRE
Alimento para el mundo

***"3. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR (Especificaciones esenciales e identificación del contrato a celebrar) - OBJETO:*** *PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL KIOSCO RESTAURANTE DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A.* ***ALCANCE DEL OBJETO:***

| Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 1 | Diagnostico estructural del KIOSCO RESTAURANTE DE LA PISCICOLA SAN SILVESTRE S.A., que incluye:<br>✓ Revisar la documentación del proyecto, planos, contratos, informes de inspección, presupuesto, etc.<br>✓ Realizar una inspección de la obra civil para verificar el cumplimiento de las especificaciones, planos, normas; y así definir el % de avance de obra actual.<br>✓ Revisar y evaluar la óptima condición del mobiliario y material del proyecto actual.<br>✓ Revisar e Identificar los riesgos técnicos asociados al proyecto.<br>✓ Realizar un diagnóstico de obra y evaluar las oportunidades de mejora en la gestión del proyecto.<br>✓ Peritaje visual a la estructura de kiosco existente en el predio Piscícola.<br>✓ Entrega de un informe de auditoría en cual se especifique los problemas, recomendaciones y conclusiones del proyecto actual. | Unidad | 1 |

**ARTICULO SEGUNDO**. Las demás cláusulas de los estudios previos del contrato de prestación de servicios No. 027-2024 permanecerán vigentes y no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por las partes en la ciudad de Barrancabermeja al treinta (30) de abril de 2024.

**JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN**
**Representante Legal TECNISA S.A.S.**
Contratista

**JOSE DE JESUS QUICENO FLOREZ**
Supervisor

Danna Pinzón
**DANNA PINZON SIERRA**
Apoyo a la Supervisión