ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSIÓN DE INTERVENTORIA N° 01
AL CONTRATO N° CM-0808-2023

CONTRATANTE:	**GOBERNACION DEL MAGDALENA** **NIT. 800.103.920-6**	
INTERVENTORÍA	**NOMBRE:**	**GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS**
	NIT:	**901.505.928-6**
	REP. LEGAL:	**ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**
	C.C.	**85.476.995**
SUPERVISOR	**EFRAIN VARGAS CORVACHO / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	
OBJETO:	**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA**	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MULLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS. ($ 263.408.738,22).M/CTE LEGAL**	
CDP:	**317 del 7 de marzo de 2023**	
CRP:	**4653 del 12 de agosto de 2023**	
FECHA DE INICIO:	**17 de agosto de 2023**	
PLAZO INICIAL:	**OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL DEL ACTA DE INICIO.**	
FECHA SUSPENSIÓN No 1:	**20 DE DICIEMBRE DE 2023**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**VEINTISIETE (27) DIAS**	
FECHA DE REINICIO:	**15 DE ENERO DE 2024**	
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 1:	**15 DE ENERO DE 2024**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**16 DIAS DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 1**	
FECHA DE REINICIO No.1:	**1 DE FEBRERO DE 2024**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**CUARENTA Y DOS (43) DIAS**	
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	**28 DE MAYO DE 2024**	

Entre los suscritos a saber **EFRAIN VARGAS CORVACHO, con C.C. N° 7.629.011** expedida en **Santa Marta,** en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA** DEPARTAMENTAL, actuando como supervisor del contrato, **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**, identificado con C.C N° **85.476.995**, actuando como representante legal del **GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS**, actuando como Interventor, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSSION N° 1** del **CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CM-0808-2023**, teniendo en cuenta lo siguiente:

Que las circunstancias fácticas y causas que dieron origen a la suspensión N° 1 no han sido superadas, por tal motivo se solicita prorrogar dicha suspensión No.1 hasta el primero de febrero de 2024, tiempo necesario para superar los motivos que ocasionaron la primera suspensión del contrato **CM-0808-2023**. Por lo que:

ACUERDAN

PRIMERO: Suscribir **ACTA DE PRORROGA A LA SUSPENSSION N° 1,** del contrato de Interventoria **N° CM-0808-2023**, cuyo objeto es "**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, MAGDALENA**".

SEGUNDO AMPLIACION DE GARANTIAS: EL CONTRATISTA, de conformidad con el Artículo 2.2.1.2.3.1.18 del decreto 1082 de 2015 deberá en el menor tiempo posible a notificar a la empresa aseguradora garante de las obligaciones contractuales para que se ajusten las garantías a las estipulaciones hechas en esta Acta de prórroga de la suspensión y presentarla a la Gobernación Del Magdalena, para su aprobación.

TERCERO: MANIFESTACIÓN, las partes manifiestan libremente que han precedido a la lectura oficial y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia se obligan a todo lo dispuesto y descrito en la presente.

CUARTO: La presente acta forma parte integral del contrato, por lo cual se anexará al expediente de este y se cargará en la plataforma SECOP para su conocimiento

En constancia de todo lo anterior, firmamos los que en ella intervinieron a los quince (15) del mes de enero de 2024.

EFRAIN VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR
GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS
Representante Legal

Santa Marta, 02 de mayo 2024

DRA. JENNY CAMACHO NEUTO
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Referencia: **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA**

Asunto: **Publicación en la plataforma de Secop II de las actas de prórroga a la suspensión No.1 de los contratos de obra No. 0620 del 26 de abril de 2023 e interventoría No. CM-0808-2023**.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos de la manera más respetuosa la publicación a la plataforma del Secop II de las actas de prórroga a la suspensión No.1 adjuntas al presente documento, para los procesos por la modalidad de Selección Licitación Pública N°LP-029-2022 para el Contrato de obra No.0620 del 26 de abril de 2023 y modalidad de Concurso de Méritos para el Contrato de Interventoría No. CM-0808-2023.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en el SECOP, del decreto 1082 de 2015, "***POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL***" el cual establece; "*La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…*".

Atentamente,

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura

Anexos: Acta de Prórroga a la Suspensión No.1 CO-0620-2023, 2 folios.
Acta de Prórroga a la Suspensión No.1 CM-0808-2023, 2 folios.

03-05-24 3:35 pm

Elaboró: Ingeniero Divert Cucunubá.
Apoyo a la Supervisión de Infraestructura.