ACTA DE REINICIO No. 1
CONTRATO No. CM-0808-2023

CONTRATANTE:	**GOBERNACION DEL MAGDALENA / NIT. 800.103.920-6**	
INTERVENTOR:	**NOMBRE:**	**GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS**
	NIT:	**901.505.928-6**
	REP. LEGAL:	**ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR**
	C.C.	**85.476.995**
SUPERVISOR:	**EFRAIN VARGAS CORBACHO / SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA**	
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA**	
VALOR DEL CONTRATO:	**DOSCIENTOS SESENTA y TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA y OCHO PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS M/L ($263.408.738,22)**	
FECHA DE INICIO:	**17 de Agosto de 2023**	
CDP:	**317 del 7 de marzo del 2023**	
RP:	**4653 del 12 de Agosto del 2023.**	
PLAZO INICIAL:	**OCHO (8) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO**	
FECHA SUSPENSIÓN 001:	**20 DE DICIEMBRE DE 2023**	
TIEMPO DE SUSPENSION 01:	**VEINTISIETE (27) DIAS**	
FECHA DE REINICIO:	**15 DE ENERO DE 2024**	
FECHA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 1:	**15 DE ENERO DE 2024**	
TIEMPO DE SUSPENSION A LA PRORROGA:	**16 DIAS DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No 1**	
TIEMPO DE SUSPENSION:	**CUARENTA Y TRES (43) DÍAS**	
FECHA DE REINICIACION No 1.	**01 DE FEBRERO DE 2024**	

Entre los suscritos a saber **EFRAIN VARGAS CORVACHO** con C.C. N° 7.629.011, en calidad de **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL** y actuando como supervisor del contrato y por la otra, **ROBERTO JOSE CUELLO BUCHAAR,** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 85.476.995, en calidad de representante legal del **GRUPO RC CONSTRUCCIONES SAS**, identificada con NIT. 901.505.928-6, nos hemos reunido con el fin de suscribir el **ACTA DE REINICIO** del **CONTRATO No. CM-0808-2023**, celebrado entre las partes, teniendo en cuenta que las razones que motivaron a la suspensión el pasado 20 de diciembre de 2023 ya se encuentran superadas.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en Santa Marta D.T.C.H. el 01 de febrero de 2024, por los que en ella intervinieron.

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretaria de infraestructura Departamental

ROBERTO CUELLO BUCHAAR
Representante Legal
GRUPO RC CONSTRUCCIONES S.A.S.

Santa Marta, 02 de mayo 2024

DRA. JENNY CAMACHO NEUTO
JEFE DE OFICINA DE CONTRATACIÓN
GOBERNACIÓN DEL MAGDALENA

Referencia: **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE VIDA PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CHIVOLO, MAGDALENA**

Asunto: **Publicación en la plataforma de Secop II de las actas de reinicio No.1 de los contratos de obra No. 0620 del 26 de abril de 2023 e interventoría No. CM-0808-2023**.

Cordial saludo,

Por medio de la presente solicitamos de la manera más respetuosa la publicación a la plataforma del Secop II de las actas de reinicio No.1 adjuntas al presente documento, para los procesos por la modalidad de Selección Licitación Pública N°LP-029-2022 para el Contrato de obra No.0620 del 26 de abril de 2023 y modalidad de Concurso de Méritos para el Contrato de Interventoría No. CM-0808-2023.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.2.1.1.1.7.1 Publicidad en el SECOP, del decreto 1082 de 2015, "***POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO DEL SECTOR ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN NACIONAL***" el cual establece; *"La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición…".*

Atentamente,

EFRAIN DE JESUS VARGAS CORVACHO
Secretario de Infraestructura

Anexos: Acta de Reinicio No.1 CO-0620-2023, 2 folios.
Acta de Reinicio No.1 CM-0808-2023, 1 folio.

03-05-24
3:30

Elaboró: Ingeniero Divert Cucunubá.
Apoyo a la Supervisión de Infraestructura.