Villavicencio, 30/04/2024

Doctor:
SEGUNDO MARCIAL NOGUERA
ASOCIACION DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA

INFORME DE SUPERVISIÓN
No. 001 DE 2024
PERIODO No. 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024

OBJETIVO DEL INFORME: Mantener informada a la asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas Inty-quilla, *sobre el contrato **No. 004 de 2024**, que se desarrolló en el municipio de puerto López, de manera presencial con participación de resguardo la victoria, el turpial (umapo) y asentamiento la Gaitana, departamento del Meta, Se presentan evidencias de su ejecución y garantiza que las actividades que se realizaron fueron hechas con calidad y en los términos adecuados.*

1. INFORMACION DEL CONTRATO.

Contrato No. y Fecha:	004 de 2024		
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	324 DEL 076 DE MARZO DEL 2024		
Contratista:	ASOCIACIACION DE CABILDOS Y/0 AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS INTY-QUILLA	Nit. /c.c.	900652849-8
Representante Legal:	SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ	c.c.	5.254.419
Supervisor:	NECTOR FABIAN CASTRILLON LINARES	c.c.	1.032.380.028
Acto administrativo de designación supervisor: No. y Fecha	003 DE 2024 del 06 de marzo del 2024		
Objeto:			
“PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”.			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS **($765.121.467,00)** MONEDA LEGAL CORRIENTE		

Término Inicial de Ejecución:	*El plazo de ejecución del contrato será por el término de **UN (4) MESES**, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.*		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	**06/03/2024**	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	**06/07/2024**

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
N/A	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Periodo de Pago:	Del	06/03/2024		Al	30/04/2024			
Tipo de Pago:	Anticipo		Parcial	x	Final		No. de Pago	2

Valor Total Autorizado a Pagar	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS **($355.202.500,00)**

2. DESARROLLO DEL CONTRATO.

Mediante contrato N° 003 del 06 de marzo del 2024, se me designó como supervisor del contrato objeto de este informe, así, en cumplimiento de las funciones establecidas, me permito informar el desarrollo correspondiente al PERIODO que va del 06/03/2024 al 30/04/2024 en los siguientes aspectos:

Nota: Se debe proceder a efectuar la descripción detallada de LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL que determina el alcance de las obligaciones que debe ejecutar el contratista. Para tal efecto el SUPERVISOR deberá dar fe entre otras obligaciones de las siguientes:

AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LA CORPORACION DEJANDO HUELLA DEL ORIENTE:

Obligación 1: Disponer de lo necesario para que el objeto del presente Convenio se cumpla a cabalidad.

El contratista, cumplió con la experiencia y capacidad para el desarrollo de las actividades correspondientes al cumplimiento del objeto contractual: **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO**

“IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”.

Obligación N° 2: Dar cumplimiento de todas las actividades señaladas e indicadas en el apartado de especificaciones técnicas del presente estudio previo.

El contratista realizo, las visitas de los primeros 3 talleres (capacitaciones) para el fortalecimiento técnico productivo, entrega de dotación, materiales, insumos y equipos de producción, para el establecimiento de unidades productivas avícolas.

El proyecto interviene en tres comunidades indígenas acentuadas en el municipio de Puerto López, a través del desarrollo de unidades de producción avícola, orientada a la seguridad y soberanía alimentaria de los pueblos indígenas residentes. La ruta de acción consiste en procesos formativos orientados a producción pecuaria con énfasis en producción de huevos a través de sistemas de producción de pastoreo.

El contratista cumple con cada uno de los requerimientos técnicos y logísticos requeridos en los estudios previos y propuesta económica presentada por la corporación dejando huella del oriente, exigidas para la realización de la **“PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META”** para el desarrollo de las actividades. A continuación, se relaciona la descripción del bien o servicio:

PRIMER TALLER

UBICACIÓN: Resguardo Indígena El Turpial, La Victoria y Asentamiento Indígena La Gaitana, Municipio de Puerto López – Meta.

NOMBRE DEL TALLER: Producción tecnificada de aves de postura en pastoreo.

NOMBRE DEL FORMADOR: I.A Oscar Antonio Tolosa Peña

OBJETIVO GENERAL: “Implementación de acciones para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de los resguardos indígenas El Turpial, La Victoria (Umapo) y asentamiento indígena la Gaitana en el departamento del Meta”.
LUGAR: Resguardo La Victoria, Puerto López – Meta.
FECHA: 24 de marzo de 2024
HORA: 8:30 am
LUGAR: Resguardo El Turpial, Puerto López – Meta.
FECHA: 21 de marzo de 2024

HORA: 9:00 am

LUGAR: Asentamiento La Gaitana, Puerto López – Meta.
FECHA: 22 de marzo de 2024
HORA: 8:30 am

NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS: beneficiarios (Capitanes, gobierno indígena y comunidad en general) pertenecientes a las comunidades del resguardo indígena La Victoria, El Turpial y el Asentamiento Indígena La Gaitana en el municipio de Puerto López – Meta.

NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES: beneficiarios reportados en la Planilla de control de asistencia.

METODOLOGIA: El taller se brinda de acuerdo a las siguientes consideraciones temáticas propuestas dentro del proyecto, con la ayuda de los recursos físicos y de personal para hacerla de forma didáctica, pedagógica, explicativa y de experiencia en campo para que la comunidad asimile mejor los conceptos.

TEMATICA:

- Producción tecnificada de aves de postura en pastoreo.

INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

1. **TEMÁTICA:** La industria avícola es una rama de la industria pecuaria, la cual tiene un papel importante en la producción de huevo y fuente de proteínas para satisfacer la alta demanda que crece paralelamente al ritmo de la población. Los productos locales brindan una mejor calidad ante los consumidores. Dentro del mercado la demanda se inclina firmemente para los huevos frescos, criados en granjas y carne de aves, por el aporte nutricional que estos brindan dentro de la dieta. A comparación de otros sectores de la industria pecuaria, la avícola es la más rentable por los pocos recursos empleados y los beneficios que brinda.

Evidencia fotográfica



Resguardo el turpial (umapo)



Resguardo la victoria



Resguardo la Gaitana

SEGUNDO TALLER

UBICACIÓN: Resguardo Indígena El Turpial, La Victoria y Asentamiento Indígena La Gaitana, Municipio de Puerto López – Meta.

NOMBRE DEL TALLER: Establecimiento de BMF, elaboración de FVH, ensilajes y concentrados caseros.

NOMBRE DEL FORMADOR: I.A Oscar Antonio Tolosa Peña

OBJETIVO GENERAL: "Implementación de acciones para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de los resguardos indígenas El Turpial, La Victoria (Umapo) y asentamiento indígena la Gaitana en el departamento del Meta".
LUGAR: Resguardo La Victoria, Puerto López – Meta.
FECHA: 01 de abril de 2024
HORA: 8:30 am
LUGAR: Resguardo El Turpial, Puerto López – Meta.
FECHA: 30 de marzo de 2024
HORA: 9:00 am

LUGAR: Asentamiento La Gaitana, Puerto López – Meta.
FECHA: 02 de abril de 2024
HORA: 8:30 am

NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS: beneficiarios (Capitanes, gobierno indígena y comunidad en general) pertenecientes a las comunidades del resguardo indígena La Victoria, El Turpial y el Asentamiento Indígena La Gaitana en el municipio de Puerto López – Meta.

NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES: beneficiarios reportados en la Planilla de control de asistencia.

METODOLOGIA: El taller se brinda de acuerdo con las siguientes consideraciones temáticas propuestas dentro del proyecto, con la ayuda de los recursos físicos y de personal para hacerla de forma didáctica, pedagógica, explicativa y de experiencia en campo para que la comunidad asimile mejor los conceptos.

TEMATICA:

- Establecimiento de BMF
- Elaboración de FVH
- Ensilajes y concentrados caseros.

Evidencia fotográfica



Resguardo el turpial (umapo)



Resguardo la victoria



Resguardo la Gaitana

TERCER TALLER

UBICACIÓN: Resguardo Indígena El Turpial, La Victoria y Asentamiento Indígena La Gaitana, Municipio de Puerto López – Meta.

NOMBRE DEL TALLER: Buenas prácticas avícolas BPAv, Bioseguridad y Manipulación de alimentos.

NOMBRE DEL FORMADOR: I.A Oscar Antonio Tolosa Peña

OBJETIVO GENERAL: "Implementación de acciones para la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional de los resguardos indígenas El Turpial, La Victoria (Umapo) y asentamiento indígena la Gaitana en el departamento del Meta".
LUGAR: Resguardo La Victoria, Puerto López – Meta.
FECHA: 05 de abril de 2024
HORA: 8:30 am

LUGAR: Resguardo El Turpial, Puerto López – Meta.
FECHA: 06 de abril de 2024
HORA: 8:00 am

LUGAR: Asentamiento La Gaitana, Puerto López – Meta.
FECHA: 07 de abril de 2024
HORA: 8:00 am

NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS: beneficiarios (Capitanes, gobierno indígena y comunidad en general) pertenecientes a las comunidades del resguardo indígena La Victoria, El Turpial y el Asentamiento Indígena La Gaitana en el municipio de Puerto López – Meta.

NUMERO DE PERSONAS ASISTENTES: beneficiarios reportados en la Planilla de control de asistencia.

METODOLOGIA: El taller se brinda de acuerdo con las siguientes consideraciones temáticas propuestas dentro del proyecto, con la ayuda de los recursos físicos y de personal para hacerla de forma didáctica, pedagógica, explicativa y de experiencia en campo para que la comunidad asimile mejor los conceptos.

TEMATICA:

- Buenas prácticas avícolas BPAv
- Bioseguridad
- Manipulación de alimentos.

Evidencia fotografica



Resguardo el turpial (umapo)



Resguardo la victoria



Resguardo la Gaitana

A continuación, se procede a realizar descripción y relación de soportes de ejecución contractual acorde con las especificaciones técnicas contenidas en el contrato 004 de 2024, se da cumplimiento al siguiente item:

1. Dotar de materiales, herramientas, insumos y equipos de producción, para el establecimiento de unidades productivas avícolas.

ACTIVIDAD	ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	No. Unidades Productivas	C/ TOTAL
PRODUCTO 2. SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA EL ACCESO A ACTIVOS PRODUCTIVOS Y DE COMERCIALIZACIÓN						
3. Dotar de materiales,	3.1	**MATERIALES PARA GALPÓN (2x3mts)**				
	3.1.1	Teja Zinc Ondulada 3.0x0.80mt Cal 35	3	TEJA	350	1.050
	3.1.2	Amarre para Teja. Tapa Metálica 26cm Cal 18.	32	Unidad	350	11.200
	3.1.3	Puntilla con Cabeza 2pg, 500g	0,5	CAJA	350	175

ACTIVIDAD	ITEM	CONCEPTO	CANTIDAD	UNIDAD	No. Unidades Productivas	C/ TOTAL
herramientas, insumos y equipos de producción, para el establecimiento de unidades productivas avícolas.	3.1.4	Malla Gallinero. 1/4 pulgadas, de 1.80mtsx30mts. Alambre galvanizado.	0,5	ROLLO	350	175
	3.1.5	Alambre Calibre 16 Galvanizado 1kg	0,5	CHIPA	350	175
	3.1.6	Acompañamiento Técnico en Construcción	0,5	ASISTENCIA	350	175
	3.2	**MATERIALES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN**				
	3.2.1	Comederos tolva 8kg	1	UNIDAD	350	350
	3.2.2	Bebederos manuales 7 Lts	1	UNIDAD	350	350
	3.2.3	Fumigadora de espalda 20lts	1	UNIDAD	350	350

Evidencia fotográfica:



Resguardo el turpial (Umapo)



Resguardo la victoria



Resguardo la Gaitana

Ver Anexo 01 informe contratista: Planillas de asistencia y alimentación talleres
Ver Anexo 02 informe contratista: Actas de entrega materiales, herramientas y equipos a los resguardos La Victoria, El Turpial y Asentamiento Indígena La Gaitana
Ver Anexo 03 informe contratista: Acta de recibido de satisfacción supervisión.

Obligación N° 3: Cumplir con los requisitos de calidad y especificaciones técnicas de los insumos, elementos y materiales, suministrados, conforme con lo establecido en los documentos que conforman el proceso contractual en sus distintas etapas.

El contratista, garantizó los medios y herramientas necesarias para el desarrollo de las actividades ejecutadas, con los diferentes resguardos indígenas que son atendidos a través del contrato 004 de 2024. Esto corresponde a que se evidencia realización de las actividades con presencia del personal requeridos y en las condiciones especificadas por la supervisión de la asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas, siendo esto prueba de que cumplieron con garantizar elementos, materiales e insumos de apoyo logístico.

Obligación N° 4: Remitir dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del Contrato el cronograma de actividades para la implementación de las actividades.

El contratista, presentó la Fecha concertada de realización de la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".** donde se coordinó cronograma, plan de trabajo, fecha y lugar de ejecución con la Asociación de cabildos y/o autoridades tradicionales indígenas Inty-quilla, Así: los meses de ejecución marzo, abril, mayo y junio del presente año, en los resguardos indígenas la victoria, el turpial (umapo), asentamiento la Gaitana, ubicados en el municipio de puerto Lopez-meta.

Ver Anexo 04 informe contratista: Plan de trabajo, cronograma de actividades

Obligación N° 5: Realizar la contratación del personal requerido para la ejecución de las actividades, garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos referentes a la seguridad social y demás en atención al tipo de vinculación.

El contratista presento al supervisor del convenio las hojas de vida avaladas de los profesionales contratados para el desarrollo de las actividades. A continuación, se relaciona el nombre de los profesionales:

Numero	***Nombre(s) y Apellido(s)***	***PERFIL***
1	*Oscar Antonio Tolosa Peña*	*Tallerista: Profesional en áreas agropecuarias. Especialista y dos años de experiencia profesional.*

2	*Yari Viviana Moreno Heredia*	*COORDINADOR GENERAL. Profesional especialista y cuatros años de experiencia profesional.*
3	*Juan de Jesús García Sáenz*	*PROFESIONAL TÉCNICO PRODUCTIVO. Especialista y tres años de experiencia profesional*

Ver Anexo 05 informe contratista: Hojas de vida**.**
Ver Anexo 06 informe contratista: Contratos
Ver Anexo 07 informe contratista: Comprobantes pago seguridad social

Obligación N° 6: Asistir a los comités, convocatorias y demás a los cuales sea convocado, así mismo presenta informes mensuales del avance del contrato y cuantas veces le sea requerido por la entidad contratante.

El contratista respondió de manera asertiva a los requerimientos de la supervisión, Se constato que El contratista, así como el Equipo de Trabajo, obro de buena fe, con integridad y diligentemente, tanto con el supervisor, equipo de apoyo a la supervisión y demás personal de la asociación de cabildo y/o autoridades tradicionales indígenas Inty-quilla que interviniera en el proceso de ejecución del contrato 004 de 2024, el presente primer informe y avance se entrega en forma física y digital a través de la plataforma SECOP II.

Obligación N° 7: Cumplir con la publicidad de informes y presentar la respectiva cuenta de cobro a través de la plataforma SECOP II.

El contratista cumplió a satisfacción con la obligación en mención. Adjunto al presente informe presentó los correspondientes formatos requeridos para la radicación de la factura **SEGUNDO PAGO PARICAL**: por el 46,42% del valor del contrato.

Ver Anexo 08 informe contratista: Cuenta de cobro **FE92**.

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley	X		
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			x
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	x		
Publicaciones en Secop	x		
Publicaciones en SIA Observa			

Carpeta física actualizada en la Gerencia de asuntos contractuales	x		

Las actividades ejecutadas durante el periodo del informe fueron las que se relacionan a continuación (según el contrato):

a. Bienes entregados y/o servicios prestados especificando cantidad, calidad y oportunidad:

b. Relación y anexo de soportes de la realización de visitas, comités u otros con el contratista, en los cuales se precisa la finalidad y resultado de los mismos.

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	Calificación
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	**EXCELENTE**
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	**BUENO**
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	**BUENO**
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	**BUENO**

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO: 46,42%

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el Contratista Corporación dejando huella del oriente, presento certificación de estar al día a la fecha en el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se anexa en el informe y presentó planillas de pago de seguridad social (salud, pensión y ARL) de los profesionales vinculados en la ejecución del convenio, como relaciona a continuación:

MES MARZO:

CONCEPTO	OSCAR ANTONIO TOLOSA PEÑA
Periodo Cotizado	MARZO DEL 2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$1.908.000
Número de Planilla	75964512-76188001
Valor pagado en SALUD	$305.300
Valor pagado en PENSIÓN	$238.500
Valor pagado en ARL	$46.500

CONCEPTO	YARI VIVIANA MORENO HEREDIA
Periodo Cotizado	MARZO DEL 2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.544.000
Número de Planilla	9464412341
Valor pagado en SALUD	$407.100
Valor pagado en PENSIÓN	$318.000
Valor pagado en ARL	$13.300

CONCEPTO	JUAN DE JESUS GARCIA SAENZ
Periodo Cotizado	MARZO DEL 2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	$2.120.000
Número de Planilla	76207661
Valor pagado en SALUD	$266.600
Valor pagado en PENSIÓN	$341.300
Valor pagado en ARL	$52.100

BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONCEPTO	VALOR	PERIODO DEL PAGO	PORCENTAJE EJECUCIÓN FINANCIERA
ANTICIPO	$336.208.967	N/A	43.94%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$355.202.500	06/03/2024 AL 30/04/2024	46.42%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	$73.710.000	30/04/2024 AL 31/05/2024	9.64%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$765.121.467	31/05/2024 AL 06/07/2024	100%

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

De acuerdo con la información anteriormente suministrada, como supervisor certifico que durante el PERIODO No.06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DEL 2024, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato, además todas las obligaciones mencionadas en el presente informe y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, para la ejecución del Contrato No. **004 del 2024**, cuyo objeto es **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ORGANIZACIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL TURPIAL LA VICTORIA (UMAPO) Y ASENTAMIENTO INDÍGENA LA GAITANA EN EL DEPARTAMENTO DEL META".**

Por lo anterior se autoriza el pago correspondiente al periodo relacionado por valor de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($355.202.500)**

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

ANEXOS:

- Factura Electrónica
- Informe de Contratista
- Planillas de Asistencia talleres y alimentación
- Actas de entrega insumo
- Planillas de pago, Hoja de vida y contrato.
- Acta de Reunión

Cordialmente;

ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS INTY-QUILLA
SEGUNDO MARCIAL NOGUERA GOMEZ
Representante legal

FABIAN CASTRILLON LINARES
Supervisor
Contrato N° 003 del 2024