	ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO DE CONTRATOS	Código: GC-F092
		Versión: 6
		Fecha: 22/11/2022

PRÓRROGA No. 1 DEL ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO No. 1

CONTRATO/CONVENIO N°: EPC-PDA-I-482-2023
(ESCRIBA EL NUMERO DEL CONTRATO)

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORÍA
(PRESTACION DE SERVICIOS, OBRA, INTERVENTORIA, CONSULTORIA, ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA, OTRO)

OBJETO: INTERVENTORÍA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA UNA PLANTA DE APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS ORGÁNICOS EN EL MUNICIPIO DE EL COLEGIO, CUNDINAMARCA
(TAL COMO APARECE EN EL CONTRATO)

VALOR: $ 37.634.274,00
(VALOR EN NUMEROS)

CONTRATISTA: SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL DESARROLLO ECOLOGICO Y AMBIENTAL S.A.S-SIDEB.SA
(RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA)

PLAZO: 3 Meses
(NUMERO DE DIAS O DE MESES PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO)

FECHA DE INICIACION: 9/11/23
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

FECHA DE TERMINACION INICIAL: 8/02/24
(COLOCAR LA FECHA QUE APARECE EN EL ACTA DE INICIO)

MODIFICACIONES EN TIEMPO DADAS AL CONTRATO

PRORROGAS

Prorroga No.	Motivo De La Prorroga	Fecha De La Prorroga	Plazo De Prorroga	Nueva Fecha De Terminacion

SUSPENSIÓN

Suspension Nº	Motivo De La Suspensión	Fecha De Suspensión	Periodo De Suspension	Fecha De Reinicio	Nueva Fecha De Terminacion
1	Mediante comunicación del de febrero de 2024 el interventor solicita adelantar suspensión por el término de treinta (30) días debido a que el consultor ECOAFA S.A.S. llevó a cabo el proceso de toma de muestras de residuos sólidos el 6 de febrero de 2024 y los resultados de laboratorio tardarán en su análisis de muestras aproximadamente un mes.	7/02/24	1 mes	8/03/24	9/03/24

Los suscritos mediante el presente documento, dejan constancia de la suspensión del convenio anteriormente citado, previo concepto de la interventoría / Supervisión a través del oficio Nº I-482-18 y de acuerdo al motivo expuesto a continuación:

Mediante comunicación del 2 marzo de 2024, el interventor informa que la consultoría ECOAFA S.A.S. no cuenta con los resultados del laboratorio, por lo que se requiere mantener suspendido el contrato de interventoría por el término de 60 dias calendario.

Fecha de Suspensión	7/02/24
Fecha de Reinicio	7/05/24
Nueva fecha de Terminación	8/05/24

El Contratista se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas y a obtener la aceptación correspondiente por parte de la Dirección de Gestión Contractual de Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.; así mismo, durante la presente suspensión atenderá las diferentes convocatorias de la Entidad Contratante o cualquier novedad administrativa contractual.
Se deja constancia expresa y aceptación por las partes que la presente acta no genera ajuste de precios, ni desequilibrio económico del contrato, ni mayor erogación para Empresas Publicas de Cundinamarca S.A. ESP.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella el día 8 de marzo de 2024.

FIRMA
NOMBRE YARID MARCELA RODRIGUEZ URREGO
R/L Interventoría
SIDEB.SAS

FIRMA
NOMBRE N/A
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE JOSE MIGUEL RINCON VARGAS
SUPERVISOR

FIRMA
NOMBRE ELIANA ANDREA CALDERON VELANDIA
Profesional de Apoyo a la Supervisión

Zona No. N/A

ORIGINAL	:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S. A. E.S.P.	Elaboro	:	Eliana Calderón
COPIA N. 1	:	CONTRATISTA	Revisa	:	José Miguel Rincon Vargas
COPIA N. 2	:	INTERVENTOR/ SUPERVISOR			