FUNDASALUD

Convenio No. 13002782024
Suscrito entre el ICBF y FUNDASALUD
Programa de Atención a la Primera Infancia

BIENESTAR FAMILIAR

Versión: 1 - Fecha: 01/02/2023

PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATO

UNIDAD DE SERVICIO	9 UDS	**MUNICIPIO**	TURBACO, TURBANA, ARJONA, MAHATE, MARIA LA BAJA, ARROYO HONDO, CALAMAR
MODALIDAD	INSTITUCIONAL	**CONTRATO**	13002782024
CENTRO ZONAL	TURBACO	**PERÍODO**	27 DE FEBRERO A 31 DE JULIO DE 2024

DIAS DE ATENCIÓN	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	TOTAL
	15	22	21	19	22	99

COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y DE GESTIÓN			
ACTIVIDADES	**PROGRAMACIÓN**	**EVIDENCIA**	**RESPONSABLE**
Elaboración de presupuesto del contrato	Febrero	Registro de presupuesto	Representante legal
Desarrollo de acciones de mantenimiento y dotación del sevicio	Marzo	Informe de ejecución de adecuación de planta fisica	Coordinador / Financiera
Focalización de usuarios e identificación de criterios de priorización	Febrero	Registros de focalización de usuarios	Agente educativo
Sistemación de la de información del proceso en Cuentáme	Marzo	Registros de verificación de información completa en	Digitador
Construcción de los directorios de usuarios	Marzo	Directorio de usuarios	Agente educativo
Seguimiento a PQRSF	Febrero a julio	Actas de manejo de PQRSF	Agente educativo

COMPONENTE TALENTO HUMANO			
ACTIVIDADES	**PROGRAMACIÓN**	**EVIDENCIA**	**RESPONSABLE**
Distribución de funciones	Febrero	Contratos del personal	Representante legal
Convocatoria y entrevistas en el territorio para la selección de perfiles nuevos	Febrero	Actas de evaluación e inducción del talento humano	Líder de talento humano
Firma de contratos del personal	Marzo	Contratos del personal	Coordinadora

PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATO

Pago de seguridad social del talento humano	Marzo a julio	Registros de pagos a la seguridad social	Líder de talento humano
Ejecución de plan de formación y cualificación al talento humano en los enfoque de desarrollo infantil, enfoque etnico e intercultural y enfoque de derechos	Marzo a julio	Cronograma y actas de capacitación al talento humano	Coordinadora
COMPONENTE FAMILIA, COMUNIDAD Y REDES			
ACTIVIDADES	**PROGRAMACIÓN**	**EVIDENCIA**	**RESPONSABLE**
Presentación de la EAS ante las entidades territoriales y de base	Marzo	Cartas y actas de reunión	Psicosocial
Concertación previa con comunidades etnicas territoriales en municipios correspondientes	Marzo	Cartas y actas de reunión	Coordinadora
Socialización del contrato con entidades territoriales de base y familias	Abril / junio	Cartas de invitación y actas de reunión	Coordinadora
Verificación de Registros Civil e identificación de los usuarios	Marzo	Registro Civil e identidad de usuarios de acuerdo a Estándar 1	Psicosocial
Recolección de información para caracterización y diagnostico	Marzo a mayo	Resgistros de la ficha de caracterización	Psicosocial
Construcción de los directorios de entidades de emergencia, apoyo y protección	Marzo	Directorio de entidades	Psicosocial
Construcción del pacto de convivencia	Marzo	Pacto de convivencia y actas de construcción	Psicosocial
Acompañamiento psicosocial de casos priorizados y activación de rutas en casos que se requieran	Marzo a julio	Actas e informes de casos priorizados	Psicosocial
Construcción y ejecución de planes de articulación	Marzo a julio	Plan y actas de ejecución	Psicosocial
Construcción y ejecución del plan de formación a familias	Marzo a julio	Plan y actas de ejecución	Coordinadora / psicosocial

PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATO

Construcción y ejecución del plan de control social	Marzo a julio	Plan y actas de ejecución incluidas acta de formación del	Psicosocial
COMPONENTE SALUD Y NUTRICIÓN			
ACTIVIDADES	**PROGRAMACIÓN**	**EVIDENCIA**	**RESPONSABLE**
Seguimientos a la afiliación completa al Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS	Marzo a julio	Afiliación de usuarios de acuerdo a Estándar 8	Nutricionista
Seguimiento a la atención integral en salud y vacunación actualizada de los usuarios	Marzo a julio	Documentos de crecimiento y desarrollo y vacunación de acuerdo a Estándar 10 y 11	Nutricionista
Preparación de minuta patrón y ciclos de menú	Marzo	Minuta patrón aprobada	Nutricionista
Toma de medidas antropométricas y sistematización en Cuéntame	Marzo / junio	Registros de toma de medidas antropometricas	Nutricionista
Acompañamiento nutricional y de salud de casos priorizados y activación de rutas en casos que se requieran	Abril / julio	Actas e informes de casos priorizados	Nutricionista
Seguimiento a las buenas practicas de manufactura e higiene y saneamiento	Marzo a julio	Plan de higiene y saneamiento, Manual BPM, registros y actas de soporte	Nutricionista
Entrega de raciones preparadas diariamente	Marzo a julio	RAM	Nutricionista
Recepción, custodia y entrega de Alimientos de Alto Valor Nutricional	Marzo a julio	Registros de entrega y actas de recepción y auditoria de AAVN	Nutricionista

PLAN DE TRABAJO DEL CONTRATO

COMPONENTE PEDAGÓGICO			
ACTIVIDADES	**PROGRAMACIÓN**	**EVIDENCIA**	**RESPONSABLE**
Planeación de las actividades pedagógica semanales	Marzo a julio	Afiliación de usuarios de acuerdo a Estándar 8	Agente educativo
Gestión de actividades con usuarios	Marzo a julio	RAM	Agente educativo
Gestión de experiencias pedagógicas basadas en el desarrollo de intencinalidades, estrategias, modelos, enfoques y concepciones establecidos en el proyecto pedagogico	Marzo a julio	Registros de analisis de las activdades ejecutadas	Agente educativo
Seguimiento al desarrollo infantil mensual	Marzo a julio	Registro del segumiento por usuario	Agente educativo
Ejecución del Cronograma de Jornadas Pedagógica	Marzo a julio	Cronograma y actas de ejecución	Coordinadora
COMPONENTE AMBIENTES EDUCATIVOS Y PROTECTORES			
ACTIVIDADES	**PROGRAMACIÓN**	**EVIDENCIA**	**RESPONSABLE**
Adecuación de los espacios y ambientes pedagogicos de acuerdo a las intencionalidades y estrategias contempladas en el Proyecto Pedagogico	Marzo a julio	Registros fotograficos	Agente educativo
Construcción, socialización y aplicación de los planes de gestión de riesgos y de accidentes	Marzo a julio	Planes y actas de socialización	Coordinadora
Realizar simulacro de evacuación en articulación con las entidades responsables del municipio	Mayo	Acta y evidencias fotograficas	Psicosocial
Gestión de poliza de usuarios	Marzo	Registros de poliza	Coordinadora
Seguimiento a las novedades presentadas	Marzo a julio	Registro de las novedades	Agente educativo