Impreso el 18/03/2024 9:22:36 a. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de desastres en el municipio de Santander De Quilichao

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024196980030

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 13/10/2023 16:55:18

Identificador: 654367

Formulador Ciudadano: SANDRA MILENA ORTIZ GONZALEZ

Formulador Oficial : Fabián Quintero Quintero

Código SIGP :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Estrategia Transversal

01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.

Transformación

1. Ordenamiento del territorio alrededor del agua y justicia ambiental

Catalizador

1. Justicia ambiental y gobernanza inclusiva

Pilar

01. Consolidar la base natural, cultural y arqueológica del territorio como los elementos primarios del ordenamiento territorial, bajo un enfoque de justicia ambiental orientado al desarrollo sostenible.

Programa

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de desarrollo departamental "42 Motivo para avanzar 2020-2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Sostenibilidad ambiental y cambio climático.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

4503 Gestión del riesgo de desastres y emergencias

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Quilichao, Vive 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Quilichao vive con sostenibilidad ambiental

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4503 Gestión del riesgo de desastres y emergencias

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deficiencia en el desarrollo de los programas relacionados con la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El problema en cuestión se centra en la persistencia del fenómeno de La Niña, el cual ha perdurado durante los últimos cuatro años, según los informes mensuales del IDEAM.

En Santander de Quilichao se ve marcada por la persistencia del fenómeno de La Niña durante los últimos años, según los informes ya mencionados. Este fenómeno, ampliamente reconocido a nivel mundial, ha sido exacerbado por el cambio climático, generando preocupación tanto a nivel local como global.

Las comunidades afectadas se encuentran en diversas ubicaciones geográficas propensas a La Niña, y la frecuencia y alcance del fenómeno han aumentado significativamente. Las consecuencias se manifiestan a lo largo de todo el año, pero se intensifican durante la temporada de lluvias, donde la necesidad de abordar esta situación es imperativa debido a la creciente intensidad y frecuencia de La Niña, causada por el cambio climático.

Es imperativo desarrollar medidas de mitigación y adaptación tanto a nivel nacional como internacional para hacer frente a los impactos y emergencias derivados de este fenómeno climático persistente. Este fenómeno afecta a nivel global, pero sus impactos son más notorios en ubicaciones propensas a La Niña, donde comunidades locales se ven afectadas de manera recurrente.

Las comunidades que sufre las consecuencias de dicha situación son tanto poblaciones locales como aquellos a nivel mundial expuestos a este fenómeno climático. La preocupación se centra en cómo abordar y mitigar los efectos adversos generados por La Niña, exacerbados por el cambio climático.

Es crucial comprender cómo estas condiciones climáticas cambiantes impactan la seguridad y el bienestar de las comunidades locales e internacionales.

La necesidad de acción surge por la constante intensificación del fenómeno, siendo crucial comprender cómo estas condiciones climáticas cambiantes impactan en la seguridad y bienestar de las comunidades locales e internacionales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

El total de la población expuesta a emergencias de 118.031 habitantes. El proyecto busca impactar en el indicador de bienestar Índice municipal de riesgo de desastres ajustado por capacidades.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo conocimiento sobre escenarios de riesgo en organismo de socorro y comunidades	**1.1** Baja capacitación a los organismos de socorro y comunidades en escenarios de riesgo
2. Vencimiento del convenio bomberil para el año 2024	**2.2** Retraso en la suscripción del convenio bomberil para el año 2024
3. Deficiencia de elementos en el banco de materiales o de reserva municipal	**3.3** Déficit en la gestión para fortalecer el banco de materiales o de reserva municipal
4. Deficiencia de elementos en los organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo	**4.4** Reducida gestión para fortalecer organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo
5. Desactualización el PMGRS y/o EMRE	**5.5** Baja gestión para actualizar y/o ajustar el PMGRS y/o EMRE

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Aumento de vulnerabilidad en las comunidades	**1.1** Aumento del riesgo en las comunidades
2. Reducido personal para la atención de emergencias	**2.2** Aumento del riesgo en las comunidades
3. Deficiencia de combustible y kits de atención en banco de materiales o de reserva municipal	**3.3** Poca operatividad y atención de la oficina de gestión de riesgo
4. Deficiencia de herramientas para la atención de situaciones de riesgo	**4.4** Pocas capacidades para la atención de situaciones de riesgo
5. Desconocimiento de riesgos y ruta de acción apropiada	**5.5** Aumento en el número de emergencias y atención inadecuada de las mismas

Impreso el 18/03/2024 9:22:36 a. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** SANTANDER DE QUILICHAO - CAUCA **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Beneficios a base del fortalecimiento de la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro	capacidad técnica y administrativa
Actor: Otro **Entidad:** comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Beneficios a base del fortalecimiento de la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro	Veeduría y de participación social, además de ser partícipes en el fortalecimiento de las finanzas en el municipio, pagando oportunamente los impuestos y contribuciones

02 - Análisis de los participantes

En el análisis de los participantes, se destaca una comunicación constante entre la comunidad y la administración municipal, canalizada a través de representantes y llamados de emergencia. La administración municipal responde a diversas solicitudes de la comunidad, abordando cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos, inspecciones oculares, entrega de materiales en casos de desastres naturales, y la realización de capacitaciones.

Los actores principales identificados son la comunidad y la administración municipal. La comunidad, al expresar sus necesidades, expectativas e intereses, desempeña un papel crucial. La administración municipal, al atender estas solicitudes y brindar apoyo, cumple un rol significativo.

Para asegurar el éxito del proyecto, es imperativo analizar en detalle las necesidades y expectativas de la comunidad, así como comprender el impacto de las acciones de la administración municipal. Definir claramente los roles, la participación y el impacto de ambas partes permitirá desarrollar estrategias efectivas que beneficien al proyecto y garanticen su continuidad a largo plazo.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

118.031

Fuente de la información

censo DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	urbano y rural

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

118.031

Fuente de la información

censo DANE 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Centro Poblado:** Rural **Resguardo:**	urbano y rural	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	25.605	DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018
	15 a 19 años	9.156	DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018
	20 a 59 años	67.018	DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018
	Mayor de 60 años	16.252	DANE - Proyecciones de población 2.024. Censo 2018

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deficiencia en el desarrollo de los programas relacionados con la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el desarrollo de los programas relacionados con la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de organismos y oficinas fortalecidas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Informe	informe oficina gestion de riesgo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Bajo conocimiento sobre escenarios de riesgo en organismo de socorro y comunidades	Capacitar a los organismos de socorro y comunidades en escenarios de riesgo
Causa indirecta 1.1 Baja capacitación a los organismos de socorro y comunidades en escenarios de riesgo	Mejorar los conocimientos en escenarios de riesgo
Causa directa 2 Vencimiento del convenio bomberil para el año 2024	Suscribir el convenio bomberil para el año 2024
Causa indirecta 2.1 Retraso en la suscripción del convenio bomberil para el año 2024	Asegurar la atención de emergencias para el año 2024
Causa directa 3 Deficiencia de elementos en el banco de materiales o de reserva municipal	Fortalecer el banco de materiales o de reserva municipal
Causa indirecta 3.1 Déficit en la gestión para fortalecer el banco de materiales o de reserva municipal	Enriquecer el banco de materiales o de reserva municipal
Causa directa 4 Deficiencia de elementos en los organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo	Fortalecer organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo
Causa indirecta 4.1 Reducida gestión para fortalecer organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo	Beneficiar los organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo
Causa directa 5 Desactualización el PMGRS y/o EMRE	Actualizar y/o ajustar el PMGRS y/o EMRE
Causa indirecta 5.1 Baja gestión para actualizar y/o ajustar el PMGRS y/o EMRE	Mejorar PMGRS y/o EMRE

Impreso el 18/03/2024 9:22:37 a. m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	Si
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Atención a emergencias e identificación de riesgos

Medido a través de

Número

Descripción

Atención a emergencias e identificación de riesgos

Descripción de la Demanda

Población que requiere servicios en atención profesional de riesgos y desastres de manera oportuna y eficaz

Descripción de la Oferta

Capacitación e identificación de riesgos en la comunidad mediante soluciones integrales en bienes y servicios orientados a la atención de emergencias.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2023	100,00	150,00	-50,00
2024	0,00	150,00	-150,00

Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Por medio de un proyecto integral realizar la contratación de personal idóneo para realizar las capacitación sobre escenarios de riesgo orientado a comunidades vulnerables y/o en riesgo; la prestación del servicio público esencial del cuerpo de bomberos voluntarios; el suministro de combustible para mejorar la operatividad de los vehículos y demás herramientas necesarias en la respuesta a emergencias; el fortalecimiento del banco de materiales y el fortalecimiento a la oficina de gestión del riesgo y/o los organismos de socorro, así como el ajuste y / o socialización, los cuales son necesarios para asegurar el desarrollo de la gestión de riesgo de desastres, razón por la cual, es de vital importancia contar continuamente con el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro para la identificación oportuna del riesgo y planeación y respuesta ante situaciones de emergencias.

Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Pacífico **Departamento:** Cauca **Municipio:** Santander De Quilichao **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	urbano y rural

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Factores ambientales

Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 675.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 5.000.000,00

Capacitar a los organismos de socorro y comunidades en escenarios de riesgo

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de educación informal **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 240,0000 **Costo:** $ 5.000.000,00	**1.1.1** Implementación de capacitaciones sobre escenarios de riesgo, conocimiento y prevención del riesgo orientados a organismos de socorro y las comunidades rurales y urbanas **Costo:** $ 5.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 625.000.000,00

Suscribir el convenio bomberil para el año 2024

Producto	Actividad:
2.1 Servicio prevención y control de incendios **Medido a través de:** Número de cuerpos de bomberos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 625.000.000,00	**2.1.1** Fortalecimiento de la actividad bomberil en el Municipio **Costo:** $ 625.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 20.000.000,00

Fortalecer el banco de materiales o de reserva municipal

Producto	Actividad:
3.1 Centros logísticos construidos y dotados **Medido a través de:** Número de centros logisticos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 20.000.000,00	**3.1.1** Fortalecimiento del Banco de Materiales y/ o banco de Reserva Municipal. **Costo:** $ 20.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

4 - Objetivo específico 4 **Costo:** $ 15.000.000,00

Fortalecer organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo

Producto	Actividad:
4.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de instancias territoriales **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 15.000.000,00	**4.1.1** Fortalecimiento a la Oficina de gestión del riesgo y/o los organismos de socorro **Costo:** $ 15.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

5 - Objetivo específico 5 **Costo:** $ 10.000.000,00

Actualizar y/o ajustar el PMGRS y/o EMRE

Impreso el 18/03/2024 9:22:37 a. m.

Producto	Actividad:
5.1 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 10.000.000,00	**5.1.1** Ajuste y / o socialización del PMGRD y el EMRE **Costo:** $ 10.000.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de

Actividad 1.1.1 Implementación de capacitaciones sobre escenarios de riesgo, conocimiento y prevención del riesgo orientados a organismos de socorro y las comunidades rurales y urbanas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$5.000.000,00
Total	**$5.000.000,00**

Periodo	Total
0	$5.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Fortalecimiento de la actividad bomberil en el Municipio

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$625.000.000,00
Total	**$625.000.000,00**

Periodo	Total
0	$625.000.000,00
Total	

Actividad 3.1.1 Fortalecimiento del Banco de Materiales y/ o banco de Reserva Municipal.

Periodo	Materiales
0	$20.000.000,00
Total	**$20.000.000,00**

Periodo	Total
0	$20.000.000,00
Total	

Actividad 4.1.1 Fortalecimiento a la Oficina de gestión del riesgo y/o los organismos de socorro

Periodo	Materiales
0	$15.000.000,00
Total	**$15.000.000,00**

Periodo	Total
0	$15.000.000,00
Total	

Actividad 5.1.1 Ajuste y / o socialización del PMGRD y el EMRE

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Falta de cumplimiento dentro de la vigencia establecida	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	devolución de recursos	establecimiento adecuado de un cronograma de trabajo
2-Componente (Productos)	De costos	aumento de precios de los productos, insumos, materiales, elementos o servicios	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	insuficiencia de recursos	presupuestar adecuadamente establecer precios fijos al cotizar
3-Actividad y/o Entregable	De mercado	Falta de un profesional que imparta capacitaciones en gestión de riesgos	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Que no se desarrollen las capacitaciones	Realizar estudio laboral para identificar los perfiles ajustados al tema

Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

ahorros en posibles demandas el municipio por no identificación oportuna del riesgo

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Peso m/c

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: posibles demandas

Descripción Valor Unitario: moneda corriente

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	100,00	$1.000.000,00	$100.000.000,00
1	150,00	$1.200.000,00	$180.000.000,00
2	200,00	$1.300.000,00	$260.000.000,00
3	150,00	$1.500.000,00	$225.000.000,00
4	100,00	$1.000.000,00	$100.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$100.000.000,00	$100.000.000,00
1	$180.000.000,00	$180.000.000,00
2	$260.000.000,00	$260.000.000,00
3	$225.000.000,00	$225.000.000,00
4	$100.000.000,00	$100.000.000,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$80.000.000,0	$0,0	$0,0	$541.650.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-461.650.000,0
1	$144.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$144.000.000,0
2	$208.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$208.000.000,0
3	$180.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$180.000.000,0
4	$80.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$80.000.000,0

Impreso el 18/03/2024 9:22:37 a. m.

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Realizar la contratación para el fortalecimiento a la oficina de gestión de riesgo y/o organismos de socorro en el marco del conocimiento y reducción de riesgo y manejo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao					
$41.196.573,64	13,28 %	$1,08	$4.589,05	$541.650.000,00	$10.591.328,33

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio prevención y control de incendios	$500.000.000,00
Centros logísticos construidos y dotados	$15.800.000,00
Documentos de planeación	$10.000.000,00
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$16.666,67
	$11.850.000,00

Impreso el 18/03/2024 9:22:37 a. m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Capacitar a los organismos de socorro y comunidades en escenarios de riesgo

Producto

1.1. Servicio de educación informal

Indicador

1.1.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 240,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	240,0000		

Indicador

1.1.2 Campañas de educación para la prevención y atención de desastres desarrolladas

Medido a través de: Número

Meta total: 12,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	12,0000	**Total:**	12,0000

02 - Objetivo 2

2. Suscribir el convenio bomberil para el año 2024

Producto

2.1. Servicio prevención y control de incendios

Indicador

2.1.1 Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial

Medido a través de: Número de cuerpos de bomberos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

03 - Objetivo 3

3. Fortalecer el banco de materiales o de reserva municipal

Producto

3.1. Centros logísticos construidos y dotados

Indicador

3.1.1 Centros logísticos para la gestión del riesgo de desastres construidos

Medido a través de: Número de centros logisticos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

04 - Objetivo 4

4. Fortalecer organismos de socorro y oficina de gestión de riesgo

Producto

4.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

4.1.1 Instancias territoriales asistidas

Medido a través de: Número de instancias territoriales

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000		

05 - Objetivo 5

5. Actualizar y/o ajustar el PMGRS y/o EMRE

Producto

5.1. Documentos de planeación

Indicador

5.1.1 Documentos de planeación elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000		

Impreso el 18/03/2024 9:22:38 a. m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Cubrimiento A Emergencias

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0600G020

Fórmula: Ce = Tea * 100 /tep

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informe oficna gestion de riego

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	100	**Total:**	**100**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4503 - Gestión del riesgo de desastres y emergencias

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 18/03/2024 9:22:38 a. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	SANTANDER DE QUILICHAO	Municipios	Propios	0	$635.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Destinación	0	$20.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	$20.000.000,00
				Total	$675.000.000,00
	Total Inversión				$675.000.000,00
Total					**$675.000.000,00**

Impreso el 18/03/2024 9:22:38 a. m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer el desarrollo de los programas relacionados con la gestión del riesgo de desastres en el municipio de Santander de Quilichao.	**Número de organismos y oficinas fortalecidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe oficina gestion de riesgo	**Cumplimiento de las actividades dentro de la vigencia**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de educación informal	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de supervisión	
	2.1 Servicio prevención y control de incendios	**Cuerpos de bomberos disponibles para la prevención y control de incendios en la entidad territorial**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe oficina gestión de riesgo	
	3.1 Centros logísticos construidos y dotados	**Centros logísticos para la gestión del riesgo de desastres construidos**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe oficina gestión de riesgo	**Los precios de los productos no varían**
	4.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	**Instancias territoriales asistidas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de supervisión	
	5.1 Documentos de planeación	**Documentos de planeación elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** informe oficina gestión de riesgo	
Actividades	1.1.1 - Implementación de capacitaciones sobre escenarios de riesgo, conocimiento y prevención del riesgo orientados a organismos de socorro y las comunidades rurales y urbanas(*)	**Nombre: Cubrimiento A Emergencias** **Unidad de Medida: Porcentaje** **Meta: 100.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Se cuenta con el profesional idóneo para realizar capacitaciones**
	2.1.1 - Fortalecimiento de la actividad bomberil en el Municipio(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.1.1 - Fortalecimiento del Banco de Materiales y/ o banco de Reserva Municipal.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	4.1.1 - Fortalecimiento a la Oficina de gestión del riesgo y/o los organismos de socorro(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	5.1.1 - Ajuste y / o socialización del PMGRD y el EMRE(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica