INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO Nº SCDE–SASI-310-2023

Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 2	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 16.12.2023 hasta el 27.12.2023	
Fecha en la que se rinde en informe :	27.12.2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	LUYMA S.A.
NIT / C.C.:	8000851789
Supervisor:	DARIO ALFONSO VELASQUEZ MARTINEZ
Cargo:	Gerente
Objeto del Contrato o Convenio:	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS,HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL APOYO TÉCNICO A UNIDADES PRODUCTIVAS, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	22.11.2023
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	30.11.2023
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100042945
Registro Presupuestal	4600019796
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$2,262,102,619
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$2,262,102,619
Plazo de Ejecución Inicial	UN (01) MES
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	UN (01) MES
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	29.12.2023
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	11-44-101212219 Seguros del Estado
Garantía de Cumplimiento	SI
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	SI

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 100%

1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta, que para todos los efectos legales hace parte integral del presente contrato.

Se verificaron todas las las condiciones jurídicas, técnicas y económicas presentadas en la propuesta (pólizas, aprobación de pólizas , Acta de Inicio) con lo cual se cumplió esta obligación en todas sus partes

2. Transportar, almacenar, asegurar, instalar y entregar por su cuenta y riesgo los bienes objeto de adquisición en la

cantidad y lugares estipulados por el Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

Las entregas fueron realizadas con base en la confirmación de fechas de entregas por parte del Despacho del Sr. Gobernador así :

Diciembre 22 de 2023

a)Gachetá

MunicipiosOrdeño 1ptGuadañadoraFumigadora Fumigadora
beneficiadosEscualizableEstacionariaespalda 20lt

Gachetá050104
Gama030105
Guasca01150212
Ubalá050002

b)Gobernación de Cundinamarca

MunicipiosTractorOrdeño 1ptGuadañadoraFumigadora FumigadoraBáscula
beneficiadosAgrícolaEscualizableEstacionariaespalda 20ltVacas
Quebradanegra01
Carmen de Carupa0201
Guaduas1011
Cogua0101
Sopó210420
Lenguazaque1516
La Mesa0202
Girardot020102
Villeta0202
Quetame080510
Une020102
Fosca040204
Anolaima0808
Pulí040204
Cachipay160816
San Bernardo010101

MunicipiosTractorOrdeño 1ptGuadañadoraFumigadora FumigadoraBáscula
beneficiadosAgrícolaEscualizableEstacionariaespalda 20ltVacasRemolq

Fómeque080108
San Francisco0606
Suesca200420
Subachoque1414
Ubaque010808
El Rosal1212
Medina040104
Chocontá020102
Facatativá 0202
Madrid 0510
San Cayetano 020102
Susa0202
Ubaté01
Arbelaez0202
Cáqueza05
Zipacón0203
Sutatausa01
Choachí0103
Fúquene 0202
Fusagasugá010101
Guayabetal 010101
Pasca 010101

c)Villapinzón

MunicipiosTractorOrdeño Ordeño GuadañadoraFumigadora FumigadoraBáscula
beneficiadosAgrícola2PT1PTEscualizableEstacionariaespalda 20ltVacasRemolq
Chocontá0102090312
Machetá060208
Manta0103120210
Sesquilé060208
Villapinzón03090312

d)Girardpt

Fusagasugá 1
Guayabetal 1
Pasca 1

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Carmen de Carupa1
Cogua 1
Sopó 4
Girardot 1
Quetame 5
Une 1
Fosca 2
Pulí 2
Cachipay 8
San Bernardo1
Fómeque 1
Suesca 4
Medina 1
Chocontá 1
San Cayetano 1
Fusagasugá 1
Guayabetal 1
Pasca 1

MunicipiosFumigadora de Espalda
Guaduas 11
Sopó 20
Lenguazaque16
La Mesa 2
Girardot 2
Villeta 2
Quetame 10
Une 2
Fosca 4
Anolaima 8
Pulí 4
Cachipay 16
San Bernardo 1
Fómeque 8
San Francisco 6
Suesca 20
Subachoque 14
Ubaque 8
El Rosal 12
Medina 4
Chocontá 2
Facatativá 2
Madrid 10
San Cayetano 2
Susa 2
Arbeláez 2
Zipacón 3
Choachí 3
Fúquene 2
Fusagasugá 1
Guayabetal 1
Pasca 1

ENTREGAS EN VILLAPINZON DICIEMBRE 22 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Chocontá12
Manta 8
Macheta10
Sesquilé 8
Villapinzón12

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Chocontá3
Manta2
Macheta2
Sesquilé 2
Villapinzón3

MunicipiosGuadaña Escualizable
Chocontá 9
Manta 6

Macheta12
Sesquilé 6
Villapinzón 9

MunicipiosMaquina de Ordeño de 1 Puesto
Chocontá 3
Manta 3
Villapinzón 3

MunicipiosMaquina de Ordeño de 2 Puestos
Chocontá 1
Manta 1

ENTREGAS EN GIRARDOT DICIEMBRE 22 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Girardot 8
Ricaurte 3

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Girardot 2
Ricaurte 1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Girardot 8
Ricaurte 2

ENTREGAS EN PACHO DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Pacho 15
San Cayetano5

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Pacho 3
San Cayetano1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Pacho 18
San Cayetano 5

MunicipiosMaquina de Ordeño de 1 Puesto
Pacho 2
San Cayetano 1

MunicipiosMáquina de Ordeño de 2 Puestos
Pacho 2
San Cayetano 1

Municipios Bascula
Pacho 1

ENTREGAS EN PUERTO SALGAR DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Puerto Salgar6

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Puerto Salgar1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Puerto Salgar3

Municipios Bascula
Puerto Salgar1

ENTREGAS EN NOCAIMA DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Sasaima4
Supatá2
Nocaima2
Vergara4

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Sasaima1
Supatá1

Nocaima1
Vergara1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Sasaima1
Supatá3
Nocaima1
Vergara1

ENTREGAS EN QUETAME DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Choachí 3
Fosca3
Guayabetal3
Quetame16

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Fosca1
Guayabetal1
Quetame8

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Cáqueza5
Choachí 1
Fosca3
Guayabetal1
Quetame9

ENTREGAS EN MEDINA DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Medina 5
Paratebueno 5

Municipios Bascula
Paratebueno 1

ENTREGAS EN COTA DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Cota 2

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Cota 3

Así mismo, el día 27 de diciembre se entregaron en el varios municipios del Departamento los siguientes equipos e implementos

Nombre del elemento Cantidad
Equipo de ordeño de 1 puesto, ORDEÑADORAS ONE CAR 1
Guadañadora escualizable Multifuncional STILL 43
Fumigadora estacionaria Barnes 2
Fumigadora / pulverizadora manual capacidad 20 litros , Magnojet 35
Tractor agrícola 44 Hp , Ref. L4400 Marca Kubota 3
Voleadora /Abonadora ESABON 500PLA Marca Zeppelin 4
Rotovator Agrícola HD 1.600 Marca Falc 1
Arado de cincel vibratorio Ref. AZ607 Marca Montana 2
Remolque CJ0249 Remolque ZETA 311 T, Marca Ideagro 1

De acuerdo a lo anterior el contratista entrego todos los elementos, objeto del contrato en las cantidades y calidades descritas en la minuta contractual, relacionados a continuación:

Implemento o equipo Cantidades contratadas
Equipo de ordeño de 2 puestos, ORDEÑADORAS ZAN CAR 5
Equipo de ordeño de 1 puesto, ORDEÑADORAS ONE CAR 15
Báscula portátil para pesaje de ganado BULL 80 5
Guadañadora escualizable Multifuncional STILL 380
Fumigadora estacionaria Barnes 78
Fumigadora / pulverizadora Man capacidad 20 litros , Magnojet 380
Tractor agrícola 44 Hp , Ref. L4400 Marca Kubota 4
Voleadora /Abonadora ESABON 500PLA Marca Zeppelin 4
Rotovator Agrícola HD 1.600 Marca Falc 1
Arado de cincel vibratorio Ref. AZ607 Marca Montana 2
Remolque CJ0249 Remolque ZETA 311 T, Marca Ideagro 2

3. Entregar los bienes contratados por El Departamento, en los municipios focalizados de acuerdo con el lugar de

ejecución del Contrato, así como las cantidades establecidas en la cláusula SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO, así como las fichas técnicas, atendiendo las directrices impartidas por El Departamento, estipuladas en las Circulares 001 y 016 del 2019, por lo cual el Contratista garantizará el bodegaje de dichos bienes, sin ocasionar costo adicional al Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

Las entregas fueron realizadas con base en la confirmación de fechas de entregas por parte del Despacho del Sr. Gobernador, en los municipios y las cantidades relacionadas así:

Diciembre 22 de 2023

ENTREGAS EN GACHETA DICIEMBRE 22 DE 2023

Municipio Guadañadora Escualizable
Gachetá 5
Gama 3
Guasca 15
Ubala5

Municipio Fumigadora Estacionaria
Gachetá 1
Gama 1
Guasca 2

Municipio Fumigadora de Espalada 20 Lts
Gachetá 4
Gama 5
Guasca 12
Ubála2

Municipio Maquina Ordeño de 1 Puesto
Guasca 1

ENTREGAS EN LA GOBERNACIÓN DICIEMBRE 22 DE 2023

MunicipioTractor
Ubate 1

MunicipioMaquina Ordeño de 1 puesto
Ubaque 1

Municipio Bascula
Quebradanegra 1

Municipio Remolque
Sutatausa 1

MunicipiosGuadaña Escualizable
Carmen de Carupa2
Guaduas 10
Cogua 1
Sopó 21
Lenguazaque15
La Mesa 2
Girardot 2
Villeta 2
Quetame 8
Une 2
Fosca 4
Anolaima 8
Pulí 4
Cachipay 16
San Bernardo 1
Fomeque 8
San Francisco 6
Suesca 20
Subachoque 14
Ubaque 8
El Rosal 12
Medina 4
Chocontá 2
Facatativá 2
Madrid 5
San Cayetano 2
Susa 2
Arbeláez 2
Cáqueza 5
Zipacón 2

Choachí 1
Fúquene 2
Fusagasugá 1
Guayabetal 1
Pasca 1

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Carmen de Carupa1
Cogua 1
Sopó 4
Girardot 1
Quetame 5
Une 1
Fosca 2
Pulí 2
Cachipay 8
San Bernardo1
Fómeque 1
Suesca 4
Medina 1
Chocontá 1
San Cayetano 1
Fusagasugá 1
Guayabetal 1
Pasca 1

MunicipiosFumigadora de Espalda
Guaduas 11
Sopó 20
Lenguazaque16
La Mesa 2
Girardot 2
Villeta 2
Quetame 10
Une 2
Fosca 4
Anolaima 8
Pulí 4
Cachipay 16
San Bernardo 1
Fómeque 8
San Francisco 6
Suesca 20
Subachoque 14
Ubaque 8
El Rosal 12
Medina 4
Chocontá 2
Facatativá 2
Madrid 10
San Cayetano 2
Susa 2
Arbeláez 2
Zipacón 3
Choachí 3
Fúquene 2
Fusagasugá 1
Guayabetal 1
Pasca 1

ENTREGAS EN VILLAPINZON DICIEMBRE 22 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Chocontá12
Manta 8
Macheta10
Sesquilé 8
Villapinzón12

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Chocontá3
Manta2
Macheta2
Sesquilé 2
Villapinzón3

MunicipiosGuadaña Escualizable

Chocontá 9
Manta 6
Macheta12
Sesquilé 6
Villapinzón 9

MunicipiosMaquina de Ordeño de 1 Puesto
Chocontá 3
Manta 3
Villapinzón 3

MunicipiosMaquina de Ordeño de 2 Puestos
Chocontá 1
Manta 1

ENTREGAS EN GIRARDOT DICIEMBRE 22 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Girardot 8
Ricaurte 3

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Girardot 2
Ricaurte 1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Girardot 8
Ricaurte 2

ENTREGAS EN PACHO DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Pacho 15
San Cayetano5

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Pacho 3
San Cayetano1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Pacho 18
San Cayetano 5

MunicipiosMaquina de Ordeño de 1 Puesto
Pacho 2
San Cayetano 1

MunicipiosMáquina de Ordeño de 2 Puestos
Pacho 2
San Cayetano 1

Municipios Bascula
Pacho 1

ENTREGAS EN PUERTO SALGAR DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Puerto Salgar6

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Puerto Salgar1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Puerto Salgar3

Municipios Bascula
Puerto Salgar1

ENTREGAS EN NOCAIMA DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Sasaima4
Supatá2
Nocaima2
Vergara4

MunicipiosFumigadora Estacionaria

Sasaima1
Supatá1
Nocaima1
Vergara1

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Sasaima1
Supatá3
Nocaima1
Vergara1

ENTREGAS EN QUETAME DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora de Espalda
Choachí 3
Fosca3
Guayabetal3
Quetame16

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Fosca1
Guayabetal1
Quetame8

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Cáqueza5
Choachí 1
Fosca3
Guayabetal1
Quetame9

ENTREGAS EN MEDINA DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Medina 5
Paratebueno 5

Municipios Bascula
Paratebueno 1

ENTREGAS EN COTA DICIEMBRE 23 DE 2023

MunicipiosFumigadora Estacionaria
Cota 2

MunicipiosGuadañadora Escualizable
Cota 3

Así mismo, el día 27 de diciembre se entregaron en el varios municipios del Departamento los siguientes equipos e implementos

Nombre del elemento Cantidad
Equipo de ordeño de 1 puesto, ORDEÑADORAS ONE CAR 1
Guadañadora escualizable Multifuncional STILL 43
Fumigadora estacionaria Barnes 2
Fumigadora / pulverizadora manual capacidad 20 litros , Magnojet 35
Tractor agrícola 44 Hp , Ref. L4400 Marca Kubota 3
Voleadora /Abonadora ESABON 500PLA Marca Zeppelin 4
Rotovator Agrícola HD 1.600 Marca Falc 1
Arado de cincel vibratorio Ref. AZ607 Marca Montana 2
Remolque CJ0249 Remolque ZETA 311 T, Marca Ideagro 1

De acuerdo a lo anterior el contratista entrego todos los elementos, objeto del contrato en las cantidades y calidades descritas en la minuta contractual, relacionados a continuación:

Implemento o equipo Cantidades contratadas
Equipo de ordeño de 2 puestos, ORDEÑADORAS ZAN CAR 5
Equipo de ordeño de 1 puesto, ORDEÑADORAS ONE CAR 15
Báscula portátil para pesaje de ganado BULL 80 5
Guadañadora escualizable Multifuncional STILL 380
Fumigadora estacionaria Barnes 78
Fumigadora / pulverizadora Man capacidad 20 litros , Magnojet 380
Tractor agrícola 44 Hp , Ref. L4400 Marca Kubota 4
Voleadora /Abonadora ESABON 500PLA Marca Zeppelin 4
Rotovator Agrícola HD 1.600 Marca Falc 1
Arado de cincel vibratorio Ref. AZ607 Marca Montana 2
Remolque CJ0249 Remolque ZETA 311 T, Marca Ideagro 2

4. Brindar asesoría para el uso, manejo y mantenimiento preventivo o correctivo de la maquinaria y equipos, a los beneficiarios enunciados.

El proveedor brindo asesoría en cuanto al manejo de la maquinaria y equipos entregados en los diferentes sitios programados

5. Entregar la garantía de fábrica de cada uno de los elementos adquiridos por la Entidad.

Las garantías fueron entregadas a la Gobernación para su entrega a los beneficiarios

6. Instalar y poner en funcionamiento la maquinaria y equipos, en el caso que se requiera.

La instalación de la maquinaria y equipos, corresponde a cada beneficiario

7. Asegurar y certificar una estructura de servicio técnico especializado de acuerdo con los requerimientos establecidos a través del proceso contractual.

El proveedor garantizo una estructura de servicio técnico especializado de acuerdo con los requerimientos establecidos a través del proceso contractual

8. Incluir en la maquinaria y equipos entregados, el arte, logos, emblemas, identificaciones y similares del Departamento de Cundinamarca, el cual será entregado por el supervisor del Contrato.

En los equipos o elementos que se podían instalar (Tractor) se aplicaron los logos; la mayoría de los equipos estaban empacados en cajas por lo tanto a estas no se aplicaron los logos del Departamento

9. Las demás que se deriven de la naturaleza del contrato.

Con lo anterior confirmó el cumplimiento por parte del proveedor del objeto contractual denominado "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL APOYO TÉCNICO A UNIDADES PRODUCTIVAS, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- LOTE No. 01". Tanto por parte de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del Departamento de Cundinamarca como por parte de la empresa LUYMA S.A., cumpliendo las partes con los esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos dentro de los plazos, términos y condiciones pactadas en el contrato compraventa suscrito.

Así las cosas, se recomienda dar trámite al SEGUNDO PAGO del contrato, pactado en la cláusula sexta de la minuta contractual, por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($428.758.200)

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR
3300131656	21.12.2023	$1,500,000,000
3300131664	21.12.2023	$333,344,419

Se deja constancia del pago de seguridad social por parte del contratista de acuerdo a declaración juramentada de pago de parafiscales del 15 de diciembre de 2023 firmada por Miriam Astrid Huertas - Revisora Fiscal y Flor July Vargas Rubio - Representante Legal de LUYMA S.A.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Que el CONTRATO DE COMPRAVENTA No SCDE SASI 310 2023, fue suscrito el 22 de Noviembre de 2023.

Que el valor del contrato corresponde a DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($2.262.102.619), suscrito con recursos del departamento de Cundinamarca.

Que el monto del contrato se encuentra respaldado por el Departamento bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) No. 7100042945, así:

Ítem: 1 Valor: $1.500.000.000 COP Rubro: 1120/1-0100/232021004/5/196/CC/ SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO / Recurso ordinario / Productos metálicos y paquetes de software
Proyecto: 2021/004250387/1702021Fortalecimiento de las unidades

Ítem 2: Valor $1.015.000.000 COP Rubro: 1120/3-1100/2320201004/5/196/CC/ SRIA COMPETITIVIDAD Y DES.ECONOMICO / FONPET Departamento/ Productos metálicos y paquetes de software
Proyecto: 2021/004250387/1702021 Fortalecimiento de las unidades.

Que la secretaria de Hacienda del Departamento de Cundinamarca expidió el Registro Presupuestal No 4600019796 de Noviembre 30 de 2023.

Que de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA SEXTA FORMA DE PAGO. El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, pagará el valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, mediante dos (2) pagos así:

PRIMER PAGO con la entrega de la siguiente maquinaria, implementos, herramientas y equipos por la suma de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO ML CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($1.833.344.419), una vez los mismos cuenten con recibo a satisfacción debidamente certificado por el supervisor.

Maquinaria y equipoCantidadValor Total (IVA Incl.)
Báscula portátil para pesaje de ganado 5$22.362.595
Bull 80

Guadañadora escualizable multifuncional380$1.003.884.000
Still

Fumigadora/ Pulverizadora manual380$171.000.000
Capacidad 20lt Mangojet

Tractor Agrícola 44hp. Ref L44004$460.560.000
Marca Kubota

Voleadora/ abonadora ESABON 500PLA4$25.200.000
Marca Zeppelin

Rotovator Agrícola HD 166 Marca FARC1$51.840.000

Arado de cincel vibratorio Ref. AZ6072$46.439.998
Marca Montana

Remolque CJ0249 Remolque ZETA 311T2$52.057.826
Marca Ideagro

Total$1.833.344.419

SEGUNDO PAGO con la entrega de la siguiente maquinaria, implementos, herramientas y equipos por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($428.758.200), una vez los mismos cuenten con recibo a satisfacción debidamente certificado por el supervisor.

Maquinaria y equipoCantidadValor Total (IVA Incl.)
Equipo de ordeño de 2 puestos5$39.780.000
Marca ZAN CAR

Equipo de ordeño de 1 puestos15$79.560.000
Marca ONE CAR

Fumigadora estacionaria BARNES78$309.418.200
Total $428.758.200



Que, con base en la información aquí descrita, se avala dar trámite al SEGUNDO PAGO del contrato SCDE SASI 310 2023 descrito en la Cláusula Sexta de la minuta contractual por la suma de CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($428.758.200)


DARIO ALFONSO VELASQUEZ MARTINEZ
Gerente

Anexo 1.
SCDE SASI 311 2023
Registro Fotográfico
Visita de verificación de implementos
Diciembre 27 de 2023


Diciembre 22 de 2023

1. Gachetá




2. Gobernación de Cundinamarca
















3. Villapinzón









Diciembre 23 de 2023

4. Girardot







5. Puerto Salgar









6. Nocaima










7. Quetame





Gobernación de CUNDINAMARCA	GESTIÓN CONTRACTUAL	CÓDIGO: A-GC-FR-033
		VERSIÓN: 03
	RECIBO A SATISFACCIÓN Y CERTIFICADO PARA PAGO DE CONTRATOS/CONVENIOS	FECHA: 02/08/2023

El suscrito secretario(a) de despacho, ordenador del gasto o director de unidad certifica que toda la información relacionada a continuación se consultó directamente en los documentos del contrato los cuales se encuentran archivados en el expediente correspondiente. El cumplimiento a satisfacción de las obligaciones del contratista las certifica el supervisor y/o interventor del contrato, al igual que el cumplimiento frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes parafiscales, tal como lo establece el manual de vigilancia y control de la ejecución contractual vigente para la entidad.

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN	Día	Mes	Año	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	Día	Mes	Año	FECHA DE TERMINACIÓN (incluidas adiciones)	Día	Mes	Año
	27	12	2023		30	11	2023		29	12	2023

SECRETARÍA DE DESPACHO O UNIDAD ADMINISTRATIVA	SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO	SECCIÓN PRESUPUESTAL	1120

CONTRATO N°	PRINCIPAL	ADICIONAL	CONTRATISTA - BENEFICIARIO	CÉDULA O Nit
SCDE-SASI-310-2023	X		LUYMA S.A.	800085178-9
TELÉFONO FIJO	**NÚMERO CELULAR**		**DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA**	**CORREO ELECTRÓNICO**
	3112113417		Diagonal 5 H N° 47-99 Bogotá D.C.	contacto@luyma.com.co
SOLO SI APLICA EL TERCERO ALTERNATIVO DILIGENCIE LAS DOS SIGUIENTES CASILLAS*			***NOMBRE TERCERO ALTERNATIVO**	***CÉDULA O Nit TERCERO ALTERNATIVO**
			FLOR JULY VARGAS RUBIO	39749023

OBJETO	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA EL APOYO TÉCNICO A UNIDADES PRODUCTIVAS, EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA- LOTE No. 01
CLAUSULA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO	CLÁUSULA SEXTA.- FORMA DE PAGO: El Departamento de Cundinamarca – Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, pagará el valor del contrato previo cumplimiento de los requisitos de ejecución, mediante dos (2) pagos así: A) Primer pago con la entrega de la siguiente maquinaria, implementos, herramientas y equipos por la suma de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS ($1 833.344.419) M/CTE IVA INCLUIDO una vez los mismos cuenten con recibo a satisfacción debidamente certificado por el supervisor. B) Segundo pago con la entrega de la siguiente maquinaria, implementos, herramientas y equipos por la suma de **CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS ($428.758.200) M/CTE IVA INCLUIDO** , una vez los mismos cuenten con recibo a satisfacción debidamente certificado por el supervisor. Los pagos se realizarán previa suscripción del acta de recibo a satisfacción, así como con el cumplimiento del objeto del contrato certificado por el supervisor. De igual manera los pagos estarán sujetos a la programación del PAC, además del cumplimiento de los siguientes requisitos: Para cada pago el proponente debe presentar los siguientes documentos: - Acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 – en la cual se acredite el cumplimiento del pago de las obligaciones derivadas de los aportes de sus empleados, a los sistemas de Salud, Riesgos Laborales, Pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Sena. Para el caso de personas naturales se deberá adjuntar los soportes de los pagos de aportes en salud y pensión. - Presentación de Factura o documento equivalente que cumpla con todos los requisitos de Ley. - Presentar el respectivo informe, relacionando los elementos entregados. Las sumas mencionadas serán consignadas por el Departamento en la cuenta indicada por el contratista en el formato "Información de Proveedores" el cual debe ser diligenciado y entregado a la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico.

FONDO DEL PAGO A REALIZAR	3-1100	NOMBRE DEL FONDO	FONPET Departamento	VALOR DEL PAGO	$ 428.758.200

PAGO N°	2	DE	2	BANCO	BANCOLOMBIA
CUENTA N°			04300091473		CORRIENTE

NOMBRE FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR	ANTICIPO	VALOR
DEPARTAMENTO	$ 2.262.102.619	PORCENTAJE DEL ANTICIPO	
		VALOR ANTICIPADO	$ -
		VALOR DEL ANTICIPO	$ -
		AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ -
ADICIÓN DEPARTAMENTO	$ -	AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACUMULADO	$ -
		SALDO AMORTIZACIÓN	$ -
		VALOR BRUTO A PAGAR	$ 428.758.200
		V/R TOTAL PAGOS REALIZADOS	$ 2.262.102.619
TOTAL	$ 2.262.102.619	SALDO POR EJECUTAR	$ -

REGISTRO PRESUPUESTAL QUE AFECTA ESTA CUENTA			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE RPC
30	11	2023	4600019796

CERTIFICACIÓN DE PAGOS APORTES SEGURIDAD SOCIAL			
DIA	MES	AÑO	NÚMERO DE PLANILLA
14	12	2023	9460362129

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A SATISFACCIÓN CON EL OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO			FECHA DEL ULTIMO REPORTE DEL CONTRATO EN EL APLICATIVO SUPERVISA	Día	Mes	Año	# INFORME SUPERVISA	PERIODO A CERTIFICAR	del			Al		
									Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
	SI	X		27	12	2023	2		16	12	2023	27	12	2023
	NO													

NOVEDADES AL CONTRATO	Suspensión		Cesión		Terminación Anticipada		Supervisión		No Aplica	X

OBSERVACIONES (si se requiere)	HACE PARTE DEL TRÁMITE DEL PAGO ACTUAL, LA FACTURA N° FB - 24471 DEL PROVEEDOR, LA CERTIFICACIÓN DE APORTE A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, INFORME DE SUPERVISIÓN GENERADO A TRAVÉS DE SUPERVISA Y ANEXOS CON LA RELACIÓN Y EVIDENCIAS DE BIENES ENTREGADOS, PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PRIMER PAGO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA SEXTA DE LA MINUTA CONTRACTUAL.

SUPERVISOR/INTERVENTOR		ÁREA JURÍDICA Y/O CONTRATACIÓN		ORDENADOR DEL GASTO	
NOMBRE:	DARIO ALFONSO VELASQUEZ MARTINEZ	NOMBRE:	FREDY ALBEIRO ALDANA LEÓN	NOMBRE:	CARLOS MANUEL MONTAÑO BARRANTES
CARGO:	GERENTE	CARGO:	Profesional CPS /Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico	CARGO:	Secretario de Despacho Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico
FIRMA:		FIRMA:		FIRMA:	

Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob @CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300132989

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

Clase Documento	RE Factura LogIsiticaMM	**Fecha de Contabilización:**	28.12.2023
Referencia Del Documento:	FB-24471	**Fecha Impresión de Factura:**	28.12.2023
Centro Gestor:	1120	**Nombre de la Dependencia:**	SRIA COMPETITIVIDAD Y
Fondo:	3-1100	**Nombre del Fondo:**	FONPET Departamento
Verificado por:	FDURAN	**Documento RPC:**	4600019796
NIT del Tercero:	8000851789	**Código del Tercero:**	2200003224
Nombre del Tercero:	LUYMA S.A.		

Nombre del Alternativo:

Descripción: PAGO 2 DE 2 SCDE-SASI-310-2023

VALOR BRUTO FACTURA: CUATROCIENTOSVEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS $ 428,758,200

Posición	Cuenta	Clave	Texto breve cuenta	PosPre	Valor
001	2490550000	31	Svcs	XACREEDOR/DEUDOR	365.243.518-
002	5507060011	81	Compet y desarro eco	2320201004	428.758.200
003	2440800009	50	EStam adulto mayor	XRETENCION/DEDUCCION09	8.167.000-
004	2440800010	50	Tasa Prodeporte y Re	XRETENCION/DEDUCCION09	10.209.000-
005	2436270000	50	Reteica Compras	XRETENCION/DEDUCCION08	4.508.000-
006	2440800003	50	Estam.Procultura	XRETENCION/DEDUCCION09	4.083.000-
007	2440800001	50	Otros Imp.Dep Prodes	XRETENCION/DEDUCCION09	8.167.000-
008	2440800002	50	Estam.Proelectrifica	XRETENCION/DEDUCCION09	816.682-
009	2440800004	50	Estam Prohospitales	XRETENCION/DEDUCCION09	8.167.000-
010	2436250000	50	Imp.las Vtas retenid	XRETENCION/DEDUCCION08	3.063.000-
011	2436080000	50	Compras	XRETENCION/DEDUCCION09	10.209.000-
012	2440800007	50	EStam univers cundin	XRETENCION/DEDUCCION09	6.125.000-

DESCUENTOS Y/O DEDUCCIONES:

Nombre del Descuento efectuado	Base Gravable aplicada	Vr del Descuento y/o Deducción
Estampilla Bienestar del Adulto Mayor - Bienestar del Adulto Mayor 2%	408.341.143	8.167.000-
Pro Deporte y Recreación 2.5% - Pro Deporte y Recreación 2.5%	408.341.143	10.209.000-
Reteica Actividades Comerciales - Ret. ICA Cial Demas Activd. Cial 11.04xm	408.341.143	4.508.000-
ProCultura (Con Cuantía) Estampilla - ProCultura (Con Cuantía) 1%	408.341.143	4.083.000-
ProDesarrollo Estampilla - Prodesarrollo 2%	408.341.143	8.167.000-
Proelectrificación Estampilla Monto Fijo - ProElectrificación rural del 0.2%	408.341.143	816.682-
roHospitales Estampilla - ProHospitales 2%	408.341.143	8.167.000-
Retención IVA bienes/servicios - Ret.IVA Servicios Rég. Simplificado 15%	20.417.057	3.063.000-
Retención Compras - Ret. Compra en Gen.I 2,5% Dec. 2418-2013	408.341.143	10.209.000-
Universidad de Cundinamarca. - Universidad de Cundinamarca 1.5	408.341.143	6.125.000-

VALOR DESCUENTOS: $ 63.514.682

VALOR NETO A PAGAR: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS $ 365.243.518

Gobernación de CUNDINAMARCA

f/CundinamarcaGob t@CundinamarcaGob

Formato GF-006
Documento de Pago No.3300132989

CUNDINAMARCA ¡REGIÓN Que Progresa!

CARLOS M. MONTAÑO B.
ORDENADOR

Departamento de Cundinamarca
Estampillas Departamentales

$ 35,525,682

Adulto Mayor 2%	$8,167,000
ProCultura 1%	$4,083,000
ProDesarollo 2%	$8,167,000
ProHospital 2%	$8,167,000
ProElectrif	$816,692
Pro UDEC 1.5%	$6,125,000

Nombre: LUYMA S.A.
Nit: 8000851789

3300132989