1. INFORMACION GENERAL

NUMERO DE INFORME:	04 (CUARTO) FINAL
FECHA:	05 DE MAYO DE 2024
CONTRATO Nº	023 de 2024
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES DE IMPULSO, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE LOS COMPONENTES GENERALES Y TRANSVERSALES DEL PLAN DE ACCIÓN CUATRIENAL DE LA CRA 2024-2027.
CONTRATANTE:	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO – C.R.A.
CONTRATISTA:	VLEDA KARINA ROSALES GONZÁLEZ
CUANTIA:	VENTIÚN MILLONES DE PESOS ($ 21.000.000)
Nº DEL C.D.P Y FECHA DE EXPEDICION:	8 DEL 12 DE ENERO DE 2024
N.º DE REGISTRO PRES. Y FECHA DE EXPEDICION:	32 DEL 19 DE ENERO DE 2024
FECHA DEL CONTRATO:	ENERO 19 DE 2024
PLAZO INICIAL DE EJECUCION CONTRATO:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PLAZO DE ADICIÓN:	N/A
FECHA ACTA DE INICIO:	ENERO 22 DE 2024
PERIODO:	ABRIL 22 A MAYO 05 DE 2024
SUPERVISOR:	JANETH CABRERA JULIO
DEPENDENCIA:	JEFE OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES

En caso de Adición:

FECHA DE ADICIÓN:	N/A
Nº DE ADICIÓN:	N/A
PLAZO ADICIÓN EJECUCIÓN DECONTRATO	N/A
Nº DE C.D.P. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
Nº DE REGISTRO PRES. Y FECHA DEEXPEDICIÓN:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN DECONTRATO CON ADICIÓN:	N/A

2. FORMA DE PAGO

La entidad pagará en mensualidades vencidas por valor de **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000)**

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

PERIODO DEL 22 DE ENERO AL 21 DE FEBRERO DE 2024	$6.000.000

PERIODO DEL 22 DE FEBRERO AL 21 DE MARZO DE 2024	$6.000.000
PERIODO DEL 22 DE MARZO AL 21 DE ABRIL DE 2024	$6.000.000

4. GARANTIA DEL CONTRATO

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	**C.R.A**
TOMADOR:			

En caso que exista adición al Contrato, en Valor y/o Tiempo

ASEGURADORA:		**ASEGURADO:**	
TOMADOR:		**Nº DE LA POLIZA:**	
OBJETO DEL SEGURO:		**VIGENCIA:**	
FECHA DE LA POLIZA:		**FECHA DE APROBACION:**	

5. AFILIACION Y PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Numero de Planilla	9466294208
Nombre del Banco	BANCOLOMBIA
Valor Cancelado	$709,100
Periodo de Pago	ABRIL
Fecha del Pago	24-04-2024
Nombre de la EPS	SANITAS
Nombre del Fondo de Pensión	COLPENSIONES
Nombre de la ARL	COLMENA

6. IMPUESTOS DEL CONTRATO

Valor	No Aplica
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

En Caso de Adición al Contrato

Valor	
Fecha	
Numero de Recibo de Pago	

7. PUBLICACIÓN DEL CONTRATO (En caso de Contratos superiores a los 50 s.m.m.l.v.

FECHA:	
VALOR DELPAGO:	

8. ESTADO DEL CONTRATO

Se encuentra ejecutado al 100%

9. ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO A LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS

a. Cuadro de Obligaciones (Actividades)

Sc	Obligaciones del Contratista	% De Avance	Actividades Desarrolladas por el Contratista - Evidencias

1	**Brindar apoyo profesional al área de comunicaciones de la Corporación, en el proceso de construcción e impulso de los componentes generales y transversales en el Plan de Acción Institucional 2024 – 2027.**	100%	En este periodo se brindó el apoyo a la Oficina de Comunicaciones en el desarrollo de las líneas de trabajo de Comunicación Interna de la Entidad en correspondencia con el Plan de Acción Institucional PAI periodo 2024-2027. Se apoyó a la Oficina de Comunicaciones en acciones de convocatoria, recordación de evento de presentación del PAI, revisión de documento final siendo parte del equipo de trabajo, para la presentación oficial del Plan en Audiencia Pública.
2	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones, a través de herramientas de comunicación que brinden a los funcionarios información oportuna sobre las acciones para la construcción del PAI**	100%	En este periodo se brindó información amplia sobre las distintas actividades de la entidad en el marco de la construcción del PAI 2024- 2027, a través de instrumentos como mensajes difundidos en los grupos de Whatsapp, SOMOS C.R.A. creados durante este periodo donde se difundieron post y mensajes relacionados con la presentación del PAI a los distintos públicos en audiencia pública, realizada en la ciudad de Barranquilla.
3	**Apoyar a la Oficina Asesora de Comunicaciones en las actividades que fomenten el fortalecimiento de la comunicación interna de la entidad, para la adecuada recopilación de información de PAI..**	100%	Se brindó el apoyo en la ejecución de acciones pertinentes para la recopilación de la información de PAI su organización y revisión con el propósito de ser presentada en la Audiencia Pública.
4	**Apoyar con acciones tendientes a promover la visibilización de los equipos de trabajo internos que participen en la construcción del Plan de Acción Institucional (PAI).**	100%	Se brindó apoyo a través de acciones digitales que permitieron la difusión de notas periodísticas, fotos y videos publicados en nuestro perfil institucional de comunicación interna con los equipos de trabajo internos participantes en la construcción del Plan de Acción Institucional. Se brindó el apoyo en dos mesas de trabajo organizadas para la realización de los ajustes en la forma de presentar el proyecto de PAI a la comunidad a través de la audiencia pública para presentación oficial del PAI la construcción del Plan de Acción C.R.A. 2024- 2027, "Por un Ambiente sin fronteras".
5	Apoyar en la medición del impacto de la gestión de la		Se brindó el apoyo con la aplicación de una Encuesta sobre la participación de la comunidad

	Entidad en la construcción del Plan de Acción Institucional (PAI).	100%	en general y representantes de distintos sectores de la sociedad del departamento del Atlántico, en la audiencia pública de presentación del PAI 2024- 2027, cuyos resultados son administrados por el equipo de sistemas de la entidad.

10. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

Hasta la fecha de corte del periodo correspondiente, el porcentaje de ejecución del contrato seencuentra en un 100% de ejecución.

11. OBSERVACIONES

Ninguna

12. CONCLUSIÓN

Revisado y aprobado el CUARTO (final) Informe de Actividades, se considera técnicamente viable el pago por valor de **TRES MILLONES DE PESOS ($3.000.000).**

ANEXOS

Se anexa al presente informe:

- Recibo a satisfacción 04
- Informe 04 de supervisión del contrato.

FIRMA DEL SUPERVISOR / INTERVENTOR



JANETH CABRERA JULIO
Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones