Código: FINF-01	Acta de Obra	19/03/2019	Versión: 04

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°023 DE 2023
ACTA N°04 FINAL

OBJETO:

CONTRATO DE OBRA Nº: 23 DE 2023
CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S
REPRESENTANTE: OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CEDULA O NIT Nº: 901.293.452-4
VALOR INICIAL: $ 428.918.938,00
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ 214.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 642.918.938,00

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	6249	25/07/2023	$ 489.921.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	11529	29/11/2023	$ 428.918.938,00
REGISTRO PRESUPUESTAL CAMBIA A Nº:	34	1/01/2024	$ 336.840.243,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº:	794	8/02/2024	$ 214.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL Nº:	771	9/02/2024	$ 214.000.000,00

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	15 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	21/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	04/01/2024
MODIFICACION PLAZO 1 INICIAL	30 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	31/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO PRORROGA 2	5 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	29/02/2024
PLAZO PRORROGA 3	45 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	12/02/2024
PLAZO PRORROGA 4	15 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	28/03/2024

En la Secretaría de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBEN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de supervisor y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S, rep. legal OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

Periodo a pagar: Marzo 01 de 2024 - Marzo 19 de 2024 por un valor de $32.145.796,90 IMCTE

FORMA DE PAGO: El departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%).así:
La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagará contra la liquidación del contrato.

Item de pago	Descripción	Condiciones Iniciales				Balance del contrato				Acta N°1		Acta N°2		Acta N°3		Presento Acta N° 04 FINAL		Total Ejecutado	
		Und	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total	Mayores cantidades	Menores cantidades	Nuevas cantidades	Vr. Total	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad ejecutada	Valor a pagar	Cantidad	Vr. Pagado
	VIA ACCESO AL MUNICIPIO DE GENOVA QUINDIO																		
4.225.00	Limpieza de cunetas a mano	M2	21000.00	$ 2.601,86	$ 54.639.070,00	10348.80	0.00	31348.80	$ 81.565.189,00	31300.00	$ 81.178.032,00	148.80	$ 387.157,00	0.00	$ -	0.00	$ -	31348.80	$ 81.565.188,80
4.226.00	Limpieza de obras transversales	UND	30.00	$ 109.845,58	$ 3.295.367,00	134.00	0.00	164.00	$ 18.014.675,00	20.00	$ 2.196.912,00	144.00	$ 15.817.764,00	0.00	$ -	0.00	$ -	164.00	$ 18.014.675,10
200.20	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	2.10	$ 4.350.368,06	$ 9.135.773,00	8.96	0.00	11.06	$ 48.183.428,00	2.0000035	$ 8.720.751,00	9.0757095	$ 39.492.677,00	0.00	$ -	0.00	$ -	11.06	$ 48.183.428,10
	SUBTOTAL				$ 67.070.210,00				$ 147.763.292,00		$ 92.073.695,00		$ 55.697.598,00		$ -		$ -		$ 147.763.391,00
330.10	Base granular clase A	M3	66.76	$ 460.363,33	$ 32.071.352,00	0.00	43.48	23.28	$ 11.186.368,00	0.00	$ -	23.29	$ 11.186.366,00	0.00	$ -	0.00	$ -	23.29	$ 11.186.368,00
420.20	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	M2	353.81	$ 3.422,18	$ 1.142.359,00	0.00	237.38	116.43	$ 398.450,00	0.00	$ -	116.45	$ 398.450,00	0.00	$ -	0.00	$ -	116.43	$ 398.450,00
450.20	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	40.06	$ 1.553.932,04	$ 62.246.166,00	0.00	26.09	13.97	$ 21.711.227,00	0.00	$ -	13.97	$ 21.711.227,00	0.00	$ -	0.00	$ -	13.97	$ 21.711.227,00
465.10	Excavacion para reparacion del pavimento asfaltico existente	M3	109.49	$ 85.498,84	$ 9.360.868,00	0.00	72.21	37.28	$ 3.185.527,00	0.00	$ -	37.28	$ 3.185.527,00	0.00	$ -	0.00	$ -	37.28	$ 3.185.527,00
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	35.00	$ 117.776,77	$ 4.122.187,00	0.00	19.86	15.14	$ 1.782.683,00	0.00	$ -	15.14	$ 1.782.683,00	0.00	$ -	0.00	$ -	15.14	$ 1.782.683,00
900.20	Transporte de material de la excavación (2KM)	M3/Km	3756.62	$ 1.672,18	$ 6.281.653,00	0.00	2394.37	1362.25	$ 2.277.901,00	0.00	$ -	1362.25	$ 2.277.901,00	0.00	$ -	0.00	$ -	1362.25	$ 2.277.901,00
	SUBTOTAL				$ 113.224.583,00				$ 49.542.154,00		$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -		$ 49.542.154,00
700.10	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	309.60	$ 3.809,84	$ 1.179.527,00	0.00	309.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
710.10	Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR u otros dispositivos)	UND	8.00	$ 603.890,82	$ 4.831.127,00	0.00	8.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				$ 6.010.654,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL GENOVA				$ 186.305.447,00				$ 186.305.447,00		$ 92.073.695,00		$ 96.229.752,00		$ -		$ -		$ 186.305.447,00
	VIA ACCESO AL MUNICIPIO DE CORDOBA QUINDIO																		
4.225.00	Limpieza de cunetas a mano	M2	6000.00	$ 2.601,86	$ 15.611.163,00	0.00	6 000.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
4.226.00	Limpieza de obras transversales	UND	12.00	$ 109.845,58	$ 1.318.147,00	0.00	12.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
200.20	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	0.60	$ 4.350.368,06	$ 2.610.221,00	0.00	0.60	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				$ 19.539.531,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
330.10	Base granular clase A	M3	40.30	$ 443.476,67	$ 17.868.402,00	45.67	0.00	85.96	$ 38.118.041,00	0.00	$ -	85.96	$ 38.118.041,00	0.00	$ -	0.00	$ -	85.96	$ 38.118.041,00
420.20	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	M2	201.48	$ 3.422,18	$ 689.502,00	226.33	0.00	429.81	$ 1.470.888,00	0.00	$ -	429.81	$ 1.470.888,00	0.00	$ -	0.00	$ -	429.81	$ 1.470.888,00
450.20	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	24.18	$ 1.516.977,38	$ 36.678.672,00	27.40	0.00	51.58	$ 78.241.497,00	0.00	$ -	51.58	$ 78.241.497,00	0.00	$ -	0.00	$ -	51.58	$ 78.241.497,00
465.10	Excavacion para reparacion del pavimento asfaltico existente, incluyendo el Corte y la demolicion de las capas Asfalticas y de las subrasantes	M3	85.70	$ 85.498,84	$ 5.617.128,00	71.84	0.00	137.54	$ 11.759.450,00	0.00	$ -	137.54	$ 11.759.450,00	0.00	$ -	0.00	$ -	137.54	$ 11.759.450,00
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	28.00	$ 117.776,77	$ 3.297.750,00	27.85	0.00	55.88	$ 6.580.817,00	0.00	$ -	55.88	$ 6.580.817,00	0.00	$ -	0.00	$ -	55.88	$ 6.580.817,00
900.20	Transporte de material de la excavación (13KM)	M3/Km	1543.50	$ 1.672,18	$ 2.647.962,00	1.685.21	0.00	3.268.71	$ 5.465.801,00	0.00	$ -	3.268.71	$ 5.465.801,00	0.00	$ -	0.00	$ -	3.268.71	$ 5.465.801,00
	SUBTOTAL				$ 66.797.518,00				$ 141.636.494,00		$ -		$ 141.636.494,00		$ -		$ -		$ 141.636.494,00
700.10	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	232.00	$ 3.809,84	$ 883.883,00	0.00	232.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
710.10	Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR u otros dispositivos)	UND	4.00	$ 603.890,82	$ 2.415.564,00	0.00	4.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				$ 3.299.447,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL CORDOBA				$ 89.636.494,00				$ 141.636.494,00		$ -		$ 141.636.494,00		$ -		$ -		$ 141.636.494,00
	VIA ACCESO AL MUNICIPIO DE BUENAVISTA QUINDIO																		
4.225.00	Limpieza de cunetas a mano	M2	6500.00	$ 2.601,86	$ 16.912.093,00	229.10	0.00	6.729.10	$ 17.508.176,00	0.00	$ -	6.729.10	$ 17.508.176,00	0.00	$ -	0.00	$ -	6.729.10	$ 17.508.176,00
4.226.00	Limpieza de obras transversales	UND	16.00	$ 109.845,58	$ 1.757.529,00	18.00	0.00	34.00	$ 3.734.750,00	0.00	$ -	34.00	$ 3.734.750,00	0.00	$ -	0.00	$ -	34.00	$ 3.734.750,00
200.20	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	HA	0.65	$ 4.350.368,06	$ 2.827.739,00	0.70	0.00	1.35	$ 5.865.099,00	0.00	$ -	1.35	$ 5.865.099,00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.35	$ 5.865.099,00
	SUBTOTAL				$ 21.497.361,00				$ 27.108.025,00		$ -		$ 27.108.025,00		$ -		$ -		$ 27.108.025,00
330.10	Base granular clase A	M3	42.88	$ 428.036,24	$ 18.269.372,00	69.31	0.00	112.20	$ 47.799.436,00	0.00	$ -	112.20	$ 47.799.436,00	0.00	$ -	0.00	$ -	112.20	$ 47.799.436,00
420.20	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-57	M2	214.41	$ 3.422,18	$ 733.750,00	346.57	0.00	560.98	$ 1.919.760,00	0.00	$ -	560.98	$ 1.919.760,00	0.00	$ -	0.00	$ -	560.98	$ 1.919.760,00
450.20	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	25.73	$ 1.499.586,95	$ 38.583.173,00	41.59	0.00	67.32	$ 100.947.854,00	0.00	$ -	67.32	$ 100.947.854,00	0.00	$ -	0.00	$ -	67.32	$ 100.947.854,00
465.10	Excavacion para reparacion del pavimento asfaltico existente, incluyendo el Corte y la demolicion de las capas Asfalticas y de las subrasantes	M3	88.61	$ 85.498,84	$ 5.868.178,00	110.90	0.00	179.51	$ 15.348.092,00	0.00	$ -	179.51	$ 15.348.092,00	0.00	$ -	0.00	$ -	179.51	$ 15.348.092,00
600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	28.00	$ 117.776,77	$ 3.297.750,00	44.93	0.00	72.93	$ 8.589.091,00	0.00	$ -	72.93	$ 8.589.091,00	0.00	$ -	0.00	$ -	72.93	$ 8.589.091,00
900.20	Transporte de material de la excavación (4KM)	M3/Km	502.38	$ 1.672,18	$ 840.055,00	810.31	0.00	1.312.68	$ 2.195.017,00	0.00	$ -	1.312.68	$ 2.195.017,00	0.00	$ -	0.00	$ -	1.312.68	$ 2.195.017,00
	SUBTOTAL				$ 67.590.278,00				$ 176.799.250,00		$ -		$ 176.799.250,00		$ -		$ -		$ 176.799.250,00
700.10	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	314.00	$ 3.809,84	$ 1.196.790,00	0.00	314.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
710.10	Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR u otros dispositivos)	UND	8.00	$ 603.890,82	$ 4.823.348,00	0.00	8.00	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -	0.00	$ -
	SUBTOTAL				$ 6.019.838,00				$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -
	TOTAL BUENAVISTA				$ 93.907.275,00				$ 203.907.275,00		$ -		$ 203.907.275,00		$ -		$ -		$ 203.907.275,00

Powered by CamScanner

Codigo: F-INF-46 | Acta de Obra | 19/03/2019

DEPARTAMENTO DEL QUINDIO
SECRETARÍA DE AGUAS E INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA N°023 DE 2023
ACTA N°04 FINAL

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL, MEJORAMIENTO DE LA RED Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO

CONTRATO DE OBRA N°: 23 DE 2023
CONTRATISTA: HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S.
REPRESENTANTE: OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
CEDULA O NIT N°: 901.282.452-4
VALOR INICIAL: $ 428.915.938,00
VALOR ANTICIPO: $ - 0%
VALOR ADICIONAL: $ 214.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 642.915.938,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 6249 25/07/2023 $ 489.821.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 11529 20/11/2023 $ 428.915.938,00
REGISTRO PRESUPUESTAL CAMBIA A N°: 24 1/01/2024 $ 336.840.243,00
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL N°: 794 8/02/2024 $ 214.000.000,00
REGISTRO PRESUPUESTAL N°: 771 9/02/2024 $ 214.000.000,00

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO

PLAZO INICIAL	45 DIAS
FECHA DE INICIACIÓN	21/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	04/01/2024
MODIFICACION PLAZO 1 INICIAL	35 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	10/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
PLAZO PRORROGA 2	9 DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN	29/02/2024
PLAZO PRORROGA 3	45 DIAS
FECHA DE TERMINACION	14/04/2024
PLAZO PRORROGA 4	45 DIAS
FECHA DE TERMINACION	28/06/2024

En la Secretaria de Aguas e Infraestructura Departamental, se reunieron: RUBEN DARIO CASTILLO ESCOBAR en calidad de Secretario de Aguas e Infraestructura, VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA en calidad de supervisor y HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S, rep. legal OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ, en calidad de Contratista de obra, con el objeto de suscribir la presente acta de pago, de acuerdo a las siguientes cantidades:

Periodo a pagar: Marzo 01 de 2024 - Marzo 19 de 2024 por un valor de $32.145.796,90 M/CTE

FORMA DE PAGO: El departamento del Quindío cancelará al contratista el valor total del contrato, a precios unitarios y sin formula de reajuste, mediante pagos parciales hasta llegar al cien por ciento (100%),así:
La entidad pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales en Pesos Colombianos por avance de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a a satisfacción por la interventoría en el mes inmediatamente anterior hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante se pagará contra la liquidación del contrato.

Item de pago	Descripción	Und	Condiciones Iniciales Cantidad	Condiciones Iniciales Vr.Unitario	Condiciones Iniciales Vr.Total	Balance del contrato Mayores cantidades	Balance del contrato Menores cantidades	Balance del contrato Nuevas cantidades	Balance del contrato Vr. Total	Acta N°1 Cantidad ejecutada	Acta N°1 Valor a pagar	Acta N°2 Cantidad ejecutada	Acta N°2 Valor a pagar	Acta N°3 Cantidad ejecutada	Acta N°3 Valor a pagar	Presente Acta N° 04 FINAL Cantidad ejecutada	Presente Acta N° 04 FINAL Valor a pagar	Total Ejecutado Cantidad	Total Ejecutado Vr. Pagado
	VIA ACCESO AL MUNICIPIO DE FILANDIA QUINDIO																		
4.225,00	Limpieza de cunetas a mano	M2	6200,00	$ 2.601,86	$ 16.131.533,00	2.005,73	0,00	8.205,73	$ 21.350.154,93	0,00	$ -	5.790,66	$ 15.066.487,00	2.415,07	$ 6.281.668,30	0,00	$ -	8.205,73	$ 21.350.154,93
4.226,00	Limpieza de obras transversales	UND	16,00	$ 109.845,58	$ 1.757.529,00	7,00	0,00	23,00	$ 2.526.448,34	0,00	$ -	23,00	$ 2.526.448,00	0,00	$ -	0,00	$ -	23,00	$ 2.526.448,34
220,20	Descapote y limpieza en zonas no boscosas	HA	0,62	$ 4.350.368,06	$ 2.697.228,00	2,16	0,00	2,78	$ 12.074.341,90	0,00	$ -	2,03	$ 8.852.235,00	0,74	$ 3.222.107,26	0,00	$ -	2,78	$ 12.074.341,90
	SUBTOTAL				$ 20.586.292,00				$ 35.950.945,17				$ 26.445.170,00		$ 9.505.775,56		$ -		$ 35.950.945,17
330,10	Base granular clase A	M3	14,87	$ 344.455,40	$ 5.122.741,00	28,27	0,00	43,14	$ 14.860.842,69	0,00	$ -	0,00	$ -	24,17	$ 8.327.182,59	18,97	$ 6.533.660,09	43,14	$ 14.860.842,69
420,20	Riego de sonorización con emulsión asfáltica CRL-S7	M2	74,36	$ 3.402,18	$ 254.474,00	141,36	0,00	215,72	$ 738.215,73	0,00	$ -	0,00	$ -	120,67	$ 413.654,68	94,64	$ 324.561,04	215,72	$ 738.215,73
450,30	Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	M3	8,92	$ 1.418.004,10	$ 12.653.134,00	16,96	0,00	25,89	$ 36.706.179,84	0,00	$ -	0,00	$ -	14,50	$ 20.568.083,52	11,39	$ 16.138.095,33	25,89	$ 36.706.179,84
465,10	Excavacion para reparacion del pavimento asfaltico existente, incluyendo el Corte y la demolicion de las capas Asfalticas y de las subrasantes	M3	23,80	$ 85.498,84	$ 2.034.462,00	45,23	0,00	69,03	$ 5.901.883,96	0,00	$ -	0,00	$ -	38,68	$ 3.307.084,53	30,35	$ 2.594.799,14	69,03	$ 5.901.883,66
600,1,1	Excavaciones varias sin clasificar	M3	35,00	$ 117.776,77	$ 4.122.187,00	0,00	6,96	28,04	$ 3.302.808,82	0,00	$ -	0,00	$ -	15,71	$ 1.850.706,79	12,33	$ 1.452.100,04	28,04	$ 3.302.806,82
900,20	Transporte de material de la excavación (5KM)	M3/Km	4203,86	$ 1.672,16	$ 7.029.507,00	2.736,77	0,00	6.940,63	$ 11.605.846,79	0,00	$ -	0,00	$ -	3.889,14	$ 6.503.265,44	3.051,49	$ 5.102.581,25	6.940,63	$ 11.605.846,70
	SUBTOTAL				$ 31.216.565,00				$ 73.115.776,44						$ 40.969.879,54		$ 32.145.796,90		$ 73.115.776,44
700,10	Linea de demarcación con pintura en frio	ML	113,60	$ 3.809,84	$ 432.794,00	0,00	113,60	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
710,10	Señal vertical de tránsito tipo (SP, SI, SR u otros dispositivos para regulación del tránsito) 75x75 con lámina retroreflectiva	UND	8,00	$ 603.890,92	$ 4.831.127,00	0,00	8,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBTOTAL				$ 5.263.925,00				$ -								$ -		$ -
	TOTAL FILANDIA				$ 57.066.722,00				$ 109.066.722,00		$ -		$ 26.445.170,00		$ 50.475.755,19		$ 32.145.796,90		$ 109.066.722,00
	ITEM NO CONTEMPLADOS																		
								0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
								0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	COSTO DIRECTO:				$ 428.915.938,00				$ 642.915.938,00		$ 92.075.695,00		$ 466.218.691,00		$ 50.475.755,19		$ 32.145.796,90		$ 642.915.938,00
	ADMINISTRACIÓN:	27,74%			-				-								-		-
	IMPREVISTOS:	1,00%			-				-								-		-
	UTILIDAD:	5,00%			-				-								-		-
	COSTO TOTAL:				$ 428.915.938,00				$ 642.915.938,00		$ 92.075.695,00		$ 466.218.691,00		$ 50.475.755,19		$ 32.145.796,90		$ 642.915.938,00

RESUMEN DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	$	428.915.938,00
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	214.000.000,00
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO	$	-
VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	$	610.770.141,10
VALOR AMORTIZADO ANTICIPO ACTAS ANTERIORES	$	-
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA	$	32.145.796,90
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO PRESENTE ACTA	$	-
VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	$	32.145.796,90
SALDO POR EJECUTAR A LA FECHA:	$	-
SALDO POR AMORTIZAR:		
SALDO POR LIBERAR:		-

RECIBIDO 19 MAY 2024

La Interventoria o Supervisión VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA, certifica que los valores y cantidades de obra que se registran en la presente acta, fueron verificados, constatados y recibidos uno a uno, por lo tanto APRUEBA la presente acta para trámite de pago ante el Departamento del Quindío.

Consignar a favor de Hurtado Construcciones S.A.S , el valor a pagar en la cuenta (Ahorros/Corriente): N° 86500014181 del Banco BANCOLOMBIA

De conformidad con las disposiciones del articulo 50 de la Ley 789 de 2002, VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA, en su calidad de interventor y/o supervisor deja constancia que el contratista cumplió con las obligaciones frente al pago de los aportes al sistema de seguridad social. Nota: El contratista presentó CERTIFICADO del contador publico Titulado con tarjeta profesional N° 262313-T , donde certifica que HURTADO CONSTRUCCIONES S.A.S. con NIT.901.282.452-4, representada legalmente por OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ, identificado(s) con número de cédula 88.008.186 de Armenia, Quindío, se encuentra a PAZ Y SALVO con el sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos laborales, cajas de compensación familiar, ICBF y con los aportes parafiscales correspondientes a todos los empleados vinculados por contrato de trabajo.

TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE

Se firma la presente acta, a los 19 días del mes de MARZO del año 2024

Ejecutó
OSCAR ANDRES HURTADO FERNANDEZ
Contratista

Aprobó
RUBEN DARIO CASTILLO ESCOBAR
Secretario de aguas e infraestructura

Revisó
VANESSA KATHERINE RINCON GAVIRIA
Supervisor

Revisó
MARIANA QUINTERO MARTINEZ
Apoyo a la supervisión

Powered by CamScanner

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901282462	4	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	EL REFUGIO CASA 1	SALENTO-QUINDIO	7321498	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	538363639	948-6938529	E	2024/03/26	2024/03/27	BANCOLOMBIA	7	$6,326,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (7 Afiliados)						$8,200,000	$832,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000		$819,000		$0	$0		$2,193,900
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (7 Afiliados)						$8,200,000	$832,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000		$819,000		$0	$0		$2,193,900
Ciudad: SALENTO Depto: QUINDIO (7 Afiliados)						$8,200,000	$832,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000	$364,000			$9,100,000		$819,000		$0	$0		$2,193,900
1	CC 1094708230	APONTE LEIDY		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS027	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
2	CC 1094312051	GIRALDO JULIANA		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
3	CC 7536963	GOMEZ CARLOS			0	$0	$0	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
4	CC 7538828	HURTADO ALBERTO			0	$0	$0	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
5	CC 7514802	MENDOZA PLINIO			0	$0	$0	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$194,500
6	CC 1094961062	PANEGAS LAURA		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS018	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
7	CC 1094941542	TATE ANDRES		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: CALARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Centro de Trabajo: CALARCA (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000	$52,000			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$402,500
8	CC 41954116	SANCHEZ YORLADY		23030	30	$1,300,000	$208,000	ESS062	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: MAQUINARIA (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$371,500		$0	$0		$1,307,500
Centro de Trabajo: MAQUINARIA (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$371,500		$0	$0		$1,307,500
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (3 Afiliados)						$3,900,000	$624,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000	$156,000			$3,900,000		$371,500		$0	$0		$1,307,500
	CC 18435951	ARISTIZABAL JUAN		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
10	CC 1043904154	ASTUDILLO ARLEY		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500
11	PT 4513099	SOTO JOSE		23030	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF43	30	$1,300,000	$52,000	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	30	$0	$0	SI	$402,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REPARCHEO (22 Afiliados)						$7,453,330	$1,191,000			$8,633,330	$345,300			$8,633,330	$345,300			$8,633,330		$801,000		$0	$0		$2,485,000

aportes en línea

Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901282482	4	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	EL REFUGIO CASA 1	SALENTO-QUINDIO	7321698	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	528363639	94849350529	E	2024/03/28	2024/03/27	BANCOLOMBIA	7	$6,326,800

REGIMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				27	$2,857,000	$17,300	$0	$2,874,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$443,800	$2,700	$0	$446,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	18	$2,073,300	$12,500	$0	$2,085,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	$339,900	$2,100	$0	$342,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$1,596,500	$9,600	$0	$1,606,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	32	$1,596,500	$9,600	$0	$1,606,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				32	$917,500	$5,500	$0	$923,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	32	$917,500	$5,500	$0	$923,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				32	$917,500	$5,900	$0	$923,400
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	$64,200	$400	$0	$64,600
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$175,300	$1,100	$0	$176,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$273,900	$1,700	$0	$275,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	$88,600	$600	$0	$89,200
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$52,000	$400	$0	$52,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	$156,000	$1,000	$0	$157,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$107,500	$700	$0	$108,200
TOTAL				32	$6,288,500	$38,300	$0	$6,326,800

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-03-12, 12:16:55 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Número Planilla:** 1062206271

Periodo Cotización: febrero de 2024 **Periodo Servicio:** febrero de 2024

PAGADO 12/03/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ALEJANDRA NEIRA		
Documento	CC1114400986	**Dirección**	AV 1 #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7321690
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	IGE	IRET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días ARP	Días ENS	Días CCF	Días SLN	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Mat/Incap	Total
CC 1114400986	MARIA ALEJANDRA NEIRA HOLGUIN	03	00																	0	30	30	0	(25)(501) PORVENIR	$ 1.520.000	$ 243.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A	$ 1.520.000	$ 190.000	0,009	$ 0	$ 0	NIN-CO NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Caja	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.520.000	$ 1.520.000	$ 0	$ 0	$ 243.200	$ 190.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 433.200	$ 0	$ 433.200

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4440634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 3146569 - Bucaramanga: 607 6436000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618830 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de su SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89008186		HURTADO FERNANDEZ OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 NORTE No 71-09 BL 2 APTO. 501	ARMENIA-QUINDIO	7497047	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	53994647	9463874797	I	2024/03/20	2024/04/01	BANCOLOMBIA	12	$575,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO Identificación	Nombre	NOVEDADES	PENSION Codigo	Dias	IBC	Aporte	SALUD Codigo	Dias	IBC	Aporte	CCF Codigo	Dias	IBC	Aporte	RIESGOS Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	PARAFISCALES Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
1	CC 89008186	HURTADO OSCAR	23020	20	$2,000,000	$320,000	CPS05	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total	Afiliados(1)				$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89008186		HURTADO FERNANDEZ OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 NORTE No 71-09 BL 2 APTO. 501	ARMENIA-QUINDIO	7497047	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	53994647	9463874797	I	2024/03/20	2024/04/01	BANCOLOMBIA	12	$575,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$3,300	$0	$323,300
PROTECCION	Z30201	800,229,739	0	1	$320,000	$3,300	$0	$323,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$2,600	$0	$252,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$2,600	$0	$252,600
TOTAL				1	$570,000	$5,900	$0	$575,900

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901282482	4	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	EL REFUGIO CASA 1	SALENTO-QUINDIO	7321690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	539911710	9464174860	Y	2024/03/20	2024/04/01	BANCOLOMBIA	12	$91,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vco irl vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
Ciudad: SALENTO Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500
1	CC 89008186	HURTADO OSCAR			D	$0	$0		0	$0	$0		0	$0	$0	14-23	30	$1,300,000	6.960%	$90,500	D	$0	$0	No	$90,500
Total	Afiliados(1)					$0	$0			$0	$0			$0	$0			$1,300,000		$90,500		$0	$0		$90,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901282482	4	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	EL REFUGIO CASA 1	SALENTO-QUINDIO	7321690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-02	539911710	9464174860	Y	2024/03/20	2024/04/01	BANCOLOMBIA	12	$91,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$90,500	$1,000	$0	$91,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$90,500	$1,000	$0	$91,500
TOTAL				1	$90,500	$1,000	$0	$91,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89008186		HURTADO FERNANDEZ OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 NORTE No 71-09 BL 2 APTO. 501	ARMENIA-QUINDIO	7497047	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	547122276	9465103264	I	2024/04/18	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$570,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Sig/ret/tde/tae/tdp/tap/vsp/cor/vst/sln/ige/lma/vac/avp/vct/irl/Mp	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000
1	CC	89008186	HURTADO OSCAR	23020 1	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$250,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$570,000
Total Afiliados(1)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$250,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$570,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 89008186		HURTADO FERNANDEZ OSCAR ANDRES	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 19 NORTE No 71-09 BL 2 APTO. 501	ARMENIA-QUINDIO	7497047	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-03	547122276	9465103264	I	2024/04/18	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$570,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,000	$0	$0	$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$250,000	$0	$0	$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$250,000	$0	$0	$250,000
TOTAL				1	$570,000	$0	$0	$570,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901282482	4	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	EL REFUGIO CASA 1	SALENTO-QUINDIO	7321690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	547115995	9465184482	E	2024/04/18	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$1,021,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl Mp		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REPARCHEO (7 Afiliados)							$173,336	$28,000			$1,516,670	$61,000			$1,516,670	$61,000			$1,516,670		$106,100		$0	$0		$256,100
Centro de Trabajo: REPARCHEO (7 Afiliados)							$173,336	$28,000			$1,516,670	$61,000			$1,516,670	$61,000			$1,516,670		$106,100		$0	$0		$256,100
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (7 Afiliados)							$173,336	$28,000			$1,516,670	$61,000			$1,516,670	$61,000			$1,516,670		$106,100		$0	$0		$256,100
1	CC	18411029	ARISTIZABAL JULIO	X		0	$0	$0	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$6,700
2	CC	1096037169	BUSTOS EDGAR	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
3	CC	1099706194	CIFUENTES ANDRES	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
4	CC	1005368112	COMBITA DIANA	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS010	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
5	CC	7538963	GOMEZ CARLOS	X		0	$0	$0	EPS037	15	$650,000	$26,000	CCF43	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$97,300
6	CC	7514802	MENDOZA PLINIO	X		0	$0	$0	EPS005	15	$650,000	$26,000	CCF43	15	$650,000	$26,000	14-23	15	$650,000	6.960%	$45,300	15	$0	$0	SI	$97,300
7	CC	1092455291	PARRA JUAN	X	25-14	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl Mp		Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: REPARCHEO (8 Afiliados)							$2,470,002	$395,400			$2,470,002	$99,000			$2,470,002	$99,000			$2,470,002		$172,300		$0	$0		$765,700
Centro de Trabajo: REPARCHEO (8 Afiliados)							$2,470,002	$395,400			$2,470,002	$99,000			$2,470,002	$99,000			$2,470,002		$172,300		$0	$0		$765,700
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (8 Afiliados)							$2,470,002	$395,400			$2,470,002	$99,000			$2,470,002	$99,000			$2,470,002		$172,300		$0	$0		$765,700
8	CC	1114212100	ATEORTUA DIEGO	X	23030 1	9	$390,000	$62,400	EPS041	9	$390,000	$15,600	CCF43	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
9	CC	71194178	BUITRAGO JOHN	X	25-14	12	$520,000	$83,200	EPS041	12	$520,000	$20,800	CCF43	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	SI	$161,000
10	CC	2680843	CASTAÑO JAIRO	X	23030 1	12	$520,000	$83,200	EPS010	12	$520,000	$20,800	CCF43	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	SI	$161,000
11	CC	1096644516	GOMEZ YULIAN	X	23030 1	12	$520,000	$83,200	EPS041	12	$520,000	$20,800	CCF43	12	$520,000	$20,800	14-23	12	$520,000	6.960%	$36,200	12	$0	$0	SI	$161,000
12	CC	10297971	NARVAEZ ANUAR	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
13	CC	1116752017	OCAMPO SIMON	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
14	CC	18397466	URBANO WILMAN	X	23030 1	9	$390,000	$62,400	ESSC24	9	$390,000	$15,600	CCF43	9	$390,000	$15,600	14-23	9	$390,000	6.960%	$27,200	9	$0	$0	SI	$120,800
15	CC	1088536923	VALENCIA LUIS	X	23030 1	1	$43,334	$7,000	ESSC24	1	$43,334	$1,800	CCF43	1	$43,334	$1,800	14-23	1	$43,334	6.960%	$3,100	1	$0	$0	SI	$13,700
Total Afiliados(15)							$2,643,338	$423,400			$3,986,672	$160,000			$3,986,672	$160,000			$3,986,672		$276,400		$0	$0		$1,021,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901282482	4	HURTADO CONSTRUCCIONES SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRACION	EL REFUGIO CASA 1	SALENTO-QUINDIO	7321690	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-03	2024-04	547115995	9465184462	E	2024/04/18	2024/04/01	BANCOLOMBIA	0	$1,021,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				12	$423,400	$0	$0	$423,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$90,200	$0	$0	$90,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$333,200	$0	$0	$333,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$278,400	$0	$0	$278,400
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	15	$278,400	$0	$0	$278,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				15	$160,000	$0	$0	$160,000
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	15	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				15	$160,000	$0	$0	$160,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	$17,400	$0	$0	$17,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$26,200	$0	$0	$26,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	$29,600	$0	$0	$29,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	$57,200	$0	$0	$57,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$3,600	$0	$0	$3,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$26,000	$0	$0	$26,000
TOTAL				15	$1,021,800	$0	$0	$1,021,800

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-04-01, 01:58:59 PM **Tipo Planilla:** I: PLANILLA INDEPENDIENTES **Numéro Planilla:** 1062587341

Periodo Cotización: marzo de 2024 **Periodo Servicio:** marzo de 2024

PAGADO 01/04/2024

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	MARIA ALEJANDRA NEIRA		
Documento	CC1114400986	**Dirección**	AV 1 #1 - 1
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	7321690
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	ARMENIA	**Departamento**	QUINDIO
Representante Legal		**Identificación**	
Total Afiliados	1	**ARP**	NINGUNA ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																	Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET F	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APF	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradores	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradores	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradores	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1114400986	MARIA ALEJANDRA NEIRA AGUDELO	03	00																		0	30	30	0	0	(230301) PORVENIR	$ 1.300.000	$ 208.000	(EPS057) NUEVA EPS S.A.	$ 1.300.000	$ 162.500	0,000	$ 0	$ 0	(NAN-CC) NINGUNA CCF	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.500	$ 0	$ 370.500

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.