# INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO

**TÍTULO DEL CARGO/CONTRATO:**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES AMBIENTALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

**NUMERO DE CONTRATO:**

No CPS - 173

**CONTRATISTA/PERSONA RESPONSABLE Y QUE HA ELABORADO EL INFORME:**

JOSE LUIS GOMEZ URIANA

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:**

URIBIA - LA GUAJIRA

**FECHA DE INICIO Y FINAL:**

08/03/2024 07/09/2024

**PERÍODO QUE ABARCA EL INFORME:**

MES DE ABRIL 2024

# INFORME DE SEGUIMIENTO TECNICO

**TÍTULO DEL CARGO/CONTRATO:**

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES AMBIENTALES DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE

**NUMERO DE CONTRATO:**

No CPS - 173

**CONTRATISTA/PERSONA RESPONSABLE Y QUE HA ELABORADO EL INFORME:**

JOSE LUIS GOMEZ URIANA

**LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA:**

URIBIA - LA GUAJIRA

**FECHA DE INICIO Y FINAL:**

08/03/2024 07/09/2024

**PERÍODO QUE ABARCA EL INFORME:**

08 DE ABRIL AL 7 MAYO

## I. INFORME TÉCNICO

### a) OBJETIVOS Y RESULTADOS ALCANZADOS

**Objetivos:**

Apoyar en la gestión como auxiliar para el desarrollo de las acciones ambientales de la secretaria de desarrollo productivo y medio ambiente.

**Alcance del objetivo:**

Se desarrollarán conforme a las obligaciones establecidas en el presente escrito del que hacen parte el estudio previo

## *b)* ACTIVIDADES REALIZADAS:

1) Apoyar en actividades de gestión ambiental de la plaza de mercado y en la plaza Colombia.

| Ítem | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCION | POBLACION BENEFICIARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar en actividades de gestión ambiental de la plaza de mercado y en la plaza Colombia. | Apoyar en la gestión como auxiliar para el desarrollo de las acciones ambientales de la secretaria de desarrollo productivo y medio ambiente. | Realizar acompañamiento en actividades de recolección de basura en el municipio de Uribia con el objetivo de promover el sentido de responsabilidad ambiental y comunitaria entre los habitantes, conllevando a que sus visitantes se lleven una buena imagen del municipio de Uribia. | Parque los guajiros |

**2)** Apoyar el desarrollo de jornadas de arborización y reforestación.

| Ítem | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCION | POBLACION BENEFICIARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apoyar el desarrollo de jornadas de arborización y reforestación. | Apoyar en la gestión como auxiliar para el desarrollo de las acciones ambientales de la secretaria de desarrollo productivo y medio ambiente. | Apoyar en las jornadas de arborización en las instituciones ednoeducativa rurales, del municipio de Uribia. | Institución ednoeducativa rural mapuain Institución ednoeducativa rural kasutalain |

**3)** las demás actividades que se asignen y que sean afines con la naturaleza objeto del contrato en defensa de los intereses de la entidad

| Ítem | ACTIVIDAD | OBJETIVO | DESCRIPCION | POBLACION BENEFICIARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | las demás actividades que se asignen y que sean afines con la naturaleza objeto del contrato en defensa de los intereses de la Entidad. | Apoyar en la gestión como auxiliar para el desarrollo de las acciones ambientales de la secretaria de desarrollo productivo y medio ambiente. | Al conmemorarse el día mundial del árbol en articulación con la corporación preservar, red nacional de jóvenes de ambiente, ejército nacional, se llevó a cabo una jornada de sensibilización ambiental y arborización en el barrio etnia wayuu.<br>En el marco de la celebración del día del niño también se realizó acompañamiento en la jornada de actividades lúdicas recreativas y de vida saludable en el parque Ismael García. | Comunidad del barrio etnia wayuu.<br>Comunidad del barrio Ismael García |

**c. EXPLICAR LOS CAMBIOS, LAS DIFICULTADES O/Y LOS RETRASOS CON RESPECTO A LAS ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESTE PERIODO**

**Cambios:**

No se han realizado cambios respecto a las actividades previstas

**d. EXPLICAR EL NUEVO CRONOGRAMA, EN CASO DE HABER CAMBIADO EL INICIALMENTE PREVISTO. EN CASO DE CONTAR CON UN NUEVO CRONOGRAMA.**

Se continúa trabajando con el cronograma inicialmente previsto para el periodo

**e. EVALUACIÓN GENERAL DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS EN ESTE PERIODO.**

Se logró realizar las actividades previstas para el periodo satisfactoriamente los cuales se Evidencian por medio de fotografías.

**f. EVALUACIÓN DE LOS PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.**

Puntos fuertes: ejecutar con calidad y disponibilidad lo contratado
Puntos débiles: no contar con los elementos de protección personal

**g. INFORMAR DE LOS CONTACTOS ESTABLECIDOS CON INSTITUCIONES, ADMINISTRADORES Y OTRAS ASOCIACIONES DURANTE ESTE PERIODO.**

| Ítem | ENTIDAD/COMUNIDAD | FUNCIONARIO/LIDER | CARGO | TELEFONO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALCALDÍA MUNICIPAL | WILLIAM IGUARAN | SECRETARIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y MEDIO AMBIENTE | |

## II. FUENTES DE VERIFICACIÓN DE CADA RESULTADO

| Ítem | FUENTE DE VERIFICACION | FECHA | TEMA | COMUNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGISTRO FOTOGRAFICO | MES DE ABRIL | JORNADAS DE RECOLECCION DE BASURA | PARQUE LOS GUAJIROS |
| 2 | REGISTRO FOTOGRAFICO | MES DE ABRIL | JORNADA DE ARBORIZACION | INSTITUCIÓN EDNOEDUCATIVA RURAL MAPUAIN INSTITUCIÓN EDNOEDUCATIVA RURAL KASUTALAIN |
| 3 | REGISTRO FOTOGRAFICO | MES DE ABRIL | JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL JORNADA DE ACTIVIDADES LÚDICAS RECREATIVAS Y DE VIDA SALUDABLE | BARRIO ETNIA WAYUU BARRIO ISMAEL GARCIA |

Jose Luis Gomez

FIRMA DE RESPONSABLE DE INFORME

**REGISTRÓ FOTOGRAFICO MES DE ABRIL JOSELUIS GOMEZ URIANA**




EDE PRINCIPAL I.E.I.R.
A INTEGRAL RURAL KASUTALAIN








Educación Ambiental






URIBIA
SECRETARIA DE
DESARROLLO
PRODUCTIVO Y
MEDIO AMBIENTE