GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009 Versión: 01 Fecha de aprobación: 01/02/2021

INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO:	23SS125C1357	
CONVENIO	☐	FECHA DE SUSCRIPCION:	19/09/2023	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO:			18/10/2023	
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			23SS125C1357	
OBJETO: PRESTAR SERVICIOS COMO TÉCNICO - AGENTE DE TRÁNSITO EN EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.				
ORGANISMO CONTRATANTE / ASOCIADO:			**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – GERENCIA DE SEGURIDAD VIAL**	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	**SANDRA MILENA ESTRADA CORREA**	
		NIT	1.037.501.644	
VALOR [$]:		INICIAL:	SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.150.000) EXCLUIDO IVA	
		ADICIONES	**No.**	**VALOR ADICIONADO** / **% DE ADICION**
			N/A	N/A / N/A
		VALOR TOTAL:	SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/L ($7.150.000) EXCLUIDO IVA	
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO:			N/A	
PLAZO:		INICIAL	Dos (2) meses y quince (15) días calendario, contados desde la suscripción de acta de inicio, previo los requisitos de ejecución del contrato y el certificado de afiliación a la ARL, sin superar el 29 de diciembre de 2023.	
		PRORROGAS	**No.**	**TIEMPO PRORROGADO** / **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
			N/A	N/A / N/A
HISTORICO DE SUSPENSIONES:			**No.**	**FECHA INICIO SUSPENSIÓN** / **FECHA REANUDACIÓN**
			N/A	N/A / N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION				29/12/2023

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE/ RAZON SOCIAL:	**LUZ MIRIAM GOEZ QUINTERO** CC 43.502.141
	NUMERO CONTRATO INTERVENTOR:	N/A

% DE EJECUCION FISICA	**100%**
% DE EJECUCION DE RECURSOS	**92%**

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	No.3	29/12/2023

NOTA: La presente acta siempre deberá acompañarse del "Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal" actualizado.

INFORMACIÓN GARANTÍA UNICA

GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA	ACTA DE TERMINACIÓN	Código: FO-M7-P6-009
		Versión: 01
		Fecha de aprobación: 01/02/2021

N/A

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que de acuerdo al vencimiento del plazo, se da por terminada la ejecución del Contrato No. 23SS125C1357 el 29/12/2023.

SEGUNDO: Que el estado de las actividades del contrato/convenio se describen en el Informe de seguimiento de la supervisión a la contratación estatal adjunto.

TERCERO: Que el supervisor manifiesta su aceptación sobre los motivos o elementos que llevan a la firma de la presente acta de terminación.

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

Dar por terminado el contrato **No. 23SS125C1357** y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Con el fin de dejar constancia de la terminación por vencimiento del plazo, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones o funciones desempeñadas por cada uno de los mimos de acuerdo con el manual de Supervisión e Interventoría.

Para constancia firman, el día 2 de enero del año 2024

LUZ MIRIAM GOEZ QUINTERO
Gerencia de Seguridad Vial
Supervisora

SANDRA MILENA ESTRADA CORREA
Contratista