1.10-3.3 161

Tunja, 08 de mayo de 2024

Ingeniera
Elizabeth Caina Delgado
R.L CONTRATO OBRA 2061 DE 2023

REF: CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023, CUYO OBJETO CORRESPONDE A "REALIZAR ADECUACIONES A LAS OFICINAS UBICADAS EN LA CALLE 15 CON CARRERA 4a B, PARA LA ATENCIÓN, ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN DE LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE TUNJA – BOYACÁ."

ASUNTO: SOLICITUD SUSPENSION CONTRATO DE OBRA 2061 DE 2023.

Respetada doctora:

Teniendo en cuenta que el contrato de obra N° 2061 de 2023 se encuentra en aprobación del modificatorio N° 1, el cual requiere de evaluación de ítems no previstos, plazo en tiempo y adición en recursos es fundamental para el alcance del contrato, suspender el contrato de la referencia por un término de quince (15) días calendario, para la culminación de la revisión y aprobación del presente modificatorio.

Por lo anterior solicitamos nos avalen esta solicitud para continuar con el trámite pertinente.

Cordialmente,

GERMAN DARIO MORA PEREZ
Secretario de infraestructura territorial - Supervisor
Proyectó: Julián Hernández- profesional universitario.
Revisó: German Darío Mora Pérez

Powered by CamScanner