FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA

EJERCITO NACIONAL
CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE ESPECIALIZADA DE INGENIEROS

ACTA No. **00537563**

LUGAR Y FECHA : Bogotá, 08 de mayo de 2024

INTERVIENEN: **TC JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT**
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC-ING

MY. MARVIN ANTONIO NASRALA ÁLVAREZ
Oficial de Seguimiento técnico

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
Representante legal Interventoría
GEAGOR S.A.S.

ASUNTO: ACTA PARCIAL DE PRORROGA No. 2 DE SUSPENSIÓN No. 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 283- COADE-DICRE-CENACINGENIEROS PARA EL CONTRATO DE OBRA No. 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS UNIDADES DEL EJERCITO NACIONAL ASÍ: FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META EN LA VIGENCIA 2023."

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

ANTECEDENTES

A. PROYECTO

Realizar la interventoría para la construcción de obras civiles en las instalaciones militares a nivel nacional, tal como se describe a continuación:

NÚMERO DE FRENTE	UNIDAD	OBJETO DEL PROYECTO (FRENTES)	PLAZO DEL CONTRATO	VALOR PRESUPUESTO OFICIAL (PESOS INCLUIDO IVA)	LUGAR(ES) DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO
I	**BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE - BASPC07**	INTERVENTORÍA FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META EN LA VIGENCIA 2023	**TRES (03) MESES** O HASTA COMPLETAR EL 100% DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	$67.919.170,40	BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META.

B. ORIGEN DE LOS RECURSOS

El valor del presente contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($ 327.466.406) de acuerdo con los valores ofertados incluidos, IVA, y los demás impuestos, tasas, contribuciones y erogaciones que correspondan, conforme la siguiente discriminación:

UNIDAD	DETALLE	PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR ADJUDICAR	VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
BASPC07	INTERVENTORÍA DEL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META	$ 67.919.170,40	$ 67.919.170,40	$ 67.919.170,40
PRESUPUESTO OFICIAL		$ 67.919.170,40	$ 67.919.170,40	$ 67.919.170,40

C. EJECUTANTE

INTERVENTORIA

Contrato: **No. 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023**

Firma: **GEAGOR S.A.S.**

Representante legal: **ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ**
C.C 1.077.968.979

Conformación: **NO APLICA**

D. VALOR DE LA INTERVENTORÍA

El valor del presente contrato asciende a la suma de TRESCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS MCTE ($ 327.466.406) de acuerdo con los valores ofertados incluidos, IVA, y los demás impuestos, tasas, contribuciones y erogaciones que correspondan

			GEACOR
FRENTE	DETALLE	PRESUPUESTO OFICIAL	OFERTA
I	CONTRATACIÓN DE LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURIDICA Y CONTABLE ASI FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVA-CUNDINAMARCA FRENTE II MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC07 EN VILLAVICENCIO-META FRENTE III MANTENIMIENTO AL CASINO DE SUBOFICIALES DEL BATALLÓN DE APOYO Y SERVICIOS PARA EL COMBATE BASPC 08 EN ARMENIA-QUINDIO FRENTE IV MANTENIMIENTO DE LA RED ELECTRICA DEL BATALLÓN DE INFANTERIA DE SELVA N°49 "JUAN BAUTISTA SOLARTE OBANDO" EN TAGUA-PUTUMAYO A EJECUTAR EN LA VIGENCIA 2023	$ 68.397.746,71	$ 68.397.746,00
II		$ 67.919.170,40	$ 67.919.170,00
III		$ 81.301.750,46	$ 81.301.750,00
IV		$ 109.847.742,00	$ 109.847.740,00
TOTAL PRESUPUESTO		$ 327.466.409,57	$ 327.466.406,00

E. FECHA DE INICIACION

La iniciación de los trabajos del contrato de interventoría **280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** para el contrato de obra **282-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023** se efectuó el día **22 DE DICIEMBRE DE 2023**

F. FECHA DE TERMINACION

Tres meses o hasta completar al 100% la ejecución del contrato.

G. GARANTIA UNICA

Aseguradora
SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO 33-44-101242916 – Anexo 0
PÓLIZA RCE 33-44-101244813- Anexo 0

AMPARO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	Desde: 05/12/2023 Hasta: 29/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde: 05/12/2023 Hasta: 29/12/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	Desde: 29/12/2023 Hasta: 29/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	Desde: 09/10/2023 Hasta 19/01/2024

GEA C INGENIEROS

(A la presente acta se debe anexar la garantía única establecida en el presente contrato debidamente ajustada en las vigencias y actualizada)

MOTIVOS QUE LLEVAN A LA PRORROGA DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

En atención al comunicado No. GEA-INT-283-022 fechado 08 de mayo de 2024 allegada vía correo electrónico el contratista de interventoría GEAGOR SAS solicita prorrogar la segunda suspensión al plazo de ejecución del contrato de la referencia por el termino de diez (10) días desde el 09 de abril hasta el 17 de mayo de 2024 o antes si se superan los motivos que dieron origen a la suspensión.

(...)*Teniendo en cuenta la solicitud de prorroga 2 a la suspensión 2 del contrato de obra No. 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 – VILLAVICENCIO, a partir del 09 de mayo hasta el 17 de mayo de 2024, esta Interventoría en virtud del aval otorgado mediante comunicado No. GEA-VILL-280-062 "Concepto y aval a la solicitud a la prórroga 2 suspensión No. 2 del contrato de obra No. 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 – VILLAVICENCIO" como respuesta al requerimiento elevado mediante oficio No. OFICIO 057-CONT-280-23, en ese mismo sentido, solicita la novedad de prórroga 2 a la suspensión No. 2 del contrato de INTERVENTORÍA No. 283-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS-2023 exclusivamente para el frente:*

1.INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, JURÍDICA Y CONTABLE PARA LOS CONTRATOS DE OBRA QUE RESULTE DEL PROCESO N° 303 LP-CENACINGENIEROS-2023, DISTRIBUIDAS ASÍ: FRENTE I MANTENIMIENTO AL RANCHO DE TROPA DEL BATALLÓN DE APOYO Y SOSTENIMIENTO PARA LAS COMUNICACIONES BASCO EN FACATATIVÁ.

Lo anterior no generara costos adicionales al contrato o alguna afectación a la entidad.

A continuación, se relacionan el frente de obra y el tiempo de suspensión con el fin de realizar la presente prorroga 2 a la suspensión 2:

Contrato de obra 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 – VILLAVICENCIO: Suspensión No. 2 por diez días desde el 09 mayo hasta 17 mayo de 2024, reinicio el mismo 17 de mayo de 2024.

Es de aclarar que la suspensión del contrato de interventoría el frente mencionado se levantará una vez desaparezca los hechos que dieron lugar a la misma (…)"

Teniendo en cuenta lo anterior la interventoría GEAGOR S.A.S. mediante comunicado No. GEA-VILL-280-062 del 08 de mayo de 2024 procedió a emitir concepto sobre la solicitud impetrada por el contratista de obra mediante comunicado OFICIO 057- CONT-280-23 para lo cual se dio aval a la prórroga 2 de la suspensión No. 2 al contrato de obra No. 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 – Villavicencio, motivo por el cual dicho interventor solicita la suspensión del contrato de interventoría 283-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 para el contrato de obra 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 – Villavicencio, por las razones expuestas.

Por lo anterior las partes.

ACUERDAN

PRIMERO: Acuerdan de mutuo acuerdo prorrogar No. 2 la suspensión No. 2 el contrato de interventoría 283-COADE-DICRE-CENAC-INGENIEROS-2023 para el contrato de obra 280-COADE-DICRE-CENACINGENIEROS-2023 – Villavicencio desde el 09 de mayo hasta el 17 de mayo de 2024 o antes si se superan las razones que dieron origen a la suspensión, justificado en las razones expuestas en el presente documento.

SEGUNDO: El Contratista informaran a la compañía aseguradora, lo relativo al plazo de suspensión, para efectos de los riesgos amparados e igualmente notificaran a la Aseguradora en el caso del reinicio de la obra para los mismos efectos.

En constancia, se firma en la ciudad de Bogotá a los ocho (08) días del mes de mayo de 2024.

CENAC INGENIEROS

TC JULIAN ANDRES ARANGO BETANCOURT
Oficial de contratación y Ordenador del Gasto CENAC-ING

MY. MARVIN ANTONIO NASRALA ÁLVAREZ
Oficial de Seguimiento Técnico

ELBER RAMIRO AGUIRRE ORTIZ
Representante legal Interventoría
GEAGOR S.A.S.

Freddy mengual

VoBo.Freddy Mengual
Asesor Jurídico CENAC ING