	DEPARTAMENTO DE RISARALDA **Secretaría de Infraestructura** **ACTA PARCIAL Y/O FINAL**
Versión: 8	Vigencia: 12-2020

ACTA No. 02 Contrato No interno 0391. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 5945413 de febrero 20 de 2024

ACTA PARCIAL [X]
ACTA FINAL [ ]

En la Dirección de LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, se reunieron **JOSE FERNANDO HERRERA GUZMAN** en calidad de Supervisora y **CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA** en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No.interno 391. SECOP II No. CO1.PCCNTR. 5945413 de Febrero 21 de 2024, conforme a lo siguiente:

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCUTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA
CONTRATISTA	CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA
NIT O CEDULA	**33800.271**
REPRESENTANTE LEGAL	N/A
CEDULA	N/A
IMPUTACIONES	Rubro No **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20** **03-10-23-20-20-20-08-20**
	Disponibilidad No 778 de Febrero 13 de 2024 Registro No 578 de febrero 21 de 2024
PLAZO INICIAL	6 MESES contados a partir del Acta de Inicio sin exceder el 31 de diciembre de 2024.
FECHA DE INICIACION	**Febrero 21 de 2024**
FECHA DE TERMINACION INICIAL	**Agosto 20 de 2024**
PRORROGA (S)	N/A
SUSPENSION (S)	N/A

LCAICEDO-02460424121818-782474-001401000-A

Powered by CamScanner

ACTA No. 02 Contrato No interno 0391. Número de Contrato SECOP II. CO1.PCCNTR. 5945413 de febrero 20 de 2024

REINICIACION (S)	N/A
FECHA DE TERMINACION	Agosto 20 de 2024
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 32.827.296
VALOR ADICION (S)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 32.827.296
ANTICIPO	N/A
FORMA DE PAGO	Mediante actas parciales mensuales vencidas a razón de $5.471.216 **o** proporcional a los días efectivamente prestado el servicio, previo visto bueno por parte del supervisora.
FECHA DE ELABORACIÓN:	Abril 23 de 2024

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial		$32.827.296
Valor Adición		$0
Valor total de actas pagadas	$ 5.471.216	
Valor presente acta	$ 5.471.216	
Saldo del Contrato sin ejecutar	$21.884.864	
SUMAS IGUALES	**$32.827.296**	**$32.827.296**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $5.471.216
PERIODO PAGADO (fechas):
DESDE: Febrero 21 de 2024 – HASTA: Marzo 20 de 2024

OBSERVACIONES: La descripción detallada de la ejecución del contrato, está en el informe de actividades No.02 entregado por la contratista, correspondiente a un avance del plazo contractual e inversión del 16.66% en congruencia con el plazo y valor inicial del contrato No.interno 0391. SECOP II No. CO1.PCCNTR. 5945413 de febrero 21 de 2024.

NOTA 1:

La suscrita Supervisora hace constar que el contratista Claudia Andrea Perez Cardona cumplió satisfactoriamente con el objeto contractual "**PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTION EN LOS PROCESOS DE INFRAESTRUCUTURA FISICA Y VIAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL**

LCAICEDO-02460424121818-782474-001401000-A

Powered by CamScanner

DEPARTAMENTO DE Risaralda" referente al cumplimiento del mes 02 contado a partir del 21 de Marzo de 2024 hasta el 20 de abril de 2024.

La contratista **CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA** declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral (salud y pensión y/o ARP) fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes. Planilla de pago del mes de Marzo /2024 Nº **7921616281** del Contratista.

NOTA: Por solicitud y autorización de la contratista, se hará el descuento de las estampillas sobre el valor total del contrato en el pago de la presente Acta parcial No.02.

CLAUDIA ANDREA PEREZ CARDONA
Contratista

JOSEFERNANDO HERRERA GUZMAN
Supervisor del Departamento

Elaboró: Claudia Andrea Pérez C.

LCAICEDO-02460424121818-782474-001401000-A

Powered by CamScanner