CONSORCIO ESCENARIOS 2023

Itagüí, 24 de abril de 2024 CE 013-2024

Señor:
JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO
Director Ejecutivo MUSA
INTERVENTORIA

ASUNTO: Ampliación de tiempo de ejecución del contrato

REFERENCIA Contrato 890 DE 2023, objeto: Ejecutar Obras de adecuación de la cancha de fútbol ubicada en el predio Carrera 11 No. 12-153 con matricular No. 028-13509, del corregimiento de Puerto Venus del municipio de Nariño – Antioquia".

Cordial saludo,

De acuerdo a la solicitud de ampliación en el plazo de ejecución del contrato de la referencia, enviada mediante oficio CE 011-2024 , de fecha 18 de marzo de 2024, solicito ampliación al plazo de ejecución del contrato 890 DE 2023, en un plazo de 60 días calendario, debido a que para la realizar las modificaciones de las cancha de acuerdo al solicitud de la comunidad del Corregimiento de Puerto Venus, se necesitó realizar modificación a las cantidades de obra adicionales y de obras extras y modificatorio que la entidad contratante (Indeportes Antioquia) debía estudiar y aprobar la modificación. Dado esto las actividades adicionales como voladura en roca , y es una actividad que se ha extendido en su ejecución dado lo anterior un atraso en las actividades de obra, así mismo las lluvias que vienen presentándose en el momento no han permitido que se realice algunas actividades del proyecto oportunamente, adicional a esto la Alcaldía del Municipio de Nariño , se encuentra realizando actividades de construcción de placa huella en el sector del corregimiento de Puerto Venus, restringiendo el acceso de vehículos con materiales para la obra, no permitiendo el suministro oportuno de insumos para la ejecución de las actividades del proyecto , generando estos acontecimientos retrasos en el cronograma de obra.

Atentamente,

Juan Felipe González Vélez
C.c 71.788.464
Representante Lega

REVISÓ: DIOMAR PINO RAMIREZ
RESIDENTE INTERVNETORÍA

APROBÓ: JOAQUIN ECHEVERRY GALLEGO
DIRECTOR EJECUTIVO MUSA