	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	05
		Vigencia:	26-09-2023

AUTORIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN PAGO N° **FAC-S-2024-000846-CP**

FECHA: 16-02-2024

El suscrito ***Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, Segundo Comandante y*** Ordenador del Gasto de ***Base Aérea COFAC*** nombrado mediante ***Resolución No. 888 del 08 de septiembre de 2023, debidamente facultado mediante la resolución de Delegación Ministerial No. 4223 del 23-06-2022*** ; autoriza ***pago parcial CTO No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2023, OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE*** y certifica que los documentos aquí relacionados y anexos, cumplen con todos los requisitos para realizar el pago de acuerdo a lo establecido en la circular "Políticas y disposiciones de orden financiero para el pago de obligaciones contractuales y reglamentarias de la Fuerza Aérea Colombiana"

CONCEPTO	DESCRIPCION
PROVEEDOR	INGEBLAR SAS
TIPO DOC. DE IDENTIFICACIÓN	NIT
No. DOC. DE IDENTIFICACIÓN	901087858
No DOC. SOPORTE	CTO 099-00-B-COFAC-BACOF-2023
VALOR TOTAL	$809.722.682,97 02-01-01-001-001-07- REC 10 = $ 726.304.251,24 02-02-02-005-004-01-1- REC 10 = $ 83.418.431,73
VALOR A PAGAR	$ 231.805.365,95 02-01-01-001-001-07- REC 10 = $230.946.100,46 02-02-02-005-004-01-1- REC 10 = $859.265,49
RUBRO PRESUPUESTAL AL MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN	02-01-01-001-001-07- REC 10 02-02-02-005-004-01-1- REC 10
NÚMERO DE LA ENTRADA DEL BIEN Y/O SERVICIO (SAP)	1002021699, 1002021700, 1002021701 y 1002021702
NÚMERO DEL PEDIDO CON CARGO AL CONTRATO DEL BIEN Y/O SERVICIO RECIBIDO (SAP)	4200328512
VIGENCIA	2023
PAC MES	PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - RESERVA PRESUPUESTAL
BANCO	BANCO DAVIVIENDA S.A.
TITULAR	INGEBLAR SAS
TIPO DE CUENTA BANCARIA/ GIRO	Ahorros
NUMERO CUENTA	000800120438
ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS (cuando aplique)	
TITULAR	
NIT/C.C	
BANCO	
TIPO DE CUENTA BANCARIA	
NUMERO CUENTA	

TIPO	DOCUMENTOS	N° FOLIOS

FAC-S-2024-000846-CP

DOCUMENTO		
ORIGINAL	Certificación para pago formato	*2*
DIGITAL	Certificado Plan de Adquisiciones “CPA”	*1*
DIGITAL	Certificado Disponibilidad Presupuestal “CDP”	*1*
DIGITAL	Registro Presupuestal del Compromiso “CRP”	*1*
DIGITAL	Factura	*1*
DIGITAL	Acta de recibo parcial a satisfacción de Bienes y Servicios	11
DIGITAL	Corte parcial de obra	42
DIGITAL	Cuenta por pagar SIIF	*1*
DIGITAL	Certificación de aportes a seguridad social y parafiscales	27
DIGITAL	Formato de imputación de bienes y servicios por rubro presupuestal	1
TOTAL FOLIOS		**88**

En constancia de lo anterior firman:



Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor BACOF

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP Aprobó:AT. VARGAS / SEFIN

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-201
	FORMATO CERTIFICACIÓN PARA PAGO	Versión N°:	5
		Vigencia:	26-09-2023

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JEADA-FR-185
	FORMATO CERTIFICADO DE PLAN DE ADQUISICIONES NUEVO CATALOGO PRESUPUESTAL	Versión:	12
		Vigencia:	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**BACOF**		**CPA N°**	**264**	**Versión** (Iniciando en 1)	**2**
			Vigencia	**Actual**		
Dependencia Solicitante:	**CLOFA**		**Fecha ajuste** (versión 2 en adelante)	**02-nov-2023**	**Fecha versión 1**	**31-ago-2023**

IMPUTACIÓN									RUBRO	USOS PRESUPUESTALES PARA GTOS INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	CÓDIGO CLASIFICACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC									
02	01	01	001	001	07			10	AANF-Viviendas viviendas para personal militar		CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS.	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 726.304.251,24	$ 726.304.251,24
02	**01**	**01**	**001**	**001**	**07**			**10**	**SUBTOTAL AANF-Viviendas viviendas para personal militar / REC-10**								**$ 726.304.251,24**
02	02	02	005	004	01	1		10	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales		CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS.	72102900	Selección Abreviada Menor Cuantía	GLOBAL	1	$ 83.418.431,73	$ 83.418.431,73
02	**02**	**02**	**005**	**004**	**01**	**1**		**10**	**SUBTOTAL ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales / REC-10**								**$ 83.418.431,73**
																	$ 0,00
																	$ 0,00
																VALOR TOTAL CPA	**$ 809.722.682,97**

OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	OBSERVACIÓN
Valor inicial versión 1	$ 855.000.000,00	
Operación versión 2	-$ 45.277.317,03	REDUCCIÓN POR MENOR VALOR ADJUDICADO
Operación versión 3		
Operación versión 4		
Operación versión 5		
Valor ajustado CPA	**$ 809.722.682,97**	

Elaboró: AS14. MÓNICA MENESES CASTILLO
ASISTENTE GESTIÓN CONTABLE

Vo.Bo. _____
TC. JULIÁN DARÍO PÉREZ GARCÍA
JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO BACOF

FIRMA _____
TC. PABLO JOSE DÍAZ MORA
ORDENADOR DEL GASTO BACOF

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcbuitrag	Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2023-11-03-10:30 a. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	94623	Fecha Registro:	2023-09-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	855.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-45.277.317,03		Valor Actual.:	809.722.682,97	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	101723	Fecha Registro:	2023-09-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF						
					2023-11-03	766.670.732,00	-40.366.480,76			
					Total:	766.670.732,00	-40.366.480,76	726.304.251,24	0,00	0,00
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2023-11-03	88.329.268,00	-4.910.836,27			
					Total:	88.329.268,00	-4.910.836,27	83.418.431,73	0,00	0,00

Objeto:	BACOF- MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE CABAÑAS DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS,-CPA264

ST.CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Presupuesto COFAC

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh Jesmyd Constanza Garzon Hernandez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-31-9:16 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 94623 de fecha 2023-09-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	984923	**Fecha Registro:**	2023-10-31	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	809.722.682,97	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	809.722.682,97	**Saldo x Obligar:**	809.722.682,97

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901087858	**Razón Social:**	INGEBLAR SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	000800120438	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13379302	**Nombre:**	PABLO JOSE DIAZ MORA	**Cargo:**	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	099-00-B-COFAC-BACOF-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2023-10-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-001-001 VIVIENDAS	Nación	10	CSF		726.304.251,24	0,00		
					Total:	726.304.251,24	0,00	726.304.251,24	726.304.251,24

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	Nación	10	CSF		83.418.431,73	0,00		
					Total:	83.418.431,73	0,00	83.418.431,73	83.418.431,73

Objeto:	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-05	404,861,341.49	404,861,341.49	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-01	404,861,341.48	404,861,341.48	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA

Jefe Área Presupuesto COFAC

INGEBLAR SAS
NIT 901087858-4
CLL 163 No 59a-10 OFI 1504, Bogotá, D.C., Bogotá D.C.,
Tel: +57 +57 3105814909
gerenciaingeblar@gmail.com ;

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. E46
Responsable de IVA

SEÑOR(ES)	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA – BASE AÉREA COFAC		**FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	COVEÑAS, Colombia, Tolú Viejo, Sucre		22/01/2024
			FECHA DE VENCIMIENTO
TELÉFONO		**NIT** 899999102-2	30/01/2024

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	PAGO No 2 CONTRATO DE OBRA 099-00-B-COFAC-BACOF-2023	Unidad	$184,177,153.94	1		$184,177,153.94
2	ADMINISTRACION	Servicio	$37,019,607.94	1		$37,019,607.94
3	IMPREVISTO	Unidad	$1,841,771.54	1		$1,841,771.54
4	UTILIDAD	Unidad	$7,367,086.16	1		$7,367,086.16

Doscientos treinta y un millones ochocientos cinco mil trescientos sesenta y cinco pesos con noventa y cinco centavos

Moneda: COP
Generado: 2024-01-22 19:39:10-05:00
Validación DIAN: 2024-01-22 19:40:11-05:00
Tipo de factura: Factura de venta
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

#$15-01-05-000;099-00B-COFAC-BACOF-2023;Nixon.duran@fac.mil.co#$

CUFE: 53d6d774b8d7661ca2b7095e7df48cae2f6065f59589dc8334584e8adf33cafa356c3464c0ee47d8a0e05e3c8cbb8854

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	$230,405,619.58
IVA (19.00%)	$1,399,746.37
Total	$231,805,365.95

Total de lineas: 4
Cantidad total: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764051538972 de 2023-07-07 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E16 hasta E999 con vigencia hasta 2024-07-07

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

<table>
<tr><th>ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -PARCIAL</th><th>FECHA 22/01/2024</th></tr>
<tr><td>CONTRATO N°</td><td>099-00-B-COFAC-BACOF- 2023</td></tr>
<tr><td>FECHA SUSCRIPCIÓN</td><td>26 DE OCTUBRE DEL 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO DEL CONTRATO</td><td>OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE 30 DE 2023</td><td>DICIEMBRE 2023</td><td>PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación</td></tr>
<tr><td>DICIEMBRE 29 DE 2023</td><td>DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2023 (PAGADERAS PRIMER TRIMESTRE DE 2024)</td><td>PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>CONTRATISTA</td><td>INGEBLAR SAS
NIT. 901087858-4
Representante Legal JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO</td></tr>
<tr><td>INTERVENTOR</td><td>NO APLICA</td></tr>
<tr><td>SUPERVISOR</td><td>ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE GRUAL- BACOF</td></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($809.722.682,97), incluido IVA y demás impuestos y gravámenes, el cual se ejecutará de acuerdo con lo establecido en los estudios y documentos previos y de conformidad con la oferta presentada por el contratista.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>PLAZO DE EJECUCION (DE ENTREGA)</td><td>Desde el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento del contrato y la ejecución del contrato que se estima desde la firma del acta de inicio de obra sin que sobre pase el 29 de Diciembre de 2023.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE INICIO</td><td>27/NOVIEMBRE/2023</td></tr>
<tr><td>FECHA DE SUSPENSIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>FECHA DE REINICIACIÓN</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>PRIMER MODIFICATORIO</td><td>29 DICIEMBRE 2023</td></tr>
<tr><td>OBJETO MODIFICATORIO</td><td>Se constituye Reserva presupuestal, prorrogando el plazo de ejecución hasta el 29 de FEBRERO DEL 2024, Se ajusta forma de pago.</td></tr>
<tr><td>FORMA DE PAGO AJUSTADA</td><td>
<table>
<tr><th>FECHA DE CORTE</th><th>PAC MES</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>NOVIEMBRE 30 DE 2023</td><td>DICIEMBRE 2023</td><td>PRIMER PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación</td></tr>
<tr><td>ENERO 20 DE 2024</td><td>PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - RESERVA PRESUPUESTAL</td><td>SEGUNDO PAGO PARCIAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación</td></tr>
<tr><td>FEBRERO 29 DE 2024</td><td>PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024- RESERVA PRESUPUESTAL</td><td>PAGO FINAL DE OBRA EJECUTADA de acuerdo con corte de obra y facturación</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>VALOR FINAL DEL CONTRATO</td><td>OCHOCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($809.722.682,97)</td></tr>
<tr><td colspan="2">En Bogotá D.C., el día 22 de enero del 2024 Se reúne Via TEAMS el señor Teniente Coronel PABLO JOSE DIAZ MORA, en su calidad de Ordenador del Gasto, El señor Subteniente NIXON</td></tr>
</table>

GUILLERMO DURAN SIACHOQUE en Calidad del supervisor de obra Nombrado bajo la Resolución 005 del 23 de diciembre del 2023, y el señor ***JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO*** Representante legal **INGEBLAR SAS** en calidad de Contratista de Obra. Para efectuar el correspondiente recibo PARCIAL DEL CORTE N° 2, de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato. "**OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE** de acuerdo con las condiciones relacionadas anteriormente.

Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:

DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Actividades Al gasto (De acuerdo con el Anexo técnico del contrato)	1	Se realizan obras al gasto y a la inversion, Ver Balance de Corte
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES GENERALES**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Ana Maria Bravo German	DIRECTOR DE OBRA	19202-262654 CAU
Sandra Milena Murillo Gonzalez	RESIDENTE DE OBRA	05202191522 ANT
Vivian Yesenia Diaz Salgado	RESIDENTE SISO	RESOLUCION 1343 DEL 2019
Jhon bladimiro romero arredondo	AUXILIAR DE INGENIERIA	25202329402CND
Adriana Marcela Zuluaga Gil	INGENIERO AMBIENTAL	05238153626ANT
Luis Alejandro Murcia Salamanca	INGENIERO SANITARIO	2520281260 CND
Yovani Pachon Vargas	INGENIERO ELECTRICO	CN 205-56811

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

DE ACUERDO CON LOS ESTUDIOS PREVIOS

"…., se realizó el análisis técnico verificando todas las variables, características, naturaleza y actividades del contrato para determinar si representan un incremento en la vida útil del bien, cuales se deben considerar como parte del gasto, cuales representan un mayor valor del bien, y justificar si los equipos nuevos que se instalan mejoran la capacidad productiva u operativa del bien"

CAPITULO	ACTIVIDAD	INCREMENTA VALOR AL BIEN ACTIVIDADES A LA INVERSION
5	MAMPOSTERÍA	X
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	X
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	X
10	PAÑETES	X
11	CIELO RASO	X
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	X
13	ACABADOS DE MUROS, ESTUCO / PINTURA	X
14	CARPINTERÍA EN MADERA	X
15	CARPINTERIA METALICA	X
17	CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE	X
18	CUBIERTAS	X
19	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS	X
20	VIDRIOS Y ESPEJOS	x
21	CERRADURAS	X

- **Incrementa el valor del bien:**

SI: __X__ NO: ____ Valor del incremento:

NUMERO DEL BIEN A INCREMENTAR:

VALOR A FACTURAR INCREMENTA EL VALOR DEL BIEN POR VALOR DE $ 183.494.438,63 EN COSTO DIRECTO **(NO INCLUYE A.I.U Administración, Imprevistos, Utilidades)** RUBRO 02-01-01-001-001-07 REC 10

ACTIVO FIJO	DENOMINACIÓN DEL ACTIVO FIJO	VALOR INCREMENTA
164000001388	CENTRO VACACIONAL COVEÑAS ESC PUB 1831-2009	$ 91,747,219.315
164000001389	CENTRO VACACIONAL COVEÑAS ESC PUB 1831-2009	$ 91,747,219.315
	TOTAL: RUBRO 02-01-01-001-001-07 REC 10	$ 183.494.438,63

NOTA: en los mantenimientos efectuados no fue posible Validar en que lote se están efectuando los mantenimientos, puesto que el ultimo avaluó realizado en el año 2017, no se indica exactamente la ubicación de las cabañas en consecuencia a lo anterior se procede a dividir de manera equitativa el valor a aumentar en cada número de activo Fijo.

- **Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:**

SI: ____ NO: __X__ Años a incrementar: "DE ACUERDO A LO DESCRITO EN EL ANEXO ESTUDIOS PREVIOS DEL PROCESO"

De acuerdo con el concepto de la política contable proporcionado por la Dirección Financiera mediante oficio No FAC-S-2021-029542-CI del 23 de febrero de 2021, *el "Manual de Procedimientos Administrativos y Contables para el manejo de bienes inmuebles en el Ministerio de Defensa Nacional Secretaría General"* y la *Norma Internacional de Contabilidad del Sector Público política contable No. 17 de bienes inmuebles*; se describen los siguientes conceptos: …


"EROGACIONES: Se consideran erogaciones tanto los gastos como las inversiones que se realicen durante un periodo de tiempo a un bien.

INCREMENTO VALOR DEL BIEN: Técnicamente, el mayor valor del bien es cuando las actividades de mantenimiento mejoran las condiciones de un bien inmueble o activo fijo, incrementan su capacidad productiva, amplían su vida útil, aumentan su eficiencia operativa o las tres cosas.


AVANCE GENERAL DE OBRA A LA FECHA DE CORTE (20 ENERO 2024)








GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411413, Long -75.661909
01/20/2024 06:13 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411396, Long -75.661910
01/20/2024 06:12 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411567, Long -75.661711
01/20/2024 05:48 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411502, Long -75.661688
01/20/2024 05:49 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411596, Long -75.661789
01/20/2024 05:48 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera



GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411387, Long -75.661879
01/20/2024 05:46 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411400, Long -75.661901
01/20/2024 05:44 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411422, Long -75.661875
01/20/2024 05:44 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411379, Long -75.661916
01/20/2024 05:43 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera


GPS Map Camera
Coveñas,Sucre,Colombia
Calle 14, Covenas, Coveñas, 706050, Sucre, Colombia
Lat 9.411367, Long -75.661934
01/20/2024 05:42 p. m. GMT-05:00
Note : Captured by GPS Map Camera



SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 809.722. 682,97	Valor adjudicado
VALOR ADICIÓN	$0.00	No Aplica
VALOR FINAL CONTRATO	$ 809.722. 682,97	
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL, CARGO PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024	$ 65.688.401,82	**FACTURA E-42** RUBRO 02-02-02-005-004-01-1 REC 10 TRAMITADO, PENDIENTE DEL PAGO.
SEGUNDO PAGO PARCIAL, CARGO PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - RESERVA PRESUPUESTAL	$ 231.805.365,95	**FACTURA E-46** RUBRO 02-01-01-001-001-07 REC 10 **$ 230.946.100,46** (ACTIVIDADES A LA INVERSION) RUBRO 02-02-02-005-004-01-1 REC 10 **$ 859.265,49** (ACTIVIDADES AL GASTO)

		VALOR TOTAL DE LA FACTURA: **$ 231.805.365,95**
SALDO:	**$ 512.228.915,20**	**SALDO PARA EL PAGO FINAL DEL CONTRATO**
OBSERVACIONES		
Actividades de obra, ejecutadas al corte N°2 (20 DE ENERO DEL 2024)		

EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON

CONTRATISTA JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO CONTRATISTA INGEBLAR SAS	***SUPERVISOR*** ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE GRUAL-BACOF

ORDENADOR DEL GASTO
Teniente Coronel, Pablo José Díaz Mora

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	GA-JELOG-FR-101
	FORMATO CORTE PARCIAL N° 2	Versión:	$ 4,000
		Fecha:	5/10/2023

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR SAS
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE (SUPERVISOR DEL CONTRATO)
FECHA DE CORTE	20 ENERO. 2024
CORTE DE OBRA No.	2

OBRA

No.	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL			OBRA EJECUTADA CORTE 2 (20 ENE 2024)			BALANCE A LA FECHA			OBRA POR EJECUTAR SALDO		
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR PARCIAL EJECUTADO	% EJECUTADO	MAYORES (+) Y MENORES(-) CANTIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	CANT	VALOR TOTAL	% POR EJECUTAR
ACTIVIDADES AL GASTO														
1	**PRELIMINARES**													
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO EDIFICIO/MANTENIMIENTO/OBRA	M²	834,00	$ 4.029,000	$ 3.360.186,000	-	$ -	0%	- 6,45	827,55	$ 3.334.198,950	6,45	$ 25.987,050	1%
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POLISOMBRA H= 2,00 MTS	Ml	346,00	$ 15.650,000	$ 5.414.900,000	-	$ -	0%	- 71,77	274,23	$ 4.291.699,500	71,77	$ 1.123.200,500	21%
1.3	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA Y RETIRO	M²	650,00	$ 10.794,000	$ 7.016.100,000	-	$ -	0%	- 104,77	545,23	$ 5.885.212,620	104,77	$ 1.130.887,380	16%
1.4	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MUEBLES DE BAÑO PARA MANTENIMINETO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	Ml	14,00	$ 30.111,000	$ 421.554,000	-	$ -	0%	- 14,00	-	$ -	14,00	$ 421.554,000	100%
1.5	DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE MUEBLES DE COCINA SUPERIOR E INFERIOR PARA COLOCACIÓN DE ENCHAPE	Ml	32,00	$ 30.111,000	$ 963.552,000	-	$ -	0%	- 32,00	-	$ -	32,00	$ 963.552,000	100%
1.6	DESMONTE, RETIRO Y TRANSPORTE A SITIO AUTORIZADO DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTE EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMAS, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, TUBERÍA, CABLEADO, CAJA, VENTILADORES,ETC.) DE ACUERDO A LA DESCRIPCIÓN EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.	Un	182,00	$ 19.189,000	$ 3.492.398,000	-	$ -	0%	- 15,00	167,00	$ 3.204.563,000	15,00	$ 287.835,000	8%
1.7	DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA (TEJA ASBESTO CEMENTO) (INCLUYE DESMONTE DE ACCESORIOS DE CUBIERTA)	M²	942,00	$ 15.778,000	$ 14.862.876,000	-	$ -	0%	- 46,66	895,34	$ 14.126.674,520	46,66	$ 736.201,480	5%
1.8	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	Un	44,00	$ 19.039,000	$ 837.716,000	-	$ -	0%	- 17,00	27,00	$ 514.053,000	17,00	$ 323.663,000	39%
1.9	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M²	742,00	$ 13.250,000	$ 9.831.500,000	-	$ -	0%	- 10,11	731,89	$ 9.697.542,500	10,11	$ 133.957,500	1%
1.10	REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE GUARDA ESCOBAS , INCLUYE RETIRO	Ml	330,00	$ 4.604,000	$ 1.519.320,000	-	$ -	0%	- 14,01	315,99	$ 1.454.817,960	14,01	$ 64.502,040	4%
1.11	DESMONTE DE AIRE ACONDICIONADO EXISTENTE INCLUYE PLASTICO FILM STRECH PARA EMPAQUE Y ENTREGA DE ELEMENTOS MEDIANTE ACTA AL SUPERVISOR DEL CONTRATO.	Un	16,00	$ 47.671,000	$ 762.736,000	-	$ -	0%	- 16,00	-	$ -	16,00	$ 762.736,000	100%
1.12	ESCARIFICADO DE SUPERFICIE (MUROS HASTA 1,50 MTS, PLACAS DE PISO O MORTEROS)	M²	629,00	$ 7.374,000	$ 4.638.246,000	-	$ -	0%	102,89	731,89	$ 5.396.956,860	- 102,89	-$ 758.710,860	-16%
1.13	DESMONTE DE PUERTAS EN ALUMINIO PARA ACCESO, INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL	M²	108,00	$ 32.512,000	$ 3.511.296,000	-	$ -	0%	- 64,75	43,25	$ 1.406.144,000	64,75	$ 2.105.152,000	60%
1.14	DESMONTE DE VENTANERIA, INCLUYE VIDRIO Y ANGEOS	M²	62,00	$ 14.908,000	$ 924.296,000	-	$ -	0%	41,90	103,90	$ 1.548.941,200	- 41,90	-$ 624.645,200	-68%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**													
6.1	**PRELIMINARES HIDROSANITARIAS**													
6.1.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES	Ml	110,00	$ 8.031,00	$ 883.410,000	85,01	$ 682.715,310		- 24,99	85,01	$ 682.715,310	24,99	$ 200.694,690	23%
6.1.2	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 3" A Ø 4" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES	Ml	128,00	$ 9.515,00	$ 1.217.920,000		$ -		- 128,00	-	$ -	128,00	$ 1.217.920,000	100%
6,2	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**													
6.2.5	PRUEBA HIDRÁULICA	UN	3,00	$ 291.439,00	$ 874.317,000		$ -		- 3,00	-	$ -	3,00	$ 874.317,000	100%
6,3	**INSTALACIÓNES SANITARIAS**													
6.3.6	PRUEBA SANITARIA	UN	3,00	$ 292.386,00	$ 877.158,000		$ -		- 3,00	-	$ -	3,00	$ 877.158,000	100%
6,5	**CAJAS DE INSPECCIÓN**													

6.5.1	EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M³	1,76	$ 80.260,00	$ 141.257,600		$ -		- 1,76	-	$ -	1,76	$ 141.257,600	100%
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
7.1	**PRELIMINARES ELECTRICAS**														
7.1.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES	Ml	267,00	$ 8.031,00	$ 2.144.277,000		$ -		- 267,00	-	$ -	267,00	$ 2.144.277,000	100%
24	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMPROS**														
24.1	ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M²	834,00	$ 3.098,00	$ 2.583.732,000		$ -		- 404,42	429,58	$ 1.330.838,840	404,42	$ 1.252.893,160	48%
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN														
5	**MAMPOSTERIA**														
5,1	**MAMPOSTERIA NO ESTRUCTURAL**														
5.1.1	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS.	M²	7,31	$ 66.235,00	$ 484.177,850	3,78	$ 250.368,300		- 3,53	3,78	$ 250.368,300	3,53	$ 233.809,550	48%
6	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**														
6,2	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**														
6.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Ml	155,00	$ 18.040,00	$ 2.796.200,000	25,31	$ 456.592,400		- 129,69	25,31	$ 456.592,400	129,69	$ 2.339.607,600	84%
6.2.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Un	39,00	$ 51.783,00	$ 2.019.537,000	40,00	$ 2.071.320,000		1,00	40,00	$ 2.071.320,000	- 1,00	-$ 51.783,000	-3%
6.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	Un	6,00	$ 46.549,00	$ 279.294,000		$ -		- 6,00	-	$ -	6,00	$ 279.294,000	100%
6.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"	Un	16,00	$ 75.425,00	$ 1.206.800,000	9,00	$ 678.825,000		- 7,00	9,00	$ 678.825,000	7,00	$ 527.975,000	44%
6,3	**INSTALACIÓNES SANITARIAS**														
6.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	66,00	$ 33.526,00	$ 2.212.716,000	38,20	$ 1.280.693,200		- 27,80	38,20	$ 1.280.693,200	27,80	$ 932.022,800	42%
6.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	128,00	$ 52.258,00	$ 6.689.024,000	26,37	$ 1.378.043,460		- 101,63	26,37	$ 1.378.043,460	101,63	$ 5.310.980,540	79%
6.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	13,00	$ 48.453,00	$ 629.889,000	30,00	$ 1.453.590,000		17,00	30,00	$ 1.453.590,000	- 17,00	-$ 823.701,000	-131%
6.3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Un	38,00	$ 68.721,00	$ 2.611.398,000	9,00	$ 618.489,000		- 29,00	9,00	$ 618.489,000	29,00	$ 1.992.909,000	76%
6.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA	Un	16,00	$ 57.707,00	$ 923.312,000	8,00	$ 461.656,000		- 8,00	8,00	$ 461.656,000	8,00	$ 461.656,000	50%
6,4	**AGUAS LLUVIAS**														
6.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC TIPO AMAZONAS.	Ml	28,00	$ 102.581,00	$ 2.872.268,000		$ -		- 28,00	-	$ -	28,00	$ 2.872.268,000	100%
6.4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC TIPO AMAZONAS.	Ml	21,20	$ 79.683,00	$ 1.689.279,600		$ -		- 21,20	-	$ -	21,20	$ 1.689.279,600	100%
6.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNION CANAL AMAZONA A BAJANTE 100 MM	Un	12,00	$ 37.001,00	$ 444.012,000		$ -		- 12,00	-	$ -	12,00	$ 444.012,000	100%
6,5	**CAJAS DE INSPENCCIÓN**									-	$ -	-	$ -		
6.5.2	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN 0.60 X 0.60 MTS.	Un	7,00	$ 457.742,00	$ 3.204.194,000		$ -		- 7,00	-	$ -	7,00	$ 3.204.194,000	100%
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**														
7.2	**INFRAESTRUCTURA**														
7.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE COAXIAL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Ml	76,00	$ 14.372,00	$ 1.092.272,000	150,00	$ 2.155.800,000		74,00	150,00	$ 2.155.800,000	- 74,00	-$ 1.063.528,000	-97%
7.2.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLEADO EN COBRE TIPO THHN/THWN – 2 TC SR 600V 90°C: 3 No. 8 AWGXCUXTHHN/THWN–2 TC SR FASES + 1 No. 8 AWGXCUXTHHN/THWN–2 TC SR NEUTRO + 1 X No. 10 AWGXCUXDESN TIERRA, INCLUYE BORNAS, TERMINALES Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Ml	595,00	$ 43.763,00	$ 26.038.985,000		$ -		- 595,00	-	$ -	595,00	$ 26.038.985,000	100%
7.3	**BANCO DE DUCTERÍAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA**														
7.3.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PVC 1XØ3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Ml	595,00	$ 14.064,00	$ 8.368.080,000	555,00	$ 7.805.520,000		- 40,00	555,00	$ 7.805.520,000	40,00	$ 562.560,000	7%
7.4	**TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE**														

7.4.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	Un	3,00	$ 1.278.668,00	$ 3.836.004,000		$ -		- 3,00	-	$ -	3,00	$ 3.836.004,000	100%
7.5	**ACOMETIDAS ELÉCTRICAS**														
7.5.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	Ml	19,50	$ 50.502,00	$ 984.789,000	90,00	$ 4.545.180,000		70,50	90,00	$ 4.545.180,000	- 70,50	-$ 3.560.391,000	-362%
7,6	**SALIDAS ELÉCTRICAS INSTALADAS EN DUCTERÍA CONDUIT E.M.T., PVC (INCLUYE VALOR DE LA TOTALIDAD DE TRAMOS DE DUCTERÍA, CABLEADO, CAJAS Y ACCESORIOS REQUERIDOS EN CADA SALIDA - NO SE HARÁN PAGOS POR ACOMETIDAS PARCIALES)**														
7.6.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	16,00	$ 110.392,00	$ 1.766.272,000		$ -		- 16,00	-	$ -	16,00	$ 1.766.272,000	100%
7.6.2	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y	Un	25,00	$ 115.499,00	$ 2.887.475,000		$ -		- 25,00	-	$ -	25,00	$ 2.887.475,000	100%
7.6.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT ,CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	6,00	$ 111.315,00	$ 667.890,000		$ -		- 6,00	-	$ -	6,00	$ 667.890,000	100%
7.6.4	SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) CON PROTECCIÓN POR FALLA A TIERRA (GFCI) (RED NORMAL) CON TAPA TIPO INTEMPERIE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT , CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	20,00	$ 162.250,00	$ 3.245.000,000		$ -		- 20,00	-	$ -	20,00	$ 3.245.000,000	100%
7.6.5	SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLE DE COBRE 1N12 CU-AWG-HFFR-LS FASES + 1N12 CU-AWG-HFFR-LS NEUTRO + 1N12 CU-AWG-DESN TIERRA (LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT, CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	38,00	$ 104.731,00	$ 3.979.778,000		$ -		- 38,00	-	$ -	38,00	$ 3.979.778,000	100%
7.6.6	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE TOMACORRIENTE TRIFÁSICA 16A/220V(3Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	15,00	$ 160.509,00	$ 2.407.635,000		$ -		- 15,00	-	$ -	15,00	$ 2.407.635,000	100%
7.6.7	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT, CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	44,00	$ 111.268,00	$ 4.895.792,000		$ -		- 44,00	-	$ -	44,00	$ 4.895.792,000	100%

7.6.8	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4" CONDUIT , CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	26,00	$ 128.265,00	$ 3.334.890,000		$ -		- 26,00	-	$ -	26,00	$ 3.334.890,000	100%
7.6.9	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA TV, INCLUYE TUBERIA PVC 3/4" CONDUIT CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	15,00	$ 81.483,00	$ 1.222.245,000		$ -		- 15,00	-	$ -	15,00	$ 1.222.245,000	100%
7.6.10	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA PARA TAPA CIEGA LAMINA GALVANIZADA ,INCLUYE TUBERIA PVC 3/4" CONDUIT , CAJAS , UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	9,00	$ 67.102,00	$ 603.918,000		$ -		- 9,00	-	$ -	9,00	$ 603.918,000	100%
10	**PAÑETES**														
10.1	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	21,00	$ 27.845,00	$ 584.745,000		$ -			-	$ -	21,00	$ 584.745,000	100%
10.2	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M²	21,00	$ 23.472,00	$ 492.912,000	213,10	$ 5.001.883,200			213,10	$ 5.001.883,200	- 192,10	-$ 4.508.971,200	-915%
11	**CIELO RASO**														
11.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO PVC 7 MM +THERMOLON (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	610,00	$ 97.650,00	$ 59.566.500,000		$ -			-	$ -	610,00	$ 59.566.500,000	100%
11.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE CIELO RASO EN MADERA AREA TERRAZA, INCLUYE LIJADO, INMUNIZADO Y SELLADO DE LA MADERA, PARA SU POSTERIOR PINTURA PARA AMBIENTES CON ALTA SALINIDAD.	M²	98,00	$ 25.626,00	$ 2.511.348,000		$ -			-	$ -	98,00	$ 2.511.348,000	100%
12	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES PISO /PARED**														
12.1	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.02 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M²	530,00	$ 20.661,00	$ 10.950.330,000	518,62	$ 10.715.207,820		- 11,38	518,62	$ 10.715.207,820	11,38	$ 235.122,180	2%
12.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BAÑOS EN BALDOSA CERÁMICA DE 60x60 CM REF: CERÁMICA KAILANI MUTIC O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M²	49,00	$ 68.995,00	$ 3.380.755,000	35,67	$ 2.461.051,650		- 13,33	35,67	$ 2.461.051,650	13,33	$ 919.703,350	27%
12.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 51x51 CM REF: CERÁMICO CALAMA MULTICOLOR O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M²	483,00	$ 67.640,00	$ 32.670.120,000	485,64	$ 32.848.689,600		2,64	485,64	$ 32.848.689,600	- 2,64	-$ 178.569,600	-1%
12.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA REF: CERÁMICO CALAMA MULTICOLOR O SIMILAR H= 10CM, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Ml	330,00	$ 22.042,00	$ 7.273.860,000	319,99	$ 7.053.219,580		- 10,01	319,99	$ 7.053.219,580	10,01	$ 220.640,420	3%
12.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BELTRAN BLANCO 51x51 O SIMILAR (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	M²	213,00	$ 68.414,00	$ 14.572.182,000	203,35	$ 13.911.986,900		- 9,65	203,35	$ 13.911.986,900	9,65	$ 660.195,100	5%
12.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA EN MOZAICO FILIPO 15X45 CM O SIMILAR DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR. (EN MUROS DE LOS BAÑOS A INTERVENIR)., INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	Ml	45,00	$ 44.067,00	$ 1.983.015,000	21,78	$ 959.779,260		- 23,22	21,78	$ 959.779,260	23,22	$ 1.023.235,740	52%
13	**ACABADOS DE MUROS , ESTUCO / PINTURA**														
13.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	765,19	$ 21.805,00	$ 16.684.967,950		$ -		- 765,19	-	$ -	765,19	$ 16.684.967,950	100%
13.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS ANTIALGAS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M²	593,00	$ 26.320,00	$ 15.607.760,000		$ -		- 593,00	-	$ -	593,00	$ 15.607.760,000	100%
14	**CARPINTERIA EN MADERA**														

14.1	MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN MADERA INCLUYE REPOSICIÓN DE BISAGRAS Y TOPES EN MAL ESTADO, LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE LA MADERA Y PINTURA.	M²	290,00	$ 48.178,00	$ 13.971.620,000		$ -		- 290,00	-	$ -	290,00	$ 13.971.620,000	100%
14.2	MANTENIMIENTO DE MUEBLE EN MADERA DE COCINA, INCLUYE REPOSICIÓN DE HERRAJES,LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE LA MADERA Y PINTURA.	MI	66,00	$ 100.478,00	$ 6.631.548,000		$ -		- 66,00	-	$ -	66,00	$ 6.631.548,000	100%
14.3	MANTENIMIENTO DE MUEBLE EN MADERA DE BAÑO, INCLUYE REPOSICIÓN DE HERRAJES,LIJADO, INMUNIZADO, SELLADO DE LA MADERA Y PINTURA.	MI	34,00	$ 92.995,00	$ 3.161.830,000		$ -		- 34,00	-	$ -	34,00	$ 3.161.830,000	100%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑOS EN MAL ESTADO DE CLOSETS, INCLUYE INMUNIZACIÓN, SELLADO Y PINTURA DE LA MADERA	M²	56,00	$ 67.845,00	$ 3.799.320,000		$ -		- 56,00	-	$ -	56,00	$ 3.799.320,000	100%
15	**CARPINTERIA METALICA**													
15.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN ÁNGULO DE E=0.38MM PARA MESÓN DE ACERO EN COCINA (EXISTENTE), INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	16,00	$ 56.452,00	$ 903.232,000		$ -		- 16,00	-	$ -	16,00	$ 903.232,000	100%
17	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**													
17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE EN SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	108,00	$ 526.621,00	$ 56.875.068,000	72,03	$ 37.932.510,630		- 35,97	72,03	$ 37.932.510,630	35,97	$ 18.942.557,370	33%
17.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA CON DOS VENTANAS CORREDIZAS LATERALES EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRASPARENTE SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	62,00	$ 639.463,00	$ 39.646.706,000	43,36	$ 27.724.557,828		- 18,64	43,36	$ 27.724.557,828	18,64	$ 11.922.148,172	30%
17.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE FABRICADA EN TUBULARES CON PISA VIDRIO A PRECION CURVO Y CHAPA DE LUJO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M²	7,30	$ 833.978,00	$ 6.088.039,400	3,70	$ 3.081.715,506		- 3,60	3,70	$ 3.081.715,506	3,60	$ 3.006.323,894	49%
18	**CUBIERTAS**													
18.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPUMA POLIURETANO EXPANSIVA MONOCOMPONENTE, PARA RELLENO Y AISLAMIENTO PARA COBERTURA DE ORIFICIOS EN ONDULACIONES DE TEJAS PARA LA CUBIERTA, ACTIVIDAD NECESARIA PARA EVITAR INGRESO DE PLAGAS EN LA CUBIERTA	MI	116,00	$ 8.103,00	$ 939.948,000		$ -		- 116,00	-	$ -	116,00	$ 939.948,000	100%
18.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (PERFIL EN CUBIERTA) EXISTENTE, INCLUYE MASILLADO, LIJADO, RASPADO, PINTURA EPOXICA Y ESMALTE POLIURETANO.	MI	1098,00	$ 10.845,00	$ 11.907.810,000	614,60	$ 6.665.337,000		- 483,40	614,60	$ 6.665.337,000	483,40	$ 5.242.473,000	44%
18.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA ECOROOF UPVC CALIBRE 2,5MM COLOR AZUL O SIMILAR INCLUYE CABALLETES, LIMATESAS, LIMA HOYAS REMATES LATERALES CONTRA MUROS Y TODO ACCESORIO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	968,00	$ 126.069,00	$ 122.034.792,000		$ -		- 968,00	-	$ -	968,00	$ 122.034.792,000	100%
18.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA (LISTON EN MADERA)PARA CUBIERTA AREA TERRAZA, INCLUYE LIJADO, INMUNIZADO Y SELLADO DE LA MADERA, PARA SU POSTERIOR PINTURA PARA AMBIENTES CON ALTA SALINIDAD.	MI	166,00	$ 11.529,00	$ 1.913.814,000	404,70	$ 4.665.786,300		238,70	404,70	$ 4.665.786,300	- 238,70	-$ 2.751.972,300	-144%
19	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**													
19.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, INCLUYE SIFON DE DESAGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (NO INCLUYE GRIFERIA)	Un	7,00	$ 207.307,00	$ 1.451.149,000	5,00	$ 1.036.535,000		- 2,00	5,00	$ 1.036.535,000	2,00	$ 414.614,000	29%
19.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS SOBRE PUESTO MANANTIAL DUO, INCLUYE SIFON DE DESAGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (NO INCLUYE GRIFERIA)	Un	3,00	$ 257.923,00	$ 773.769,000		$ -		- 3,00	-	$ -	3,00	$ 773.769,000	100%
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.	Un	10,00	$ 697.789,00	$ 6.977.890,000	9,00	$ 6.280.101,000		- 1,00	9,00	$ 6.280.101,000	1,00	$ 697.789,000	10%

19.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ACCESORIOS PARA BAÑO REF PALMA X 6 UND INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	Un	10,00	$ 227.225,00	$ 2.272.250,000		$ -		- 10,00	-	$ -	10,00	$ 2.272.250,000	100%
19.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO CON DUCHA SENCILLA ARCE CUADRADA SSB O SIMILAR DE PARED INCLUYE ACCESORIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	Un	10,00	$ 177.624,00	$ 1.776.240,000		$ -		- 10,00	-	$ -	10,00	$ 1.776.240,000	100%
19.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA BAJA O SIMILAR	Un	7,00	$ 194.069,00	$ 1.358.483,000		$ -		- 7,00	-	$ -	7,00	$ 1.358.483,000	100%
19.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL REF KORAL CORONA ALTA O SIMILAR	Un	3,00	$ 410.270,00	$ 1.230.810,000		$ -		- 3,00	-	$ -	3,00	$ 1.230.810,000	100%
20	**VIDRIOS Y ESPEJOS**													
20.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO BISELADO Y SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	42,00	$ 756.771,00	$ 31.784.382,00		$ -		- 42,00	-	$ -	42,00	$ 31.784.382,00	100%
21	**CERRADURAS**													
21.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA CILINDRICA POMO MADERA ALCOBA	Un	32,00	$ 59.463,00	$ 1.902.816,00		$ -		- 32,00	-	$ -	32,00	$ 1.902.816,00	100%
TOTAL COSTO DIRECTO OBRA					**$ 643.351.885,400**		**$ 184.177.153,940**				**$ 236.368.796,890**		**$ 406.983.088,510**	
ADMINISTRACIÓN		**20,1%**			**$ 129.313.728,970**		**$ 37.019.607,940**				**$ 47.510.128,170**		**$ 81.803.600,790**	
IMPREVISTOS		**1%**			**$ 6.433.518,850**		**$ 1.841.771,540**				**$ 2.363.687,970**		**$ 4.069.830,890**	
UTILIDADES		**4%**			**$ 25.734.075,420**		**$ 7.367.086,160**				**$ 9.454.751,880**		**$ 16.279.323,540**	
IVA SOBRE UTILIDAD		**19%**			**$ 4.889.474,330**		**$ 1.399.746,370**				**$ 1.796.402,860**		**$ 3.093.071,470**	
VALOR TOTAL OBRA CONTRACTUAL					**$ 809.722.682,970**	**SUBTOTAL 2 CORTE 2 (20 ENERO 2024)**	**$ 231.805.365,95**	**28,63%**	**SUBTOTAL 4 ACUMULADO (CORTE 1 +CORTE 2)**		**$ 297.493.767,770**	**SUBTOTAL 5 SALDO POR EJECUTAR**	**$ 512.228.915,20**	**63,26%**
VALOR TOTAL OBRAS CIVILES					**$ 809.722.682,970**									
COSTO TOTAL DEL PRESUPUESTO (INVERSIÓN +GASTO)					**$ 809.722.682,970**									

Solicita: JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO


Representante Legal INGEBLAR SAS
Firma y postfirma

Autoriza: ST. DURAN SIACHOQUE NIXON GUILLERMO

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y postfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº 6.1.1	UND: Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO) + RETIRO DE SOBRANTES
CORTE Nº: 2	FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	**Cabaña # 3**						
	Baños cuarto 1 y principal		0,8			2	1,6
			0,3			2	0,6
			2,15			2	4,3
			1,45			2	2,9
			2,13			2	4,26
			1,15			2	2,3
	Cocina		0,6				0,6
			2,95				2,95
	Baño social		2,45				2,45
	Cabaña # 2						
	Cocina		1				1
			2				2
	Baño patio		2,8				2,8
			0,8				0,8
			1,1				1,1
			4,2				4,2
	Baño Ppal		1,2				1,2
			0,8				0,8
			2,6				2,6
			3,9				3,9
			6,5				6,5
	Baño cuarto 3		1				1
			0,8				0,8
			2,7				2,7
			2,5				2,5
			1,3				1,3
	Baño social		5,1				5,1
			1				1
			1,6				1,6
			1,3				1,3
	Cabaña # 6						
	Baño social		2,8				2,8
			0,8				0,8
			0,6				0,6
	Baño social		0,6				0,6
			0,5				0,5
			1,1				1,1
			1,1				1,1
			1,2				1,2
			2,3				2,3
	Baño Ppal		2,3				2,3
			4,35				4,35
			0,5				0,5
			0,7				0,7
						TOTAL	85,01

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	5.1.1	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	CONSTRUCCION DE MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 (0.33X0.115X0.23) MTS.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cabañas # 6 y 3						
		0,9		2,1		2	3,78
							
					TOTAL		3,78

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	6.2.1	UND:	Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
   	**Cabaña # 3**						
	Baño cuarto 1		2,13				2,13
	Baño cuarto Ppal		2,13				2,13
	Cocina		1,45				1,45
	Cabaña # 2						
	Baño social		5,3				5,3
	Baño Ppal		3,2				3,2
	Baño cuarto 3		3				3
	Cuarto patio		3,85				3,85
	Cabaña # 6		4,25				
	Baño social		4,25				4,25
						TOTAL	25,31

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº	6.2.2 — UND: Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CABAÑA # 6						
Baño Cuarto 1						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Baño pasillo						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Baño ppal						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Cocina					1	1
CABAÑA # 2						
Baño cuarto patio						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Baño social						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Baño cuarto 3						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Baño cuarto Ppal						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Cocina					1	1
CABAÑA # 3						
Baño Cuarto # 1						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Baño social						
Registro					1	1
Baño Ppal						
Lavamanos					1	1
Sanitario					1	1
Ducha					1	1
Registro					1	1
Cocina					1	1
				TOTAL		40

Elaboró:: Sandra Murillo González

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)


ÍTEM Nº	6.2.4	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1/2"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**CABAÑA # 6**						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
	CABAÑA # 2						
	Baño cuarto patio					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto 3					1	1
	Baño Ppal					1	1
	**CABAÑA # 3**						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño Ppal					1	1
							
						TOTAL	**9**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
	Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº: 6.3.1	UND: Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION
CORTE Nº: 2	FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  	**CABAÑA # 6**						
	Baño Cuarto 1						
	Vertical		2,85				2,85
	Horizontal		1,85				1,85
	Baño social y Ppal						
	Vertical		2,3				2,3
	Horizontal		2,85				2,85
	Vertical		3,06				3,06
	CABAÑA # 2						
	Baño cuarto patio						0
	Vertical		2,22				2,22
	Horizontal		2,6				2,6
	Baño Ppal						
	Vertical		3,9				3,9
	Baño social						
	Vertical		2,32				2,32
	Horizontal		2,8				2,8
	Baño cuarto 3						
	Vertical		2,3				2,3
	Horizontal		2,8				2,8
	CABAÑA # 3						
	Baño cuarto 1						
	Vertical		2,2				2,2
	Horizontal		1,85				1,85
	Baño cuarto Ppal						
	Vertical		2,3				2,3
						TOTAL	**38,2**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	6.3.2	UND:	MI
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA







UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
CABAÑA # 6						
Baño Cuarto 1						
		1,82				1,82
						0
Baño social y Ppal						
		6,3				6,3
		3,4				3,4
CABAÑA # 2						
Baño cuarto patio		3,67				3,67
Baño Ppal y social		5,83				5,83
		3,6				3,6
Baño cuarto 3		1,75				1,75
CABAÑA # 3						
Baño cuarto 1		1,8				
						0
Baño cuarto Ppal		6,24				
						0
				TOTAL		**26,37**


Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	6.3.3	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  	**CABAÑA # 6**						
	Baño cuarto 1						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Baño social						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón					1	1
	Baño cuarto Ppal						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón					1	1
	Cocina					1	1
	CABAÑA # 2						
	Baño cuarto patio						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón					1	1
	Baño social						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón					1	1
	Baño cuarto 3					1	1
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón						
	Baño Ppal						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón					1	1
	Patio					1	1
	Cocina					1	1
	CABAÑA # 3						
	Baño cuarto 1						
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	Sifón					1	1
	Baño cuarto Ppal						
	Baño cuarto 1					1	1
	Lavamanos					1	1
	Ducha					1	1
	cocina					1	1
						TOTAL	**30**

Elaboró:: Sandra Murillo González  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero  REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE  SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	$ 4,000
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	6.3.2	UND:	Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024


FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
  	**CABAÑA # 6**						
	Baño Cuarto 1					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
	CABAÑA # 2						
	Baño cuarto patio					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto 3					1	1
	CABAÑA # 3						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
					TOTAL		**$ 9,000**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	6.3.5	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON REJILLA TRAGANTE Ø 4" PLÁSTICA		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
 	**CABAÑA # 6**						
	Baño Cuarto 1					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
	CABAÑA # 2						
	Baño cuarto patio					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto 3					1	1
	CABAÑA # 3						
	Baño cuarto 1					1	1
						TOTAL	**8**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)


ÍTEM Nº	7.2.1	UND:	Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CABLE COAXIAL, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CABAÑA # 2						
	Sala					20	20
	Cuarto 1					20	20
	Cuarto 2					20	20
	Cuarto 3					20	20
	Cuarto 4					10	10
	CABAÑA #3						
	Sala					20	20
	Cuarto 1					10	10
	Cuarto 2					10	10
	Cuarto 3					10	10
	Cuarto 4					10	10
						TOTAL	**150**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº: 7.3.1	UND: Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE DUCTO PVC 1XØ3/4", INCLUYE TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.
CORTE Nº: 2	FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
   	CABAÑA #6						
						160	160
	CABAÑA # 2						
						235	235
	CABAÑA #3					160	160

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº: 7.5.1	UND: Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
CORTE Nº: 2	FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
							
	CABAÑA # 1 y 2						
						60	60
	CABAÑA #3					30	30
							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE		
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)		
ÍTEM Nº	10.2	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PAÑETE INTERIOR, MUROS E= 15 MM. PROPORCION 1:4, INCLUYE SU APLICACION EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 6**						
	Paredes cocina	2,04		2,51			**5,12**
		1,1		1,65			**1,82**
	Machón	0,6		0,87		4	**2,09**
	Baño C1						
	Paredes	5,84		2,51			**14,66**
	Baño pasillo						
	Pared sanitario	5,28	2,5				**13,2**
	Pared ducha	2,5	2,55				**6,38**
	Baño Ppal						
	**Paredes sanitario**	6,88		2,48			**17,06**
	Paredes ducha	2,58		2,48			**6,4**
	Cabaña # 2						
	Cuarto Patio (CP)	3,33	4				**13,32**
	Closet	0,64	1,8				**1,15**
	Baño CP						
	Paredes	2,9	2,5			2	**14,5**
		1,75		1,49			**2,61**
		0,45		1,49			**0,67**
		0,55		2,5			**1,38**
		1,62		2,5			**4,05**
							**0**
	Baño pasillo						**0**
	Paredes	2,45		2,5			**6,13**
		1,18		2,5			**2,95**
		0,63		0,78			**0,49**
		2,3		2,5			**5,75**
		0,55		2,5			**1,38**
		1,79		2,5			**4,48**
							0
	Baño C2						**0**
	Paredes	1,51		1,8			**2,72**
		0,49		1,51			**0,74**
		2,16		2,5			**5,4**
		0,6		0,7			**0,42**
		1,63		2,5			**4,08**
		2,73		2,5			**6,83**
		0,55		2,5			**1,38**
	Baño Ppal						
	Paredes	1,9		2,5			**4,75**
		2,93		2,5			**7,33**
		0,45		2,5			**1,13**
		1,8		1,72			**3,1**
		0,44		1,8			**0,79**
		2,18		2,5			**5,45**
		0,62		0,94			**0,58**
	**Cabaña # 3**						
	Cocina						
	Paredes	2,87	2,36				**6,77**
		2,8	2,36				**6,61**
	Ventana	-0,88	1,53				**-1,35**
	Baño C1						**0**
	Paredes	1,18		2,35			**2,77**
		1,15		2,35			**2,7**
		1,25		2,35			**2,94**
		1,8		2,35			**4,23**
							0
							0
	Baño Ppal						**0**
	Paredes	2,02		2,35			**4,75**
		2,2		2,35			**5,17**



	1,94		2,35			**4,56**
	1,6		2,35			**3,76**
	0,45		0,75			**0,34**
Ventana	-0,49	0,9				**-0,44**
					TOTAL	**213,1**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	12.1	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.02 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA










UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
	Ancho	Longitud	Altura			
Cabaña # 6						
Antejardín	2,55	6,58				**16,78**
	0,25	1,7				**0,43**
	0,22	5				**1,1**
	1,26	4,95				**6,24**
	2,55	6,55				**16,7**
	0,42	2				**0,84**
	1	1,14				**1,14**
Sala	2,82	4,75				**13,4**
	0,32	1				**0,32**
	0,09	0,98				**0,09**
	2,05	6,5				**13,33**
	0,13	4,4				**0,57**
	0,48	2,05				**0,98**
	1,58	4,2				**6,64**
Cocina y corredor	1,03	1,89				**1,95**
	1,54	5,88				**9,06**
	1,42	2,68				**3,81**
	1,1		1,65			**1,82**
Piso mesón	0,5	1,8				**0,9**
	0,52	1,52				**0,79**
Cuarto 1 (C1)	3,25	3,88				**12,61**
Baño C1						
Piso sanitario	1,09	1,34				**1,46**
Piso ducha	0,69	1,16				**0,8**
Baño pasillo						
Piso sanitario	1,42	1,94				**2,75**
Piso ducha	0,84	0,88				**0,74**
Cuarto 2 (C2)	3,87	3,92				**15,17**
Closet	0,63	1,85				**1,17**
Cuarto 3 (C3)	2,52	3,92				**9,88**
	1,45	3,2				**4,64**
Closet	0,62	1,28				**0,79**
Cuarto Ppal	1,62	2,7				**4,37**
	2,5	3,8				**9,5**
	1,4	3,2				**4,48**
Baño Ppal						
Piso sanitario	1,4	2,2				**3,08**
Piso ducha	0,84	0,89				**0,75**
Closet	0,61	1,29				**0,79**

	Cabaña # 2						
	Antejardín	6,75	4				**27**
	Menos muro	-0,26	2,77				**-0,72**
		0,31	6,75				**2,09**
	Sala	5,06	6,46				**32,69**
		0,28	2,4				**0,67**
		0,34	1,65				**0,56**
	Cocina	2,45	2,53				**6,2**
		1,55	1,94				**3,01**
	Patio	1,14	3,42				**3,9**
		3,2	3,43				**10,98**
		0,29	0,7				**0,2**
	Cuarto Patio (CP)	3,33	4				**13,32**
	Closet	0,64	1,8				**1,15**
	Baño CP						
	Piso	1,49	2,9				**4,32**
	Pasillo	1,5	7,25				**10,88**
		0,25	2,94				**0,74**
		1,52	3,34				**5,08**
							0
	Baño pasillo						**0**
	Piso	1,8	2,45				**4,41**
	Piso lavamanos	0,55	0,85				**0,47**
	Cuarto 1 (C1)	3,5	3,93				**13,76**
		0,77	0,98				**0,75**
	Closet	0,54	2,35				**1,27**
							0
	Cuarto 2 (C2)	3,94	4,02				**15,84**
		0,7	1,84				**1,29**
	Closet	0,53	1,9				**1,01**
							0
	Baño C2						**0**
	Piso	1,5	2,73				**4,1**
	Cuarto Ppal	4,01	4,93				**19,77**
	Baño Ppal						

	Piso	1,9	2,93				**5,57**
	Piso lavamanos	0,55		1,1			**0,61**
	Cabaña # 3						
	Antejardín	5,83	6,68				**38,94**
	Muro	-0,24	0,41				**-0,1**
		4,36	6,77				**29,52**
	Sala	0,25	2,49				**0,62**
		2,22	3,78				**8,39**
	Cocina						
	Piso	1,8	2,7				**4,86**
	Cuarto 1 (C1)	3,25	3,9				**12,68**
	Closet	0,62	1,9				**1,18**
	Baño C1						**0**
	Piso	1,25	1,8				**2,25**
							0
	Pasillo	1,35	3,84				**5,18**
							0
	Cuarto 2 (C2)	3,85	3,95				**15,21**
	Closet	0,57	1,89				**1,08**
							0
	Cuarto 3 (C3)	3,85	3,97				**15,28**
	Closet	0,63	2,21				**1,39**
							0
	Cuarto Ppal	3,9	4				**15,6**
	Closet	0,63	2,2				**1,39**
	Baño Ppal						**0**
	Piso	1,98	2,2				**4,36**
	TOTAL						**518,62**

Elaboró:: Sandra Murillo González



Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero



REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº 12.2	UND: M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO BAÑOS EN BALDOSA CERÁMICA DE 60x60 CM REF: CERÁMICA KAILANI MUTIC O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.
CORTE Nº: 1	FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
   	**Cabaña # 6**						
	Baño C1						
	Piso sanitario	1,09	1,34				**1,46**
	Piso ducha	0,69	1,16				**0,8**
	Baño pasillo						
	Piso sanitario	1,42	1,94				**2,75**
	Piso ducha	0,84	0,88				**0,74**
	Baño Ppal						
	Piso sanitario	1,4	2,2				**3,08**
	Piso ducha	0,84	0,89				**0,75**
	Cabaña # 2						
	Baño CP						
	Piso	1,49	2,9				**4,32**
							0
	Baño pasillo						**0**
	Piso	1,8	2,45				**4,41**
	Piso lavamanos	0,55	0,85				**0,47**
							0
	Baño C2						**0**
	Piso	1,5	2,73				**4,1**
	Baño Ppal						
	Piso	1,9	2,93				**5,57**
	Piso lavamanos	0,55		1,1			**0,61**
	Cabaña # 3						
	Baño C1						**0**
	Piso	1,25	1,8				**2,25**
							0
							0
							0
	Baño Ppal						**0**
	Piso	1,98	2,2				**4,36**
						TOTAL	**35,67**

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	12.3	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN BALDOSA CERÁMICA DE 51x51 CM REF: CERÁMICO CALAMA MULTICOLOR O SIMILAR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:	1	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 6**						
	Antejardín	2,55	6,58				**16,78**
		0,25	1,7				**0,43**
		0,22	5				**1,1**
		1,26	4,95				**6,24**
		2,55	6,55				**16,7**
		0,42	2				**0,84**
		1	1,14				**1,14**
	**Sala**						
		2,82	4,75				**13,4**
		0,32	1				**0,32**
		0,09	0,98				**0,09**
		2,05	6,5				**13,33**
		0,13	4,4				**0,57**
		0,48	2,05				**0,98**
		1,58	4,2				**6,64**
	Cocina y corredor	1,03	1,89				**1,95**
		1,54	5,88				**9,06**
		1,42	2,68				**3,81**
		1,01	1,44				**1,45**
	**Piso mesón**	0,5	1,8				**0,9**
		0,52	1,52				**0,79**
	Cuarto 1 (C1)	3,25	3,88				**12,61**
	Closet	0,62	1,94				**1,2**
	Cuarto 2 (C2)	3,87	3,92				**15,17**
	Closet	0,63	1,85				**1,17**
	**Cuarto 3 (C3)**	2,52	3,92				**9,88**
		1,45	3,2				**4,64**
	Closet	0,62	1,28				**0,79**
	Cuarto Ppal	1,62	2,7				**4,37**
		2,5	3,8				**9,5**
		1,4	3,2				**4,48**
	Closet	0,61	1,29				**0,79**
	Cabaña # 2						
	Antejardín	6,75	4				**27**
	Menos muro	-0,26	2,77				**-0,72**
		0,31	6,75				**2,09**
	Sala	5,06	6,46				**32,69**
		0,28	2,4				**0,67**
		0,34	1,65				**0,56**
	Cocina	2,45	2,53				**6,2**
		1,55	1,94				**3,01**
	Mesón	0,56	2,2				**1,23**
		0,56	1,5				**0,84**
	**Patio**	1,14	3,42				**3,9**
		3,2	3,43				**10,98**
		0,29	0,7				**0,2**
	Cuarto Patio (CP)	3,33	4				**13,32**
	Closet	0,64	1,8				**1,15**
	Pasillo	1,5	7,25				**10,88**
		0,25	2,94				**0,74**
		1,52	3,34				**5,08**
	Cuarto 1 (C1)	3,5	3,93				**13,76**
		0,77	0,98				**0,75**
	Closet	0,54	2,35				**1,27**
	Cuarto 2 (C2)	3,94	4,02				**15,84**
		0,7	1,84				**1,29**
	Closet	0,53	1,9				**1,01**
							0



Cuarto Ppal	4,01	4,93				**19,77**
	-0,13	0,6				**-0,08**
Closet						
Cabaña # 3						
Antejardín	5,83	6,68				**38,94**
Muro	-0,24	0,41				**-0,1**
	4,36	6,77				**29,52**
Sala	0,25	2,49				**0,62**
	2,22	3,78				**8,39**
Cocina						
Piso	1,8	2,7				**4,86**
Cuarto 1 (C1)	3,25	3,9				**12,68**
Closet	0,62	1,9				**1,18**
						0
Pasillo	1,35	3,84				**5,18**
						0
Cuarto 2 (C2)	3,85	3,95				**15,21**
Closet	0,57	1,89				**1,08**
						0
Cuarto 3 (C3)	3,85	3,97				**15,28**
Closet	0,63	2,21				**1,39**
						0
Cuarto Ppal	3,9	4				**15,6**
Closet	0,63	2				**1,26**
					TOTAL	**485,64**

Elaboró:: Sandra Murillo González

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	12.4	UND:	Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBA EN CERAMICA REF: CERÁMICO CALAMA MULTICOLOR O SIMILAR H= 10CM, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA







UBICACIÓN	DIMENSIONES Ancho	DIMENSIONES Longitud	DIMENSIONES Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
CABAÑA # 6						
Antejardín		**5**				5
		5,95				5,95
Sala y pasillo		**27,41**				27,41
Cuarto 1		**14,32**				14,32
						0
Cocina		**6,4**				6,4
Cuarto 2		**14,78**				14,78
Cuarto 3		**14,75**				14,75
Cuarto ppal		**17,11**				17,11
Cabaña # 2						
Sala, habitaciones		38,92				38,92
		0,73				0,73
		4,1				4,1
		1,04				1,04
		3,33				3,33
		4,01				4,01
		2,11				2,11
		0,46				0,46
		1,93				1,93
		0,7				0,7
		0,13				0,13
		13				0,13
		2,2				2,2
		0,27				0,27
		0,69				0,69
		0,29				0,29
		0,79				0,79
		3,18				3,18
		3,21				3,21
		3,45				3,45
		0,13				0,13
		1,29				1,29
		0,56				0,56
		1,61				1,61
		1,57				1,57
		1,93				1,93

			0,42				0,42
			0,13				0,13
			0,33				0,33
			0,24				0,24
			1,64				1,64
			5,35				5,35
			2,25				2,25
			0,17				0,17
			2,25				2,25
			6,73				6,73
			0,32				0,32
			1,5				1,5
			2,22				2,22
			2,04				2,04
			2,26				2,26
			0,18				0,18
	Closets		1,08				1,08
			2,68				2,68
			1,08				1,08
			1,89				1,89
			1,08				1,08
			2,35				2,35
			1,28				1,28
			1,79				1,79
	Cabaña # 3						
	Sala		31,42				31,42
	Cuarto 1		12,04				12,04
	Cuarto 2		14,88				14,88
	Cuarto 3		14,84				14,84
	Cuarto ppal		14,41				14,41
	Antejardín		6,66				6,66
						TOTAL	**319,99**

Elaboró:: Sandra Murillo González



Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE



SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	$ 4,000
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)


ÍTEM Nº	12.5	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA DE PARED BELTRAN BLANCO 51x51 O SIMILAR (INCLUYE RESANE DEL PAÑETE EXISTENTE Y PIRAGUA EN ALUMINIO BLANCO EN LOS FILOS) (EN LOS BAÑOS A INTERVENIR, INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 6**						
	Paredes cocina	$ 2,040		$ 2,510			**$ 5,120**
		$ 1,100		$ 1,650			**$ 1,820**
	Machón	$ 0,600		$ 0,870		$ 4,000	**$ 2,090**
	Baño C1						
	Paredes	$ 5,840		$ 2,510			**$ 14,660**
	Baño pasillo						
	Pared sanitario	$ 5,280	$ 2,500				**$ 13,200**
	Pared ducha	$ 2,500	$ 2,550				**$ 6,380**
	Baño Ppal						
	Paredes sanitario	$ 6,880		$ 2,480			**$ 17,060**
	Paredes ducha	$ 2,580		$ 2,480			**$ 6,400**
	Cabaña # 2						
	Pared de cocina	$ 2,640	$ 2,500				**$ 6,600**
		$ 2,310	$ 2,500				**$ 5,780**





Ventana	-$ 0,720	$ 1,570				**-$ 1,130**
Baño CP						
Paredes	$ 2,900	$ 2,500			$ 2,000	**$ 14,500**
	$ 1,750		$ 1,490			**$ 2,610**
	$ 0,450		$ 1,490			**$ 0,670**
	$ 0,550		$ 2,500			**$ 1,380**
	$ 1,620		$ 2,500			**$ 4,050**
Ventana	-$ 0,760	$ 2,050				**-$ 1,560**
Baño pasillo						
Paredes	$ 2,450		$ 2,500			**$ 6,130**
	$ 1,180		$ 2,500			**$ 2,950**
	$ 0,630		$ 0,780			**$ 0,490**
	$ 2,300		$ 2,500			**$ 5,750**
	$ 0,550		$ 2,500			**$ 1,380**
	$ 1,790		$ 2,500			**$ 4,480**
Baño C2						
Paredes	$ 1,510		$ 1,800			**$ 2,720**
	$ 0,490		$ 1,510			**$ 0,740**
	$ 2,160		$ 2,500			**$ 5,400**
	$ 0,600		$ 0,700			**$ 0,420**
	$ 1,630		$ 2,500			**$ 4,080**
	$ 2,730		$ 2,500			**$ 6,830**
	$ 0,550		$ 2,500			**$ 1,380**
Baño Ppal						
Paredes	$ 1,900		$ 2,500			**$ 4,750**
	$ 2,930		$ 2,500			**$ 7,330**
	$ 0,450		$ 2,500			**$ 1,130**
	$ 1,800		$ 1,720			**$ 3,100**
	$ 0,440		$ 1,800			**$ 0,790**
	$ 2,180		$ 2,500			**$ 5,450**
	$ 0,620		$ 0,940			**$ 0,580**



Cabaña # 3						
Cocina						
Paredes	$ 2,870	$ 2,360				**$ 6,770**
	$ 2,800	$ 2,360				**$ 6,610**
Ventana	-$ 0,880	$ 1,530				**-$ 1,350**
Baño C1						
Paredes	$ 1,180		$ 2,350			**$ 2,770**
	$ 1,150		$ 2,350			**$ 2,700**
	$ 1,250		$ 2,350			**$ 2,940**
	$ 1,800		$ 2,350			**$ 4,230**
						$ -
Baño Ppal						**$ -**
Paredes	$ 2,020		$ 2,350			**$ 4,750**
	$ 2,200		$ 2,350			**$ 5,170**
	$ 1,940		$ 2,350			**$ 4,560**
	$ 1,600		$ 2,350			**$ 3,760**
	$ 0,450		$ 0,750			**$ 0,340**
Ventana	-$ 0,490	$ 0,900				**-$ 0,440**
Cenefas	-$ 0,150		$ 33,140			**-$ 4,970**
					TOTAL	**$ 203,350**

Elaboró:: Sandra Murillo González

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	$ 4,000
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	12.6	UND:	Ml
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENEFA EN MOZAICO FILIPO 15X45 CM O SIMILAR DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR. (EN MUROS DE LOS BAÑOS A INTERVENIR)., INCLUYE MORTERO DE PEGA,JUNTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 2**						
	Baño Cuarto Patio			$ 2,380			**$ 2,380**
	Baño social			$ 2,480			**$ 2,480**
	Baño Cuarto 3			$ 2,420			**$ 2,420**
	Baño Ppal			$ 2,470			**$ 2,470**





Cabaña # 3						
Baño social			$ 2,560			**$ 2,560**
Baño Cuarto 1			$ 2,520			**$ 2,520**
Baño Ppal			$ 2,160			**$ 2,160**
Cabaña # 6						
Baño Cuarto 1			$ 2,370			**$ 2,370**
Baño Ppal			$ 2,420			**$ 2,420**
					TOTAL	**$ 21,780**

Elaboró:: Sandra Murillo González

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero


REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE		
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)		
ÍTEM Nº	17.1	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE EN SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	Cabaña # 6						
	Fachada						
	V2	1	1,67				1,67
	Sala						
	V3	1,5	1,98				2,97
	Cuarto 1						
	V4	1,5	1,98				2,97
	V5	1,47	1,67				2,45
	Cuarto 2						
	V6	1,5	2,98				4,47
	Cuarto 3						
	V7	1,5	2,5				3,75
	V8	1,5	1,98				2,97
	Cuarto ppal						
	V9	1,5	2,5				3,75
	V10	1,5	1,98				2,97
	V11	0,34	1,68				0,57
	Cabaña # 1						
	Fachada						
	V1	1,59	0,49				0,78
	V2	3,59	1,16				4,16
	Sala						
	V3	1,2	1,65				1,98
	Cocina						
	V4	0,73	1,6				1,17
	V5	0,48	2,5				1,2
	Cuarto patio						
	V6	1,17	3,7				4,33
	V7	0,5	1,48				0,74
	Cuarto 2						
	V8	1,18	1,25				1,48
	Cuarto 3						
	V9	1,17	3,6				4,21
	V10	1,53	0,5				0,77
	Cabaña # 2						
	Fachada						
							
	V1	1,16	3,59				4,16
	V2	0,5	1,59				0,8
	Sala						
	V3	1,2	1,65				1,98





Cocina						
V4	**0,72**	**1,58**				**1,14**
V5	**0,6**	**2,56**				**1,54**
Entrada a patio						
V6	**0,86**	**2,4**				**2,06**
Cuarto 1						
V7	**1,19**	**3,7**				**4,4**
Cuarto 2						
V8	**1,2**	**1,25**				**1,5**
Cuarto 3						
V9	**1,2**	**3,6**				**4,32**
V10	**0,5**	**1,53**				**0,77**
					TOTAL	**72,03**

Elaboró:: Sandra Murillo González

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma

Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	17.2	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA VENTANA CON DOS VENTANAS CORREDIZAS LATERALES EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRASPARENTE SISTEMA CORREDIZO SERIE 80-25, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 6**						
	P1 entrada	3,86		2,1			8,106
	Cabaña # 1						
	P1 Puerta ventana	1,97		2,41			4,75
	PV	1,96		2,22			4,35
	PV	1,96		2,26			4,43
	Cabaña # 2						
	P1 Puerta ventana	2		2,43			4,86
	PV	1,94		2,24			4,35
	PV	1,94		2,23			4,33
	Cabaña # 3						
	P1 entrada	3,95		2,07		$ 2,000	8,18
						TOTAL	**43,356**





Elaboró:: Sandra Murillo González	VoBo: NO APLICA
Residente de Obra Firma y Posfirma	Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	$ 4,000
		Vigencia	5/10/2023

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	17.3	UND:	M²
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PRINCIPAL EN ALUMINIO COLOR NEGRO O BLANCO CON VIDRIO EN 5MM TRANSPARENTE FABRICADA EN TUBULARES CON PISA VIDRIO A PRECION CURVO Y CHAPA DE LUJO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 1**						
	P2 Principal alterna	1,49		2,48			3,70
							

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)

ÍTEM Nº	18.2	UND:	MI
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA (PERFIL EN CUBIERTA) EXISTENTE, INCLUYE MASILLADO, LIJADO, RASPADO, PINTURA EPOXICA Y ESMALTE POLIURETANO.		
CORTE Nº:	$ 2,000	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 2**						
			15			14	210
			11			1	11
			1			7	7
			1,7			8	13,6
	Cabaña # 1		15			12	180
			6			3	18
			7			1	7
	**Cabaña # 3**		14			12	168
						TOTAL	614,6

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº	18.4 — UND: MI
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURA (LISTON EN MADERA)PARA CUBIERTA AREA TERRAZA, INCLUYE LIJADO, INMUNIZADO Y SELLADO DE LA MADERA, PARA SU POSTERIOR PINTURA PARA AMBIENTES CON ALTA SALINIDAD.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 2**						
			5,9			1	5,9
			1,2			1	1,2
			4,6			1	4,6
			7,5			1	7,5
	Cabaña # 1		8,6			3	25,8
			6,6			2	13,2
			5			1	5
			1,4			5	7
			6			2	12
	**Cabaña # 3**		1,5			9	13,5
			3			3	9
			8,2			1	8,2
			1,2			6	7,2
	Cabaña # 6		14			15	210
			8,8			3	26,4
			1			14	14
			6,8			2	13,6
			10,3			2	20,6
						TOTAL	404,7

Elaboró:: Sandra Murillo González

Residente de Obra
Firma y Posfirma

VoBo: NO APLICA

Residente de Interventoría
Firma y Posfirma

Revisó: Jhon Bladimiro Romero

REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA
Firma y Posfirma



Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023		
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE		
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S		
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)		
ÍTEM Nº	19.1	UND:	Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE PEDESTAL LINEA AVANTI COLOR BLANCO, INCLUYE SIFON DE DESAGUE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (NO INCLUYE GRIFERIA)		
CORTE Nº:	2	FECHA :	20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 6**						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño social					1	1
	Baño Ppal					1	1
	Cabaña # 3						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño Ppal					1	1
					TOTAL		**5**

Elaboró:: Sandra Murillo González  Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero  REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE  SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	GA-JELOG-FR-098
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA	Versión	4
		Vigencia	45204

CONTRATO No.	099-00-B-COFAC-BACOF- 2023
OBJETO DEL CONTRATO	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE
CONTRATISTA	INGEBLAR S.A.S
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR	ST. NIXON GUILLERMO DURAN (SUPERVISOR)
ÍTEM Nº	19.3 — UND: Un
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA MONTECARLO NOVO DUAL DE DOBLE DESCARGA, CON TAPA DE ASIENTO DE CIERRE SUAVE ACCESORIOS, SOLDADURA, ETC.
CORTE Nº:	2 — FECHA : 20/01/2024

FOTOS DESCRIPTIVA DE LA MEMORIA	UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
		Ancho	Longitud	Altura			
	**Cabaña # 6**						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño social					1	1
	Baño Ppal					1	1
	Cabaña # 1						
	Baño cuarto patio					1	1
	Baño cuarto Ppal					1	1
	Baño social					1	1
	Baño cuarto 3					1	1
	Cabaña # 3						
	Baño cuarto 1					1	1
	Baño Ppal					1	1
						TOTAL	9

Elaboró:: Sandra Murillo González Residente de Obra Firma y Posfirma	VoBo: NO APLICA Residente de Interventoría Firma y Posfirma
Revisó: Jhon Bladimiro Romero REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA Firma y Posfirma	Autorizó: ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE SUPERVISOR DEL CONTRATO Firma y Posfirma

Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjimenem	John Fredy Jimenez Martin
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2024-02-22-9:14 a. m.	

CUENTAS POR PAGAR								
Número:	257524	**Fecha Registro:**	2024-02-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA			
Estado:	Aprobada	**Tipo de Cuenta x Pagar:**	Contrato de Obra	**Nro. Compromiso:**	984923	**Nro. Cdp:**	94623	
Caja Menor-Identif.:		**Caja Menor-Fecha Registro:**		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Antes del Iva:	230.405.619,58	**Valor Iva:**	1.399.746,37	**Valor Total:**	231.805.365,95	**Valor Total Moneda Original:**	0,00	
TERCERO								
Identificación:	901087858	**Razón Social:**	INGEBLAR SAS					

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS					
Número:	E-46	**Tipo**	FACTURA	**Fecha:**	2024-02-22

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS	
CODIGO	**DESCRIPCION**
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:	OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE

JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN

Firmado digitalmente por JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Fecha: 2024.02.22 09:28:56 -05'00'

AS14 JOHN FREDY JIMENEZ MARTIN
Sección Financiera BACOF

INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

El suscrito **JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO** identificado CC. 1.018.429.716 de Bogotá en condición de representante legal de la firma **INGEBLAR SAS** con NIT: 901087858-4 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en Bogotá, a los Veinte (20) días del mes de enero de 2024.

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
CC. 1.018.429.716 de Bogotá
Representante Legal **INGEBLAR SAS**
No. del NIT: 901087858-4

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087858-4	INGEBLAR S.A.S	CLL 163 No 59a-10 APTO 1504	3105814909	gerenciaingeblar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	18/01/2024	73720937	$360.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	2	100	0	46.500	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	2	400	0	186.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	80.800				80.800	2	200	81.000			808	81.000	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF41	Caja Fliar Sucre	892200015-5	46.400	2	100	46.500	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	46.400	46.500
Pensión	1	185.600	186.000
Riesgos Laborales	1	80.800	81.000
CCF	1	46.400	46.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	359.200	360.000

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901087858-4	INGEBLAR S.A.S	CLL 163 No 59a-10 APTO 1504	3105814909	gerenciaingeblar@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	18/01/2024	73720937	$360.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estornado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018429716	ROMERO ARREDONDO JHON BLADIMIRO	1	0			S																	231001	1.160.000	185.600	0	0	0	0	EPS005	1.160.000	46.400	14-11	1.160.000	5	80.800	CCF41	1.160.000	46.400	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	901640929-0	RAING PROYECTOS SAS	CL 120 NUM 42 112	3205632983	raingproyectos@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c		ATLÁNTICO	BARRANQUILLA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					3	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-01	2023-12	E	18/01/2024	73721101	$860.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	46.400	0		0		0	8	400	0	46.800	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.400	0		0		0	8	400	0	46.800	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	46.400	0		0		0	8	400	0	46.800	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	371.200	0	0	0	0	8	2.700	0	373.900	2
231001	Colfondos	800227940-6	185.600	0	0	0	0	8	1.400	0	187.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	18.300				18.300	8	200	18.500			183	18.500	3

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	139.200	8	1.100	140.300	3

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	139.200	140.400
Pensión	2	556.800	560.900
Riesgos Laborales	1	18.300	18.500
CCF	1	139.200	140.300
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	853.500	860.100

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	43788651	ZULUAGA	GIL	ADRIANA	MARCELA	2023-12	E.P.S SURAMERICANA S.A	COTIZANTE
CC	43788651	ZULUAGA	GIL	ADRIANA	MARCELA	2023-07	E.P.S SURAMERICANA S.A	BENEFICIARIO

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2023	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2023	0	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2023	29	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2021	22	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2021	5	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2020	0	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2020	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2018	11	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2018	13	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2018	6	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	09/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	08/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	07/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	06/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	05/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	04/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	03/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	02/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	01/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	12/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	11/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
E.P.S SURAMERICANA S.A	10/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Información Importante:

El campo “Observación *” denota la siguiente situación:

Pago con cotización: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.

Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
ADRES

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	1061714484	BRAVO	GERMAN	ANA	MARIA	2023-12	NUEVA E.P.S S.A.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2023	15	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	04/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	06/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
NUEVA E.P.S S.A.	03/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	10/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	09/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	08/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	07/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	06/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	05/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	04/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	03/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	02/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	01/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	12/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
NUEVA E.P.S S.A.	11/2013	3	COTIZANTE	Pago con cotización

Información Importante:

El campo “Observación *” denota la siguiente situación:

Pago con cotización: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	79867703	MURCIA	SALAMANCA	LUIS	ALEJANDRO	2015-09	SALUDCOOP E.P.S	COTIZANTE
CC	79867703	MURCIA	SALAMANCA	LUIS	ALEJANDRO	2016-10	CAFESALUD E.P.S S.A.	COTIZANTE
CC	79867703	MURCIA	SALAMANCA	LUIS	ALEJANDRO	2023-12	COMPENSAR E.P.S	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
COMPENSAR E.P.S	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2023	29	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
COMPENSAR E.P.S	10/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
COMPENSAR E.P.S	01/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	10/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	09/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	08/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	07/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	06/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	05/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	04/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	03/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	02/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	01/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	12/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
COMPENSAR E.P.S	11/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	10/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	09/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	08/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	07/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	06/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	05/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
CAFESALUD E.P.S S.A.	04/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
CAFESALUD E.P.S S.A.	03/2016	20	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	09/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	08/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	07/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	06/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	05/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	04/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	03/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	02/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	01/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	12/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	11/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	10/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	09/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	08/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	07/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	06/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	05/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	04/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	03/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	02/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	01/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	12/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	11/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	10/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	09/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	08/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	07/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
SALUDCOOP E.P.S	06/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Información Importante:

El campo “Observación *” denota la siguiente situación:

Pago con cotización: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.

SuAporte | CERTIFICADO INDIVIDUAL

Fecha creación: 2024-01-22, 03:45:51 p. m. **Tipo Planilla:** I **Número Planilla:** 68349619

Periodo Cotización: 202312 **Periodo Servicio:** 202312

PAGADA 2024-01-17 00:00:00.0 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 17/01/2024, la empresa SANDRA MILENA MURILLO GONZALEZ, con documento de identificación CC53121232, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al empleado MURILLO GONZALEZ SANDRA MILENA, con CC 53121232, dirigido a las siguientes entidades.

Tipo Admin	Nit	Código	Nombre
AFP	N800227940	231001	COLFONDOS
EPS	N901543211	CCFC55	EPS CAJACOPI

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Tipo Identificación	Numero Identificación	Primer Apellido	Segundo Apellido	Primer Nombre	Segundo Nombre	Ultimo Periodo Compensado	EPS/EOC	Tipo Afiliación
CC	80090554	PACHON	VARGAS	YOVANI		2019-01	FAMISANAR E.P.S.	BENEFICIARIO
CC	80090554	PACHON	VARGAS	YOVANI		2024-01	FAMISANAR E.P.S.	COTIZANTE

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FAMISANAR E.P.S.	01/2024	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2023	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2022	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FAMISANAR E.P.S.	10/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2021	26	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2021	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2020	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2019	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FAMISANAR E.P.S.	01/2019	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2019	0	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2018	0	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2018	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2018	0	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2018	27	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2018	3	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2018	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2017	7	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2017	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FAMISANAR E.P.S.	08/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2016	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2016	24	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2016	3	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2016	6	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2015	18	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2015	30	BENEFICIARIO	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2015	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	11/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	08/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	07/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	06/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	05/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	04/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	03/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	02/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	01/2014	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	12/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización

EPS/EOC	Periodos Compensados	Dias Compensados	Tipo Afiliado	Observacion*
FAMISANAR E.P.S.	11/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	10/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización
FAMISANAR E.P.S.	09/2013	30	COTIZANTE	Pago con cotización

Información Importante:

El campo “Observación *” denota la siguiente situación:

Pago con cotización: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Pago Normal, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo en la BDUA, en el marco del Decreto 780 de 2016.

Estado Emergencia: Aquellos registros reportados en la página web de la ADRES en la consulta de Consulta de Afiliados Compensados, identificados como Estado Emergencia, corresponden a los afiliados que compensaron en estado activo por emergencia, en el marco del artículo 15 del Decreto 538 de 2020. Por lo anterior no tienen cotizaciones en salud.

Comprobante Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1066182281		DIAZ SALGADO VIVIAN YESENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	viviandiaz.salgado@gmail.com	CHIMA-CORDOBA	

Clave: 9461298572

Periodo Pensión: 2023-12 **Periodo Salud: 2023-12**

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2024/01/19	0	$0	$330,600
2024/01/22	3	$1,000	$331,600
2024/01/23	4	$1,300	$331,900
2024/01/24	5	$1,600	$332,200
2024/01/25	6	$1,900	$332,500
2024/01/26	7	$2,200	$332,800
2024/01/29	10	$3,100	$333,700
2024/01/30	11	$3,400	$334,000
2024/01/31	12	$3,700	$334,300

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	$185,600
PROTECCION		1	$185,600
EPS	1	1	$145,000
CAJACOPI		1	$145,000
SUBTOTAL			$330,600
COMISION OPERADOR			$0
IVA			$0
TOTAL			$330,600

Canales de Pago

BANCARIOS

Banco AV Villas · Banco de Occidente · Banco de Bogotá

NO BANCARIOS

Efecty · éxito · SURTIMAX · Carulla

Cajas registradoras de los almacenes
Monto máximo por transacción $9.999.999

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066182281		DIAZ SALGADO VIVIAN YESENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO	CHIMA-CORDOBA	3002816501	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12		9461298572	I	2024/01/19			0	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
Ciudad: CHIMA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)																					$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600
1	CC	1066182281	DIAZ VIVIAN																	230201	30	$1,160,000	$185,600	CCFC55	30	$1,160,000	$145,000		0	$0	$0		0	$0	0.000%	$0	0	$0	$0	No	$330,600
Total		**Afiliados(1)**																			$1,160,000	$185,600			$1,160,000	$145,000			$0	$0			$0		$0		$0	$0		$330,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1066182281		DIAZ SALGADO VIVIAN YESENIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE PRINCIPAL BARRIO CENTRO	CHIMA-CORDOBA	3002816501	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-12	2023-12		9461298572	I	2024/01/19			0	

RESUMEN DE PAGO


RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$185,600	$0	$0	$185,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$185,600	$0	$0	$185,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,000	$0	$0	$145,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	$145,000	$0	$0	$145,000
TOTAL				**1**	**$330,600**	**$0**	**$0**	**$330,600**

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JEADA-FR-132
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL		Versión No:	2
			Vigencia	7/09/2023

Jefatura o Unidad:	**BACOF**
Nombre del Supervisor del contrato	**ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE**
Ordenador del Gasto	**TC. PABLO JOSE DIAZ MORA**
No. Contrato	**099-00-B-COFAC-BACOF-2023**
Objeto del contrato	**OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO Y/O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL DEL CASINO CENTRAL DE OFICIALES DE LA FAC, UBICADA EN COVEÑAS, SUCRE**
Valor del contrato	**$ 809.722.682,97**
Adición	**$ 0,00**
Reducción	**$ 0,00**
Valor final del contrato	**$ 809.722.682,97**

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN										USO PRESUPUESTAL INVERSIÓN	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR APROPIACION POR RUBRO
CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ITEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	SUB ORD	RECURSO				
02	01	01	001	001	07				10		ANF-Viviendas viviendas para personal militar	CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS **(ACTIVIDADES A LA INVERSION)**	**$ 726.304.251,24**
02	02	02	005	004	01	1			10		ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales	CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS **(ACTIVIDADES AL GASTO)**	**$ 83.418.431,73**
TOTAL VIGENCIA 2023													**$ 809.722.682,97**
											Control - Su contrato se ha modificado en: **(En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)**		**$ 0,00**

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN PAGO	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	VALOR TOTAL PARA PAGO	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	SALDOS
1	PAC DICIEMBRE 2023 Y/O CUENTAS POR PAGAR 2024		PRIMER PAGO PARCIAL	02-01-01-001-001-07 REC 10	ANF-Viviendas viviendas para personal militar	CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS **(ACTIVIDADES A LA INVERSION)**	$ 0,00	$ 0,00	$ 726.304.251,24
				02-02-02-005-004-01-1 REC 10	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales	CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS **(ACTIVIDADES AL GASTO)**	$ 65.688.401,82	$ 65.688.401,82	$ 17.730.029,91
1	PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - RESERVA PRESUPUESTAL		SEGUNDO PAGO PARCIAL	02-01-01-001-001-07 REC 10	ANF-Viviendas viviendas para personal militar	CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS **(ACTIVIDADES A LA INVERSION)**	$ 230.946.100,46	$ 230.946.100,46	$ 495.358.150,78
				02-02-02-005-004-01-1 REC 10	ADA-Servicios generales de construcción de edificaciones residenciales	CLOFA OBRA PÚBLICA PARA EL MANTENIMIENTO MEJORATIVO O DE ACTUALIZACIÓN DE LAS CABAÑAS 1, 2, 3 Y 6 DE LA SEDE VACACIONAL COVEÑAS **(ACTIVIDADES AL GASTO)**	$ 859.265,49	$ 859.265,49	$ 16.870.764,42
TOTALES							**$ 297.493.767,77**	**$ 297.493.767,77**	**$ 512.228.915,20**

FIRMA (Supervisor del CONTRATP)		**FIRMA (INTERVENTORIA EXTERNA)**	
POSTFIRMA	ST. NIXON GUILLERMO DURAN SIACHOQUE	**POSTFIRMA**	NO APLICA
FECHA	22/01/2024	**FECHA**	

FAC-S-2024-038934-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2024-038934-CI del 26 de febrero de 2024 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-BACOF-SECOM-DEPAD-SEFIN


Señor Técnico Jefe
PANTALEON CARDOSO HERRERA
Técnico Especialista Contable
Ciudad

Asunto: Corrección - Documentos para pago Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2023 PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - RESERVA PRESUPUESTAL

En referencia al certificado de pago FAC-S-2024-000846-CP cuyo asunto es “Documentos para pago Contrato No. 099-00-B-COFAC-BACOF-2023 PAC PRIMER CUATRIMESTRE 2024 - RESERVA PRESUPUESTAL”, me permito enviar a la DIRECCION FINANCIERA COFAC y por su digno conducto al señor TJ PANTALEON CARDOSO HERRERA del Área de Presupuesto, el Formato DE-DEAJU-FR-006 FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS corregido de acuerdo a lo solicitado.

Lo anterior con el fin de continuar con el trámite de pago pertinente.

Cordialmente,



Capitán YULY ANDREA ALARCON CASTRO
Jefe Sección Financiera

Anexo: Número de folios (si los hay)

Elaboró: TS18. HERNANDEZ / SECOP Revisó: Aprobó:TS18. HERNANDEZ / SECOP

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Carrera 54 No. 26-25 CAN - Conmutador (1) 3159800 Bogotá, Colombia.
anticorrupcion@fac.mil.co - correspondencia@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co