INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES		
	FORMATO ACTA DE REUNIÓN	Código del formato: DG-E-I-005-F-001
		Versión: 7
		Página 1 de 3

LUGAR:	VALLEDUPAR-CESAR				
CONVOCANTE:	GRUPO NAL DE INFRAESTRUCTURA				
FECHA: (aaaa-mm-dd)	2023-11-21	**HORA INICIO:**	07:00	**HORA FIN:**	17:00

OBJETIVO

REPARACIONES LOCATIVAS DE REDES Y COMPONENTES DEL SISTEMA SANITARIO DE LA DIRECCION SECCIONAL CESAR

ASISTENTES A LA REUNIÓN

Nombres y Apellidos	Documento de identificación	Teléfono	Cargo	Entidad y/o Unidad Organizacional	Correo electrónico	Acepto Ley protección datos personales (SI o NO)	Firma
Loly Luz Linan Fuentes	56.098.712		Directora Seccional Cesar	INML Y CF	loly.linan@medicinalegal.gov.co		
Almeiro Barbosa Romero	11.410.044		Prof Especializado	INML Y CF	Almeiro.barbosa@medicinalegal.gov.co	si	
Diego Fernando. Bayona	901.386.625-8		Contratista		dbn.ingenieria@gmail.com		

AUSENTES

Entidad / Unidad Organizacional	Nombres y Apellidos	Cargo
NA	NA	NA

AGENDA


- Presentación del contratista y del personal que va a desarrollar las obras ante las directicas y funcionarios de la sede
- Definición de lugar de acopio de los materiales de construcción
- Obras a desarrollar de acuerdo a los ítems del contrato.
- Manejo de escombros y residuos de construcción,
- Servicios públicos.
- Horarios de ingreso y salida del personal de la obra.
- Forma de acometer los trabajos


TEMAS TRATADOS

- ✓ Se presentó el personal de la obra, ante las directivas de la sede y de los funcionarios de la sede.
- ✓ Se definió el espacio para el acopio de materiales de construcción.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

- ✓ De acuerdo a cada ítem se definió el espacio donde estaba ubicada la actividad y se dieron las indicaciones necesarias para el desarrollo de cada uno de los trabajos
- ✓ Se determinó el sitio de ruptura del tubo que viene desde el hospital.
- ✓ Se indicó el trazado de la red sanitaria que transporta las aguas servidas de la sala de necropsias, se destaparon las cajas de inspección y se dieron las indicaciones para el abordaje de los trabajos de revisión de la tubería.
- ✓ Se indicó la ubicación del sistema de tratamiento primarios de aguas servidas de la morgue, se dio a conocer la problemática existente al contratista y se dio a conocer la forma de acometer los trabajos para la corrección de las fallas presentadas, así mismo de proyecto la posibilidad de realizar el cambio de las tapas del sistema toda vez que las existentes son muy pesadas.
- ✓ Se determinó el lugar de ubicación de la caja de inspección de la toma de muestras y se le explicó al contratista la forma de acometer la actividad y las condiciones de construcción.
- ✓ Se destapó el pozo profundo del alcantarillado ubicado dentro del predio del Instituto y se le explico al contratista las actividades a realizar en ese punto.
- ✓ Se determinó la forma de acometer algunos trabajos para no tener que parar o suspender las actividades de la sala de necropsias en especial, en especial se vio la necesidad de elaborar una red alterna que conduzca las aguas sanitarias desde la caja de inspección N° 3 hasta la caja de toma de muestras sin tener que pasar por el sistema de tratamiento para poder acometer las actividades de diagnóstico y reparación de las cavidades de la trampa de grasas y el filtro del sistema de tratamiento, así mismo se determinó que de construirse esa red y una vez realizadas las actividades de adecuación de las redes y componentes sanitarios deberá quedar taponada mediante tapón liso sin soldadura en ambos extremos y disponible para realizar los mantenimientos que se deban realizar al sistema, el contratista se compromete a realizar la cuantificación y cotización de la red para incluirla en la solicitud de modificación.
- ✓ La Dra. lolly pregunta si existe la posibilidad de instalar un sifón de piso que recoja los líquidos de sala de necropsias y los conduzca hasta la red sanitaria, lo anterior teniendo en cuenta que los puntos de drenaje existentes están obstruidos y se tiene que trabajar con el piso inundado, para lo cual se solicitó al contratista realizar la viabilidad para instalar el punto solicitado, para lo cual se le solicita realizar el sondeo desde la caja N° 3 por la tubería que conduce en dirección a la sala de necropsias y de ser viable se le solicita allegar la cotización para la realización de los trabajos.
- ✓ Se determinó la ubicación de los puntos sanitarios provenientes de los cuartos de desechos de la morgue y se indicó la forma de conectarlos al sistema sanitario, de tal forma que todos los líquidos lleguen al sistema de tratamiento.
- ✓ La Dra. Lolly solicita estudiar la posibilidad de realizarle un mantenimiento a los flanches de la cubierta que se encuentran sueltos y ofreciendo peligro de accidente, para lo cual se solicita al contrista verificar la posibilidad de realizar la reparación y cotizar la ejecución de los trabajos con el fin de incluirlos en la solicitud de modificación.





Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).

COMPROMISOS Y ACUERDOS	RESPONSABLE	FECHA (aaaa-mm-dd)
Entregar el informe de diagnóstico de cada uno de los puntos solicitados en las especificaciones técnicas con el fin de determinar la forma de solucionar o acometer los trabajos.	Contratista	2023-11-30

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN: 30 de noviembre de 2023

ANEXOS

NA

FIRMA DEL CONVOCANTE

Vo. Bo. **RESPONSABLE UNIDAD ORGANIZACIONAL**

Elaboró: Almeiro Barbosa Romero.

Nota: Este formato de acta será utilizado en todas las reuniones Institucionales a excepción de las definidas por Ley. (Ej.: formato que exige Archivo General de la Nación, reuniones con externos que requieran formato especial, etc.).