HERBY LUNA CRUZ
INGENIERO CIVIL
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y GERENCIA DE PROYECTOS
INTERVENTOR Y CONSTRUCTOR



Bogotá D.C., mayo 08 de 2024 GUAT-GUAY-018-2024

Señores
Ing. GUSTAVO GAMALIEL FERNÁNDEZ NIÑO
INVIAS -TERRITORIAL DE BOYACA
E. S. D.

Ref.: CONTRATO 2878 DE 2023 – OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENRE EL INVIAS Y LAS ORGANIZACIONES DE ACCION COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE GUATEQUE Y GUAYATÁ, EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

Asunto: SOLICITUD PRORROGA # 3 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Respetado Ingeniero,

Para su revisión y aprobación, adjunto documentos que soportan la solicitud de la tercera prórroga del contrato de interventoría de la referencia.

Prórroga # 3, obedece a que el convenio # 4348 de 2023 que se están ejerciendo interventoría fueron prorrogados a más del plazo inicial establecido, se hace necesario prorrogar el contrato de interventoría hasta el 17 de mayo de 2024, para pleno acompañamiento en la ejecución de las obras derivadas de los convenios a cargo de la interventoría # 2728 de 2023. Adjunto siguientes formatos:

MEPI-MN1-IN-13-FR-1: SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

MEPI-MN1-IN-9-FR-2 PLAN DE CARGAS O REPROGRAMACIÓN AL PLAN DE CARGAS

Atentamente,

HERBY LUNA CRUZ
R/L
Adjunto lo anunciado en 1 archivo.

Calle 19B # 81B-45 torre 4 Ofician 304, Hayuelos-Bogotá D.C., hlc2011pastomail.com, cel 3123282602