CONTENIDO DEL INFORME

1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 8
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 8
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 10

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	**23001227 02 H3**
Nombre del Contratista:	**UT PORTAL AEROCIVIL 2023**
Periodo informe:	**22 de marzo al 30 de abril de 2024**
Nombre de Supervisor:	**Andres Felipe Molina Barrios – Martha Cecilia Cantor Mendoza**
Nombre del Interventor:	**No Aplica**
Área perteneciente:	**Dirección de Informática**

2. OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

PERÍODO: 22 de marzo al 30 de abril de 2024		
OBLIGACIONES	**DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO**	**UBICACIÓN DE SOPORTES** (

Al cumplimiento del contrato de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Condiciones, en sus Adendas, Anexos Técnicos: 1. Estudios Previos, 2. Especificaciones Técnicas, 3. Matriz de Riesgos, Formatos Técnicos del Proceso de licitación pública número 23001227 H3 de 2023, la propuesta general publicada del 26 de diciembre de 2023, la Resolución de adjudicación No. 00291 del 19 de febrero de 2024 y a lo previsto en el presente contrato y demás documentos que hagan parte integral del mismo.	1. Se ha dado cumplimiento	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Monitorear y gestionar los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos contenidas en el Formato 9 – Matriz de Riesgos	A la fecha no se ha materializado ningún riesgo.	
Prestar los servicios pactados para el cumplimiento del contrato, con personal técnico especializado, el cual deberá estar bajo su permanente subordinación o dependencia	Se ha dado cumplimiento teniendo en cuenta el equipo del trabajo presentado para ejecutar el contrato.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET
Desarrollar las actividades del contrato de acuerdo con las especificaciones	Se ha venido dando cumplimiento.	

técnicas descritas en el Anexo Técnico, en el lugar y plazos establecidos en el presente contrato		
Dar a conocer a LA AEROCIVIL cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones.	No se ha presentado.	
Cumplir con el plan de garantías ofertadas	A la fecha no se han presentado eventos para hacer efectivas las garantías.	
Responder ante AEROCIVIL por las fallas que le sean atribuibles respecto del objeto del presente contrato y los demás documentos vinculantes del proceso de Licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Constituir y mantener vigentes las garantías, en los plazos y montos establecidos en el presente Contrato.	Las garantías suscritas están vigentes y fueron aprobadas por la entidad.	
Coordinar con el Supervisor, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos o instancias de control. Una vez el Contratista reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato a la Aerocivil y a la supervisión con el fin de que la entidad responda directamente al peticionario con	No se ha presentado ningún requerimiento relacionado con lo descrito en la obligación.	

oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes		
Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa de la Aerocivil, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva	No se ha presentado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias a la Aerocivil y a las autoridades competentes.	El contratista no ha reportado ningún caso relacionado con lo descrito en la obligación.	
Asumir, por su cuenta y riesgo, todos los costos directos, indirectos, el pago de salarios, honorarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal, que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y todos los gastos necesarios para la ejecución del presente contrato.	No se han reportado eventos relacionados con el incumplimiento por parte del contratista de la obligación descrita.	
Tener disponible y vincular para la ejecución del presente contrato el equipo, los elementos, herramientas y	Se ha dado cumplimiento por parte del contratista.	

el personal requerido para su cumplimiento, de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones, adendas, anexos, apéndices y demás documentos que integran el presente contrato.		
Atender las instrucciones del supervisor de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.	Se han atendido las instrucciones de la supervisoría por parte del contratista, bajo la coordinación del Gerente del Proyecto.	
Implementar y dar cumplimiento a las directrices del Decreto 1443 de 2014 “Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)” y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del consultor tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.	No se han reportado ningún evento relacionado con el incumplimiento de la obligación descrita.	
Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la	No aplica para el objeto de este contrato.	

ejecución de las labores propias del contrato		
Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato.	Se ha dado cumplimiento.	
Suscribir – conjuntamente con la Aerocivil – las actas y los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del presente contrato	Se suscribió el Acta de inicio del contrato	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas formales
Presentar a la Aerocivil todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, Manuales y Procedimientos vigentes durante la ejecución del presente contrato.	Se ha cumplido	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\
Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.	No se han presentado eventos relacionados.	
Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.	No se han presentado eventos relacionados.	

Las demás que se encuentran contenidas en el numeral 2 de las Especificaciones Técnicas y/o Estudios Previos del proceso de licitación Pública No. 23001227 H3 de 2023.	Se han venido desarrollando las actividades conforme las etapas definidas en el proyecto – del formato 8 Especificaciones técnicas.	S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET

a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:

ACTIVIDAD ACORDE CRONOGRAMA	ESTADO EJECUCIÓN	OBSERVACIÓN	FECHA APROBACIÓN
Entregable 1 Documento del Plan de gestión del Proyecto	En ajustes	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil y en ajustes por parte del contratista	
Entregable 2 Cronograma Detallado	En ajustes	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil y en ajustes por parte del contratista	
Entregable 3 Project Charter	En ajustes	Documento generado por el contratista, revisado por Aerocivil y en ajustes por parte del contratista	
Entregable 4 Documento con el diseño de la arquitectura de la solución y configuración del CMS	En desarrollo	Documento generado por el contratista y en revisión de Aerocivil	
Entregable 5 Documento de diagramación y diseño gráfico propuesto y el aprobado.	En desarrollo	El contratista ha presentado propuesta del diseño gráfico del home del portal del CEA el cual está en ajustes por parte del contratista.	
Entregable 9 Documento Plan de pruebas	En desarrollo	Documento en construcción por parte del contratista	
Entregable 15 Documento de estrategia y plan de gestión del cambio	En desarrollo	Documento en construcción por parte del contratista	

Se adjunta al informe presentación del kickoff.

b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	A SATISFACCIÓN	
			SI	NO

No aplica.

2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

- El día 22 de marzo de 2024, se suscribe acta de inicio. La cual se publica en el SECOP II el día 22 de marzo de 2024.
- El día 03 de abril de 2024 se realiza la presentación inicial - kickoff del proyecto por parte del contratista. Se genera acta de reunión 001 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 04 de abril de 2024, la UT Portal Aerocivil 2023 informa a la entidad que ha decidido no tramitar la solicitud de anticipo contemplado en el contrato del que trata la cláusula séptima – Anticipo. Radicado SGDEA No. 2024182010036395. El comunicado del contratista se encuentra en la carpeta del contrato en la siguiente ruta: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Comunicaciones\Recibidas
- El día 05 de abril de 2024, se realiza reunión con el Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relacionamiento Institucional – OACRI y algunos servidores públicos del área. Se genera acta de reunión 002 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 09 de abril de 2024, se realiza reunión para contextualización del contrato e inicio de levantamiento de información portal del CEA. Se genera acta de reunión 003 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 09 de abril de 2024, se realiza reunión para presentar por parte del contratista ejemplos de prototipo de maquetación y ejemplos de otros sitios web. Se genera acta de reunión 003 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas
- El día 12 de abril de 2024, se realiza reunión de seguimiento 001 del contrato. Se genera acta 001 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas.
- El día 25 de abril de 2024, se realiza reunión de seguimiento 002 del contrato. Se genera acta 002 de la reunión de seguimiento la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de seguimiento\Definitivas.
- El día 30 de abril de 2024, se realiza reunión de presentación de propuestas de diseño gráfico del portal del CEA. Se genera acta de reunión 003 la cual se firma y se encuentra en la siguiente ruta del servidor de archivos de la entidad: S:\8000-Secretaria Tecnologias Informacion - TI\DocApoyo\Contratos 2023\23001227 02 H3 EXTRANET\Actas de reunion\Definitivas

2 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	No aplica
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	No aplica
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	No aplica
5	¿Fue oportuna la mitigación?	No aplica
OBSERVACIONES:		

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	**NO**
X	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	**NO**

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACIÓN DEL EXAMEN	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN**
Entre el 23/12/2023 y el 18/04/2024	

5.2.2. CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIÓ A LA CAPACITACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	**NO**
	X

FECHA DE REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

c. PUBLICACIÓN DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		
2		
3		
4		

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del **momento en que la Dirección Administrativa informe.**

3 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

Valor del contrato: **$2.782.998.775,00 INCLUIDO IVA 19%**
Avance presupuestal: 0%

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Avance planeado: **13%**
Avance real: **10%**

		Aerocivil 23001227 02 H3 DE 2023	**178 días**	**jue 21/03/24**	**jue 12/12/24**			**10%**
✓		**Planeación**	**19 días**	**jue 21/03/24**	**vie 19/04/24**			**100%**
✓		Revisión de planeación	5 días	lun 22/04/24	vie 26/04/24	12	Supervisores	100%
✓		Ajustes de planeación	2 días	lun 29/04/24	mar 30/04/24	13	Camilo Valencia	100%
		Aprobación de planeación	0 días	mar 30/04/24	mar 30/04/24	14	Camilo Valencia;Supe	50%
		CMS Nexura Platform	**16,25 días**	**lun 1/04/24**	**mar 23/04/24**			**99%**
		Documentación técnica	**54,75 días**	**mar 23/04/24**	**lun 15/07/24**			**0%**
		Reuniones	**65 días**	**jue 21/03/24**	**dom 30/06/24**			**1%**
		Portal CEA	**64 días**	**lun 29/04/24**	**vie 2/08/24**			**9%**
		Diseño	**28 días**	**lun 29/04/24**	**mié 12/06/24**			**36%**
		Arquitectura de contenidos	**13,25 días**	**mié 29/05/24**	**mié 19/06/24**			**0%**
		Migración	**23,25 días**	**vie 3/05/24**	**vie 7/06/24**			**0%**
		Micrositios	**11 días**	**mié 19/06/24**	**vie 5/07/24**			**0%**
		Despliegue a producción CEA	**21 días**	**mié 19/06/24**	**vie 19/07/24**			**0%**
		Transferencia de conocimiento CEA	**7 días**	**vie 12/07/24**	**mar 23/07/24**			**0%**
		Gobierno del portal CEA	**10 días**	**vie 19/07/24**	**vie 2/08/24**			**0%**
		Portal EXTRANET	**174 días**	**lun 1/04/24**	**jue 12/12/24**			**0%**
		Diseño	**47 días**	**mié 15/05/24**	**mié 24/07/24**			**0%**
		Arquitectura de contenidos	**15,25 días**	**mié 19/06/24**	**jue 11/07/24**			**0%**
		Migración	**33,25 días**	**vie 7/06/24**	**vie 26/07/24**			**0%**
		Micrositios	**20 días**	**mié 24/07/24**	**vie 23/08/24**			**0%**
		Despliegue a producción Extranet	**25 días**	**vie 23/08/24**	**vie 27/09/24**			**0%**
		Horas de desarrollo 3500	**174 días**	**lun 1/04/24**	**jue 12/12/24**			**0%**

Se adjunta informe de avance presentado por el contratista.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

Firmado digitalmente por ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
Fecha: 2024.05.10 15:58:49 -05'00'

ANDRES FELIPE MOLINA BARRIOS
93.406.002
SUPERVISOR

Firmado digitalmente por MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
Fecha: 2024.05.10 15:50:16 -05'00'

MARTHA CECILIA CANTOR MENDOZA
21.015.375
SUPERVISORA

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.



AERONÁUTICA CIVIL®
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

03 de abril de 2024

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

ORDEN DEL DÍA

- Presentación UT
- Alcance del proyecto
- Cronograma
- Equipo
- Comunicaciones
- Riesgos
- Aspectos por aclarar



QUIÉNES SOMOS

NEXURA INTERNACIONAL SAS

Es una compañía con más de **21 años de experiencia** en Procesos de transformación digital y servicios especializados de Gobierno Digital, contamos con **más de 100 clientes** en todos los órdenes y poderes de la administración pública colombiana.

PASSWORD CONSULTING SERVICES SAS

Es una compañía con de **15 años de experiencia** en consultoría en seguridad de la información, gobierno de datos y arquitectura empresarial, contamos con **más de 80 clientes** en todos los sectores de la economía.

EXPERIENCIA

Estamos presentes en el territorio nacional aportando soluciones para el desarrollo y crecimiento de las regions.

Gobernaciones	Alcaldías	Orden nacional	Cooperativas
16	67	45	4

Educación	Bancos	Servicios públicos	Hospitales
13	4	4	3



Presencia en 25 departamentos



RECONOCIMIENTOS

Premio Valle Territorio Inteligente e Innovador 2018. Categoría - Aporte a la estrategia de Gobierno Digital.

Innovación en Gobierno Digital INDIGO 2016. Primer Lugar categoría Territorial - Proyecto Neiva Reporta.

LaTinatec 2014 Solución Informática para Gobierno. Portal Municipal - www.cali.gov.co

Premios Incluir 2012. Reconocimiento a la Accesibilidad Web 2012 link. Portal Superfinanciera www.superfinanciera.gov.co

Excel GEL - Excelencia en Gobierno en Línea 2010. Portal IDEAM - www.ideam.gov.co (nominado).

Interactiva 2009. Caso de éxito en creación de empresa (ganador).

Internet para la rendición de cuentas 2008. Mejor diseño para un municipio El Tambo Nariño.

Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales 2008. Estrategia GEL para una Gran Ciudad - Cali Multicanal.

Premio Colombia en Línea 2007 - Mejor Sitio Estatal. Portal Municipal - www.cali.gov.co.

Premio Iberoamericano de Ciudades Digitales 2007. Portal Municipal - www.cali.gov.co.

Premio Colombia en Línea 2007. Mejor portal categoría Gran Empresa - www.coomeva.com (nominado).

NUESTROS CLIENTES

FUNCIÓN PÚBLICA
Departamento Administrativo de la Función Pública

MINTRANSPORTE

Grupo Coomeva

GOBERNACIÓN DEL HUILA

MINCOMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO

COLCIENCIAS

CUNDINAMARCA unidos podemos más

Findeter
Financiera del Desarrollo

GOBERNACIÓN VALLE DEL CAUCA

Cooptenjo
ENTIDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO

CONAVI
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

Coljuegos

fna
AHORRO

INFONAVIT

SuperVigilancia
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

TRANSMILENIO

SNR SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO
La guarda de la fe pública

Superintendencia Financiera de Colombia

Risaralda
Verde y emprendedora

Colpensiones

Ipiales
Capital del Sur





CASOS DE ÉXITO

Gobernación de Cundinamarca:
GEVIR Gestión del impuesto de Registro

Es la plataforma que evolucionó el Impuesto de Registro Inmobiliario. Reunimos en un solo lugar entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro, la Cámara de Comercio de Bogotá, las notarías, las entidades financieras y las constructoras, constituyendo una interoperabilidad en beneficio de los ciudadanos.
https://gevir.cundinamarca.gov.co

Transacciones y recaudo
Hasta el 18 de diciembre de 2023 se han generado **292,883** transacciones por valor de **$538,266,044,600**

185 notarías
81 en Bogotá, 69 en Cundinamarca y 35 en el resto del país

Colpensiones: Sede electrónica

Automatización del servicio y atención en línea para más de 20 trámites. Se tienen integrados servicios de diversos sistemas legados, así como la interoperabilidad con entidades públicas y privadas. https://sede.colpensiones.gov.co/

Transacciones
1.400.000 transacciones en promedio cada mes **3.056.000** usuarios registrados

Interoperabilidad
Registraduría, Datacredito, Gov.co, Certicamara, MinSalud, entre otros

MINTIC: Modelos para la transformación digital

Desarrollamos en conjunto con Mintic el modelo nacional de gestión de riesgos digitales para el estado colombiano, las guías para la cuarta revolución industrial y el modelo nacional de gobierno de datos.

Resultado
Políticas para la transformación digital del país

ALCANCE DE PROYECTO


OBJETO DEL CONTRATO

DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD

CONTRATO
23001227 02 H3 DE 2023

TIEMPO
21 de marzo de 2024 al 16 de diciembre de 2024

COMPONENTES DEL PROYECTO



CRONOGRAMA

Actividades	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto			
	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12	S13	S14	S15	S16	S17	S18	S19	S20	S21	S22	S23	S24
Proyecto Aerocivil	**Etapa de ejecución**																							
Gestión de proyecto																								
Preparación de ambientes																								
Portal Extranet																								
Diseño																								
Levantamiento de arquitectura de contenidos																								
Validación de módulos complimiento Gov.co																								
Migración																								
Validación de migración																								
Desarrollos (3500 horas)																								
Portal de niños																								
Portal Centro de estudios																								
Diseño																								
Levantamiento de arquitectura de contenidos																								
Migración																								
Validación de migración																								
Sitio de ingles																								
Despliegue a producción																								

EQUIPO

Nombre	Rol a desempeñar
Camilo Valencia	Gerente del proyecto
Edwin Ortiz	Líder CMS
Fabian Vargas	Desarrollador web
Angie Nuñez	
Juan David Castro	Desarrollador aplicaciones
Edinson Castillo	
Adriana Hincapié	Equipo migración
Héctor Fabio Polanco	
Jhon Jairo Cardona	
Carlos Martinez	Líder diseño gráfico
Adriana Olmos	Líder gestión del cambio
Caterine Quintero	Documentador
Daniel Moreno	

COMUNICACIONES

AEROCIVIL

- ✓ Martha Cecilia Cantor - martha.cantor@aerocivil.gov.co
- ✓ Andres Felipe Molina - andres.molina@aerocivil.gov.co

NEXURA-PASSWORD

- ✓ Camilo Valencia – cvalecia@nexura.com (320 5545613)
- ✓ Edwin Ortiz – eortiz@nexura.com (316 3820580)
- ✓ Oswaldo Sierra – osierra@nexura.com (302 3873245)



RIESGOS

- ✓ Disponibilidad de recursos y tiempo de funcionarios para atender reuniones del proyecto.
- ✓ Entrega de información, revisiones y aprobaciones de entregables oportunamente.
- ✓ Dependencia de terceros en integración.
- ✓ Abandono de participantes de equipos de proyecto.

ASPECTOS POR ACLARAR

- ✓ Equipo de aprobación para entregables.
- ✓ Inventario de contenidos (publicaciones, documentos, galería).
- ✓ Flujo para Chatbot
- ✓ Cómo se maneja la carnetización del equipo de proyecto?
- ✓ Entrega de licencia al almacén
- ✓ Cómo se va a gestionar los acceso a entornos de pruebas actuales?

¡Muchas gracias!

NEXURA

password

Informe de Avance

Fecha del informe: 08 de mayo de 2024

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL

OBJETO: "DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER Y EN FUNCIONAMIENTO NUEVOS PORTALES (EXTRANET E INTRANET) PARA LA ENTIDAD (VF) Lote No. 2 DISEÑAR, CONSTRUIR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PORTAL DE EXTRANET."

Número del contrato	No 23001227 02 H3 DE 2023
Plazo de ejecución	16 de diciembre de 2024
Gerente del proyecto	Camilo Alberto Valencia cvalencia@nexura.com 57-524 04 44

El presente informe contiene el avance que se ha presentado durante los meses de marzo y abril del 2024 con respecto al cronograma aprobado, se detallan las actividades cumplidas con fecha de corte al 30 de abril.

Avance global del proyecto

10%


Avance real

13%

Avance planeado

3%

Desfase



- Para lograr el avance del 10% se han realizado las siguientes actividades del cronograma:
  - Se realiza la reunión inicial del proyecto.
  - Se realizaron sesiones de reunión iniciales con las áreas de Comunicaciones y Centro de estudios, para dar a conocer el proyecto y el alcance del mismo.
  - Se realizo la presentación de sitios con diseño Gov.co y presentación de la plataforma Nexura Platform al webmaster de la entidad.
  - Se realiza la planeación del proyecto, con cada una de las gestiones que se requieren:
    - Gestión de alcance
    - Administración de requerimientos

- Gestión del tiempo
- Gestión de Comunicaciones
- Gestión de Riesgos
- Gestión de Calidad
- Gestión de Interesados
- Gestión de la configuración

➢ Se realiza la generación del documento Project Charter.

➢ Se realiza la solicitud y montaje de los entornos de pruebas y preproducción para los portales de Aerocivil y Centro de estudios.

➢ Se realizan las primeras versiones de propuestas de diseño para el portal de Centro de Estudios.

- El desfase del 3% se debe a las siguientes actividades que están pendientes por ejecutar:

  ➢ Presentación de ambientes de pruebas a los supervisores del contrato
  ➢ Documento de licencia de los derechos de uso del CMS

- Para recuperar el desfase nuestro compromiso es realizar las actividades pendientes en el próximo seguimiento, de esta manera poder recuperar el 3% de desfase que se tiene, así mismo, seguir con las actividades programadas en el cronograma.

Agradezco toda la atención prestada, seguiremos trabajando para culminar todas las actividades contractuales.

Atentamente,



Camilo Alberto Valencia
Gerente de proyecto
Cel: 320 5545613
UT PORTAL AEROCIVIL 2023

---Fin de Documento---