PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

CONTRATO DE OBRA No. 047 -2024

Construcción redes eléctricas en media y/o baja tensión y/o acometidas domiciliarias para ampliación de cobertura en la vereda la Estrella, resguardo de Ricaurte municipio de Páez departamento del Cauca, en el marco del proyecto de consolidación de las acciones para la GSR por flujo de lodo vigencia 2024

VALOR DEL ANTICIPO		
Valor de la propuesta	**$**	**710.004.016**
Valor del anticipo	**$**	**355.002.008**
Valor deducciones Nasa Kiwe	**$**	**-**
Valor Neto	**$**	**355.002.008**

El valor neto del anticipo se destinará así:

DESCRIPCION	VALOR
Compra materiales	237.251.908
Pago mano de obra	55.000.000
Pago transportes	62.750.100
VALOR TOTAL INVERSION ANTICIPO	**355.002.008**

RAFAEL HERNAN CEBALLOS
Contratista

DORA ISABEL AGUILAR
Supervisor