SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL	ESPACIO PARA COLOGAR EL STIKER DE RADICACIÓN

Fecha de Solicitud	22/04/2024	**Área de Origen**	Administración de Escenarios		**Contrato**	x	**Convenio**				
Número contrato – año	3131-2023	**Prorroga**		**Adición**		**Adición y Prorroga**	**x**	**Suspensión**		**Aclaración**	
Número de Expediente Virtual			**20238007016034 96E**								
Otra		¿Especifique cuál?: _____									

I. RESUMEN CONTRACTUAL - INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO		
Nombre del Contratista (Conveniente): **SOLIUN INGENIERÍA SAS** Identificación: **901.114.547-5**	Fecha de Suscripción: 28 DE AGOSTO DE 2023 (Secop II)	Fecha de Inicio: 12 de septiembre de 2023 Fecha de Terminación: 11 de mayo de 2024
	Plazo Inicial: **8 MESES**	Plazo Final a la fecha: **8 MESES**
Interventor/ Supervisor: **RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO**		
Valor Inicial: $ 1.192.172.234,00		Valor final a la fecha: $ 1.192.172.234,00
Objeto	*"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".*	

II. INFORMACION DE MODIFICACIONES ANTERIORES		
Adición Valor	**Prórroga Tiempo**	**Modificación o aclaración otras cláusulas**
CDP No:	Tiempo:	No aplica
Valor:		
CDP No:	Tiempo:	
Valor:		
CDP No:	Tiempo:	
Valor:		

Suspensión			
Suspensión 1	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:
Suspensión 2	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:
Suspensión 3	Fecha Inicio:	Fecha Final:	Tiempo:

III. BALANCE ECONÓMICO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.192.172.234.00
VALOR ADICIONES	$.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO A LA FECHA	**$1.192.172.234.00**
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.102.759.316.00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 773.195.226.00

VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	**$ 89.412.918.00**
OBSERVACIONES	**El valor total ejecutado corresponde al corte al 18 de marzo de 2024 y el valor total pagado según certificado de pagos de Tesoreria IDRD del 22 de abril de 2024.**

NOTA: SE DEBE ADJUNTAR A LA PRESENTE SOLICITUD EL BALANCE ECONÓMICO EXPEDIDO POR EL ÁREA FINANCIERA DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

IV. BALANCE FÍSICO DEL CONTRATO	
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL CONTRATO A LA FECHA	**92,50%**
PORCENTAJE FÍSICO PENDIENTE POR EJECUTAR	**7,50%**
OBSERVACIONES	**El porcentaje de Ejecución es a Fecha de 18 de Marzo de 2024.**

V. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA		**Modificación No. 1**	
Tiempo Prorroga	4 MESES	Valor Adición	$ 596.086.117,00
Fecha Inicio Prorroga	12/05/2024	CDP No.	5203 del 7 de mayo de 2024
Fecha Terminación Final	11/09/2024	Valor CDP	$ 596.086.117,00

Fecha Inicio Suspensión		**Fecha Terminación Suspensión**		**Días de Suspensión**	

Nota: Esta modificación se encuentra incluida en el PAA línea 2007

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO

PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	POSPRE DE FUNCIONAMIENTO CODIGO - NOMBRE	POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE	FONDO	PRODUCTO MGA	PRODUCTO PMR	VALOR
			CODIGO - NOMBRE	CODIGO - NOMBRE	CODIGO - NOMBRE	
O23011605560000007853	N/A	O232020200883115-Servicios de consultoría en gestión administrativa	3-200-I001 RB - Administrados de destinación especifica	4301013_Parques recreativos mejorados	PM/0211/0103/43010137853	$ 596.086.117
					TOTAL	$ 596.086.117

El contrato está asociado a las siguientes metas proyecto (cuando aplique):

PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	META ASOCIADA AL CONTRATO	VALOR
O23011605560000007853	5. Realizar en el 100% de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico.	$ 596.086.117

VI. JUSTIFICACIÓN DE LA ADICIÓN, PRORROGA Y/O MODIFICACIÓN
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD tiene a su cargo el mantenimiento de los parques y escenarios que conforman el Sistema Distrital de Parques, respecto de los cuales se debe garantizar su sostenibilidad y uso adecuado, cumpliendo de manera directa con la misión institucional. Por esa razón se celebró el contrato de obra pública No. 3099 de 2023, que tiene por Objeto: "*Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD",* el cual fue adicionado por un valor de $6.866.576.500 y prorrogado por CUATRO (04) MESES, el día 11 de abril de 2024, justificado en la necesidad de intervenir escenarios administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren mantenimiento a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., teniendo como nuevo plazo de finalización el 11 de agosto de 2024. Con base en lo anterior y considerando que el contrato de obra pública No. 3099 de 2023 fue producto de una licitación pública, se adelantó un proceso de selección por concurso de méritos con el fin de contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera y jurídica, dando como resultado la suscripción del contrato de interventoría No 3131 de 2023 cuyo objeto es *"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD"* el cual fue adjudicado a la firma Interventora SOLIUN INGENIERIA SAS la cual ejerce como Interventora de la obra. En razón a lo anterior, y a que el contrato de interventoría No.3131-2023 por medio del cual realiza el seguimiento técnico, administrativo, ambiental, contable, financiero y jurídico del contrato correspondiente, tiene por fecha de finalización el 11 de mayo de 2024, se considera necesario y oportuno ampliar su periodo de ejecución por cuatro (4) meses más, considerando las necesidades de revisar, una vez finalizada la obra, el recibo a satisfacción de todas las intervenciones, así como los soportes y estados financieros de la ejecución y dar trámite al acta de liquidación del contrato, guardando la misma lógica del plazo inicial, el cual estaba determinado para que la interventoría contara con un plazo de un mes adicional luego de finalizado el plazo del contrato de obra, como lo señala la cláusula tercera del contrato electrónico. Ahora bien, la firma Interventora **SOLIUN INGENIERIA SAS**, mediante oficio interno **IDRD-3131-2024-314** y radicado IDRD No. 20242100104892 del 22 de Marzo de 2024, solicita al IDRD, la realización una prórroga por período de **CUATRO (4) MESES** y una adición presupuestal por la suma de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE ($596.086.117,00) IVA INCLUIDO**, en virtud de la adición y prorroga aprobada al Contratista CONSORCIO PARQUES BOG con cargo al contrato de obra N° 3099 de 2023, cuyas obras requieren seguimiento y control y por lo tanto, contar con la totalidad de la plantilla mínima de personal establecida en los Pliegos de Condiciones del contrato de interventoría, en virtud del número de parques que se requiere intervenir, como se muestra a continuación:

I. PERSONAL		
CARGO	**VALOR OFERTA**	
DIRECTOR INTERVENTORÍA	$	71.198.704,00
PROFESIONAL AMBIENTAL	$	13.921.276,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$	179.663.904,00
MAESTRO O INSPECTOR 1	$	72.585.645,00
PROFESIONAL SEGURIDAD	$	17.334.524,00
PROFESIONAL CALIDAD	$	18.561.701,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$	12.307.904,00
INGENIERO ELÉCTRICO	$	18.561.701,00
INGENIERO TRÁNSITO	$	8.053.675,00
INGENIERO HIDRÁULICO	$	13.921.276,00
TRABAJADOR SOCIAL	$	13.921.276,00
ESP. PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	$	13.921.276,00
TOPÓGRAFO 1	$	6.811.556,00
CADENERO 1	$	4.159.860,00
CADENERO 2	$	3.515.454,00
SECRETARIA 2	$	536.721,00
CONTADOR	$	2.301.248,00
ABOGADO CONTRATACIÓN	$	2.363.886,00
I. TOTAL PERSONAL	**$**	**473.641.587,00**

II + III + IV. COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: ALQUILER DE EQUIPOS, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS Y OTROS COSTOS OPERACIONALES		
DESCRIPCIÓN	**VALOR OFERTA**	
Alquiler de equipos, suministros, campamento, cerramiento, vigilancia, gastos administrativos, otros elementos y otros costos operacionales.	$	27.271.116,00
II + III + IV. TOTAL COSTOS OPERACIONALES	**$**	**27.271.116,00**

V. SUBTOTAL	$	500.912.703,00
VI. I V A	$	95.173.414,00
VII. VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA	**$**	**596.086.117,00**

Dicha comunicación también menciona que, *(…) "Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian", esta interventoría solicitó al IDRD el trámite correspondiente mediante comunicado No. IDRD-3131-2024-314, de acuerdo a la necesidad de realizar obras complementarias correspondientes a la priorización realizada por la Entidad de los siguientes escenarios (…)"*

(…)

Por su parte, es pertinente mencionar que la presente adición y prórroga se solicita conforme a lo previsto en el Artículo 85 de la Ley 1474 de 2011, el cual hace alusión sobre la Continuidad de la interventoría, de la siguiente manera: *"Los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia. En tal caso el valor podrá ajustarse en atención a las obligaciones del objeto de interventoría, sin que resulte aplicable lo dispuesto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 (…)".*

Adicionalmente, la Corte Constitucional en Sentencia C-300 de 2012 que señaló: *"Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación asegura la adecuada prestación de los servicios públicos y la primacía del interés general".*

Que se denota que la solicitud está ajustada al ordenamiento jurídico colombiano, al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública y en concordancia con artículo 14 de la Ley 80 de1993 que estipula: *"Artículo 14º.De los Medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual. Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado."*

Que conforme a lo anterior y lo establecido en los artículos 3, 14 y 40 de la ley 80 de 1993, es viable que en cumplimiento de los fines estatales y por convención de las partes que el contrato estatal sea objeto de modificaciones, de hecho, sobre el tema, la Sala de Servicio y Consulta Civil del Consejo de Estado, en Concepto 1439 del 18 de Julio de 2002, indicó: *"El principio de mutabilidad de los contratos administrativos es una consecuencia impuesta por finalidades del interés público, dado que con ellos se tiende a lograr una más eficiente realización de la justicia distributiva (...) las modificaciones en el contrato pueden traducirse tanto en aumento (adicionales) como en una disminución (reducciones) de las prestaciones; (…)".*

Que esa misma corporación a través de concepto del 13 de agosto de 2009, Rad. 1.952 consideró que*: "La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho*

que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado.

Que conforme a las justificaciones anteriores y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en ejecución, el Instituto Distrital de Recreación y Deporte, menciona que la adición y prórroga aquí analizada obedece, no solamente a la voluntad de las dos partes, sino, a la decisión consciente, informada, razonada y deliberada de la entidad pública contratante, luego de evaluar las opciones jurídicas que tenga a su disposición en cada caso, con relación a la terminación o a la continuación del contrato, y de analizar cuidadosamente sus costos, riesgos, ventajas y, en general, sus pros y contras, puesto que se advierte que de no continuar con la ejecución del contrato, no se cumplirían los postulados establecidos en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993 y las metas establecidas en el Plan de Desarrollo, razón por la cual se hace necesario prorrogar y adicionar el plazo de ejecución en el término propuesto.

Por lo anteriormente expuesto, la Subdirección Técnica de Parques considera viable tramitar la presente solicitud de Adición por un valor de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE ($596.086.117,00) IVA INCLUIDO** y prórroga de **CUATRO (4) meses**, quedando como fecha de terminación el día 11 de Septiembre de 2024 y así para cumplir con los fines estatales y la correcta ejecución del presente Contrato, de acuerdo con las consideraciones mencionadas.

VII. MODIFICACIÓN O ACLARACIÓN OTRAS CLÁUSULAS


CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGA: Modificar la CLAUSULA TERCERA. PLAZO DE EJECUCIÓN del contrato de interventoría 3131 de 2023, en el sentido de prorrogar por 4 meses el plazo de ejecución del contrato, contados a partir del 12 de mayo de 2024, día siguiente de la fecha de finalización prevista en el acta de inicio, la cual corresponde al 11 de mayo de 2024, para contar con un plazo final de 12 meses.

CLÁUSULA SEGUNDA: ADICION: Modificar la CLAUSULA QUINTA. VALOR Y FORMA DE PAGO del contrato del contrato de interventoría No. 3131 de 2023, en el sentido adicionar el valor total del contrato en la suma de **QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M/CTE ($596.086.117,00) IVA INCLUIDO**, para un valor final del contrato, teniendo en cuenta la adición de la modificación No. 1, en la suma de **MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESES ($1.788.258.351,00) M/CTE.** Incluido IVA y demás impuestos del orden Nacional y Distrital, así como los costos directos e indirectos que conlleve su ejecución.


VIII. APROBACIONES



Ordenador del Gasto
Nombre: GABRIEL LAGOS MEDINA
Cargo: SECRETARIO GENERAL



Interventor/supervisor
Nombre: RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Cargo: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES



Apoyo a la Supervisión ***(si aplica)***
Nombre: ANGELICA MARÍA ROMERO HERNÁNDEZ
Cargo: CONTRATISTA STP



Abogado
Nombre CAMILO GALINDO
Cargo: CONTRATISTA STP

IX. DOCUMENTOS ANEXOS
• Oficio aceptación de Adición y prorroga Interventoría Oficio **IDRD-3131-2024-314** • Presupuesto • Certificación de pagos emitida por tesorería IDRD del 25 de abril de 2024 • Documentos del contratista en carpeta zip • CDP No. 5203 del 07 de mayo de 2024

0211 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

UNIDAD EJECUTORA 01

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

Firmado digitalmente por GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ
Fecha: 2024.05.07 15:39:02 -05'00'

Número : 5203

GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ

RESPONSABLE PRESUPUESTO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversiones de la vigencia 2024 existe apropiación disponible para atender la presente solicitud así:

RUBRO	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	CONCEPTO DEL GASTO	FONDO	VALOR
O230116012000000007853	Administración de parques y escenarios innovadores, sostenibles y con adaptación al cambio climático en Bogotá	O232020200883115 Servicios de consultoría en gestión administrativa	3-200-I001 RB-Administrados de destinación especifica	596.086.117
			Total	**596.086.117**

Objeto:

ADICION Y PRORROGA CTO 3131 2023 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL CONTABLE FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACION PUBLICA CUYO OBJETO ES CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE EL MANTENIMIENTO ADECUACION REPARACION Y RECUPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD

Se expide a solicitud de GABRIEL ERNESTO LAGOS MEDINA Cargo SOLICITANTE DE CDP GENERAL, mediante oficio número 2007 de MAYO 07 DE 2024.

Bogotá D.C. MAYO 07 DE 2024

Documento firmado por: GILBERTO AUGUSTO ALMANZA HERNANDEZ / Cargo: RESPONSABLE PRESUPUESTO

Aprobó: GALMANZA 07.05.2024

Elaboró: JREYES 07.05.2024

Impresión:07.05.2024-15:38:08 GALMANZA 0000567509 0001

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales. Con el código de verificación puede constatar la autenticidad del Certificado en la entidad que expide dicho documento.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA — Trabajo	PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL FORMATO CONSTATACIÓN DE VINCULACIÓN DE TRABAJADORES EN SITUACION DE DISCAPACIDAD	Código: IVC-PD-05-AN-01 F-02 Versión: 4.0 Fecha: Enero 31 de 2021 Página 1 de 1

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL GRUPO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y TRÁMITES DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL DE BOGOTÁ

A QUIEN INTERESE
HACE CONSTAR:

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

RADICADO:	13EE2024721100000004452
FECHA RADICADO:	05/02/2024
NOMBRE – RAZON SOCIAL:	SOLIUN INGENIERIA SAS
IDENTIFICACIÓN:	901114547-5

A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:	9
B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD: *Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)*	1
C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL: *Literal a Articulo 24 Ley 361 de 1997* *Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)*	1
D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO: *(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.*	11,11%

ADVERTENCIA: Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato. CD00318.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

NOTA:"A partir del lunes 18 de septiembre de 2023, el presente Certificado tiene validez únicamente con la firma en original, entregado directamente y en físico"

La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015

Dado en, Bogotá D.C. el miércoles, 21 de febrero de 2024

FRANZ HENRY BARBOSA AMAYA

Verificó y Elaboró: : D Ramos

IDRD-3131-2024-314

Bogotá D.C., 21 de marzo de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100104892 Código Web: D81C&g
FECHA:22-03-2024 14:39:25 FOLIOS: 5
RADICADOR: DANNA SOFÍA QUINCHE MONTAÑA
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
ASUNTO: SOLICITUD DE ADICION Y PRORROGA AL CONTR
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 6400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131 DE 2023**

Cordial Saludo,

Esta interventoría se permite informar que en consideración a que el CONSORCIO PARQUES BOG en calidad de contratista del contrato de obra pública No. 3099 de 2023 realizó aceptación de la adición solicitada por el IDRD en el memorando 20246000077551, mediante el cual se indicó por parte de la entidad: *"Como consecuencia de la priorización realizada, se identificaron los parques administrados por el IDRD (pertenecientes al Sistema Distrital de Parques) que requieren intervención a fin de garantizar el disfrute de los habitantes de Bogotá D.C., se evidencian"*, esta interventoría solicitó al IDRD el trámite correspondiente mediante comunicado No. IDRD-3131-2024-314, de acuerdo a la necesidad de realizar obras complementarias correspondientes a la priorización realizada por la Entidad de los siguientes escenarios:

PARQUE: PARQUE INDEPENDENCIA - BICENTENARIO			
LOCALIDAD	SANTAFE	**DIRECCION**	Calle 24 # 6A -01
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	03-039
Actividad	Recuperación y mantenimiento de zonas de gimnasios al aire libre		

PARQUE: PARQUE NACIONAL			
LOCALIDAD	SANTAFE	**DIRECCION**	Carrera 7 # 37 -04
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	03-035
Actividad	Reparaciones locativas (zona de baños y administración)		

PARQUE: JUAN AMARILLO			
LOCALIDAD	ENGATIVA	**DIRECCION**	Avenida Calle 90 # 110- 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	10-171
Actividad	Mantenimiento y reparación en zonas de cancha y mobiliario		

PARQUE: ZONA FRANCA			
LOCALIDAD	FONTIBÓN	**DIRECCION**	Diagonal 12 C Carrera 109
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	09-125
Actividad	Mantenimiento y reparación en zona de gimnasio al aire libre y juegos infantiles		

PARQUE: EL CARMELO			
LOCALIDAD	ENGATIVA	**DIRECCION**	Carrera 104 # 71 C- 23
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	10-169
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zonas de cancha y módulos		

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
Fecha de firmado: 2024.03.22 16:34:38 COT
Firmado digitalmente desde SGD-OrfeoJADE

PARQUE: CASA BLANCA			
LOCALIDAD	SUBA	DIRECCION	Carrera 80 # 145-50
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	11-069
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de cancha tenis y juegos infantiles		

PARQUE: LA FRAGUA			
LOCALIDAD	ANTONIO NARIÑO	DIRECCION	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	15-040
Actividad	Recuperación y mantenimientos de zona infantil		

PARQUE: VALLES DE CAFAM			
LOCALIDAD	USME	DIRECCION	Calle 92 Sur # 14D -87
TIPO	ESTRUCTURANTE	COD. IDRD	05-003
Actividad	Mantenimientos en zona gimnasio al aire libre		

PARQUE: EL RECREO			
LOCALIDAD	BOSA	DIRECCION	Carrera 100 Calle 20
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	07-260
Actividad	Recuperación y mantenimiento en zona de juegos infantiles		

PARQUE: CASTILLA			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Carrera 75 # 8 A- 31
TIPO	ESTRUCTURANTE	COD. IDRD	08-200
Actividad	Mantenimiento y adecuación de zonas infantiles, cancha de futbol y gimnasio al aire libre		

PARQUE: TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO			
LOCALIDAD	BOSA	DIRECCION	Carrera 68 D # 54 A - 03 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	07-036
Actividad	Adecuación en senderos peatonales		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR PLAZA DE LOS ARTESANOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Av. Calle 63 # 59 A 06
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-110
Actividad	Mantenimientos locativos		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CENTRAL)			
LOCALIDAD	TEUSAQUILLO	DIRECCION	Avenida Carrera 68 # 53-36
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	13-089
Actividad	Mantenimiento, adecuación y recuperación en zona de juegos infantiles		

PARQUE: GILMA JIMENEZ (LAS MARGARITAS)			
LOCALIDAD	KENNEDY	**DIRECCION**	Calle 51 A Sur # 82 A - 16
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	08-552
Actividad	Adecuación de iluminación en pista de patinaje y senderos, recuperación y mantenimiento de juegos en zona infantil		

PARQUE: SIMÓN BOLIVAR (SECTOR CIUDAD DE LOS NIÑOS)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	**DIRECCION**	Avenida carrera 63 # 60 - 80
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	12-141
Actividad	Mantenimientos y adecuaciones locativas		

PARQUE: GAITAN CORTES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	**DIRECCION**	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	04-103
Actividad	Recuperación y adecuación de iluminación en senderos y mantenimiento en zona de gimnasio al aire libre		

PARQUE: VILLA DE LOS ALPES			
LOCALIDAD	SAN CRISTOBAL	**DIRECCION**	Carrera 3 B # 35 -04 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	04-075
Actividad	Mantenimiento en cancha múltiple.		

PARQUE: SAUZALITO			
LOCALIDAD	FONTIBON	**DIRECCION**	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	09-111
Actividad	Mantenimiento y adecuación de actividades eléctricas		

PARQUE: SAN ANDRES			
LOCALIDAD	ENGATIVA	**DIRECCION**	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	10-234
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: LA SERENA			
LOCALIDAD	ENGATIVA	**DIRECCION**	Calle 90 A # 85- 70
TIPO	ESTRUCTURANTE	**COD. IDRD**	10-223
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: NUEVO MUZU			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	DIRECCION	Carrera 61 B # 52A -20 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	06-017
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: SIMON BOLIVAR (SECTOR PARQUE DEPORTIVO EL SALITRE)			
LOCALIDAD	BARRIOS UNIDOS	DIRECCION	Carrera 60 # 63 - 75
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	12-091
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA			
LOCALIDAD	PUENTE ARANDA	DIRECCION	Calle 43 Sur # 52-20
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	16-024
Actividad	Mantenimiento y adecuaciones eléctricas		

PARQUE: PARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA			
LOCALIDAD	RAFAEL URIBE	DIRECCION	Calle 22 Sur # 21-09
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	18-207
Actividad	Mantenimiento juegos infantiles		

PARQUE: CAYETANO CAÑIZARES			
LOCALIDAD	KENNEDY	DIRECCION	Carrera 80 40 56 Sur
TIPO	ESTRUCTURANTE	COD. IDRD	08-241
Actividad	Adecuación y mantenimiento de iluminación en senderos		

PARQUE: ATAHUALPA			
LOCALIDAD	FONTIBON	DIRECCION	Avenida Calle 24 # 113-51
TIPO	ESTRUCTURANTE	COD. IDRD	09-104
Actividad	Mantenimiento y adecuación en zona infantil		

PARQUE: EDUARDO SANTOS			
LOCALIDAD	LOS MARTIRES	DIRECCION	CALLE 4A BIS N 18 B 30
TIPO	ESTRUCTURANTE	COD. IDRD	14-030
Actividad	Recuperación de senderos peatonales		

PARQUE: EL TUNAL			
LOCALIDAD	TUNJUELITO	DIRECCION	CALLE 48 C SUR N 22D 81
TIPO	ESTRUCTURANTE	COD. IDRD	06-063
Actividad	Recuperación y mantenimiento locativo		

PARQUE: NIZA XII			
LOCALIDAD	SUBA	DIRECCION	CARRERA 57 # 119A60
TIPO	ESTRUCTURANTE	CÓD. IDRD	11-191
Actividad	Mantenimiento locativo		

PARQUE: EMERGENCIAS			
LOCALIDAD	VARIAS	DIRECCION	VARIAS
TIPO	VARIOS	COD. IDRD	VARIOS
Actividad	Atención de emergencias del sistema distrital de parques. Las cuales surgen de actividades y requerimientos urgentes		

PARQUE: VARIOS			
LOCALIDAD	VARIAS	DIRECCION	VARIAS
TIPO	VARIOS	CÓD. IDRD	VARIOS
Actividad	Atención de mantenimientos preventivos y correctivos		

Por lo expuesto, se requiere que se genere una prórroga al contrato de interventoría 3099 de 2023, por un plazo de cuatro (04) meses, así como una adición por el valor equivalente al tiempo de dedicación del personal requerido para adelantar el control y seguimiento de las obras a ejecutar, cuyo valor fue calculado mediante el presupuesto anexo al presente, en el cual se evidencia que el costo del personal de interventoría es de **Quinientos noventa y seis millones ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos m/cte ($596.086.117,00) M/CTE.**

Lo anterior para su revisión y aprobación,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal

Anexos: Lo referido en (01) folios
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

BOGOTÁ | IDRD

MEMORANDO

Radicado IDRD No. 20246000215443

Bogotá D.C. 09-05-2024

PARA: CLAUDIA PATRICIA HERRERA LOGREIRA
Subdirección de Contratación

DE: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES


ASUNTO: Solicitud de elaboración de la modificación No. 1 al contrato de interventoría No**. 3131 de 2023** con adición y prorroga. Expediente Virtual **2023800701603496E**

Cordial saludo;

Con el fin de adelantar la modificación del asunto, mediante la cual se adiciona y prorroga el contrato de interventoria No. 3131 de 2023, este contrato vence el día sabado 11 de mayo de 1013, de acuerdo con lo anterior se remiten los siguientes documentos:

1. Formato de solicitud de modificación contractual.
2. Oficio de solicitud de adición y prorroga interventoría
3. Presupuesto
4. Certificado de pagos emitido por tesorería
5. Documentos del contratista en carpeta zip.
6. Documentos contractuales en carpeta zip
7. CDP

Cordialmente,



RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector Técnico de Parques

Anexos: Documentación relacionados.
Copia: N/A
Elaboró: Angélica Romero Hernández-Contratista Subdirección Técnica de Parques
Proyectó: Dairon Camilo Galindo. Asesor Jurídico- Contratista STP.
Revisó: Dairon Camilo Galindo. Asesor Jurídico- Contratista STP.
Aprobó: Rodrigo Alberto Manrique Forero-Subdirector Técnico de Parques

Fecha de firmado: 2024.05.09 15:15:36 COT
Firmado digitalmente desde SGD-Orfeo

FECHA			
12	SEPTIEMBRE		2023
dd	mm		aaaa
Página	1	de	5

ACTA DE INICIO CONTRATO

CONTRATO No 3131 *(Número de Contrato)* **DE** 2023 *(Año de suscripción)* **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA *(Obra Publica, Consultoría, Interventoria)*

OBJETO DEL CONTRATO

"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".

(Indique el objeto del contrato suscrito)

CONTRATISTA:	NO APLICA
INTERVENTOR:	SOLIUN INGENIERIA SAS
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA:	NO APLICA
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**NO APLICA**
PLAZO DE EJECUCION DE LA ETAPA DE OBRA:	**SIETE (07) MESES - UN (01) MES DE LIQUIDACIÓN**
PLAZO TOTAL:	**OCHO (08) MESES**
FECHA DE INICIO:	**DOCE (12) DE SEPTIEMBRE DE 2023**
FECHA DE TERMINACION ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS:	**NO APLICA DE NO APLICA DE NO APLICA**
FECHA DE TERMINACION:	**ONCE (11) DE MAYO DE 2024**

VALORES

ESTUDIOS Y DISEÑOS	OBRA			
	COSTO DIRECTO	%AIU	VALOR AIU	VALOR TOTAL OBRA
$ -	$ -		$ -	$ 1.192.172.234,00
			GASTOS REEMBOLSABLES	$ -

VALOR TOTAL CONTRATO:	$ 1.192.172.234,00

(Indique en este espacio el valor del contrato en letras)

MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

LISTA DE PARQUES Y/O ESCENARIOS A INTERVENIR

PARQUE O ESCENARIO	CODIGO	LOCALIDAD	DIRECCION	CONSULTORIA	OBRA	OBSERVACIONES
LA VIDA	01-012	USAQUEN	Calle 165 # 7-76		X	
SERVITA	01-023	USAQUEN	Calle 165 No 14 - 62 *Calle 165 No 7-38		X	
NUEVA AUTOPISTA	01-064	USAQUEN	Carrera 20 # 136- 91		X	
ALTA BLANCA	01-075	USAQUEN	Carrera 8 A # 158- 04		X	
EL COUNTRY	01-1000	USAQUEN	Avenida Calle 127 # 11 D -90		X	
GUSTAVO URIBE	02-004	CHAPINERO	Carrera 1 # 70-11		X	
CANAL EL VIRREY- EL CHICO	02-014	CHAPINERO	Calle 88 # 13 A -40		X	
SUCRE O HIPPIES	02-019	CHAPINERO	Calle 60 # 7-49		X	
LOS LACHES LA MINA	03-014	SANTAFE	Carrera 8 Este # 4B- 55		X	
PARQUE NACIONAL	03-035	SANTAFE	Carrera 7 # 37 -04		X	
SENDERO A MONSERRATE	03-051	SANTAFE	no tiene nomenclatura		X	
LAS CRUCES	03-036	SANTAFE	Carrera 5A #1- 90		X	
INDEPENDENCIA	03-039	SANTAFE	Calle 24 # 6A -01		X	
TERCER MILENIO	03-085	SANTAFE	Avenida Jimenez hasta Caracas Calle 6 * Calle 6 Carrera 10		X	

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA		
12	SEPTIEMBRE	2023
dd	mm	aaaa
Página 2 de 5		

CONTRATO No 3131 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

PLAZA DE TOROS	03-093	SANTAFE	Carrera 5 # 26B- 72		X	
MORALBA	04-013	SAN CRISTOBAL	Carrera 16 B Este # 42 C -55 Sur		X	
VILLA DE LOS ALPES	04-075	SAN CRISTOBAL	Carrera 3 B # 35 -04 Sur		X	
GAITAN CORTES	04-103	SAN CRISTOBAL	Diagonal 31 C Sur # 5A- 20 E		X	
LA VICTORIA	04-122	SAN CRISTOBAL	Calle 37A Bis Sur # 2A- 04		X	
SAN CRISTOBAL	04-127	SAN CRISTOBAL	Calle 17A Sur # 2A- 50 E		X	
CEFE SAN CRISTOBAL					X	
DEPORTIVO PRIM MAYO	04-196	SAN CRISTOBAL	Calle 19 Sur # 5 -40		X	
LA AURORA II	05-002	USME	Diagonal 69 F Sur # 14U- 45		X	
VALLES DE CAFAM	05-003	USME	Calle 92 Sur # 14D -87		X	
LA ANDREA	05-004	USME	Calle 81 BIS Sur # 8A- 24		X	
EL VIRREY SUR	05-016	USME	Calle 96 B Sur # 8- 10		X	
FAMACO	05-086	USME	Calle 90 Sur # 6 -00		X	
VILLA ALEMANA	05-087	USME	Calle 100 BIS Sur # 1 -17		X	
SAN CAYETANO	05-236	USME	Carrera 15 Este # 74- 00 Sur		X	
NUEVO MUZU	06-017	TUNJUELITO	Carrera 61 B # 52A -20 Sur		X	
EL TUNAL	06-063	TUNJUELITO	Calle 48 C Sur # 22D -81		X	
CEFE TUNAL			Calle 48 B Sur 22 A 70		X	
LAURELES NARANJOS	07-035	BOSA	Calle 70 F S # 80 J- 50		X	
CLARELANDIA	07-163	BOSA	Calle 58 J Sur # 80 D -10		X	
PARQUE DEL RIO MARYLAND URBANIZADOR	07-164	BOSA	Carrera 86 # 74- 85 S		X	
PALESTINA	07-165	BOSA	Calle 68 Sur No 9-05 / Calle 68sur No 81G-05 * Calle 68 Sur		X	
EL RECREO	07-260	BOSA	Carrera 100 Calle 20		X	
TIBANICA	07-274	BOSA	Calle 74 Sur # 77 I -31		X	
PORVENIR	07-391	BOSA	Avenida Calle 54 S # 97-37		X	
AUTOPISTA SUR (PAVCO)	07-152	BOSA	Carrera 72 # 57 H -20 S		X	
LA ESPERANZA	07-273	BOSA	Pparte central Calle 75 BIS SUR Y CALLE 78 SUR Y ENTRE		X	
TIMIZA SECTOR VILLA DEL RIO	07-036	BOSA	Carrera 68 D # 54 A -03 Sur		X	
PATIO BONITO	08-034	KENNEDY	Carrera 101 Calle 34 Bis Sur / Carrera 101 No 34 Bis - 02		X	
EL TINTAL	08-109	KENNEDY	Calle 6A # 86- 20		X	
PORVENIR GIBRALTAR PREDIO	08-110	KENNEDY	Calle 49 Sur Con Prolongacion De La Carrera 100b		X	
BELLAVISTA-DINDALITO	08-144	KENNEDY	Carrera 96 # 41- 01 Sur		X	
CASTILLA	08-200	KENNEDY	Carrera 75 # 8 A- 31		X	
LA IGUALDAD	08-212	KENNEDY	Carrera 68 F # 3A -30		X	
TIMIZA	08-219	KENNEDY	Calle 40 H Sur # 70A -81		X	
CAYETANO CAÑIZARES	08-241	KENNEDY	Carrera 80 40 56 Sur		X	
LA AMISTAD	08-355	KENNEDY	Transversal 79 No 41-10 Sur * Transv 78J No 41 - 10 Sur		X	
GILMA GIMENEZ (LAS MARGARITAS)	08-552	KENNEDY	Calle 51 A Sur # 82 A- 16		X	

ACTA DE INICIO CONTRATO

CONTRATO No 3131 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

SAN IGNACIO	08-791	KENNEDY	Cl 6c con cr 94		X	
MARSELLA	08-066	KENNEDY	Carrera 69 No 8-28		X	
ESTADIO DE TECHO	08-554	KENNEDY			X	
CARMEN DE LA LAGUNA	09-020	FONTIBON	Diagonal 16 F Bis # 104A-15		X	
CANAL BOYACA	09-050	FONTIBON	Calle 23 G # 73 F- 04		X	
ATAHUALPA	09-104	FONTIBON	Avenida Calle 24 # 113-51		X	
SAUZALITO	09-111	FONTIBON	Transversal 66 Diagonal 22B Costado Occidental * Diagonal		X	
ZONA FRANCA	09-125	FONTIBON	Diagonal 12 C Carrera 109		X	
VILLA LUZ	10-018	ENGATIVA	Carrera 77 A # 64 B- 03		X	
VILLAS DE GRANADA	10-102	ENGATIVA	Calle 77 # 112 -50		X	
EL CARMELO	10-169	ENGATIVA	Carrera 104 # 71 C- 23		X	
JUAN AMARILLO	10-171	ENGATIVA	Avenida Calle 90 # 110- 06		X	
TABORA	10-192	ENGATIVA	Calle 74 #76- 62		X	
BONANZA	10-215	ENGATIVA	Carrera 70 F # 75 -80		X	
LA SERENA	10-223	ENGATIVA	Calle 90 A # 85- 70		X	
SAN ANDRES	10-234	ENGATIVA	Carrera 100 hasta 102 Calle 79 hasta 82 * Calle 82 No 100a -		X	
UNIDAD DEPORTIVA EL SALITRE SIMON BOLIV	10-290	ENGATIVA	Avenida Calle 63 # 68 -45		X	
LA FLORIDA	10-311	ENGATIVA	Calle 64 # 128- 90		X	
PTAR SALITRE	10-531	ENGATIVA	Av Calle 80 No 119-60		X	
CANAL CORDOBA	11-003	SUBA	Avenida Carrera 55 # 116- 16		X	
SAN JOSE DE BAVARIA	11-078	SUBA	Calle 170 # 67 -51		X	
MORATO	11-113	SUBA	Calle 107 # 70A- 34		X	
LA GAITANA	11-205	SUBA	Transversal 126 # 134- 88		X	
TIBABUYES	11-212	SUBA	Calle 139 No 122-46 / Calle 139 No 127C - 48 * Calle 139 No		X	
FONTANAR DEL RIO	11-368	SUBA	Diagonal 147 # 141A -42		X	
CEFE Fontanar del Rio		SUBA	Direccion diagonal 145 # 138 a 10		X	
ATABANZA	11-796	SUBA	ENTRE LA CALLE 126 A, LA AC 125 A Y LAS UNIDADES		X	
CASA BLANCA	11-069	SUBA	Carrera 80 # 145-50		X	
CIUDADELA CAFAM II	11-1101	SUBA	Carrera 146 No 142A 60		X	
COMETAS	11-204	SUBA	Cerros de suba cuchilla		X	
CEFE Cometas		SUBA	Cerros de suba cuchilla		X	
CANAL RIO NEGRO	12-002	BARRIOS UNIDOS	Calle 90 # 60 B- 44		X	
ALCAZARES	12-015	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 24 # 71 - 25		X	
GIMNASIO DEL NORTE	12-023	BARRIOS UNIDOS	Calle 6 3B # 27B - 70		X	
PRD EL SALITRE - UCAD	12-091	BARRIOS UNIDOS	Carrera 60 # 63 -75		X	
PISTA DE BMX PRD	12-117	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80		X	
PARQUE DE LOS NOVIOS	12-092	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 - 10		X	
COMPLEJO ACUATICO	12-1000	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45-10		X	

ACTA DE INICIO CONTRATO

FECHA			
12	SEPTIEMBRE		2023
dd	mm		aaaa
Página	4	de	5

CONTRATO No 3131 (Número de Contrato) **DE** 2023 (Año de suscripción) **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA (Obra Publica, Consultoria, Interventoria)

PALACIO DE LOS DEPORTES	12-125	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 63 # 45 -10		X	
PARQUE DE LOS NIÑOS	12-141	BARRIOS UNIDOS	Avenida Carrera 63 # 60 -80		X	
LA ESTACION	12-093	BARRIOS UNIDOS	Avenida Calle 72 No 23-40		X	
NICOLAS DE FEDERMAN 3	13-038	TEUSAQUILLO	Carrera 36A # 58- 22		X	
VIRGILIO BARCO	13-088	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 60 # 57- 60		X	
SIMON BOLIVAR	13-089	TEUSAQUILLO	Avenida Carrera 68 # 53-36		X	
ESTADIO NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN	13-122	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10		X	
EL CAMPINCITO-CEAD	13-123	TEUSAQUILLO	Calle 53 B # 28A- 10		X	
SANTA ISABEL	14-009	MARTIRES	Avenida Carrera 27 # 1 G- 02		X	
EDUARDO SANTOS	14-030	MARTIRES	Calle 4A Bis # 18 B- 30		X	
EL RENACIMIENTO - PARQUE CEMENTERIO	14-036	MARTIRES	Avenida Calle 26 # 19 B - 55		X	
RECONCILIACIÓN	14-037	MARTIRES	Calle 26 Carrera 20 Y 32		X	
CIUDAD JARDIN	15-027	ANTONIO NARIÑO	Carrera 11 B # 11 -88 Sur		X	
VILLA MAYOR CEMENTERIO	15-036	ANTONIO NARIÑO	Calle 31 Sur # 30- 99 Sur		X	
LA FRAGUA	15-040	ANTONIO NARIÑO	Carrera 29 A # 14 - 09 Sur		X	
UNIDAD DEPORTIVA ALQUERIA	16-024	PUENTE ARANDA	Calle 43 Sur # 52- 20		X	
MILENTA TEJAR SAN EUSEBIO	16-099	PUENTE ARANDA	Carrera 54 # 18- 23 Sur		X	
CIUDAD MONTES	16-112	PUENTE ARANDA	Carrera 39 # 10- 75 Sur		X	
EL JAZMIN	16-204	PUENTE ARANDA	Avenida Carrera 50 # 1 D- 28		X	
VERAGUAS PREDIO	16-221	PUENTE ARANDA	Kr 34 3- 97		X	
INDUSTRIAL LOS EJIDOS	16-416	PUENTE ARANDA	Calle 11A No 36-56		X	
LA CONCORDIA	17-008	CANDELARIA	Calle 12 B Bis A # 0- 08		X	
BOSQUE SAN CARLOS	18-028	RAFAEL URIBE	Carrera 12 D # 32- 44 Sur		X	
DIANA TURBAY	18-031	RAFAEL URIBE	Calle 48 X Sur # 2B -00 E		X	
PIJAOS JORGE E.CABALIER	18-090	RAFAEL URIBE	Carrera 10 D # 34- 50 Sur		X	
LOS MOLINOS II	18-162	RAFAEL URIBE	Calle 48 P Bis C Sur # 4-30		X	
QUIROGA	18-205	RAFAEL URIBE	Calle 31B Sur No 22-07		X	
PARQUES ESTADIO OLAYA HERRERA	18-207	RAFAEL URIBE	Calle 22 Sur # 21 -09		X	
GIMNASIO DEL SURP ARQUE ESTADIO OLAYA HERRERA	18-452	RAFAEL URIBE	Carrera 22 Sur No 21-09 / Calle 22 sur hasta 27 Sur Avenida 19 * Carrera 21 No 25-35 Sur		X	
SANTA LUCIA	18-073	RAFAEL URIBE	Diagonal 36 Sur Carrera 16 B		X	
ARBORIZADORA ALTA	19-188	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 73 sur No 40-80		X	
CANDELARIA LA NUEVA	19-189	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62B Sur No 22-47 * Calle 62 Sur No 22l-27		X	
ARBORIZADORA ALTA METRP	19-229	CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 79 Bis Calle 72f Sur Transversal 34b		X	
MEISSEN	19-230	CIUDAD BOLIVAR	Calle 62 Bis Sur # 18 C -32		X	
LA ESTANCIA	19-231	CIUDAD BOLIVAR	Calle 59 A Sur # 86-00		X	
ILLIMANI (PARAISO)	19-346	CIUDAD BOLIVAR	Calle 74 B Sur # 27 M- 06		X	

FECHA			
12	SEPTIEMBRE		2023
dd	mm		aaaa
Página	5	de	5

ACTA DE INICIO CONTRATO

CONTRATO No 3131 *(Número de Contrato)* **DE** 2023 *(Año de suscripción)* **TIPO DE CONTRATO** INTERVENTORÍA *(Obra Publica, Consultoria, Interventoria)*

LA JOYA	19-349	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 18 H Bis A # 80 B- 13		X	
EL TALLER	19-348	CIUDAD BOLIVAR	Avenida Calle 68 Sur # 70 D -11		X	
BUENA VISTA PORVENIR	19-347	CIUDAD BOLIVAR	Carrera 17 H Bis # 74 B- 66 Sur		X	
ALTOS DE LA ESTANCIA	19-756	CIUDAD BOLIVAR	Calle 68 Sur # 75 H -93		X	
SIERRA MORENA	19-190	CIUDAD BOLIVAR	Calle 75 A Sur # 73- 08		X	

Teniendo en cuenta que el presupuesto del contrato es a monto agotable la ejecución de las obras se encuentra sujeta al balance presupuestal y a las necesidades que se deban atender de acuerdo con las priorizaciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD tanto para la intervención en parques y escenarios como para los campos deportivos en grama, por lo anterior, se podrán incluir o excluir los parques, escenarios o campos deportivos según lo requiera el contrato.
En caso de inclusión de parques, escenarios o campos deportivos los mismos contarán con el soporte de inicio respectivo, se incluiran en el cronograma de actividades o programación de obra y se considerarán en el presupuesto.

En Bogotá D.C ; a los DOCE *Letras* 12 *Números* días del mes de SEPTIEMBRE *Letras* de 2023 *Año* se reunieron:

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA *(Nombre representante legal del contratista)* actuando en representación del INTERVENTOR

JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO *(Nombre representante legal del interventor)* actuando en representación del SUPERVISOR

con el fin de iniciar el contrato en mención.

Para constancia se firma el DOCE *Letras* 12 *Números* días del mes de SEPTIEMBRE *Letras* de 2023 *Año*

(Firma)

(Nombre) NO APLICA
(Cargo) NO APLICA
CONTRATISTA

(Nombre) RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
(Cargo) REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTOR

(Firma)

(Nombre) JAVIER ORLANDO SUAREZ ALONSO
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA

(Nombre) NO APLICA
NO APLICA
APOYO A LA SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA

Original Subdirección Contratación
1ra copia Área responsable del contrato

NOTA: LOS ESPACIOS QUE NO CORRESPONDA LLENAR, POR EL OBJETO DEL CONTRATO SE ESCRIBIRA **NA** - (NO APLICA)

SOLIUN INGENIERÍA | DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

NIT. 901.114.547-5

IDRD-3131-2024-395

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2024

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. IDRD
No. 20242100150142 Código Web: Ju4tz
FECHA:09-05-2024 13:52:19 FOLIOS: 1
RADICADOR: MARISOL CARDONA HINCAPIE
DESTINO: SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
REMITENTE: SOLIUN SAS
ASUNTO: ALCANCE COMUNICADO IDRD - 3131 - 2024 - 3
Seguimiento de trámite consulte www.idrd.gov.co
Calle 63 No. 59A - 06 PBX: 660 5400

Señores
INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES
Atn. RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
Subdirector técnico de parques
La ciudad

Referencia: **Contrato de interventoría No. 3131-2023** cuyo objeto es: ***"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN, Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES QUE INTEGRAN EL SISTEMA DISTRITAL DE PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD".***

Asunto: **ALCANCE COMUNICADO IDRD-3131-2024-314 CON RAD 20242100104892**
SOLICITUD ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 3131 DE 2023

Cordial Saludo,

Dando alcance al comunicado **IDRD-3131-2024-314 CON RAD 20242100104892,** se realiza la siguiente aclaración:

Por error secretarial involuntario, dentro del documento en mención se establece:

> *(...) "Por lo expuesto, se requiere que se genere una prórroga al contrato de interventoría 3099 de 2023, por un plazo de cuatro (04) meses, así como una adición por el valor equivalente al tiempo de dedicación del personal requerido para adelantar el control y seguimiento de las obras a ejecutar, cuyo valor fue calculado mediante el presupuesto anexo al presente, en el cual se evidencia que el costo del personal de interventoría es de Quinientos noventa y seis millones ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos m/cte ($596.086.117,00) M/CTE".*

No obstante, se aclara que el número del contrato de interventoría se digitó incorrectamente, pues el número correcto del contrato de interventoría es **3131 de 2023.** Dado lo expuesto, el párrafo en mención se ajusta de la siguiente forma:

*(...) "Por lo expuesto, se requiere que se genere una prórroga al **contrato de interventoría 3131 de 2023**, por un plazo de cuatro (04) meses, así como una adición por el valor equivalente al tiempo de dedicación del personal requerido para adelantar el control y seguimiento de las obras a ejecutar, cuyo valor fue calculado mediante el presupuesto anexo al presente, en el cual se evidencia que el costo del personal de interventoría es de Quinientos noventa y seis millones ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos m/cte ($596.086.117,00) M/CTE".*

Sin otro particular,

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
Representante Legal
Anexos: N/A
Con copia: N/A
Elaboró: KA
Revisó: N/A

EL SUSCRITO TESORERO GENERAL DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD

NIT.860.061.099-1
CERTIFICA

Que de conformidad con los registros financieros que reposan en la Tesorería del IDRD, en el aplicativo SEVEN, se encuentra que a SOLIUN INGENIERIA SAS, identificado con NIT No.901.114.547, se le realizaron pagos, por el Contrato No.3131 de 2023, como se relaciona a continuación:

NO. COMP	FECHA PAGO	VALOR BRUTO
114895	27/11/2023	76,322,867.00
115170	21/12/2023	77,848,847.00
115379	19/01/2024	80,757,748.00
12957	19/03/2024	229,159,347.00
13093	24/04/2024	186,002,712.00
12792	22/02/2024	123,103,705.00
	TOTAL	**773,195,226.00**

La anterior información se expide a solicitud del Supervisor del Contrato, a los veinticinco (25) días del mes de abril de 2024

NESTOR LEONEL GALVEZ ARCE
Tesorero General

COMPLEMENTO AL CONTRATO ELECTRÓNICO

CLÁUSULA PRIMERA. -OBJETO: ***"Realizar la Interventoría técnica, administrativa, ambiental, contable, financiera y jurídica del contrato resultante de la licitación pública cuyo objeto es: "Contratar mediante el sistema de precios unitarios y a monto agotable, el mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación de la infraestructura de los parques que integran el sistema distrital de parques administrados por el IDRD".***

ALCANCE DEL OBJETO: La interventoría objeto del presente proceso de selección es una interventoría integral y se realizará al contrato resultante de la adjudicación de la Licitación Pública No. IDRD-DG-LP-013-2023, mediante el cual se atenderá de manera oportuna las labores de mantenimiento, adecuación, mejoramiento integral, recuperación de la infraestructura física, el suministro, desmonte e instalación de las piezas, y/o partes del mobiliario urbano, módulos de juegos infantiles y estructuras deportivas de los parques de la Red Estructurante del Sistema Distrital de Parques del IDRD que se relacionan en el listado de parques de la mencionada licitación pública y que hace parte integral del contrato de obra, intervenciones que en los parques se realizará a monto agotable y de conformidad con la priorización realizada por el IDRD, donde el alcance del concepto está relacionado con la revisión del cumplimiento de los lineamientos técnicos definidos por el IDRD.

Este alcance del objeto contractual incluye los parques que le sean entregados al IDRD y recibidos para su administración, con posterioridad a la suscripción del(os) contrato(s) que se derive(n) del proceso de selección que se adelante y que necesiten mantenimiento o adecuación o reparación o recuperación.

La interventoría al contrato de obra que realizará el mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red Estructurante (Metropolitanos, zonales y Regional) tendrá en cuenta la necesidad del servicio en cada uno de los parques, de tal manera que la Entidad podrá incluir o excluir parques del listado de priorización según lo solicitado.

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes tendrán las siguientes obligaciones:

2.1 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA se obliga a:

2.2 OBLIGACIONES GENERALES:

1. Aceptar con el perfeccionamiento del contrato, el envío de citaciones, comunicaciones y requerimientos a través la plataforma transaccional del SECOP II y se responsabiliza por su diaria verificación. De igual formar autoriza con el perfeccionamiento del contrato, a recibir citaciones, comunicaciones y notificaciones al correo electrónico registrado en el SECOP II y/o al diligenciado en la carta de presentación de la propuesta. PARAGRAFO: Podrá en todo caso, el supervisor, interventor u ordenador del gasto, enviar citaciones, comunicaciones o requerimientos a través de otros medios digitales o físicos, siempre y cuando se permita la trazabilidad de la actuación, a la luz de la normatividad vigente.
2. Publicar en el SECOP II los documentos de ejecución contractual, incluida la Garantía Única de Cumplimiento al día hábil siguiente del perfeccionamiento del contrato y los demás de competencia del contratista de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato.
3. Responder por el manejo de documentos de manera eficiente y oportuna haciendo la devolución con los expedientes a cargo con la documentación foliada, legajada, organizada, rotulada y almacenada, cumplimento los estándares y directrices de gestión documental y Tablas de Retención Documental (TRD) vigentes.
4. Dar aplicación a los lineamientos establecidos por el Sistema de Gestión del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.
5. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca con ocasión del contrato.

6. Respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los documentos, obras o creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. (Si aplica)

7. No instalar ni utilizar ningún software sin la autorización previa y escrita del Subdirector Administrativo y Financiero. (Si aplica)

8. Responder por el buen uso de los bienes y recursos tecnológicos (hardware y software) y hacer la devolución de estos en el estado en que los recibió, salvo el deterioro normal, o daños ocasionados por el caso fortuito o fuerza mayor. (Si aplica)

9. Devolver los equipos y en general los bienes que le sean entregados por parte de la IDRD para el cumplimiento de sus obligaciones en buen estado de funcionamiento so pena de incumplimiento del contrato. (Si aplica)

10. Realizar la afiliación a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos laborales identificados por el IDRD. (Si aplica)

11. Suscribir el acta de inicio una vez se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento u ejecución del contrato. (Cuando el contrato lo requiera).

12. Promover y dar cumplimiento a lo contemplado en los lineamientos ambientales establecidos para el uso eficiente de los recursos de la entidad (PIGA). (Si aplica)

13. Cumplir la normatividad en materia ambiental expedida por el Gobierno Nacional y Distrital.

14. Atender las instrucciones relacionadas con el objeto y obligaciones, que realice el supervisor o interventor del contrato.

15. Utilizar los sistemas de información implementados en el IDRD ingresando, actualizando y consultando la información que en ellos reposa, como soporte al ejercicio de sus obligaciones contractuales y asistir a las capacitaciones, inducciones y talleres que se realicen para su utilización. (Si aplica)

16. Realizar el pago de los aportes al régimen de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente y entregar copia de la planilla correspondiente al supervisor del contrato para cada pago. (Aplica para persona naturales contratistas)

17. Entregar para cada pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que la modifique, adicione o complemente. (Aplica para personas jurídicas contratistas).

18. Presentar la cuenta de cobro mensual junto con los soportes exigidos para el respectivo pago, cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. (Si aplica). Cuando se trate de otras tipologías contractuales se deberán presentar las cuentas de cobro junto con los soportes exigidos para el pago dentro de los plazos establecidos en los contratos o en los cronogramas de ejecución contractual. (Si aplica).

19. Realizar las solicitudes de modificación al contrato, en caso de requerirse, como mínimo dentro de los diez (10) días hábiles anteriores a la fecha en que se pretende su efectividad. **PARAGRAFO:** El IDRD se reserva la posibilidad de aceptar o negar la solicitud, de acuerdo con su estudio, justificación y las necesidades de la contratación.

20. Suscribir los comprobantes de traslado, reintegro, ingreso o egreso de los bienes al Almacén, que le sean entregados para la ejecución del contrato. (Si aplica)

21. Responder por las actividades que estén asignadas dentro del sistema de gestión documental "ORFEO". (Si aplica)

22. Portar el carné de contratista mientras se encuentre en las instalaciones del IDRD. (Si aplica)

23. Allegar para el último pago, el formato de paz y salvo para contratistas debidamente diligenciado, junto con el informe final de actividades y archivos magnéticos de las actividades realizadas durante la ejecución contractual. (Si aplica)

24. Comprometerse a no divulgar la información y documentos categorizados como información pública clasificada y pública reservada que se encuentren en el Sistema de Gestión del Instituto. (Si aplica)

25. Cumplir con el Código de Integridad adoptado por el IDRD. (Si aplica)

26. Asistir a las actividades que en cumplimiento de la misionalidad y objetivos estratégicos, programe el Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, para aquellos casos en los que sea convocado

27. Cumplir con el Código de Integridad del Servicio Público, o la norma que lo modifique o sustituya.

28. Conocer y dar aplicación a la políticas y lineamientos sobre equidad de género y enfoque diferencial

adoptadas por el Instituto.

29. Realizar y presentar la evaluación de los módulos de inducción y reinducción del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST, que se encuentran en la plataforma ISolución del Instituto.

30. Informar al supervisor los incidentes ocurridos en el desarrollo del objeto contractual, en el formato REPORT diseñado para tal fin.

31. Informar los accidentes de trabajo sufridos en el desarrollo del objeto contractual al supervisor del contrato, registrarlo en la plataforma de la ARL Positiva y enviar copia de la respectiva investigación del accidente al responsable de SG-SST

2.3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

1. Solicitar al contratista de obra los documentos con los cuales debe acreditar el cumplimiento de los numerales del 1 al 2.2. del numeral 2.2.1. Obligaciones generales del contratista del Estudio Previo que hace parte integral del contrato de obra objeto de interventoría.

2. Verificar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el contrato, en la Ficha Técnica, Matriz de Riesgos y demás documentos que hacen parte integral del contrato de obra objeto de vigilancia.

3. Realizar, verificar y autorizar cada uno de los documentos, apertura de cuenta bancaria, contrato de fiducia, plan de inversión y demás que están directamente relacionados con el anticipo a cargo del contratista, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio.

4. Revisar las hojas de vida del personal clave y mínimo requerido y señalado en las especificaciones técnicas del proceso contractual para la ejecución del contrato, en un término no mayor a cinco (5) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en Ficha Técnica, el Anexo 1-Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás documentos del proceso

5. Recibir por parte del IDRD, cada uno de los parques priorizados para que se
desarrollen las actividades de mantenimiento, adecuación, reparación, y recuperación que son objeto del contrato de obra.

6. Suscribir junto con el contratista de obra el acta de cada parque en donde se desarrollarán las obras de mantenimiento objeto del contrato, para efecto del cronograma y el cumplimiento de las obligaciones pactadas, la cual hará parte integral del contrato.

7. Suscribir junto con el contratista de obra el acta de inspección por cada parque en donde se deja constancia del estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas y hará parte integral del contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el parque.

8. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido por el contratista de obra durante la fase de selección conforme lo señalado en el estudio previo del proceso de licitación, dentro del plazo del contrato teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de esta obligación acordado con el contratista.

9. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento del factor de sostenibilidad técnico ambiental agregado ofrecido por el contratista de obra durante la fase de selección, dentro del plazo del contrato teniendo en cuenta el cronograma de ejecución de esta obligación acordado con el contratista.

10. Revisar, verificar, validar y hacer seguimiento al cumplimiento del Plan de Calidad presentado por el Contratista de Obra; así mismo realizar y cumplir con el Plan de Calidad y del SST y enviar al supervisor del contrato para su aprobación en los términos señalados en la Ficha Técnica del proceso de selección, al igual que debe hacer acompañamiento y seguimiento a las auditorías internas que se adelanten.

11. Estar dispuesto a prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad del IDRD.

12. Revisar, verificar y aprobar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los criterios de sostenibilidad técnico-ambiental que se implementarán en el desarrollo de la obra de acuerdo con lo previsto en los documentos previos del contrato de obra.

13. Revisar y verificar el cumplimiento del ofrecimiento realizado por el contratista de
obra de adquirir los bienes nacionales relevantes a proveedores inscritos en el Registro de Productores de

Bienes Nacionales correspondiente, establecidos por la Entidad en el numeral
4.4.1. del Documento Base conforme lo establece el Formato 9A – Promoción de Servicios Nacionales o con Trato Nacional previamente diligenciado por el contratista durante el proceso de selección del contrato objeto de interventoría.

14. Mantener permanente comunicación con el contratista de obra y realizar el seguimiento periódico al avance, según el cronograma pactado tanto para la ejecución de los trabajos como la presentación de informes.

15. Dotar a sus trabajadores y/u operarios de prendas distintivas con el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, según manual de imagen visual del IDRD.

16. Verificar que el personal propuesto por el contratista de obra se encuentre vinculado mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.

17. Diligenciar la bitácora donde se deberá llevar el registro de las actividades realizadas diariamente durante el plazo de ejecución del contrato.

18. Contar con una herramienta informática que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar, en tiempo real, la ejecución de los contratos objeto del presente contrato, la cuál debe ser presentada al supervisor en los primeros 5 días calendario, después de suscripción del acta de inicio, para su aprobación.

19. Revisar, verificar y aprobar los informes mensuales de cada componente,
entregados por el contratista de obra (técnico: (administrativo, contable/financiero y jurídico), calidad, social, ambiental-RCD, SST), los cuales son soportes del acta parcial mensual señalada en el numeral anterior.

20. Conceptuar por escrito a través de sus profesionales acerca de cualquier evento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, SST y/o jurídica que se presente en desarrollo del contrato y/o cuando la entidad lo solicite.

21. Presentar los informes y novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias al supervisor del contrato.

22. Verificar que el Contratista de Obra realice el seguimiento y control a las acciones propias planteadas en la Matriz de Riesgo, para lo cual debe presentar el reporte mensual del seguimiento, durante la ejecución del proyecto.

23. Informar oportunamente y emitir concepto por escrito acerca de cualquier posible riesgo que pueda materializarse y afectar la ejecución normal del contrato.

24. Revisar, verificar y aprobar la documentación entregada por el contratista para efectos del cobro: las actas parciales, acta de cantidades, memorias de cálculo, resumen de intervención por parque, certificación de pago de parafiscales, aportes a la seguridad social, demás documentos solicitados, soportes de la factura que dé cumplimiento a la programación del PAC para efectos del cobro, para que la interventoría entregue a la supervisión de este el último día hábil de cada mes.

25. Entregar al supervisor del contrato la documentación para efectos del cobro: acta parcial, certificación de pago de parafiscales, soportes de la factura que dé cumplimiento a la programación del PAC, y demás documentos requeridos por el supervisor el último día hábil de cada mes.

26. Contar con transporte para los recorridos a cada uno de los frentes del contrato de obra objeto de la interventoría.

27. Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas, proveedores que de forma indirecta se hayan requerido para la ejecución del contrato y de los entes de control (Contraloría de Bogotá, Personería de Bogotá,
Fiscalía General de la Nación, entre otros), ante quienes deberá presentarse y entregar los informes y soportes que soliciten o desvirtúen los hallazgos generados.

28. Atender, responder, aclarar y/o absolver las observaciones y requerimientos que realicen las autoridades locales, la comunidad o el IDRD, a través del supervisor del contrato, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al requerimiento.

29. Solicitar al supervisor del contrato los lineamientos de gestión documental para la entrega de documentación al IDRD con el fin de alinearse con las políticas institucionales.

30. Presentar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que el IDRD a través de la supervisión tenga acceso a la misma en cualquier momento en que sea requerido.

31. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de esta al supervisor del contrato con las respectivas firmas.

32. Revisar, analizar, verificar y aprobar los informes de ejecución presentados por el Contratista de Obra, mensual y final o cuando por condiciones particulares de la ejecución del Contrato, lo requiera el supervisor.
33. Verificar y hacer seguimiento al contratista de obra en la implementación de un formato de control de correspondencia enviada y recibida, con el fin de registrar y cruzar la correspondencia recibida, con las respuestas y atención dada por el contratista a las comunicaciones recibidas.
34. Verificar y hacer seguimiento al contratista de obra para que tramite de manera oportuna cada una de las actas y demás documentos de la ejecución del contrato de obra, que se constituyen como necesarios para el desarrollo del contrato.
35. Presentar ante la Supervisión del IDRD los respectivos Informes Semanales (uno por cada contrato de obra) los cuales deben contener como mínimo la siguiente información: Estado del Contrato, porcentaje de avance programado, porcentaje de avance ejecutado, concepto de adelanto o atraso, descripción del avance, informe del estado, seguimiento a los tramites, gestiones que deba adelantar el contratista de obra y registro fotográfico. En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá informar las estrategias, medidas y/o planes de contingencia que se tomarán para superar dichos atrasos.
36. Presentar ante la Supervisión del contrato los respectivos Informes Mensuales (uno por cada contrato de obra) y con plazo máximo de entrega, el último día hábil de cada mes, incluyendo dentro del contenido sus componentes TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO – seguimiento de anticipo, JURÍDICO, SST, AMBIENTAL, SISTEMAS DE CALIDAD Y SOCIAL, los cuales son soportes del acta parcial mensual, así como todos los documentos soportes para efectos del cobro y demás informes cuando lo requiera el Supervisor de la Interventoría. En caso de presentarse atrasos en la ejecución se deberá informar las estrategias, medidas y/o planes de contingencia que se tomarán para superar dichos atrasos teniendo en cuenta que son resorte de cada una de las especialidades ejecutadas por el contratista de obra.
37. Presentar ante la Supervisión del IDRD los respectivos Informes Finales (uno por cada contrato de obra) en sus componentes TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO – seguimiento de anticipo, JURÍDICO, SST, AMBIENTAL, SISTEMAS DE CALIDAD Y SOCIAL, y demás informes cuando lo requiera el Supervisor de la Interventoría. El contenido y formato de dicho informe deberá ser acordado con la supervisión del IDRD y su apoyo social, SST, ambiental de calidad, financiero etc.
38. Programar y convocar los respectivos Comités Semanales para la ejecución del contrato, a los cuales debe asistir como mínimo el director del contrato, residentes del proyecto y sus pares del contrato de obra, o los profesionales especialistas que se requieran de acuerdo con el desarrollo del contrato. En los cuales se deberá realizar el control y seguimiento a los diferentes aspectos Técnicos, Administrativos, Financieros, Jurídicos, Ambiental, Sistemas de Calidad y Social etc. consignando en la respectiva acta los compromisos para cada uno de los aspectos de manera clara y con fecha límite de atención, a los cuales se deberá realizar el seguimiento hasta su cumplimiento.
39. Informar por escrito (correo electrónico) al supervisor del contrato de la programación de los Comités Semanales para su eventual participación y deberá realizar el envío de la copia del acta de comité al supervisor del contrato máximo al día siguiente de su ejecución.
40. Realizar el acompañamiento a las reuniones y actividades sociales en desarrollo del contrato objeto de interventoría.
41. Requerir por escrito al contratista cuando se presenten posibles incumplimientos, con el propósito de conminarlo a cumplir con las actividades, en las condiciones y términos pactados en el contrato.
42. Presentar los respectivos informes de manera oportuna frente a posibles incumplimientos por parte del contratista de obra, el cual debe contar con la cuantificación de los perjuicios de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, recomendando a la entidad el inicio de procesos sancionatorios cuando sean necesarios, etapa en la cual deberá acompañar las audiencias, emitir concepto sobre los descargos realizados por el contratista, así como los recursos interpuestos en contra de los actos administrativos expedidos con ocasión de la actividad sancionatoria adelantada.
43. Asistir a las reuniones citadas por la supervisión durante la etapa de ejecución y hasta la finalización de la vigencia de las garantías del contrato.
44. Controlar y vigilar la expedición y vigencia de la póliza de garantía de cumplimiento y las demás pólizas establecidas en el contrato de obra conforme a las directrices definidas por la Superintendencia Financiera.
45. Entregar la documentación de la ejecución del contrato avalada, dentro de los plazos legales, para la correspondiente publicación en el SECOP II, tanto del contrato vigilado, como del contrato de la interventoría.
46. Suministrar informes de todos los accidentes de trabajo, reportes a la ARL, sus respectivas investigaciones y análisis de causalidad, conforme a los requisitos establecidos por ley.
47. Verificar y hacer el seguimiento del cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad del IDRD, a cargo

del contratista de obra, acoger formatos administrativos necesarios para el diligenciamiento de Actas y demás trámites de índole administrativa.

48. Presentar informe final y documentación exigida para la liquidación del contrato de obra y de interventoría una vez se termine el plazo de ejecución de este.

49. Atender y requerir al Contratista de Obra para prestar asistencia a auditorias y demás reuniones referentes al contrato y su ejecución en el marco de temas relacionados las solicitudes y requerimientos de los entes de control respecto del contrato de obra objeto de intervención.

50. Garantizar y verificar el cumplimiento por parte del Contratista de Obra del protocolo de bioseguridad durante todo el plazo contractual.

51. Conceptuar sobre cualquier reclamación o solicitud de orden jurídico, financiero, administrativo y técnico derivada de la ejecución del contrato objeto de interventoría.

52. Verificar y hacer seguimiento al Contratista para que responda de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado en la ejecución del contrato.

53. Responder de manera exclusiva por el pago de Salarios, Prestaciones sociales e Indemnizaciones a que haya lugar, del personal utilizado para la ejecución del contrato de Interventoría.

54. Verificar que el Contratista de Obra cumpla con los precios y condiciones señaladas en la propuesta presentada.

55. Verificar que las adiciones del contrato de obra no superen en un 50 % el valor inicialmente contratado, avalar con su firma las modificaciones contractuales que se tramiten, suscribiendo el formato que para tal efecto contempla el IDRD en su aplicación iSolución.

56. Proyectar, verificar y vigilar el cumplimiento del Programa Anual de Caja PAC del IDRD, el cual se debe estar conforme la forma de pago prevista en el contrato.

57. Efectuar las gestiones necesarias ante el Contratista de Obra para que remita la información financiera, tanto al IDRD como a la Interventoría dentro de los plazos establecidos.

58. Revisar y Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de obra de los requisitos y controles financieros establecidos en el contrato o modificaciones contractuales.

59. Realizar todos los cálculos, estimativos financieros y conceptos que el IDRD solicite.

60. Proponer correctivos en el menor tiempo posible, a los desajustes económicos o financieros que pudieren presentarse, y determinar los mecanismos y procedimientos pertinentes para prever o solucionar, rápida y eficazmente, las diferencias que llegaren a surgir durante la ejecución del Contrato de Obra.

61. Controlar en detalle el estado financiero y contable del contrato de obra llevando un registro de cada una de las operaciones

62. Emitir los conceptos técnicos que se requieran durante la vigencia del amparo de Calidad del Servicio.

63. Recibir del contratista de obra, si durante la ejecución se necesita, el análisis de precios unitarios del (los) ítems que se encuentran en la base CIO del IDRD que hace parte integral de la ficha técnica y que son necesarios en la ejecución del contrato; lo anterior para que analice, revise, verifique y apruebe el respectivo ítem o actividad. Una vez sea aprobado el valor, la interventoría del contrato efectuará el acta de aprobación de actividades, para la respectiva ejecución. **Nota 1:** En el evento que en la ejecución del contrato se necesiten ítems no previstos en la

base de datos CIO del IDRD se deberá aplicar el siguiente procedimiento: i) El contratista deberá entregar 3 cotizaciones a la interventoría; ii) la Interventoría tendrá que analizar y verificar la información y justificar cuál es la mejor cotización del (los) ítem(s) no previstos; iii) la interventoría debe entregar al supervisor del contrato, el formato de análisis de precios unitarios debidamente firmado y con los soportes, iv) Una vez sea aprobado el valor de los ítems no previstos (APU´S), se proyectará el acta de incorporación de nuevos APUS, la cual deberá estar debidamente suscrita por el contratista, la interventoría y el supervisor del contrato; v) Posteriormente, la Entidad adelantará la formalización de la incorporación de estos nuevos APU´S mediante modificación contractual con el fin de incluir el(los) ítem(s) y adicionar el valor respectivo, procedimiento que se adelantará previo a la ejecución de actividades y/o elementos no previstos. **Nota 2:** En cualquiera de los eventos antes descritos, se pagará el valor del APU'S que esté por debajo a los de la base de datos CIO del IDRD, si se llegare a presentar tal situación, como precio más favorable a la Entidad. **64.** Vincular mínimo el 9.3% que rige desde el 01 de junio de 2022 y el 13.8 % a partir del 01 de junio de 2023 del personal femenino en la ejecución del presente proyecto, lo anterior de conformidad con lo establecido en el Decreto 332 de 2020.

65. Verificar que el contratista de obra incorpore en la ejecución del contrato mínimo el 5 % de su personal calificado y no calificado correspondiente a población desplazados por la violencia, personas en proceso de

reintegración o reincorporación mujeres víctimas de violencia, madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. Dicha vinculación deberá ser acreditada ante la supervisión del contrato con los soportes señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, en lo que corresponda, so pena de la imposición de multas de conformidad con lo señalado en el contrato.
66. Participar en la liquidación y determinación de: (i) Estado financiero del contrato y legalización del anticipo; (ii) Estado financiero del contrato en el evento de terminación anticipada y legalización del anticipo; (iii) Multas; (iv) Estimación de perjuicios; (v) Compensación por cualquier tipo de desequilibrio que llegare a presentarse. En estos casos, el Interventor preparará los documentos que al respecto se le requieran.
67. Presentar informe final y documentación exigida para la liquidación del contrato de obra y de interventoría una vez se termine el plazo de ejecución de este.
68. Realizar el acompañamiento postcontractual en caso de que se presenten problemas de estabilidad de la obra.

2.4 OBLIGACIONES DEL IDRD:

1. Designar supervisor para la vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado.
2. Pagar el valor del contrato en las condiciones pactadas.
3. Verificar que el contratista realice el pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar (cuando a ello haya lugar), en las condiciones establecidas por la normatividad vigente.
4. Verificar a través del supervisor del contrato, que el contratista de cumplimiento a las condiciones establecidas en la Directiva 01 de 2011 relacionada con la inclusión económica de las personas vulnerables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad. (Cuando aplique)
5. Verificar a través del supervisor, que el contratista de cumplimiento al ofrecimiento de personal adulto mayor durante todo el plazo de ejecución del contrato, conforme al artículo 3° de la Ley 2040 de 2020. (Cuando aplique y una vez reglamentado por el Gobierno Nacional).

CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo para la ejecución corresponde a Ocho (08) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato

Nota 1: En el evento que la licitación pública No. IDRD- DG-LP-013-2023 no se adjudique y se declare desierto, la interventoría NO iniciará la ejecución, solo hasta tanto se adjudique el contrato respectivo objeto de intervención en los términos señalados en los documentos previos integrales del presente proceso de selección.

Nota 2: El plazo para el contrato de interventoría contempla el octavo (8º) mes para adelantar el proceso de entrega y cierre del contrato de obra, realizar alistamiento de los documentos soporte del acta de liquidación

CLÁUSULA CUARTA. - SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: **a)** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, conforme a las normas aplicables **b)** Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad ni deriven mayores costos para ésta.

PARÁGRAFO PRIMERO: La suspensión se hará constar en acta suscrita por **EL CONTRATISTA** y el ordenador del gasto del **IDRD.**

PARÁGRAFO SEGUNDO: Como consecuencia de la suspensión el contratista se obliga a prorrogar la vigencia de los amparos de la garantía en proporción al término de la suspensión.

PARÁGRAFO TERCERO: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: En caso de surgir hechos imprevistos a los cuales no se pueda resistir que impidan total o parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de las obligaciones contraídas por el presente contrato, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será suspendido por las partes en un plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas.

La parte contratante que resulte afectada por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas condiciones.

CLÁUSULA QUINTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor de este contrato y la forma de pago del contrato será conforme a lo descrito a continuación.

El valor del Contrato es por la suma de MIL CIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS ($1.192.172.234) M/CTE, incluidos todos impuestos del orden Nacional y Distrital, así como los costos directos e indirectos que conlleve su ejecución, el cual corresponderá al valor estimado del contrato.

El valor del contrato se pagará así:

a) Pago Mensual*:* Que corresponderá hasta el CINCUENTA POR CIENTO (50%) del valor total del contrato de Interventoría, y se cancelará en pagos mensuales vencidos de igual valor, en un número de cuotas igual al número de meses correspondientes al plazo del contrato de interventoría, previo a la entrega y recibo a satisfacción de los informes de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría.

b) Pago Variable por Avance de Obra: Corresponderá hasta el CUARENTA POR CIENTO (40%) del valor total de Interventoría en forma proporcional al avance de las obras registrado en el acta de corte de obra tramitada ante El IDRD y los informes de obra aprobados por la Interventoría, previo a la entrega y recibo a satisfacción de los informes de las actividades desarrolladas del mes correspondiente, conforme a lo previsto en las obligaciones respecto del contrato de Interventoría.

c) 10% Contra Liquidación*:* El último pago equivalente al diez (10%) restante del valor del contrato, se cancelará cuando el interventor haya liquidado el contrato de obra objeto de la interventoría, se cuente con el recibo a satisfacción por parte de la supervisión y se haya suscrito el acta de liquidación del contrato de interventoría y demás documentos que requiera la supervisión del contrato.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren con ocasión a la documentación de soporte incompleta o no se ajuste a las condiciones establecidas en el Contrato.

Para efectos de los pagos de los que trata la presente cláusula, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al artículo 182 de la ley 100 de 1993, Decreto Nacional 2353 de 2015, la Ley 789 de 2002, Ley 797 y 828 de 2003, Decreto 510 de 2003, Ley 1122 de 2007, Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demás que las adicionen, reglamenten, complementen o modifiquen, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas en la mismas, así mismo deberá allegar certificación expedida por el Ministerio de Trabajo, donde se evidencie que en la planta de personal el contratista mantiene vinculado el número de trabajadores con discapacidad indicado como mínimo en la oferta presentada.

El pago respectivo se hará con sujeción a la programación anual de caja PAC de conformidad con la Ley 80 de 1993, la Ley orgánica de presupuesto y sus decretos. Las sumas que la entidad contratante se obliga a pagar están sujetas a las apropiaciones presupuestales y a la situación de fondos del (PAC).
La entidad pagará de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2024 de 2020.

Parágrafo 1. En caso de que el Contratista esté obligado a facturar electrónicamente, la Entidad contratante incluirá la obligación de presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme con las disposiciones señaladas en el Decreto 358 de 2020, en concordancia con la Resolución 0042 de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista

cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

CLÁUSULA SEXTA - IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: La erogación que se ocasione con el presente compromiso contractual se hará con cargo a la vigencia fiscal 2023 así:

El contrato será financiado con recursos de la vigencia fiscal 2023 y cuenta con la siguiente clasificación del gasto.

CLASIFICACION DEL GASTO - POSPRE - FONDO						
PROGRAMA DE FINANCIACION CODIGO	**POSPRE DE FUNCIONAMIENTO CODIGO - NOMBRE**	**POSPRE DE INVERSION CODIGO - NOMBRE**	**FONDO CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO MGA CODIGO - NOMBRE**	**PRODUCTO PMR CODIGO -43010137853- NOMBRE**	**VALOR**
O23011601200000007853	N/A	O232020200883 115 Servicios de consultoría en gestión administrativa	1-100-F001 Otros Distrito	4301013_Parques recreativos mejorados	PM/0211/0101/43 010137853	1.373.315.300

	TOTAL	**$** 1.373.315.300

El contrato está asociado a la siguiente meta del proyecto:

PROGRAMA DE FINANCIACIÓN – CÓDIGO	**META ASOCIADA AL CONTRATO**	**VALOR**
O23011601200000007853	5. Realizar en el de parques y escenarios priorizados las acciones definidas de mantenimiento y mejoramiento físico.	$ 1.373.315.300
Valor total del proceso		$ 1.373.315.300

CLÁUSULA SÉPTIMA. – GARANTIAS:

El Contratista se obliga a constituir a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, con Nit 860.061.099-1 como mecanismo de cobertura del riesgo, cualquiera de las garantías que se indican a continuación, opciones señaladas en el artículo 2.2.1.2.3.1.2. del Decreto 1082 de 2015, para lo cual deberá dar cumplimiento a las estipulaciones establecidas en el citado Decreto y en el presente pliego de condiciones:

- Contrato de seguro contenido en una póliza.
- Patrimonio autónomo.
- Garantía Bancaria.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.1.2.3.1.4. del Decreto 1082 de 2015, cuando la oferta es presentada por un proponente plural (Consorcio o Unión Temporal), la garantía debe ser otorgada por todos sus integrantes.

La garantía no podrá ser cancelada sin la autorización escrita del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. El CONTRATISTA deberá cumplir con todos los requisitos necesarios para mantener vigente la garantía a que se refiera el contrato.

Será a cargo del CONTRATISTA el pago oportuno de todas las primas y erogaciones de constitución y mantenimiento de la garantía.

En caso de que haya necesidad de adicionar, prorrogar o suspender la ejecución del contrato, o en cualquier otro evento, el contratista se obliga a ampliar el valor de la garantía otorgada o ampliar su vigencia, según el caso.

De conformidad con lo señalado en el inciso primero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, el contratista deberá restablecer el valor de la garantía cuando éste se haya visto reducido por razón de las reclamaciones efectuadas por la entidad contratante.

Así mismo, según lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 2.2.1.2.3.1.18. del Decreto 1082 de 2015, en el evento en que el contratista incumpla su obligación de obtener, ampliar o adicionar la garantía en los casos antes señalados, el IDRD procederá a solicitar a quien expidió la garantía, que emita la correspondiente modificación de la misma ampliando el valor asegurado y la vigencia de los amparos, de conformidad con lo pactado en el contrato o en sus modificaciones, remitiendo a su vez copia del documento por medio del cual se adiciona el valor del contrato o se prorroga su plazo o suspende la ejecución del mismo, o del

acto administrativo, debidamente ejecutoriado, por medio del cual se ha declarado su incumplimiento.

Todas las manifestaciones contenidas en la póliza o en las condiciones generales de la misma, contrarias o diferentes a las establecidas en este pliego de condiciones y en especial para cada uno de los amparos solicitados, se tendrán por no escritas.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.3.2.2. del Decreto 1082 de 2015, si hay lugar a cesión del contrato a favor del garante, éste está obligado a constituir las garantías previstas en el contrato.

El contratista deberá en el SECOP II publicar en el plazo establecido en el cronograma del presente proceso, las garantías solicitadas por la entidad.

Para garantizar las obligaciones que se adquieren en virtud del contrato a suscribirse, el contratista otorgará a favor del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, una garantía que ampare los siguientes riesgos:

De acuerdo con el análisis anterior la garantía debe cubrir los siguientes amparos:

AMPARO	SUFICIENCIA	VIGENCIA
AMPARO DE CUMPLIMIENTO	Por un valor equivalente al **veinte por ciento (20%)** del valor total del contrato. El monto de este amparo se imputará el valor de las multas y la cláusula penal, y se repondrá si por este motivo se disminuyere o agotare.	Por el plazo total de ejecución del contrato y **seis (6) meses más.** En todo caso su vigencia se extenderá hasta el plazo previsto para la liquidación del contrato.
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Por un valor equivalente al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato.	Por el plazo total de ejecución del contrato y **tres (3) años** más.
CALIDAD DEL SERVICIO	Por un valor equivalente al **veinte por ciento (20%)** del valor del contrato.	**Cinco (5) años** contados a partir del acta de recibo a satisfacción.

CLÁUSULA OCTAVA. -SUPERVISIÓN:

La supervisión del contrato será ejercida por el SubdirectorTécnico de Parques o la persona designada para tal fin por el ordenador del gasto.

Ejercerán sus obligaciones conforme a lo establecido en el Manual de Contratación del IDRD y está obligado a vigilar permanentemente la ejecución del objeto contratado. Deberá realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato, en concordancia con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.

Para tal fin deberán cumplir con las facultades y deberes establecidos en la referida ley y las demás normas concordantes vigentes.

En ningún caso el supervisor o interventor del contrato podrá delegar sus actividades en un tercero.

En todo caso el ordenador del gasto podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA, al anterior supervisor y a la Subdirección de Contratación.

CLÁUSULA NOVENA - INDEMNIDAD: El contratista mantendrá indemne al IDRD contra cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

Se consideran como hechos imputables al contratista todas las acciones u omisiones de su personal y de sus subcontratistas y proveedores y del personal al servicio de cualquiera de ellos, los errores y defectos de sus diseños, mala calidad de los elementos, materiales, mano de obra y en general cualquier incumplimiento de sus obligaciones contractuales.

En caso de que se entable un reclamo, demanda o acción legal contra el IDRD por asuntos que al tenor del contrato sean de responsabilidad del contratista, éste será notificado lo más pronto posible para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por la ley para mantener indemne al IDRD.

Si en cualquiera de los eventos antes previstos el contratista no asume debida y oportunamente la defensa del IDRD, éste podrá hacerlo directamente, previa notificación escrita al contratista y éste pagará todos los gastos en que el contratante incurra por tal motivo. En caso de que así no lo hiciere el contratista, el IDRD tendrá derecho a descontar el valor de tales erogaciones de cualquier suma que adeude al contratista por razón de los servicios objeto del contrato o a utilizar cualquier otro mecanismo legal para tal propósito.

CLAUSULA DÉCIMA. - CONFIDENCIALIDAD: EL CONTRATISTA no podrá revelar durante la vigencia de este Contrato la información confidencial de propiedad del IDRD, de la que EL CONTRATISTA tenga conocimiento con ocasión o para la ejecución de este contrato y que esté relacionada con el objeto contractual o con las funciones a cargo del IDRD, sin el previo consentimiento por escrito del IDRD, so pena de hacerse acreedor a las sanciones de Ley.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA- PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: **EL CONTRATISTA** debe acreditar al Interventor del contrato, para cada uno de los pagos, que se encuentra al día en los pagos por concepto de seguridad social (Pensión, Salud y ARL), de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, el IDRD dará aviso de tal situación a las autoridades competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - CESIÓN DEL CONTRATO: El contratista no podrá ceder el contrato ni subcontratar, sin previo consentimiento por escrito del IDRD, pudiendo éste reservarse las razones que tenga para negar la autorización de la cesión o el subcontrato. Si la persona a la cual se le va a ceder el contrato es extranjera debe renunciar a la reclamación diplomática.

En ningún caso el IDRD aceptará cesiones a proponentes que se hayan presentado para esta Convocatoria. En todos los casos el contratista es el único responsable por la celebración de subcontratos.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - SANCIÓN PENAL PECUNIARIA: En caso de presentarse por parte de EL CONTRATISTA incumplimiento parcial o total del contrato o de sus obligaciones o por incurrir en mora o retardo en su cumplimiento, este pagara a título de Clausula Penal Pecuniaria al EL IDRD una suma equivalente hasta el veinte por ciento (20%) del valor total del contrato. La tasación de la Clausula Penal Pecuniaria atenderá a criterios de oportunidad, razonabilidad, proporcionalidad y gravedad del incumplimiento. La imposición de esta sanción pecuniaria se considerará como una estimación anticipada de perjuicios que EL CONTRATISTA cauce a EL IDRD. El valor pagado como Clausula Penal no es óbice para demandar ante el juez del contrato, la indemnización integral de perjuicios causados, si estos superan el valor de la Clausula Penal.

PARAGRAFO: El valor de la cláusula penal pecuniaria ingresará al Tesoro Distrital EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a EL IDRD para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor del EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS: De conformidad con lo previsto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2021 y demás normas reglamentarias, en caso de mora y/o incumplimiento total o parcial de alguna(s) de las obligaciones derivadas del objeto del presente contrato, EL CONTRATISTA pagara a EL IDRD multas diarias y sucesivas del cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin que la sumatoria de las multas supere el diez por ciento (10%) de dicho valor.

PARAGRAFO: El valor de las multas ingresara a la Tesorería Distrital. EL CONTRATISTA autoriza con la firma del presente contrato a EL IDRD para que dicho valor sea descontado directamente del saldo a su favor. De no existir saldo a favor de EL CONTRATISTA, se hará efectiva la garantía constituida y si esto no fuere posible, se cobrará por la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUTONOMÍA DEL CONTRATISTA – EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: Por tratarse de un contrato de Obra regido por la Ley 80 de 1993, modificada por la Ley 1150 de 2007, EL CONTRATISTA actuará con total autonomía técnica y administrativa en el cumplimiento de las obligaciones que asume por el presente contrato. Se excluye cualquier vínculo de tipo laboral entre la Entidad y EL CONTRATISTA o el personal utilizado por éste para el desarrollo del objeto del contrato, en consecuencia, será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA el pago de salarios y prestaciones a que hubiera lugar respecto del personal mencionado**.**

CLAÚSULA DÉCIMA SEXTA- INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo juramento no hallarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad legal para contratar con la Entidad y en particular en las establecidas en el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, el artículo 5º de la Ley 828 de 2003 y en la Ley 1474 de 2011.

PARÁGRAFO: En caso de sobrevenir alguna inhabilidad e incompatibilidad con posterioridad a la firma del presente contrato, se procederá en la forma establecida en el artículo 9° de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - CAUSALES DE TERMINACIÓN: Este contrato se dará por terminado en cualquiera de los siguientes eventos: **a)** Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que con ello no se causen perjuicios a la Entidad, **b)** Por vencimiento del plazo sin que se haya suscrito una prórroga, y **c)** Por fuerza mayor o caso fortuito que hagan imposible continuar su ejecución.

PARÁGRAFO: La terminación anticipada del contrato se hará constar en acta suscrita por las partes previo aval por parte de la supervisión del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA- LIQUIDACIÓN: Terminado el contrato por cualquier causa, se procederá a su liquidación por las partes dentro de los cuatro (4) meses siguientes de manera bilateral, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007 y de forma unilateral, dentro de los dos meses siguientes. Vencido el plazo anteriormente establecido, si no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término anteriormente señalado, de

mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto por el artículo 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. DOCUMENTOS: Hacen parte integrante de este contrato los siguientes documentos: a) La solicitud de contratación, b) Los Certificados de Disponibilidad Presupuestal, c) Los estudios previos, d) Los documentos del proceso. e) los documentos que identifican al **CONTRATISTA,** f) Los lances efectuados en la Subasta g) El mecanismo de cobertura correspondiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Las partes acuerdan que para la solución de las diferencias y discrepancias que surjan de la celebración, ejecución o terminación de este contrato acudirán a los procedimientos de arreglo directo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA - VEEDURÍA CIUDADANA: Este contrato está sujeto a la vigilancia y control ciudadano, en los términos que señala el artículo 66 de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - CITACIONES COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS: Con la suscripción del presente contrato, EL CONTRATISTA autoriza a la Entidad, a que se efectúen citaciones, comunicaciones y notificaciones relacionadas con actuaciones

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA responde por el incumplimiento pleno de sus obligaciones, en los términos de la Ley 80 de 1993.

CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION: Compromiso de Integridad y Lucha contra la Corrupción: Con la suscripción del presente contrato, las partes adquieren obligaciones de integridad en la función pública y de no tolerancia con la corrupción, razón por la cual, además de la connaturales al asunto, se tiene las siguientes:
1. No ofrecer no dar sobornos, ni ninguna forma de halago, dádiva a ningún funcionario público en relación con el contrato que se suscribe, ni permitir que se realicen en su nombre.
2. Dar aviso inmediato al IDRD a las autoridades competentes de cualquier ofrecimiento, favor, dadiva o prerrogativa a los funcionarios públicos que intervengan en la suscripción del contrato.
3. El contratista manifiesta no incurrir en falsedad o adulteración de los documentos que acredita para a la suscripción del presente contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - **CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS Y PATRIMONIALES: EL CONTRATISTA** no podrá ceder total o parcialmente a un **TERCERO,** los derechos económicos que en su favor se deriven de la celebración y ejecución del presente contrato, sin la autorización previa y expresa por parte del **IDRD,** y el cumplimiento de los siguientes requisitos: **1.** Se comunique a **EL IDRD** a través del Supervisor o Interventor del contrato, la intención de la cesión de los derechos, mediante la entrega del documento donde se solicite la cesión identificando el **TERCERO** al que se pretende ceder, y donde conste o se identifique el derecho a ceder; **2.** Se trate de la cesión de un derecho cierto e indiscutible, esto es, no sujeto a plazo o condición; **3.** Junto con la comunicación, se entregue el proyecto de documento, en el que bajo la gravedad de juramento, manifieste que la cesión de sus derechos económicos no se efectúa incumpliendo su obligaciones fiscales, parafiscales, o en general en detrimento de los derechos de terceros. Documento que será suscrito una vez la cesión de derechos sea autorizada por **EL IDRD**; **4.** Se cuente con concepto favorable por parte del Supervisor o Interventor en el sentido de que la cesión de derechos económicos, no afectara de manera grave la ejecución del contrato; y **5.** Memorando dirigido al Área de Tesorería del **IDRD**, suscrito por el Ordenador del Gasto junto con el Gerente del Proyecto, donde se autorice la cesión de derechos y se solicite el inicio de los trámites administrativos pertinentes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: RÉGIMEN LEGAL APLICABLE Y JURISDICCIÓN: Este contrato se rige por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, demás decretos reglamentarios, y a falta de regulación expresa por las normas de los Códigos de Comercio y Civil Colombiano. Las eventuales controversias que surjan de la celebración, ejecución y terminación del contrato serán competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA - PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA - EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN: El presente contrato requiere para su ejecución y legalización la expedición del registro presupuestal, la aprobación del mecanismo de cobertura del riesgo por parte del subdirector de Contratación del **IDRD** y la suscripción del acta de inicio.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA - LUGAR DE EJECUCIÓN: El contrato objeto de interventoría tendrá actividades que se desarrollarán en los diferentes parques del Sistema Distrital de Parques que corresponden a la Red Estructurante y son los que se relacionan en el listado adjunto en donde se encuentra la dirección y localidad de ubicación.

El mantenimiento, mejoramiento, adecuación, reparación y recuperación de la infraestructura de los parques de la Red Estructurante tendrá en cuenta la necesidad del servicio en cada uno de los parques que se encuentren relacionados en el listado del contrato objeto de intervención, de tal manera que la Entidad podrá incluir o excluir parques del listado de priorización según lo solicitado.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DOMICILIO: Para todos los efectos legales se fija como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 09:59:17
Recibo No. AA24666714
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2466671488E9A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
Sigla: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
Nit: 901.114.547-5 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 02867861
Fecha de matrícula: 14 de septiembre de 2017
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 13 de marzo de 2024

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cr 70 C # 48 - 55
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: contacto@soliunsas.com
Teléfono comercial 1: 7653016
Teléfono comercial 2: 3013942384
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 70C No 48 - 55
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: contacto@soliunsas.com
Teléfono para notificación 1: 7653016
Teléfono para notificación 2: 3013942384
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 09:59:17
Recibo No. AA24666714
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2466671488E9A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Acta No. 001 del 25 de agosto de 2017 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 14 de septiembre de 2017, con el No. 02259097 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada SOLIUN INGENIERIA S.A.S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La Sociedad tendrá como objeto la prestación de servicios profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades. De la construcción y la consultoría mediante la participación en especialidades como: obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias y ambientales; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción y como agricultura y. Desarrollo rural, industrial, social energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la consultoría o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorias e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos, el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca, realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar

contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los asociados, fusionarse, incorporarse o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	: $450.000.000,00
No. de acciones	: 450.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor	: $450.000.000,00
No. de acciones	: 450.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor	: $150.000.000,00
No. de acciones	: 150.000,00
Valor nominal	: $1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad estará a cargo del Gerente, quien tendrá un suplente, con las mismas facultades del titular, quien lo reemplazará en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad y serán designados por periodos indefinidos, hasta nueva decisión de la Asamblea de Accionistas.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 09:59:17
Recibo No. AA24666714
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2466671488E9A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El Gerente y su suplente, tendrán las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial; 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas; 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de Accionistas; 7) Presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas; 8) Las demás funciones que le señale la Asamblea General de Accionistas. Se otorga poder al Gerente para negociar en nombre de la sociedad, sin límite de cuantía toda clase de acto o contrato lícito.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 001 del 23 de mayo de 2019, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 14 de junio de 2019 con el No. 02476897 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal (Gerente).	Raul Orlando Delgado Cabiativa	C.C. No. 79573492

Por Acta No. 002 del 6 de marzo de 2023, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2023 con el No. 03000627 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 09:59:17
Recibo No. AA24666714
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2466671488E9A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Suplente Del Gerente Jeison Orlando Delgado Duarte C.C. No. 1018459148

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4290
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4112

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria $ 2.955.400.043
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 09:59:17
Recibo No. AA24666714
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2466671488E9A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de septiembre de 2017. Fecha de envío de información a Planeación : 4 de abril de 2024. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

****

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

****

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

****
****
****
****
****
****
****

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 4 de abril de 2024 Hora: 09:59:17
Recibo No. AA24666714
Valor: $ 7,900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN A2466671488E9A

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

****

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE - IDRD
FORMATO OFERTA ECONÓMICA
IDRD-SG-CM-036-2023

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL, CONTABLE, FINANCIERA Y JURÍDICA DEL CONTRATO RESULTANTE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "CONTRATAR MEDIANTE EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, EL MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN, REPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS PARQUES ADMINISTRADOS POR EL IDRD""

Proponente: SOLIUN INGENIERIA SAS	
NIT: 901.114.547-5	

I. PERSONAL

CARGO	**VALOR OFERTA**
DIRECTOR INTERVENTORÍA	$ 71.198.704,00
PROFESIONAL AMBIENTAL	$ 13.921.276,00
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	$ 179.663.904,00
MAESTRO O INSPECTOR 1	$ 72.585.645,00
PROFESIONAL SEGURIDAD	$ 17.334.524,00
PROFESIONAL CALIDAD	$ 18.561.701,00
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	$ 12.307.904,00
INGENIERO ELÉCTRICO	$ 18.561.701,00
INGENIERO TRÁNSITO	$ 8.053.675,00
INGENIERO HIDRÁULICO	$ 13.921.276,00
TRABAJADOR SOCIAL	$ 13.921.276,00
ESP. PRESUPUESTOS Y PROGRAMACIÓN	$ 13.921.276,00
TOPÓGRAFO 1	$ 6.811.556,00
CADENERO 1	$ 4.159.860,00
CADENERO 2	$ 3.515.454,00
SECRETARIA 2	$ 536.721,00
CONTADOR	$ 2.301.248,00
ABOGADO CONTRATACIÓN	$ 2.363.886,00
I. TOTAL PERSONAL	**$ 473.641.587,00**

II + III + IV. COSTOS DIRECTOS OPERACIONALES: ALQUILER DE EQUIPOS, ENSAYOS DE LABORATORIO, SUMINISTROS Y OTROS ELEMENTOS Y OTROS COSTOS OPERACIONALES

DESCRIPCIÓN	**VALOR OFERTA**
Alquiler de equipos, suministros, campamento, cerramiento, vigilancia, gastos administrativos, otros elementos y otros costos operacionales.	$ 27.271.116,00
II + III + IV. TOTAL COSTOS OPERACIONALES	**$ 27.271.116,00**

V. SUBTOTAL	$ 500.912.703,00
VI. I V A	$ 95.173.414,00
VII. VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA	**$ 596.086.117,00**

Nota: El valor que se debe registrar en plataforma es el valor total de la oferta, numeral VII de este formato.

RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
REPRESENTANTE LEGAL
SOLIUN INGENIERIA SAS
901.114.547-5



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79.573.492

DELGADO CABIATIVA

APELLIDOS

RAUL ORLANDO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-AGO-1971

FUSAGASUGA
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA

O+ G.S. RH

M SEXO

17-OCT-1989 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500150-00409213-M-0079573492-20121101 00315 65930A 1 1512092472

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 22:07:11 horas del 09/05/2024, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No. **79573492,** Apellidos y Nombres **DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa **IDRD**, con NIT **860061099-1** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019 *"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

© 2024

Horario: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Teléfonos: 515 97 00 ext. 30552 (Bogotá D.C.) | 01 8000 112 712 (resto del país)
Correo: dijin.araic-atc@policia.gov.co
Web: www.policia.gov.co/dijin
Instagram: /dijinpolicia
Twitter: @DIJINPolicia

Presidencia de la República Ministerio de Defensa Nacional Colombia compra eficiente GOV.CO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14943690696

(415)7707212489984(8020) 000001494369069 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 4 5 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SOLIUN INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
	SOLIUN INGENIERIA S.A.S

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 70 C 48 55

42. Correo electrónico contacto@soliunsas.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 2 9 0 5 8 7	3 0 1 3 1 9 0 8 1 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 1 7 0 9 1 2	4 2 9 0	2 0 1 7 0 9 1 2		4 2 2 0	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5													

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 09 - 04 / 09 : 17: 21

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14943690696

(415)7707212489984(8020) **000001494369069 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 4 5 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 7 0 8 2 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 7 0 9 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 8 6 7 8 6 1	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 7 0 8 2 5	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 8	2 0 1 7 0 9 1 4		-
2	8 0	2 0 1 7 0 9 2 2		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14943690696

(415)7707212489984(8020) **000001494369069 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 4 5 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 0 3 1 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 5 7 3 4 9 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	CABIATIVA	RAUL	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 3 0 6

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 1 8 4 5 9 1 4 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
DELGADO	DUARTE	JEISON	ORLANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14943690696

(415)7707212489984(8020) **000001494369069 6**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 1 1 4 5 4 7	5	Impuestos de Bogotá 3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 9 6 6 2 1 8 8		6 5 2 3 0 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ORTIZ	ALBAN	MARIA	DEL CARMEN

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 1 8 0 1 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:07/03/2023

CONTRIBUYENTE	N.I.T. 901114547	SOLIUN INGENIERIA S.A.S

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: KR 70 C 48 55 Teléfonos: 3013190819

Dirección electrónica: contacto@soliunsas.com Ciudad: BOGOTÁ DC Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Fecha de Inscripción: 28/02/2018 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 28/02/2018

Matrícula Mercantil:02867861 Fecha inicio de Actividades: 12/09/2017 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0

Actividad 1: 4220 - Construcción de proyectos de servicio público

Actividad 2: 4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil

Actividad 3: 71121 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica

Actividad 4:

Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
14/09/2017	C.C.	52098232	YANNETH DUARTE ALMONACID	REPRESENTANTE LEGAL
02/01/2018	C.C.	59662188	MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN	CONTADOR
11/03/2019	C.C.	79573492	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	REPRESENTANTE LEGAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la Secretaria de Hacienda Distrital.

Fuente: RIT-SHD

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de abril de 2024, a las 10:37:25, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	79573492
Código de Verificación	79573492240422103725

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 22 de abril de 2024, a las 10:37:53, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	9011145475
Código de Verificación	9011145475240422103753

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
NIT: 901114547 5
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00063674

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2018/04/05
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/09

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ACTA NO. 001 DEL 25 DE AGOSTO DE 2017 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CON EL NO. 02259097 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA SOLIUN INGENIERIA S.A.S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

Constanza del Pilar Puentes Trujillo

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD Y SERÁN DESIGNADOS POR PERIODOS INDEFINIDOS, HASTA NUEVA DECISIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.POR ACTA NO. 001 DEL 23 DE MAYO DE 2019, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS,
INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 14 DE JUNIO DE 2019 CON EL NO. 02476897 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).	RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA	C.C. NO. 79573492

POR ACTA NO. 002 DEL 6 DE MARZO DE 2023, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 26 DE JULIO DE 2023 CON EL NO. 03000627 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUPLENTE DEL GERENTE	JEISON ORLANDO DELGADO DUARTE	C.C. NO. 1018459148

FACULTADES:
EL GERENTE Y SU SUPLENTE, TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA CLASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CR 70 C # 48 - 55

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: NORMANDIA
TELEFONO 1: 7653016
TELEFONO 2: 3013942384
CELULAR: 3013942384
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@SOLIUNSAS.COM

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 70C NO 48 - 55
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: BOGOTÁ, D.C.
TELEFONO 1: 7653016
TELEFONO 2: 3013942384
CORREO ELECTRONICO: CONTACTO@SOLIUNSAS.COM

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MICROEMPRESA

CERTIFICA:

INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2022
ACTIVO CORRIENTE:	$779.027.367,00
ACTIVO TOTAL:	$897.569.722,00
PASIVO CORRIENTE:	$114.669.164,00
PASIVO TOTAL:	$361.998.885,00
PATRIMONIO:	$535.570.837,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$137.268.385,00
GASTOS DE INTERESES:	$23.169.843,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$558.622.042,00
ACTIVO TOTAL:	$692.059.241,00
PASIVO CORRIENTE:	$86.917.997,00
PASIVO TOTAL:	$202.101.920,00
PATRIMONIO:	$489.957.321,00

UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$148.974.392,00
GASTOS DE INTERESES:	$18.686.783,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$376.290.001,00
ACTIVO TOTAL:	$543.830.977,00
PASIVO CORRIENTE:	$22.607.926,00
PASIVO TOTAL:	$122.139.714,00
PATRIMONIO:	$421.691.263,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$22.922.734,00
GASTOS DE INTERESES:	$6.815.616,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,79
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,40
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	5,92

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	6,42
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,29
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	7,97

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	16,64
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,22
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	3,36

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,25
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,15

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,30
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,21

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,04

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN

27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	30	00	CEPILLOS
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	29	00	PILARES
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	17	00	SUELOS
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS

30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	26	45	00	BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	21	00	CONTROL DE PLAGAS
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	31	00	INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES

72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72	12	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE ACONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	18	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO

72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
72	15	45	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PESADO
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO

77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	10	19	00	TIERRAS AGRÍCOLAS
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ATECIN LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	12	00	72	12	13	00	72	12	14	00
72	12	15	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	14	17	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	18	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	28	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	33	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	42	00	72	15	43	00
72	15	44	00	72	15	45	00	80	10	15	00
80	10	16	00	81	10	15	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	18	00	95	12	15	00
95	12	21	00	95	14	16	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	22	10	15	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00

27 11 20 00	27 11 21 00	27 11 22 00
27 11 23 00	27 11 25 00	27 11 26 00
27 11 27 00	27 11 28 00	27 11 30 00
27 11 32 00	30 10 17 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 24 00	30 10 29 00
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 18 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 15 15 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 16 15 00	30 16 17 00
30 16 24 00	30 17 15 00	30 17 16 00
30 18 15 00	30 18 17 00	30 18 18 00
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 26 45 00	31 21 17 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	40 18 30 00
72 10 15 00	72 10 21 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 12 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00

72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00

30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.295,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 30 | 00
27 | 11 | 32 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00

30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 26 | 45 | 00	31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	40 | 18 | 30 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 953,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	11	15	00
39	11	16	00		40	18	30	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00

72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	18	00		95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 791,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	15	00
26	12	16	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	26	45	00
31	21	17	00
39	11	15	00
39	11	16	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00	72 | 15 | 34 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00

27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	22	00
30	10	36	00
30	13	15	00
30	15	15	00
30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	26	45	00
39	11	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00

27	11	28	00
30	10	17	00
30	10	24	00
30	11	15	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	21	17	00
39	11	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00

27	11	30	00
30	10	20	00
30	10	29	00
30	12	18	00
30	13	17	00
30	15	18	00
30	16	17	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	19	18	00
39	10	16	00
40	18	30	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 255,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00

30	15	19	00
30	16	24	00
30	18	15	00
30	19	15	00
30	26	45	00
39	11	15	00
72	10	15	00
72	10	31	00
72	11	11	00
72	12	12	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	15	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	34	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
80	10	16	00
83	10	18	00
95	12	21	00

30	16	15	00
30	17	15	00
30	18	17	00
30	19	17	00
31	21	17	00
39	11	16	00
72	10	21	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	13	00
72	14	16	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
72	15	45	00
81	10	15	00
83	11	18	00
95	14	16	00

30	16	17	00
30	17	16	00
30	18	18	00
30	19	18	00
39	10	16	00
40	18	30	00
72	10	29	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	14	00
72	14	17	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	18	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	33	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
80	10	15	00
83	10	15	00
95	12	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.456,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	26	45	00		31	21	17	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00

72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	21	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 810,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00

72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00

27	11	28	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	45	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		40	18	30	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00

72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	28	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	33	00	72	15	34	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
72	15	45	00	80	10	15	00	80	10	16	00
81	10	15	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	11	18	00	95	12	15	00	95	12	21	00
95	14	16	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	22	10	15	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00	27	11	16	00
27	11	17	00	27	11	18	00	27	11	19	00
27	11	20	00	27	11	21	00	27	11	22	00
27	11	23	00	27	11	25	00	27	11	26	00
27	11	27	00	27	11	28	00	27	11	30	00
27	11	32	00	30	10	17	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	24	00	30	10	29	00
30	10	36	00	30	11	15	00	30	12	18	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	15	15	00	30	15	17	00	30	15	18	00

30 / 15 / 19 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 26 / 45 / 00	31 / 21 / 17 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	40 / 18 / 30 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00

72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	10	16	00

39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	40 / 18 / 30 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00
72 / 15 / 10 / 00	72 / 15 / 11 / 00	72 / 15 / 12 / 00
72 / 15 / 13 / 00	72 / 15 / 14 / 00	72 / 15 / 15 / 00
72 / 15 / 16 / 00	72 / 15 / 17 / 00	72 / 15 / 18 / 00
72 / 15 / 19 / 00	72 / 15 / 20 / 00	72 / 15 / 21 / 00
72 / 15 / 22 / 00	72 / 15 / 23 / 00	72 / 15 / 24 / 00
72 / 15 / 25 / 00	72 / 15 / 26 / 00	72 / 15 / 27 / 00
72 / 15 / 28 / 00	72 / 15 / 29 / 00	72 / 15 / 30 / 00
72 / 15 / 31 / 00	72 / 15 / 32 / 00	72 / 15 / 33 / 00
72 / 15 / 34 / 00	72 / 15 / 35 / 00	72 / 15 / 36 / 00
72 / 15 / 37 / 00	72 / 15 / 39 / 00	72 / 15 / 40 / 00
72 / 15 / 41 / 00	72 / 15 / 42 / 00	72 / 15 / 43 / 00
72 / 15 / 44 / 00	72 / 15 / 45 / 00	80 / 10 / 15 / 00
80 / 10 / 16 / 00	81 / 10 / 15 / 00	83 / 10 / 15 / 00
83 / 10 / 18 / 00	83 / 11 / 18 / 00	95 / 12 / 15 / 00

| 95 | 12 | 21 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 508,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		27	11	20	00
27	11	21	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	25	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	30	00		27	11	32	00
30	10	17	00		30	10	20	00		30	10	22	00
30	10	24	00		30	10	29	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	45	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		40	18	30	00		72	10	15	00
72	10	21	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	11	11	00
72	12	10	00		72	12	11	00		72	12	12	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00

72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	13	00		72	14	14	00		72	14	15	00
72	14	16	00		72	14	17	00		72	15	10	00
72	15	11	00		72	15	12	00		72	15	13	00
72	15	14	00		72	15	15	00		72	15	16	00
72	15	17	00		72	15	18	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	18	00		95	12	15	00		95	12	21	00
95	14	16	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.740,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
22	10	15	00
22	10	19	00
26	12	15	00
26	12	16	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	30	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	24	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	18	15	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	26	45	00
31	21	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
40	18	30	00
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 14 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS-CONSORCIO SAN BUENAVENTURA 019
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00

| 27 | 11 | 20 | 00 |

| 27 | 11 | 21 | 00 |

| 27 | 11 | 22 | 00 |

| 27 | 11 | 23 | 00 |

| 27 | 11 | 25 | 00 |

| 27 | 11 | 26 | 00 |

| 27 | 11 | 27 | 00 |

| 27 | 11 | 28 | 00 |

| 27 | 11 | 30 | 00 |

| 27 | 11 | 32 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 10 | 20 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 29 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 12 | 18 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 13 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 17 | 00 |

| 30 | 15 | 18 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 18 | 00 |

| 30 | 19 | 15 | 00 |

| 30 | 19 | 17 | 00 |

| 30 | 26 | 45 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

72	15	32	00		72	15	33	00		72	15	34	00
72	15	35	00		72	15	36	00		72	15	37	00
72	15	39	00		72	15	40	00		72	15	41	00
72	15	42	00		72	15	43	00		72	15	44	00
72	15	45	00		80	10	15	00		80	10	16	00
81	10	15	00		83	10	15	00		83	10	18	00
83	11	18	00		95	12	15	00		95	12	21	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 347,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00

30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00

95	12	21	00		95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS-CONSORCIO SAN BERNABE 017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 888,02
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	29	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	12	18	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	15	15	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	16	24	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	18	15	00		30	18	17	00		30	18	18	00

30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	26	45	00		31	21	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		40	18	30	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN-CONSORCIO SAN BENITO 016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 737,84
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
26	12	15	00		26	12	16	00		27	11	16	00
27	11	17	00		27	11	18	00		27	11	19	00
27	11	20	00		27	11	21	00		27	11	22	00
27	11	23	00		27	11	25	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		30	10	17	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	12	18	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	13	17	00		30	15	15	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	18	15	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	26	45	00
31	21	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
40	18	30	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00

72	12	11	00	72	12	12	00	72	12	13	00
72	12	14	00	72	12	15	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	10	00	72	15	11	00
72	15	12	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	17	00
72	15	18	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	33	00	72	15	34	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	42	00
72	15	43	00	72	15	44	00	72	15	45	00
80	10	15	00	80	10	16	00	81	10	15	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	18	00
95	12	15	00	95	12	21	00	95	14	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN-CONSORCIO SAN ECCE HOMO 017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	22	10	15	00	22	10	19	00
26	12	15	00	26	12	16	00	27	11	16	00

27 / 11 / 17 / 00	27 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 19 / 00
27 / 11 / 20 / 00	27 / 11 / 21 / 00	27 / 11 / 22 / 00
27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 25 / 00	27 / 11 / 26 / 00
27 / 11 / 27 / 00	27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 30 / 00
27 / 11 / 32 / 00	30 / 10 / 17 / 00	30 / 10 / 20 / 00
30 / 10 / 22 / 00	30 / 10 / 24 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 36 / 00	30 / 11 / 15 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 13 / 15 / 00	30 / 13 / 16 / 00	30 / 13 / 17 / 00
30 / 15 / 15 / 00	30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00
30 / 15 / 19 / 00	30 / 16 / 15 / 00	30 / 16 / 17 / 00
30 / 16 / 24 / 00	30 / 17 / 15 / 00	30 / 17 / 16 / 00
30 / 18 / 15 / 00	30 / 18 / 17 / 00	30 / 18 / 18 / 00
30 / 19 / 15 / 00	30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00
30 / 26 / 45 / 00	31 / 21 / 17 / 00	39 / 10 / 16 / 00
39 / 11 / 15 / 00	39 / 11 / 16 / 00	40 / 18 / 30 / 00
72 / 10 / 15 / 00	72 / 10 / 21 / 00	72 / 10 / 29 / 00
72 / 10 / 31 / 00	72 / 10 / 33 / 00	72 / 11 / 10 / 00
72 / 11 / 11 / 00	72 / 12 / 10 / 00	72 / 12 / 11 / 00
72 / 12 / 12 / 00	72 / 12 / 13 / 00	72 / 12 / 14 / 00
72 / 12 / 15 / 00	72 / 14 / 10 / 00	72 / 14 / 11 / 00
72 / 14 / 12 / 00	72 / 14 / 13 / 00	72 / 14 / 14 / 00
72 / 14 / 15 / 00	72 / 14 / 16 / 00	72 / 14 / 17 / 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	10	18	00		83	11	18	00		95	12	15	00
95	12	21	00		95	14	16	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA CATALINA 004
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00

72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	72 15 45 00	80 10 15 00
80 10 16 00	81 10 15 00	83 10 15 00
30 10 17 00	30 16 24 00	40 18 30 00
30 10 22 00	30 13 15 00	30 13 16 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 15 15 00
83 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 15 19 00	30 16 15 00
30 16 17 00	30 18 15 00	30 18 17 00
39 10 16 00	39 11 15 00	39 11 16 00
95 14 16 00	31 21 17 00	95 12 15 00

95	12	21	00		10	16	15	00		22	10	15	00
22	10	19	00		30	13	17	00		26	12	15	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
93	14	20	00		81	10	22	00		81	14	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
30	10	17	00		30	16	24	00		40	18	30	00
30	10	22	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	15	15	00
83	10	18	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	18	15	00		30	18	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
95	14	16	00		31	21	17	00		95	12	15	00
95	12	21	00		10	16	15	00		22	10	15	00
22	10	19	00		83	11	18	00		27	11	25	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS-CONSORCIO PORVENIR G1-G2 006
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
30	10	17	00		30	16	24	00		40	18	30	00
30	10	22	00		30	13	15	00		30	13	16	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	15	15	00
83	10	18	00		30	10	24	00		30	10	36	00
30	11	15	00		30	15	19	00		30	16	15	00
30	16	17	00		30	18	15	00		30	18	17	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
95	14	16	00		31	21	17	00		95	12	15	00
95	12	21	00		10	16	15	00		22	10	15	00
22	10	19	00		30	13	17	00		83	11	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ECCE HOMO 017-SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 265,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00	30	12	18	00	30	15	17	00
30	10	22	00	30	13	15	00	30	13	16	00
30	17	15	00	30	10	29	00	30	10	20	00
30	18	18	00	10	16	15	00	22	10	15	00
22	10	19	00	27	11	18	00	26	12	15	00
30	10	17	00	30	16	24	00	30	18	17	00
30	15	18	00	30	19	15	00	30	19	17	00
30	19	18	00	30	17	16	00	30	15	15	00
72	12	12	00	27	11	16	00	30	10	36	00
27	11	17	00	30	13	17	00	27	11	19	00
30	16	17	00	30	18	15	00	40	18	30	00
39	10	16	00	39	11	15	00	39	11	16	00
72	11	11	00	31	21	17	00	72	12	11	00
72	15	13	00	30	10	24	00	30	26	45	00
30	11	15	00	30	15	19	00	30	16	15	00
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	15	10	00		72	12	10	00		72	15	12	00
72	15	28	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	25	00		72	15	11	00		72	15	27	00
72	15	44	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	41	00		72	15	26	00		72	15	43	00
83	10	18	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
95	14	16	00		72	15	42	00		95	12	15	00
95	12	21	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	11	18	00										

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	16	00		30	12	18	00		30	15	17	00
30	10	22	00		30	13	15	00		30	13	16	00

30	17	15	00		30	10	29	00		30	10	20	00
30	18	18	00		10	16	15	00		22	10	15	00
22	10	19	00		27	11	18	00		26	12	15	00
30	10	17	00		30	16	24	00		30	18	17	00
30	15	18	00		30	19	15	00		30	19	17	00
30	19	18	00		30	17	16	00		30	15	15	00
72	12	12	00		27	11	16	00		30	10	36	00
27	11	17	00		30	13	17	00		27	11	19	00
30	16	17	00		30	18	15	00		40	18	30	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
72	11	11	00		31	21	17	00		72	12	11	00
72	15	13	00		30	10	24	00		30	26	45	00
30	11	15	00		30	15	19	00		30	16	15	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
95	14	16	00		72	15	42	00		95	12	15	00
95	12	21	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		83	10	15	00
83	11	18	00		72	10	29	00		72	10	31	00
72	10	33	00		72	11	10	00		72	15	10	00
72	12	10	00		72	15	12	00		72	15	28	00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 44 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 43 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 29 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MONICA 012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 518,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
26 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 18 | 18 | 00	10 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 19 | 00	27 | 11 | 18 | 00	26 | 12 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
72 | 12 | 12 | 00	27 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 36 | 00

27	11	17	00		30	13	17	00		27	11	19	00
30	16	17	00		30	18	15	00		40	18	30	00
39	10	16	00		39	11	15	00		39	11	16	00
72	11	11	00		31	21	17	00		72	12	11	00
72	15	13	00		30	10	24	00		30	26	45	00
30	11	15	00		30	15	19	00		30	16	15	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	15	10	00		72	12	10	00		72	15	12	00
72	15	28	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	25	00		72	15	11	00		72	15	27	00
72	15	44	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	41	00		72	15	26	00		72	15	43	00
83	10	18	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00

95 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 42 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 21 | 00	72 | 15 | 45 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 14 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN AMBROSIO 020 - SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 639,52
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00

72 - 15 - 34 - 00	72 - 15 - 35 - 00	72 - 15 - 36 - 00
72 - 15 - 37 - 00	72 - 15 - 39 - 00	72 - 15 - 40 - 00
72 - 15 - 41 - 00	72 - 15 - 42 - 00	72 - 15 - 43 - 00
72 - 15 - 44 - 00	72 - 15 - 45 - 00	80 - 10 - 15 - 00
80 - 10 - 16 - 00	81 - 10 - 15 - 00	81 - 14 - 15 - 00
83 - 10 - 15 - 00	30 - 10 - 17 - 00	30 - 16 - 24 - 00
40 - 18 - 30 - 00	30 - 10 - 22 - 00	30 - 13 - 15 - 00
30 - 13 - 16 - 00	30 - 17 - 15 - 00	30 - 17 - 16 - 00
30 - 15 - 15 - 00	83 - 10 - 18 - 00	30 - 10 - 24 - 00
30 - 10 - 36 - 00	30 - 11 - 15 - 00	30 - 15 - 19 - 00
30 - 16 - 15 - 00	30 - 16 - 17 - 00	30 - 18 - 15 - 00
30 - 18 - 17 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	95 - 14 - 16 - 00	31 - 21 - 17 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 21 - 00	10 - 16 - 15 - 00
22 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 19 - 00	30 - 13 - 17 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 10 - 29 - 00
30 - 10 - 20 - 00	30 - 18 - 18 - 00	27 - 11 - 16 - 00
30 - 26 - 45 - 00	27 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 18 - 00
27 - 11 - 19 - 00	27 - 11 - 20 - 00	27 - 11 - 21 - 00
27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 23 - 00	27 - 11 - 25 - 00

83	11	18	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	30	00		27	11	32	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOCIO - SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 390,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	12	14	00		72	12	15	00		72	14	10	00
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	14	17	00		72	15	10	00		72	15	11	00
72	15	12	00		72	15	13	00		72	15	14	00
72	15	15	00		72	15	16	00		72	15	17	00
72	15	18	00		72	15	19	00		72	15	20	00
72	15	21	00		72	15	22	00		72	15	23	00
72	15	24	00		72	15	25	00		72	15	26	00
72	15	27	00		72	15	28	00		72	15	29	00
72	15	30	00		72	15	31	00		72	15	32	00
72	15	33	00		72	15	34	00		72	15	35	00
72	15	36	00		72	15	37	00		72	15	39	00
72	15	40	00		72	15	41	00		72	15	42	00
72	15	43	00		72	15	44	00		72	15	45	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		40	18	30	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	15	15	00		83	10	18	00

30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		95	14	16	00
31	21	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00
27	11	16	00		30	26	45	00		27	11	17	00
27	11	18	00		27	11	19	00		27	11	20	00
27	11	21	00		27	11	22	00		27	11	23	00
27	11	25	00		83	11	18	00		27	11	26	00
27	11	27	00		27	11	28	00		27	11	30	00
27	11	32	00		72	10	15	00		72	10	21	00
72	10	29	00		72	10	31	00		72	10	33	00
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
72	12	11	00		72	12	12	00		72	12	13	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTHA 017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.333,82
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00

30	10	36	00		30	11	15	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	18	15	00
30	18	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		95	14	16	00		31	21	17	00
95	12	15	00		95	12	21	00		10	16	15	00
22	10	15	00		22	10	19	00		30	13	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		30	12	18	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	19	15	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	10	29	00
30	10	20	00		30	18	18	00		27	11	16	00
30	26	45	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
83	11	18	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	30	00		27	11	32	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		81	15	16	00		81	15	17	00
93	14	20	00		81	10	22	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JUAN AMARILLO 026 -SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.078,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	15	00

30 / 18 / 17 / 00	39 / 10 / 16 / 00	39 / 11 / 15 / 00
39 / 11 / 16 / 00	95 / 14 / 16 / 00	31 / 21 / 17 / 00
95 / 12 / 15 / 00	95 / 12 / 21 / 00	10 / 16 / 15 / 00
22 / 10 / 15 / 00	22 / 10 / 19 / 00	30 / 13 / 17 / 00
26 / 12 / 15 / 00	26 / 12 / 16 / 00	30 / 12 / 18 / 00
30 / 15 / 17 / 00	30 / 15 / 18 / 00	30 / 19 / 15 / 00
30 / 19 / 17 / 00	30 / 19 / 18 / 00	30 / 10 / 29 / 00
30 / 10 / 20 / 00	30 / 18 / 18 / 00	27 / 11 / 16 / 00
30 / 26 / 45 / 00	27 / 11 / 17 / 00	27 / 11 / 18 / 00
27 / 11 / 19 / 00	27 / 11 / 20 / 00	27 / 11 / 21 / 00
27 / 11 / 22 / 00	27 / 11 / 23 / 00	27 / 11 / 25 / 00
83 / 11 / 18 / 00	27 / 11 / 26 / 00	27 / 11 / 27 / 00
27 / 11 / 28 / 00	27 / 11 / 30 / 00	27 / 11 / 32 / 00
77 / 10 / 15 / 00	77 / 10 / 16 / 00	77 / 10 / 17 / 00
77 / 10 / 18 / 00	77 / 10 / 19 / 00	77 / 10 / 20 / 00
77 / 11 / 15 / 00	77 / 11 / 16 / 00	77 / 12 / 15 / 00
77 / 12 / 16 / 00	77 / 12 / 17 / 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	15	00

30 - 18 - 17 - 00	39 - 10 - 16 - 00	39 - 11 - 15 - 00
39 - 11 - 16 - 00	95 - 14 - 16 - 00	31 - 21 - 17 - 00
95 - 12 - 15 - 00	95 - 12 - 21 - 00	10 - 16 - 15 - 00
22 - 10 - 15 - 00	22 - 10 - 19 - 00	30 - 13 - 17 - 00
26 - 12 - 15 - 00	26 - 12 - 16 - 00	30 - 12 - 18 - 00
30 - 15 - 17 - 00	30 - 15 - 18 - 00	30 - 19 - 15 - 00
30 - 19 - 17 - 00	30 - 19 - 18 - 00	30 - 10 - 29 - 00
30 - 10 - 20 - 00	30 - 18 - 18 - 00	27 - 11 - 16 - 00
30 - 26 - 45 - 00	27 - 11 - 17 - 00	27 - 11 - 18 - 00
27 - 11 - 19 - 00	27 - 11 - 20 - 00	27 - 11 - 21 - 00
27 - 11 - 22 - 00	27 - 11 - 23 - 00	27 - 11 - 25 - 00
83 - 11 - 18 - 00	27 - 11 - 26 - 00	27 - 11 - 27 - 00
27 - 11 - 28 - 00	27 - 11 - 30 - 00	27 - 11 - 32 - 00
77 - 10 - 15 - 00	77 - 10 - 16 - 00	77 - 10 - 17 - 00
77 - 10 - 18 - 00	77 - 10 - 19 - 00	77 - 10 - 20 - 00
77 - 11 - 15 - 00	77 - 11 - 16 - 00	77 - 12 - 15 - 00
77 - 12 - 16 - 00	77 - 12 - 17 - 00	81 - 15 - 16 - 00
81 - 15 - 17 - 00	93 - 14 - 20 - 00	81 - 10 - 22 - 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MONICA 012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	15	19	00

30 16 15 00	30 16 17 00	30 18 15 00
30 18 17 00	39 10 16 00	39 11 15 00
39 11 16 00	95 14 16 00	31 21 17 00
95 12 15 00	95 12 21 00	10 16 15 00
22 10 15 00	22 10 19 00	30 13 17 00
26 12 15 00	26 12 16 00	30 12 18 00
30 15 17 00	30 15 18 00	30 19 15 00
30 19 17 00	30 19 18 00	30 10 29 00
30 10 20 00	30 18 18 00	27 11 16 00
30 26 45 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
83 11 18 00	27 11 26 00	27 11 27 00
27 11 28 00	27 11 30 00	27 11 32 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	15	19	00

30	16	15	00		30	16	17	00		30	18	15	00
30	18	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		95	14	16	00		31	21	17	00
95	12	15	00		95	12	21	00		10	16	15	00
22	10	15	00		22	10	19	00		30	13	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		30	12	18	00
30	15	17	00		30	15	18	00		30	19	15	00
30	19	17	00		30	19	18	00		30	10	29	00
30	10	20	00		30	18	18	00		27	11	16	00
30	26	45	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
83	11	18	00		27	11	26	00		27	11	27	00
27	11	28	00		27	11	30	00		27	11	32	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 227,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00

39 | 11 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	10 | 16 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 13 | 17 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 18 | 18 | 00	27 | 11 | 16 | 00
30 | 26 | 45 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
83 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALOMON 039 -SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 648,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	10	21	00
72	10	29	00
72	10	31	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	12	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	13	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	14	17	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	18	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	33	00
72	15	34	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
72	15	45	00
80	10	15	00
80	10	16	00
81	10	15	00
81	14	15	00
83	10	15	00
30	10	17	00
30	16	24	00
40	18	30	00
30	10	22	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	15	15	00
83	10	18	00
30	10	24	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	15	19	00
30	16	15	00
30	16	17	00
30	18	15	00
30	18	17	00
39	10	16	00
39	11	15	00

39 | 11 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	10 | 16 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 13 | 17 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 18 | 18 | 00	27 | 11 | 16 | 00
30 | 26 | 45 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
83 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SALOMON 039 - SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

| 72 | 10 | 15 | 00 |

| 72 | 10 | 21 | 00 |

| 72 | 10 | 29 | 00 |

| 72 | 10 | 31 | 00 |

| 72 | 10 | 33 | 00 |

| 72 | 11 | 10 | 00 |

| 72 | 11 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |

| 72 | 12 | 12 | 00 |

| 72 | 12 | 13 | 00 |

| 72 | 12 | 14 | 00 |

| 72 | 12 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 10 | 00 |

| 72 | 14 | 11 | 00 |

| 72 | 14 | 12 | 00 |

| 72 | 14 | 13 | 00 |

| 72 | 14 | 14 | 00 |

| 72 | 14 | 15 | 00 |

| 72 | 14 | 16 | 00 |

| 72 | 14 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 10 | 00 |

| 72 | 15 | 11 | 00 |

| 72 | 15 | 12 | 00 |

| 72 | 15 | 13 | 00 |

| 72 | 15 | 14 | 00 |

| 72 | 15 | 15 | 00 |

| 72 | 15 | 16 | 00 |

| 72 | 15 | 17 | 00 |

| 72 | 15 | 18 | 00 |

| 72 | 15 | 19 | 00 |

| 72 | 15 | 20 | 00 |

| 72 | 15 | 21 | 00 |

| 72 | 15 | 22 | 00 |

| 72 | 15 | 23 | 00 |

| 72 | 15 | 24 | 00 |

| 72 | 15 | 25 | 00 |

| 72 | 15 | 26 | 00 |

| 72 | 15 | 27 | 00 |

| 72 | 15 | 28 | 00 |

| 72 | 15 | 29 | 00 |

| 72 | 15 | 30 | 00 |

| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |

| 72 | 15 | 33 | 00 |

| 72 | 15 | 34 | 00 |

| 72 | 15 | 35 | 00 |

| 72 | 15 | 36 | 00 |

| 72 | 15 | 37 | 00 |

| 72 | 15 | 39 | 00 |

| 72 | 15 | 40 | 00 |

| 72 | 15 | 41 | 00 |

| 72 | 15 | 42 | 00 |

| 72 | 15 | 43 | 00 |

| 72 | 15 | 44 | 00 |

| 72 | 15 | 45 | 00 |

| 80 | 10 | 15 | 00 |

| 80 | 10 | 16 | 00 |

| 81 | 10 | 15 | 00 |

| 81 | 14 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |

| 30 | 10 | 17 | 00 |

| 30 | 16 | 24 | 00 |

| 40 | 18 | 30 | 00 |

| 30 | 10 | 22 | 00 |

| 30 | 13 | 15 | 00 |

| 30 | 13 | 16 | 00 |

| 30 | 17 | 15 | 00 |

| 30 | 17 | 16 | 00 |

| 30 | 15 | 15 | 00 |

| 83 | 10 | 18 | 00 |

| 30 | 10 | 24 | 00 |

| 30 | 10 | 36 | 00 |

| 30 | 11 | 15 | 00 |

| 30 | 15 | 19 | 00 |

| 30 | 16 | 15 | 00 |

| 30 | 16 | 17 | 00 |

| 30 | 18 | 15 | 00 |

| 30 | 18 | 17 | 00 |

| 39 | 10 | 16 | 00 |

| 39 | 11 | 15 | 00 |

| 39 | 11 | 16 | 00 |

| 95 | 14 | 16 | 00 |

| 31 | 21 | 17 | 00 |

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 21 | 00	10 | 16 | 15 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00	30 | 13 | 17 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 18 | 18 | 00	27 | 11 | 16 | 00
30 | 26 | 45 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
83 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: HECTOR FERNANDO DELGADO CABIATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 78,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00

72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		30	10	17	00		30	16	24	00
40	18	30	00		30	10	22	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	15	15	00		83	10	18	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	18	15	00
30	18	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		95	14	16	00		31	21	17	00
95	12	15	00		95	12	21	00		10	16	15	00

22	10	15	00	22	10	19	00	30	13	17	00
26	12	15	00	26	12	16	00	30	12	18	00
30	15	17	00	30	15	18	00	30	19	15	00
30	19	17	00	30	19	18	00	30	10	29	00
30	10	20	00	30	18	18	00	27	11	16	00
30	26	45	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
83	11	18	00	27	11	26	00	27	11	27	00
27	11	28	00	27	11	30	00	27	11	32	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00
77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	15	00
77	12	16	00	77	12	17	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN SAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ATEINDUS S.A.S.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 51,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	21	00	72	10	29	00
72	10	31	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00

72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		80	10	15	00
80	10	16	00		81	10	15	00		81	14	15	00
83	10	15	00		30	10	17	00		30	16	24	00
40	18	30	00		30	10	22	00		30	13	15	00
30	13	16	00		30	17	15	00		30	17	16	00
30	15	15	00		83	10	18	00		30	10	24	00
30	10	36	00		30	11	15	00		30	15	19	00
30	16	15	00		30	16	17	00		30	18	15	00
30	18	17	00		39	10	16	00		39	11	15	00
39	11	16	00		95	14	16	00		31	21	17	00
95	12	15	00		95	12	21	00		10	16	15	00
22	10	15	00		22	10	19	00		30	13	17	00
26	12	15	00		26	12	16	00		30	12	18	00

30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 18 | 18 | 00	27 | 11 | 16 | 00
30 | 26 | 45 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
83 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 30 | 00	27 | 11 | 32 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 15 | 00
77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA PAULA 008
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		95	12	23	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		40	18	30	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	15	15	00		83	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		95	14	16	00
31	21	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00

30 | 12 | 18 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 18 | 18 | 00
27 | 11 | 16 | 00	30 | 26 | 45 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 15 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUCAS 005
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.524,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00

72	14	12	00		72	14	13	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		95	12	23	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		40	18	30	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	15	15	00		83	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		95	14	16	00
31	21	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00

30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
27 11 16 00	30 26 45 00	27 11 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	77 12 15 00
77 12 16 00	77 12 17 00	81 15 16 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN 003
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-SDHT
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 463,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00

72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		95	12	23	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		40	18	30	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	15	15	00		83	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		95	14	16	00
31	21	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00
27	11	16	00		30	26	45	00		27	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	12	00		72	12	13	00		72	12	14	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00

77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
81 | 10 | 22 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 86,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	27	00
72	15	28	00		72	15	29	00		72	15	30	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		72	15	45	00		95	12	23	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		40	18	30	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	17	16	00		30	15	15	00		83	10	18	00
30	10	24	00		30	10	36	00		30	11	15	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	16	17	00
30	18	15	00		30	18	17	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		95	14	16	00
31	21	17	00		95	12	15	00		95	12	21	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00
27	11	16	00		30	26	45	00		27	11	17	00
77	10	15	00		77	10	16	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		77	12	15	00
77	12	16	00		77	12	17	00		81	15	16	00
81	15	17	00		93	14	20	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-FDLU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 199,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		30	18	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	17	16	00		30	15	15	00		72	12	14	00
27	11	16	00		30	10	36	00		27	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		40	18	30	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		72	12	11	00
31	21	17	00		72	12	13	00		72	15	15	00
30	10	24	00		30	26	45	00		30	11	15	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 45 | 00	83 | 10 | 18 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	77 | 12 | 15 | 00
72 | 15 | 44 | 00	77 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 21 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 14 | 15 | 00	83 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	95 | 14 | 16 | 00
77 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 23 | 00
81 | 15 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00	81 | 10 | 22 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LUCAS 057
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.614,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		30	18	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	17	16	00		30	15	15	00		72	12	14	00
27	11	16	00		30	10	36	00		27	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		40	18	30	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		72	12	11	00
31	21	17	00		72	12	13	00		72	15	15	00
30	10	24	00		30	26	45	00		30	11	15	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	15	12	00
72	12	12	00		72	15	14	00		72	15	30	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 27 00
72 15 13 00	72 15 29 00	81 15 16 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 18 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 43 00
72 15 28 00	72 15 45 00	83 10 18 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
77 10 15 00	77 10 16 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	77 12 15 00
72 15 44 00	77 12 17 00	95 12 21 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	95 14 16 00
77 12 16 00	95 12 15 00	95 12 23 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA ALICIA 274
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA LOCAL DE BARRIOS UNIDOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 208,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

30 13 17 00	26 12 15 00	26 12 16 00
30 12 18 00	30 15 17 00	30 10 22 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 17 15 00
30 10 29 00	30 10 20 00	30 18 18 00
10 16 15 00	22 10 15 00	22 10 19 00
30 15 19 00	30 16 15 00	30 10 17 00
30 16 24 00	30 18 17 00	30 15 18 00
30 19 15 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 17 16 00	30 15 15 00	72 12 14 00
27 11 16 00	30 10 36 00	27 11 17 00
72 10 15 00	72 10 21 00	30 16 17 00
30 18 15 00	40 18 30 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	72 12 11 00
31 21 17 00	72 12 13 00	72 15 15 00
30 10 24 00	30 26 45 00	30 11 15 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 10 29 00
72 10 31 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 15 12 00
72 12 12 00	72 15 14 00	72 15 30 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00

72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	27	00
72	15	13	00		72	15	29	00		81	15	16	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	43	00
72	15	28	00		72	15	45	00		83	10	18	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
77	10	15	00		77	10	16	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		77	12	15	00
72	15	44	00		77	12	17	00		95	12	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		95	14	16	00
77	12	16	00		95	12	15	00		95	12	23	00
81	15	17	00		93	14	20	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL-ALCALDIA LOCAL DE TUNJUELITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,97
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00

10 | 16 | 15 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 19 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	72 | 12 | 14 | 00
27 | 11 | 16 | 00	30 | 10 | 36 | 00	27 | 11 | 17 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 21 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 18 | 15 | 00	40 | 18 | 30 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	72 | 12 | 11 | 00
31 | 21 | 17 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 15 | 15 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 26 | 45 | 00	30 | 11 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 13 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 31 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 12 | 12 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 14 | 17 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 29 | 00	81 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 18 | 00
72 | 15 | 34 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	43	00
72	15	28	00		72	15	45	00		83	10	18	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
77	10	15	00		77	10	16	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		77	12	15	00
72	15	44	00		77	12	17	00		95	12	21	00
80	10	15	00		80	10	16	00		81	10	15	00
81	14	15	00		83	10	15	00		77	10	17	00
77	10	18	00		77	10	19	00		77	10	20	00
77	11	15	00		77	11	16	00		95	14	16	00
77	12	16	00		95	12	15	00		95	12	23	00
81	15	17	00		93	14	20	00		81	10	22	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: SOLIUN INGENIERIA S.A.S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	17	00		26	12	15	00		26	12	16	00
30	12	18	00		30	15	17	00		30	10	22	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	17	15	00
30	10	29	00		30	10	20	00		30	18	18	00
10	16	15	00		22	10	15	00		22	10	19	00
30	15	19	00		30	16	15	00		30	10	17	00
30	16	24	00		30	18	17	00		30	15	18	00
30	19	15	00		30	19	17	00		30	19	18	00

30	17	16	00		30	15	15	00		72	12	14	00
27	11	16	00		30	10	36	00		27	11	17	00
72	10	15	00		72	10	21	00		30	16	17	00
30	18	15	00		40	18	30	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		72	12	11	00
31	21	17	00		72	12	13	00		72	15	15	00
30	10	24	00		30	26	45	00		30	11	15	00
72	14	12	00		72	14	13	00		72	10	29	00
72	10	31	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	15	12	00
72	12	12	00		72	15	14	00		72	15	30	00
72	12	15	00		72	14	10	00		72	14	11	00
72	15	19	00		72	15	20	00		72	14	14	00
72	14	15	00		72	14	16	00		72	14	17	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	27	00
72	15	13	00		72	15	29	00		81	15	16	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	18	00
72	15	34	00		72	15	35	00		72	15	21	00
72	15	22	00		72	15	23	00		72	15	24	00
72	15	25	00		72	15	26	00		72	15	43	00
72	15	28	00		72	15	45	00		83	10	18	00
72	15	31	00		72	15	32	00		72	15	33	00
77	10	15	00		77	10	16	00		72	15	36	00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	77 12 15 00
72 15 44 00	77 12 17 00	95 12 21 00
80 10 15 00	80 10 16 00	81 10 15 00
81 14 15 00	83 10 15 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 19 00	77 10 20 00
77 11 15 00	77 11 16 00	95 14 16 00
77 12 16 00	95 12 15 00	95 12 23 00
81 15 17 00	93 14 20 00	81 10 22 00

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****

CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00627634 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00643403 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00672045 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00696134 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00705599 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL

DE 2020.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00730074 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00743914 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00817761 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3422-2018
FECHA INICIO: 2018/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 383.218.305,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651610
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3423-2018
FECHA INICIO: 2018/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 286.511.756,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651612
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3440-2018
FECHA INICIO: 2018/08/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 144.133.558,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00651615
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3578-2018
FECHA INICIO: 2018/09/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653719
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3804-2018
FECHA INICIO: 2018/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 921.288.441,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656757
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3365-2019
FECHA INICIO: 2019/08/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 76.330.870,00

CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690990
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2799-2021
FECHA INICIO: 2022/01/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.558.562,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/09/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00793531
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-SG-CM-5-2020
FECHA INICIO: 2021/03/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.143.375.819,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765503

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 68,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

****

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

****

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002


(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA, identificado con CC 79.573.492, en mi condición de Representante Legal de SOLIUN INGENIERÍA S.A.S identificada con Nit 901.114.547-5, de acuerdo con la Ley 789 de 2002, manifiesto bajo la gravedad de juramento que la compañía que represento durante los últimos seis (6) meses, se encuentra al día en el complimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar. Así mismo, estamos exonerados de los pagos parafiscales, ICBF y SENA. Además, la empresa es responsable de la Autorretención a título del Impuesto sobre la Renta y Complementario de que trata el Artículo 1 del Decreto 2201 del 30 de diciembre de 2016, adicionado por el Articulo 65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016.

Dada en Bogotá D.C, a los veintidos (22) días del mes de abril de 2024.



RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA
C.C 79.573.492
REPRESENTANTE LEGAL



MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN
C.C 59.662.188
CONTADOR PUBLICO
TP NO 65230-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 59.662.188
ORTIZ ALBAN

APELLIDOS
MARIA DEL CARMEN

NOMBRES

FIRMA

FECHA DE NACIMIENTO 16-AGO-1962
TUMACO
(NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO


1.56 ESTATURA
AB+ G.S. RH
F SEXO

01-OCT-1980 TUMACO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-1500150-00011682-F-0059662188-20080606 0000405388A 1 1350021811



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

65230-T

MARIA DEL CARMEN
ORTIZ ALBAN
C.C. 59662188
RES. INSCRIPCION 43 DEL 27/05/1999
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

267557 73693

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

14FA2055561884401

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL CARMEN ORTIZ ALBAN** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 59662188 de SAN ANDRES DE TUMACO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 65230-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

Personería de Bogotá, D. C.
Antecedentes Disciplinarios

CERTIFICADO ORDINARIO No. 479656

Bogotá D.C., 22 de abril de 2024 - 10:40 am

Código de verificación: 479656FXFSM_56W9H_07770

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

LA PERSONERÍA DE BOGOTÁ, D.C.

CERTIFICA

Que una vez consultado el sistema de Registro de Sanciones e Inhabilidades Disciplinarias de la Personería de Bogotá D.C., el señor(a) **RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA,** quien se identifica con

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **79573492** de BOGOTA D.C.

(SETENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS)

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

Esta Certificación es válida, siempre y cuando el número consignado en el respectivo documento de identificación, coincida con el aquí registrado. El certificado de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Personería de Bogotá D.C., contiene las anotaciones de sanciones e inhabilidades disciplinarias que reporten las Entidades Distritales y las dependencias de la Personería de Bogotá D.C., con atribuciones Disciplinarias.

ADVERTENCIAS:

* Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 - Ley 1952 de 2019).

* Tres o más sanciones disciplinarias en los últimos cinco (5) años por faltas graves o leves dolosas o por ambas, constituye inhabilidad para desempeñar cargos públicos. Esta inhabilidad tendrá una duración de tres (3) años contados a partir de la ejecutoria de la última sanción. (numeral 2°, artículo 42 - Ley 1952 de 2019).

* Certificado expedido de conformidad con el numeral 5, artículo 102 del Decreto Ley 1421 de 1993, artículo 238 de la Ley 1952 de 2019, numeral 4.5, artículo 16 y numeral 6, artículo 21 del Acuerdo Distrital 755 de 2019.

* Para todos los efectos esta certificación debe ser complementada con la expedida por la Procuraduría General de la Nación.

* Certificado expedido sin costo alguno.

ANDRÉS EDUARDO REY ORTIZ
Jefe Oficina Asesora Jurídica

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 03:08:19 PM horas del 03/04/2024, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **79573492**
Apellidos y Nombres: **DELGADO CABIATIVA RAUL ORLANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Todos los derechos reservados.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 245616820

PIB
10:35:32

Bogotá DC, 22 de abril del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) RAUL ORLANDO DELGADO CABIATIVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 79573492:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 245616935

PIB
10:36:11

Bogotá DC, 22 de abril del 2024

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SOLIUN INGENIERIA S.A.S identificado(a) con NIT número 9011145475:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Politica y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 79573492 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/04/2024 10:48 AM

Código Verificación: **6JZBH7PDYM**

Válida hasta: **21/07/2024**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/04/2024 10:41:51 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **79573492 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **90424535** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información 515 9000

Dios y Patria

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

GOV.CO