GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

PRÓRROGA DEL CONTRATO O CONVENIO			
Fecha de solicitud:	06/05/2024	**Nombre del contratista**	GS VIAS Y ESTRUCTURAS
Tipo de Contrato:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	**Cedula o Nit:**	829002400-1
NUMEROS RADICACIONES			
RADICADO PROCESO	CM-SV-006-2023		
RADICADO SECOP	CO1.PCCNTR.5009194		
RADICADO INTERNO	24102023 - 1581		
Objeto Contractual:	Interventoría técnica, administrativa, financiera, económica, ambiental y legal al contrato de obra derivado del proceso de licitación pública para la construcción sistema de acueducto multiveredal Fase I		
Plazo Inicial:	10 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo al cumplimiento de los requisitos del perfeccionamiento y ejecución del mismo		
Fecha de Acta de Inicio:	18/07/2023		
PRÓRROGA No. 1 (Actual)	Prórroga por dos meses (2 meses), es decir del 17 de mayo de 2024 y hasta el 17 julio de 2024.		
Indicar las suspensiones	N.A		
Reinicio. (indicar las fechas exactas)	N.		
Indicar el (%)porcentaje de ejecución del contrato a la fecha de la solicitud.	33%		
Causa o causas que originen la prorroga causadas por hechos imprevistos y de fuerza mayor, o provenientes de un tercero.	Mediante comunicación del 06 de mayo de 2024 el contratista de la interventoría solicita prórroga al contrato por un término de dos (2) meses argumentando que el contrato asociado de obra al cual se le realiza la respectiva interventoría cuenta con un mes mas de ejecución; por tal motivo se requiere que la interventoría tenga el mismo plazo de la obra con el fin de no dejar desamparada la obra y realizar el control y vigilancia de toda la ejecución por el tiempo que corresponda para llevar a cabo el objeto contractual y alcance de la misma. Mediante oficio No SV-709-2024 del 07 de mayo de 2024 la supervisión da visto bueno a la solicitud de la interventoría en las condiciones solicitadas		
Relacionar y Adjuntar: documentos de lista de chequeo para adiciones, prórrogas y modificaciones. Consultar en el	último informe de interventoría, acta de inicio, oficio de solicitud del contratista y visto bueno interventor.		

GOBIERNO DE CALDAS	**SOLICITUD DE MODIFICACIONES DE CONTRATOS Y CONVENIOS** SIG	**Código:** FO-CA-108 **Versión:** 1.0 **Fecha Modificación:** 12/12/2022

SIG. FO-CA-01-017	

INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Hago constar que, verificados los motivos expuestos por el contratista a la entidad para la prórroga solicitada del contrato antes citado, se da visto bueno por mi parte como supervisor para dicha solicitud. Para lo cual se adjuntan soportes consistentes en (relacionar) y los verificados con lista de chequeo de documentos para adiciones, prorrogas y otras modificaciones FO-CA-01-017

Nombre del supervisor	**OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR**
Firma	
Nombre del Secretario de Despacho:	**JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA**
Firma:	
Fecha:	07/03/2024

OBSERVACIONES:

Proyectó Clara Lucía Gutiérrez
Revisó y Apoyó: Carolina Pinilla Suarez