| GOBIERNO DE CALDAS | MINUTA MODIFICATORIO | **Código**: FO-CA-113<br>**Versión**: 2.0<br>**Fecha de Creación**: 09/01/2024 |
|---|---|---|

**El presente documento hace parte integral del contrato físico y electrónico generado a través de la plataforma SECOP II.**

COPIA CONTROLADA

SIG

| **PRORROGA Nº1** | |
|---|---|
| **RADICADO PROCESO** | CM-SV-006-2023 |
| **RADICADO SECOP** | CO1.PCCNTR.5009194 |
| **RADICADO INTERNO** | 24102023 - 1581 |
| **OBJETO** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, ECONÓMICA, AMBIENTAL Y LEGAL AL CONTRATO DE OBRA DERIVADO DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL FASE I |
| **PLAZO INICIAL** | Diez (10) meses desde la suscripción del acta de inicio |

Entre los suscritos a saber: De una parte, La gobernación de Caldas, representada por, **JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA,** en calidad de **SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO**, debidamente nombra y posesionado en el 2024 y facultado para actuar por medio del decreto de delegación 004, modificado por el Decreto 011 de enero de 2024 expedido por el Gobernador de Caldas y quien en adelante se denominará **LA GOBERNACION** y de la otra **GS VÍAS Y ESTRUCTURAS**, representada por el Gerente de Interventoría Autorizado mediante poder el Ing. **ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR**, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA** hemos convenido celebrar este documento, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

**CONSIDERACIONES**

Mediante comunicación del 06 de mayo de 2024 el contratista de la interventoría solicita prórroga al contrato por un término de dos (2) meses argumentando que el contrato asociado de obra al cual se le realiza la respectiva interventoría cuenta con un mes más de ejecución; por tal motivo se requiere que la interventoría tenga el mismo plazo de la obra con el fin de no dejar desamparada la obra y realizar el control y vigilancia de toda la ejecución por el tiempo que corresponda para llevar a cabo el objeto contractual y alcance de la misma.

Mediante oficio No SV-709-2024 del 07 de mayo de 2024 la supervisión da visto bueno a la solicitud de la interventoría en las condiciones solicitadas.

**CLAUSULAS**

| | |
|---|---|
| **PRORROGA Nº 1** | Dos (02) meses contados desde el vencimiento del plazo inicial., es decir del 17 de mayo de 2024 y hasta el 17 julio de 2024. |

| GOBIERNO DE CALDAS | MINUTA MODIFICATORIO | **Código**: FO-CA-113<br>**Versión**: 2.0<br>**Fecha de Creación**: 09/01/2024 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **GARANTÍAS Y MECANISMOS DE COBERTURA DEL RIESGO** | En caso de contarse con garantías estas deberán ser modificadas según el presente documento en lo que corresponda, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su suscripción, de conformidad con lo establecido en las leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y al Decreto 1082 de 2015 |
| **PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** | De conformidad con el primer inciso del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, este instrumento se entiende perfeccionado con la suscripción del documento contentivo del acuerdo de voluntades entre las partes acerca del objeto y el valor de la adición. |
| **PUBLICACIÓN** | De conformidad con lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, la presente Modificación deberá publicarse en el SECOP II a través del Portal Único de Contratación |
| **VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES** | Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas/aclaradas por la presente, permanecen vigentes al igual que su exigibilidad. |

**FIRMAS**

| **ORDENADOR DEL GASTO** | **SUPERVISOR** |
|---|---|
| JORGE WILLIAM RUIZ OSPINA | OSCAR EDUARDO TORO BETANCUR |
| SECRETARIO DE VIVIENDA Y TERRITORIO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO PDA |

**Contratista**

| | |
|---|---|
| **ALEXSANDRO VERGEL CORREDOR** | |
| Representada por el Gerente de Interventoría Autorizado mediante poder. | |
| **GS VÍAS Y ESTRUCTURA SAS** | |
| PROYECTO/Vbo | FIRMA |
| Sebastián Díaz Valencia<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO<br>SECRETARIA JURIDICA | |