CONTRATO No. 4600100098 DE 2024
PERIODO DE VERIFICACIÓN: Febrero de 2024
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 13 de marzo de 2024

CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACION DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
NIT:	890.905.211-1
CONTRATISTA:	CASA HOGAR SER FELIZ S.A.S.
NIT:	901.081.761-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JONNY HERLEY OCAMPO SANCHEZ
CÉDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.290.323
OBJETO:	Prestar los servicios para desarrollar y ejecutar el Protocolo para la prevención de delitos contra la vida.
VALOR INICIAL:	Novecientos veintinueve millones trescientos noventa y cinco mil cuatrocientos sesenta y dos pesos M.L (929.395.462) IVA incluido.
ADICIONES:	N/A
VALOR MÁS ADICIONES:	N/A
DURACIÓN INICIAL:	Desde la fecha inicio en la plataforma SECOP II hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta que se agoten los recursos.
AMPLIACIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

FECHA DE INICIO:	19 de enero de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 de diciembre de 2024

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato 4600100198 de 2024, se presenta el Informe parcial de Supervisión y del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_0080_1993.htm, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1150_2007.htm, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/ley_1474_2011.htm, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, https://www.medellin.gov.co/normograma/docs/astrea/docs/decreto_1082_2015.htm, Decreto Municipal 835 de 2021, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del contrato, requerimientos y especificaciones técnicas

El contratista cumplió con la prestación del servicio de manera oportuna y satisfactoria de acuerdo con el objeto y alcance del contrato, y lo prescrito en las especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, pliego de condiciones y propuesta económica.

En el periodo objeto de este seguimiento, el contratista atendió todos los requerimientos realizados por la secretaria de seguridad y convivencia, cumpliendo con el objeto y el alcance contractual.

- Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contratista y del contratante establecidas en el contrato.

Durante el periodo de ejecución, tanto contratista como contratante dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del contratista

El contratista cumplió con la respectiva entrega del informe mensual, en el plazo establecido y con la información suficiente para establecer los avances y nivel de los servicios prestados a partir de lo requerido en cada uno de los componentes.

Debido a las particularidades del presente contrato, donde se preservan de manera prioritaria condiciones en favorecimiento de la vida para personas amenazadas o con riesgos inminentes de homicidio u otras formas de violencia, no es posible relacionar en el presente informe el contenido, nombres, lugares, días de ingreso, servicios prestados, entre otros.

La información sobre la ejecución de este contrato es de carácter reservado y solo estará disponible para el seguimiento de autoridad competente o entes de control en caso de requerirlo.

Durante el periodo se atendieron un total de 69 nuevos ingresos que corresponden a 30 grupos familiares distribuidos así:

GRUPO	NRO DE PERSONAS DEL (GRUPO FAMILIAR)	FECHA DE INGRESO DD/MM/AAAA
1	1	02/02/2024
2	2	02/02/2024
3	7	03/02/2024
4	4	03/02/2024
5	3	05/02/2024
6	4	08/02/2024
7	2	08/02/2024
8	2	09/02/2024
9	1	09/02/2024
10	1	09/02/2024
11	1	12/02/2024
12	2	14/02/2024
13	1	16/02/2024
14	3	16/02/2024
15	4	17/02/2024
16	5	19/02/2024

17	1	21/02/2024
18	2	22/02/2024
19	4	22/02/2024
20	2	23/02/2024
21	4	23/02/2024
22	2	23/02/2024
23	1	24/02/2024
24	2	25/02/2024
25	1	25/02/2024
26	2	25/02/2024
27	1	27/02/2024
28	2	27/02/2024
29	1	28/02/2024
30	1	29/02/2024

Durante este mismo periodo se reportaron 49 egresos, representados en 21 grupos familiares así:

GRUPO	NRO DE PERSONAS DEL (GRUPO FAMILIAR)	FECHA DE EGRESO	SERVICIO PRESTADO
1	2	03/02/2024	Alojamiento
2	1	03/02/2024	Alojamiento
3	7	03/02/2024	Transporte
4	4	03/02/2024	Transporte
5	2	09/02/2024	Transporte
6	1	09/02/2024	Transporte
7	1	10/02/2024	Alojamiento
8	1	10/02/2024	Transporte
9	4	16/02/2024	Alojamiento
10	1	19/02/2024	Alojamiento
11	5	19/02/2024	Transporte
12	2	20/02/2024	Alojamiento
13	1	23/02/2024	Alojamiento
14	2	25/02/2024	Transporte
15	2	26/02/2024	Alojamiento

16	2	26/02/2024	Alojamiento
17	3	26/02/2024	Alojamiento
18	2	27/02/2024	Alojamiento
19	1	28/02/2024	Transporte
20	4	29/02/2024	Alojamiento
21	1	29/02/2024	Alojamiento

- Porcentaje de ejecución física del contrato: 12% teniendo como referencia el tiempo transcurrido desde la fecha de inicio hasta la fecha final.

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este contrato, en el marco del Plan de Desarrollo:

Línea estratégica 5: gobernanza y gobernabilidad
Componente: seguridades
Programa: articulación y coordinación institucional para la seguridad territorial
Objetivo específico: formular e implementar el protocolo para la prevención del homicidio en la ciudad
Indicador: protocolo para la prevención de delitos contra la vida: homicidios y feminicidios formulado e implementado

- Obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Ded.Estamp. Just Familiar 2% Acuerdo 93	$ 241.242
Ded.Estamp.Pro Innovacion 1% Acuerdo 93	$ 120.621
Estampilla Universidad de Antioquia	$ 120.621
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	$ 343.771
Tasa Prodeporte Y Recreacion 1.3%	$ 156.807
Total general	**$ 983.061**

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

- Pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales:

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)
05/03/2024	Últimos seis meses a la fecha de expedición del documento	Jonny Herley Ocampo Sánchez Representante Legal C.C. 71.290.323

- El objeto y alcance de este contrato no incluye la adquisición, registro y marcación de bienes.

- A la fecha no se ha realizado modificación alguna al contrato.

- La supervisión fue asignada el 19 de enero de 2024 a la profesional CAROLINA ARANGO TORRES como supervisora titular y a la profesional MARTHA PATRICIA ROJO NOREÑA como supervisora suplente.

- El equipo de apoyo inicialmente asignado es el siguiente:

APOYO	COMPONENTE
Diego López Suarez	Técnico
Santiago Bermúdez Macías	Administrativo, financiero y contable
Juan Esteban Quinceno Acevedo	Jurídico


- Durante este periodo de ejecución, no se materializó ninguno de los riesgos definidos en la etapa precontractual

Riesgos		Materialización
1	Insuficiencia del presupuesto oficial.	No
2	Fluctuación de los precios de los insumos, desabastecimiento de materia prima y especulación de precios.	No
3	Retrasos en la legalización del contrato, garantías y acta de inicio que afecta la inicio de la ejecución contractual	No
4	Incumplimiento o retrasos con los tiempos de entrega del bien y/o servicio	No
5	El proveedor no entrega los bienes y/o servicios de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en los documentos del proceso	No

	Riesgos	Materialización
6	Se prevé el surgimiento de necesidades especiales de los beneficiarios que dificultarán la entrega de los productos o servicios	No
7	Las actividades y obligaciones a realizar por parte del Contratista no son ejecutadas de manera satisfactoria	No
8	Variación de la inflación o en factores económicos que incidan en los salarios y los servicios requeridos para el proceso de contratación	No
9	Divulgación de la información confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato	No
10	Accidentes, Incidentes, Sucesos y demás que sufra el proveedor o su equipo de trabajo en la ejecución del contrato	No
11	Peligros físicos en el desarrollo de las actividades a ejecutar	No

- En el alcance del contrato no aplica la realización de contratos de comodato.

- Evaluación al contratista



- Durante el periodo de ejecución del contrato no se le ha realizado auditoria por parte de los entes de control ni por de la Secretaría de Evaluación y Control.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pospre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Solpedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110701724	73200000	2320202009	200271	400115895	50097906	4900036361

- El contrato no ha sido objeto de reservas o cambios presupuestales.

- Relación de los pagos realizados

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción (Documento de Material)	Valor Facturado (valor Recibido)
4900036361	FE244	08/02/2024	5000726920	$ 14.353.912

- Informe de ejecución financiera del contrato por proyectos:

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600100198	4900036361	222	Seguridad	200271	Mejoramiento de las capacidades de los organismos de seguridad y justicia	929.395.462	14.353.912	915.041.550

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$ 929.395.462
Adiciones	$ 0
Total valor del contrato más adiciones	$ 929.395.462
Pagos Realizados (Acumulado)	$ 14.353.912
Pago autorizado del mes de Febrero	$ 89.776.254
Porcentaje de ejecución financiera	1.5 %

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica

- Relación de los pagos de honorarios causados contra ejecución de los recursos entregados para administración: No aplica

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación: No aplica

- Relación de los pagos anticipados: No aplica

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No aplica

- Relación de los informes de reintegros financieros: No aplica

- Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables: No aplica

4. INFORME JURÍDICO:

- A la fecha de ejecución del presente informe, el contrato no ha presentado modificaciones, adiciones o ampliaciones y se ha venido ejecutando de manera correcta; asimismo, no se ha presentado por parte del CONTRATISTA ningún incumplimiento, por lo que no se ha adelantado ningún procedimiento sancionatorio; en consecuencia, no se ha presentado ningún tipo de controversias en escenarios administrativos o en ámbitos jurisdiccionales.

- A la fecha no se ha realizado ningún tipo de actividad relacionada con procesos de reclamaciones ni sancionatorios como tampoco la aplicación de multas, caducidad y cláusulas penales por parte del Distrito de Medellín – Secretaría de Seguridad y Convivencia- frente al contratista.

Estado de las garantías del contrato:

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros Mundial	M - 100219669	Calidad	19/01/2024	03/07/2025	18-01-2024	92.939.546,20
		Cumplimiento	19/01/2024	03/07/2025	18-01-2024	92.939.546,20
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros	19/01/2024	03/01/2028	18-01-2024	92.939.546,20

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago parcial del periodo reportado por valor de $ 89.776.254 correspondiente a la factura FE248.

Atentamente,



CAROLINA ARANGO TORRES
Supervisora

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia