ALMACÉN GENERAL

ACTA DE INICIO
ABRIL 12 DE 2024

CONTRATO	**N.°. 231 DE 2024.**
MUNICIPIO	ALCALDIA DE VILLA DEL ROSARIO.
CONTRATISTA	**CONTRATISTA**, SUPUATRANS S.A.S. identificado con Nit. 901530461-4 representada legalmente por James Dean Mendoza Vargas identificado con cédula de ciudadanía N° 1.090.366.552 expedida en Cúcuta - Norte de Santander.
OBJETO	ADQUISICIÓN DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
VALOR	Cuarenta y seis millones cuatrocientos sesenta y ocho mil novecientos sesenta y un Pesos M/Cte **$46.468.961,00**
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, pagará al CONTRATISTA, mediante un solo pago, con fundamento en los servicios efectivamente prestados y verificados de acuerdo con el informe presentado por el Contratista y sus soportes, y, previo a la elaboración de informe y recibo satisfacción del supervisor, factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la TESORERÍA MUNICIPAL.
FECHA DE INICIO	12 abril de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	26 abril de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No.00 000935 Marzo 22 de 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No.00 001083 Abril 15 de 2024
SUPERVISOR	OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ – Almacenista General

ALMACÉN GENERAL

En el Municipio de Villa del Rosario Norte de Santander a los doce (12) días del mes de abril de 2024, se reunieron el señor JAMES DEAN MENDOZA VARGAS, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.090.366.552 expedida en Cúcuta en calidad de Contratista QUE ACTUA COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SUPUATRANS S.A.S. Nit.901530461-4 y el Almacenista General de la Alcaldía de Villa del Rosario OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ, en calidad de Supervisor del **CONTRATO ADQUISICIÓN DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER No. 231 de 2024,** con la presente acta seda inicio a la ejecución del contrato antes mencionados. En constancia se firma por las personas que en ella intervinieron, a los veinte (12) días del mes de Abril de 2024.

OMAR HERNANDO MORENO SANCHEZ **SUPERVISOR** ALMACENISTA GENERAL	**JAMES DEAN MENDOZA VARGAS** **CONTRATISTA** R.L. SUPUATRANS S.A.S.

Nombres y Apellidos		Cargo	Firma
Proyectó:			
Revisó y Aprobó:			
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			