GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

CAQUETÁ

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
Gobernación de Caquetá
Versión: 2009

Contrato No.	202400000445	De	**2024**	Contratista	**JACO INGENIERIA ZOMAC SAS**
Tipo de Contrato				Obra	

CONTRATO NO.	N° 202400000445			**FECHA SUSCRIPCIÓN**		**25 de Abril del 2024**		
CLASE DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA PUBLICA.							
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**LICITACIÓN**	**CONCURSO DE MÉRITOS**	**SELECCIÓN ABREVIDA DE MENOR CUANTIA**		**MÍNIMA CUANTÍA**		**DIRECTA**	
			x					
CONTRATISTA	**JACO INGENIERIA ZOMAC SAS** Nit. No 901.502.544-8							
CLASE DE PERSONA*	PN		PJ	x	UT		C	
OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA NIÑA EN LA VIA EL PAUJIL – CARTAGENA DEL CHAIRA, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.							
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS ($65.770.406,00)			**FECHA DE INICIO**		14 DE MAYO DE 2024		
				FECHA DE TERMINACIÓN		13 DE JUNIO DE 2024		
AMPAROS	Póliza No.			Periodo amparado		Valor asegurado		
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
GASTOS MÉDICOS	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	**11-40-101062850**			25/04/2024 hasta 25/05/2024		$ 260.000.000,00		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**11-44-101224325**			25/04/2024 hasta 25/11/2024		$6.577.041,00		
PAGO DE SALARIOS,	**11-44-101224325**			25/04/2024		$ 3.288.521,00		

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
Gobernación de Caquetá
Versión: 2009

Contrato No.	202400000445	De	**2024**	Contratista	**JACO INGENIERIA ZOMAC SAS**
Tipo de Contrato			Obra		

PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		hasta 25/05/2027	
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**11-44-101224325**	Si ampara 5 años 0 meses y 0 días	$ 9.865.561,00
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
F/APROBACIÓN PÓLIZA	**2 de mayo de 2024**		

En la secretaria de GOBIERNO se reunieron: **JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON**, identificado con cedula de ciudadanía **cedula N° 1.117.503.840** de Florencia en representación legal del **JACO INGENIERIA ZOMAC SAS** identificado con **Nit. No. 901.502.544-8**, Y por otra parte **JORGE MARIO CUELLAR VALENCIA**, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.117.493.259 de Florencia, en calidad de **SUPERVISOR,** con el fin de dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia. Según la cláusula **4.2 PLAZO Y LUGAR DE EJECUCIÓN:** El plazo de ejecución del contrato será de un (1) mes, contado a partir de la legalización del mismo y suscripción del Acta de Inicio por **EL CONTRATISTA** y el supervisor del contrato, este contrato tiene un valor de **SESENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS $65.770.406,00,** incluidos todos los gastos de impuestos del bien, las deducciones realizadas por la entidad y transporte de los elementos.

CLAUSULA 8. FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán así:

La entidad efectuara al contratista pagos parciales mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor de la AIU pactado,

Parágrafo 1. La entidad realizará al contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al cinco (5%) del valor del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad, y previa liquidación del contrato

Reglas comunes a todas las opciones:

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del Contrato que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y cajas de compensación familiar, cuando corresponda.

GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ
NIT: 800.091.594-4

CAQUETÁ

ACTA DE INICIO DEL CONTRATO
Gobernación de Caquetá
Versión: 2009

Contrato No.	202400000445	De	**2024**	Contratista	**JACO INGENIERIA ZOMAC SAS**
Tipo de Contrato				Obra	

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato a partir del día 14 de mayo de 2024.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones del supervisor, de acuerdo con el “Manual de Contratación del Departamento del Caquetá”, en la ciudad de Florencia el día 14 de mayo de 2024.

Vo. Bo. **Por el SUPERVISOR**	**Vo. Bo.** **Por el CONTRATISTA**
	
INGENIERO JORGE MARIO CUELLAR VALENCIA	JAIRO ALEXIS CUELLAR OBREGON R/L. JACO INGENIERIA ZOMAC SAS
Secretaría de Infraestructura	CC 1.117.503.840 de Florencia - Caquetá