**FECHA INFORME: 21 de diciembre 2023**

Con fundamento en lo establecido en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, y los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Ley 1474 de 2011, se procede a rendir informe de supervisión del Contrato No. ***037-2023***, por medio del cual recibo a satisfacción el cumplimiento de las actividades del contratista dentro del período respectivo y se soporta el pago a efectuar.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO:

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | **ANSV-037-2023** |
| **OBJETO** | ***Realizar el avalúo y concepto técnico de bienes muebles de propiedad de la Agencia Nacional de Seguridad Vial****". GRUPO 1* |
| **CONTRATISTA** | **INVERTRACK SAS** |
| **NOMBRE SUPERVISOR** | **ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | |
| **FECHA DE SUSCRIPCIÓN** | **23/11/2023** |
| **FECHA DE INICIO** | **01/12/2023** |
| **PRÓRROGA No.** | **N/A** |
| **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN** | **20/12/2023** |
| **FECHA DEFINITIVA DE TERMINACIÓN** | **20/12/2023** |
| **VALOR** | |
| **VALOR INICIAL** | **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.954.319,86)** |
| **ADICIÓN No.** | **N/A** |
| **REDUCCIONES PRESUPUESTALES** | **N/A** |
| **VALOR TOTAL** | **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.954.319,86)** |
| **RESUMEN DE LAS NOVEDADES CONTRACTUALES** | **N/A** |
| **FORMA DE PAGO** | La Entidad efectuará un único pago del valor total del contrato, dentro de los (30) días calendario siguientes, previa presentación de la factura correspondiente con el lleno de requisitos de la Entidad, cumplimiento de los siguientes requisitos: |

| | |
|---|---|
| | a. Presentar el informe técnico final del avalúo y ser aprobado por parte del supervisor del contrato de conformidad con los requerimientos técnicos contenidos en los documentos que constituyen el presente Proceso de Selección.<br>b. Acreditar el correspondiente pago de los aportes parafiscales.<br>c. Presentar la respectiva factura electrónica de acuerdo con el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020 expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el cual se reglamentan aspectos en materia tributaria y la Resolución No. 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales–DIAN.<br>Los pagos se efectuarán mediante transferencia a la cuenta bancaria informada por el contratista que resulte seleccionado, previos los descuentos de ley.<br>Así mismo, el CONTRATISTA deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, circunstancia que deberá ser verificada por el supervisor del contrato como requisito para el pago; de conformidad con el parágrafo 1 del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.<br>En todo caso, los pagos antes previstos se sujetan a los montos aprobados en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 de Decreto 111 de 1996. |
| **PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL** | 100% |
| **No. INFORME** | 1 de 1 |
| **PERIODO DEL INFORME** | Desde el 1 al 20 del mes de diciembre del 2023 |

**2. INFORMACIÓN FINANCIERA**

- **VIGENCIA DEL PRESUPUESTO: 2023**
- **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: INVERSIÓN _____**

  **FUNCIONAMIENTO _X___**
- **PILAR / PROYECTO DE INVERSIÓN:**

**Pilar:**

**Nombre del Proyecto de inversión:**

| | |
|---|---|
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | $ 4.954.319,86 |
| **ADICIÓN (CUANDO APLIQUE)** | $ 0 |
| **VALOR EJECUTADO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:** | $ 4.954.319,86 |
| Valor Pagado del Contrato/Convenio antes de esta fecha | $ 0 |
| Valor del Presente Pago | $ 4.954.319,86 |

| | |
|---|---|
| Saldo por Ejecutar (***SALDO DEL CONTRATO A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME:*** | $ 0 |
| Porcentaje Ejecutado de recursos a la fecha % | 100% |

### 3. DETALLE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | OBLIGACIÓN | Verificación del cumplimiento de las obligaciones | Evidencias de cumplimiento | C | NC | N/A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | Realizar avalúo técnico de veintiséis (26) dispositivos de velocidad marca Kustom Signals, de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, invitación y demás documentos que hacen parte integral del contrato, dentro de los términos y en el sitio requerido. | El contratista realizó avalúo técnico de veintiséis (26) dispositivos de velocidad marca Kustom Signals, según las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, invitación y demás documentos integrantes del contrato, dentro de los términos y sitio requerido. | El contratista entrega informe de avalúo, el cual fue socializado a través de reunión vía teams.<br>Se puede consultar listado de asistencia y grabación de la reunión en el siguiente enlace:<br>Informe Avaluo<br><br>Se puede consultar el informe de avalúo en el siguiente enlace.<br>Avalúos Laser Cam 4.pdf | X | | |
| **2** | Determinar el estado de los dispositivos de velocidad y Establecer su vida útil. | El contratista realizó informe en el que determina el estado de los dispositivos de velocidad y establece su vida útil. | El contratista entrega informe de avalúo, el cual fue socializado a través de reunión vía teams.<br>Se puede consultar listado de asistencia y grabación de la reunión en el siguiente enlace:<br>Informe Avaluo<br><br>Se puede consultar el informe de avalúo en el siguiente enlace.<br>Avalúos Laser Cam 4.pdf | X | | |
| **3** | Contar con el personal idóneo y calificado para el avalúo técnico | El contratista Presenta Registro Abierto de Avaluadores, expedido el 1 de noviembre de 2023, del señor CRISTIAN ENRIQUE VARGAS RODRIGUEZ, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 1.030.654.858, el cual se encuentra inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 07 de octubre de 2020 y se le ha asignado el número de | Se puede consultar el registro de evaluador del contratista en las páginas 100 a la 104 del informe de avaluo el siguiente enlace:<br><br>Avalúos Laser Cam 4.pdf | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | avaluador AVAL1030654858. Y e encuentra inscrito en la Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil. | | | | |
| **4** | Determinar el valor de mercado y en ausencia de este el costo de reposición de cada uno de los bienes. | El contratista realizó informe en el que determinar el valor de mercado de cada uno de los bienes. | El contratista entrega informe de avalúo, el cual fue socializado a través de reunión vía teams.<br>Se puede consultar listado de asistencia y grabación de la reunión en el siguiente enlace:<br>Informe Avaluo<br><br>Se puede consultar el informe de avalúo en el siguiente enlace.<br>Avalúos Laser Cam 4.pdf | X | | |
| **5** | Proporcionar los elementos suficientes para la ejecución, garantizando que se cuente con las herramientas necesarias para la correcta ejecución del contrato y se garantice la conservación e integridad de los bienes. | El contratista proporcionó los elementos suficientes para la ejecución del contrato. | Se evidencia el cumplimiento durante el tiempo de la ejecución del contrato | X | | |
| **6** | Presentar informe técnico final, atendiendo a la normatividad para entidades de Gobierno y de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas en el estudio previo, invitación y demás documentos que hacen parte integral del contrato. | El contratista entrega informe de avalúo, el cual fue socializado a través de reunión vía teams.<br>El informe cumple con las especificaciones técnicas establecidas. | Se puede consultar listado de asistencia y grabación de la reunión en el siguiente enlace:<br>Informe Avaluo<br><br>Avalúos Laser Cam 4.pdf | X | | |
| **7** | Realizar visita de inspección y verificación de los bienes. | El contratista realiza visita de inspección y verificación de los bienes, acompañado por el supervisor del contrato. | Se realizó visita a las instalaciones de la ANSV para la revisión de dispositivos de velocidad | X | | |
| **8** | Asumir los gastos de desplazamiento y demás gastos en los que se incurra para la realización del contrato | El contratista asumió los gastos de desplazamiento y demás gastos para la realización del contrato. | El contratista asumió los gastos de desplazamiento para las visitas que se realizaron | X | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | Atender los requerimientos realizados por la ANSV por intermedio del supervisor del contrato | El contratista atendió los requerimientos realizados por la ANSV. | Atendió los correo electrónicos y llamadas telefónicas realizadas | X | | |
| **10** | Atender de manera diligente las recomendaciones y sugerencias impartidas por la supervisión y/o apoyo a la supervisión del contrato. | El Contratista atendió de manera diligente las recomendaciones y sugerencias que se presentaron dentro de la ejecución. | Atendió los correo electrónicos y llamadas telefónicas realizadas | X | | |
| **11** | Informar oportunamente al supervisor o a quien haga las veces de apoyo a la supervisión del contrato, acerca de cualquier situación que pueda afectar la normal ejecución del contrato. | El contratista informo oportunamente acerca de cualquier situación que pueda afectar la normal ejecución del contrato. | Atendió los correo electrónicos y llamadas telefónicas realizadas | X | | |
| **12** | Tramitar con debida antelación ante el supervisor o quien haga de las veces de apoyo a la supervisión cualquier suspensión, adición y/o prórroga del contrato. | No se presentó suspensión, adición y/o prórroga del contrato. | No se presentó suspensión, adición y/o prórroga del contrato. | X | | |
| **13** | Suministrar a la supervisión del contrato la información y documentación que éste requiera, sin ningún tipo de restricción o condición por parte del contratista. | El contratista suministró la información y documentación que se generó dentro de la ejecución sin ningún tipo de restricción o condición. | El contratista suministró la información y documentación que se generó dentro de la ejecución sin ningún tipo de restricción o condición. | X | | |
| **14** | Mantener durante la ejecución del contrato los precios ofrecidos en su propuesta, que en todo caso son los que regirán para la ejecución de este contrato. | El contratista presentó factura NRO. CRED102 por el valor pactado. | El contratista presentó factura NRO. CRED102 por el valor pactado. | X | | |
| **15** | Asumir los daños que se presenten en desarrollo del objeto contratado cuando se deriven de la negligencia o errores propios. | Durante la ejecución del contrato no se presentaron daños ni errores. | Durante la ejecución del contrato no se presentaron daños ni errores. | X | | |
| **16** | Las demás que surjan para la correcta ejecución del contrato de conformidad con el objeto | Durante la ejecución del contrato no se presentaron nuevas obligaciones ni se solicitó por parte de la supervisión nada adicional. | Durante la ejecución del contrato no se presentaron nuevas obligaciones ni se solicitó por parte de la supervisión nada adicional. | | | |

**4. OBSERVACIONES O RECOMENDACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**

El contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones específicas establecidas. No hay lugar a recomendaciones y observaciones acerca del cumplimiento de las obligaciones y/o del desempeño del contratista.

**5. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL** (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes)

El supervisor del contrato verificó **Si** _**X**__ **No** ___ el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensión y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**6. NOVEDADES O SITUACIONES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

No se presentaron novedades en el desarrollo del contrato.

***7.*** **ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO**

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión/interventoría, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato o solicitud de contrato, evidenciándose que Si_____ No__X___ hay materialización de estos.

**8. CONSTANCIAS**

El Supervisor **ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO,** acredita que el contrato se ejecutó en el porcentaje señalado en el presente documento y se verifica que el contratista dio cumplimiento a las actividades establecidas y no se adelantaron procesos de incumplimiento.

Así mismo, en calidad de supervisor del contrato se deja constancia que en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, el contratista ha dado cumplimiento a los pagos por concepto de: Aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales.

**9. RECIBO A SATISFACCIÓN Y AUTORIZACIÓN DE PAGO**

Que teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades del contratista, se expide el presente recibo a satisfacción y por lo tanto autorizo pagar la totalidad del contrato por valor de **CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($4.954.319,86)**

**10. IDENTIFICACIÓN Y FIRMA DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR**

DEPENDENCIA: Grupo de Servicios Administrativos

NOMBRE SUPERVISOR: Alonso Enrique Mojica Quintero
CARGO SUPERVISOR: Profesional Especializado

FIRMA: ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO Firmado digitalmente por ALONSO ENRIQUE MOJICA QUINTERO

**NOTAS:**

**Nota 1.** Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones del contrato se deben aportar en físico (Si se requiere) o identificar el enlace de acceso al lugar donde se encuentra alojada virtualmente la información. Es de anotar que los contratistas que tengan la obligación de entregar productos o que sus evidencias se encuentren en planos, fotos o cualquier otro insumo como resultado de una actividad de campo, deben anexar las evidencias en disco compacto.

**Nota 2.** La columna Verificación del cumplimiento de las obligaciones es de obligatorio diligenciamiento, en el cual el supervisor dejará constancia tanto del cumplimiento de las actividades del contratista como de la verificación de los soportes entregados, sin perjuicio del seguimiento a los aspectos administrativos, financieros, contables y jurídicos establecidos en el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011.