SUBSECRETARÍA DE HABITAT, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
CONTRATO N.º 242 DE 2024
ACTA 01 Y FINAL DEL 30 DE ABRIL DE 2024

CONTRATO No.	242 DE 2024
CONTRATANTE	ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO
CONTRATISTA	**VILLEGAS INGENIEROS CIVILES S.A.S.** **NIT: 901447516-6** **R/L EDGAR VILLEGAS PALLARES VILLEGAS**
OBJETO	**"ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COMO ESTRATEGIA DE PREPARACION COMO RESPUESTA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO"**
VALOR DE LCONTRATO	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 57.959.426)
VALOR TOTA LDEL CONTRATO:	CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 57.959.426)
FORMA DE PAGO	El MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, pagará al CONTRATISTA, mediante un único pago, con fundamento en los servicios efectivamente prestados y verificados de acuerdo con el informe presentado por el Contratista y sus soportes, y, previo a la elaboración de informe y recibo satisfacción del supervisor, factura y/o documento equivalente debidamente diligenciado ante la TESORERÍA MUNICIPAL. **PARAGRAFO PRIMERO:** Para el pago EL CONTRATISTA deberá acreditar el cumplimiento de sus obligaciones parafiscales frente al Sistema de Seguridad Social integral y Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA, según corresponda, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal o el representante legal, correspondientes al periodo que se paga; en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Ley 100 de 1993, Decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la ley 828 de 2003 y el Decreto 1273 de 2018. En dicha certificación se debe hacer constar que la información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al sistema y en particular la relativa a los afiliados y la correspondiente a sus Ingresos Base de Cotización es correcta y que no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema. En todo caso el supervisor del contrato podrá solicitar en el momento que estime conveniente, copias de los recibos de pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión ARL y Parafiscales. **PARAGRAFO SEGUNDO:** El contratista autoriza al Municipio para que, por conducto de la Tesorería Municipal, efectúe de los desembolsos a su favor, las deducciones por concepto de los gravámenes departamentales, municipales y legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta para la respectiva deducción, los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen.

Powered by CamScanner

SUBSECRETARÍA DE HABITAT, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
CONTRATO N.º 242 DE 2024
ACTA 01 Y FINAL DEL 30 DE ABRIL DE 2024

	<table><tr><th>ESTAMPILLAS MUNICIPALES</th><th>DESCUENTO</th></tr><tr><td>PROCULTURA</td><td>2%</td></tr><tr><td>PROANCIANOS</td><td>4%</td></tr><tr><td>PRODESARROLLO</td><td>1%</td></tr><tr><td>PRODEPORTE</td><td>2%</td></tr><tr><td>PROHOSPITAL</td><td>2%</td></tr></table> **PARÁGRAFO TERCERO:** El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social y parafiscal y demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. **PARÁGRAFO CUARTO:** El contratista deberá presentar la factura o documento equivalente, según sea el caso, constancia de pago de aportes a la seguridad social y demás documentos señalados en la presente cláusula. La no presentación de estos documentos o su presentación extemporánea exonera al Municipio del pago de intereses moratorios. **PARÁGRAFO QUINTO:** Los pagos que el Municipio de Villa del Rosario se compromete a efectuar están sujetos al PAC (Plan Anual Mensualizado de Caja) de acuerdo con las normas legales vigentes, comprometiéndose a incluir las partidas que sean necesarias. La entidad estatal no reconocerá suma alguna de dinero por cantidades de servicios o suministros estimados desde los estudios previos y pliegos de condiciones y no ejecutadas por el contratista, por cuanto la proyección de cantidades de los servicios o suministrados no genera ningún derecho adquirido al contratista, ya que el esquema del presente contrato permite solo la cancelación de las cantidades debidamente ejecutadas.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	00 001043 DE ABRIL 01 DE 2024
CLASE DE ADJUDICACION:	PROCESO DE MINIMA CUANTIA-INVITACION PUBLICA N° 009 DE 2024.
FECHA DE APROBACION POLIZAS:	16 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE INICIO	17 DE ABRIL DEL 2024
FECHA DE SUSPENSION	N.A.

Powered by CamScanner

SUBSECRETARÍA DE HABITAT, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
CONTRATO N.º 242 DE 2024
ACTA 01 Y FINAL DEL 30 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE REINICIO	N.A.
PLAZO DE EJECUCION	Treinta (30) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio
PLAZO DE EJECUCION ADICIONAL	N. A.

En Villa del Rosario, a los 30 días del mes de abril del 2024, en las Instalaciones de la Subsecretaría de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del riesgo se reunieron, **NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCÓN** actuando en calidad de Supervisor por parte de la alcaldía municipal de Villa del Rosario, **VILLEGAS INGENIEROS CIVILES S.A.S. R/L EDGAR VILLEGAS PALLARES,** Actuando en calidad de contratista con el contrato N.º242 de 2024, con el fin Suscribir la presente Acta de Recibo Final. Según lo siguiente:

SUBSECRETARÍA DE HABITAT, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO	**SUPERVISOR**	**NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCÓN**	
ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1 Y FINAL	**FECHA DEL ACTA**	**30 DE ABRIL DEL 2024**	
Contrato No. 242 DE 2024 de fecha 17 abril de 2024 cuyo objeto es "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTACION DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS COMO ESTRATEGIA DE PREPARACION COMO RESPUESTA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN EL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO ".	**VALOR DEL CONTRATO**	**$ 57.959.426,00**	
CONDICIONES CONTRACTUALES			**ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº1 Y FINAL 30 /04/2024**

I. COSTOS DE PERSONAL

No.	*CARGO*	*CATEG.*	*CANT.*	*DEDICACION*	*TARIFA*	*VALOR TOTAL*
1	*Director de consultoría*	*3*	*1*	*70%*	*$ 8.300.000*	*$5.810.000*
2	*Especialista Hidráulico*	*3*	*1*	*40%*	*$ 6.500.000*	*$2.600.000*
3	*Geotecnista*	*3*	*1*	*40%*	*$ 6.500.000*	*$2.600.000*
4	*Especialista en Programación y Costos*	*3*	*1*	*40%*	*$ 6.500.000*	*$2.600.000*
5	*Arquitecto*	*3*	*1*	*40%*	*$ 6.500.000*	*$2.600.000*
6	*Topógrafo Inspector*	*SIN*	*1*	*80%*	*$ 4.500.000*	*$3.600.000*
7	*Cadenero 1*	*SIN*	*1*	*80%*	*$ 2.000.000*	*$1.600.000*
8	*Secretaria 1*	*SIN*	*1*	*100%*	*$ 1.600.000*	*$1.600.000*
SUBTOTAL PERSONAL						***$23.010.000***
FACTOR DE MULTIPLICADOR						*1,84*

Powered by CamScanner

SUBSECRETARÍA DE HABITAT, MEDIO AMBIENTE Y GESTION DEL RIESGO
CONTRATO N.º 242 DE 2024
ACTA 01 Y FINAL DEL 30 DE ABRIL DE 2024

TOTAL, PERSONAL						***$42.338.400***
			II. COSTOS DIRECTOS			
No.	***DESCRIPCIÓN***	***UND.***	***CANT.***	***VR. UNITARIO***	***DEDICACION***	***TOTAL VR. MENSUAL***
1	*TOPOGRAFIA (Incluye tránsito, nivel y elementos complementarios. El tránsito equivale al 72%, el nivel al 18% y los elementos complementarios al 10% del valor de la tarifa).*	*mes*	*0,7*	*4.550.000*	*100%*	*$3.367.000*
2	*Plotter*	*mes*	*1,0*	*600.000*	*100%*	*$600.000*
3	*Comunicaciones*	*mes*	*1,0*	*400.000*	*100%*	*$400.000*
4	*Equipos de Computo*	*día*	*1,0*	*1.000.000*	*100%*	*$1.000.000*
5	*Informes*	*und*	*1,0*	*1.000.000*	*100%*	*$1.000.000*
TOTAL, COSTOS DIRECTOS						***$6.367.000***
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL + COSTOS DIRECTOS						***$48.705.400***
COSTO DE LA CONSULTORIA ANTES DE IVA						***$48.705.400***
IVA					*19,00%*	*$9.254.026*
VALOR TOTAL DE LA CONSULTORIA						***$57.959.426***

Valor a pagar en la presente acta de recibo Final de obra: **CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS M/CTE ($ 57.959.426).**

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta 01 de Recibo Final por los que en ella intervinieron

NELLY ALEXANDRA DIAZ RINCÓN
Subsecretario de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del riesgo
Supervisor

VILLEGAS INGENIEROS CIVILES S.A.S.
R/L EDGAR VILLEGAS PALLARES VILLEGAS
Contratista.

CAMILO SAUREZ SIERRA.
ALCALDE MUNICIPAL

Nombre y Apellidos		Cargo	Firma
Digitó:	Ing. juan gustavo García	Profesional de apoyo	
Revisó:	Nelly Alexandra Díaz Rincón	Subsecretario de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del riesgo	
Aprobó:	Nelly Alexandra Díaz Rincón	Subsecretario de Hábitat, Medio Ambiente y Gestión del riesgo	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			

Powered by CamScanner