| | EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE MALAGA | Código: GC:02.SEC-F01 |
|---|---|---|
| | FORMATO INFORME DE SUPERVISION | Versión: 0.2 |

PERIODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME:

| D | M | A | A | D | M | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 01 | 2024 | | 13 | 03 | 2024 |

¿Se reporta algun desempeño deficiente o a mejorar?

| SI | | NO | X |
|---|---|---|---|

| PORCENTAJE DE EJECUCION | PRESUPUESTAL | FISICA |
|---|---|---|
| | 25,00% | |

| DATOS DEL SUPERVISOR | |
|---|---|
| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CINDY YOHNA BARAJAS ZARATE |
| DEPENDENCIA | ADMINISTRATIVA |
| CARGO | SECRETARIA GENERAL |

| DATOS CONTRATO SUPERVISADO | |
|---|---|
| NUMERO DE CONTRATO | 019-2024 |
| FECHA DE CONTRATO | 29 DE ENERO DEL 2024 |
| CONTRATISTA | OMAR VILLAMARIN SUAREZ |
| C.C. O NIT CONTRATISTA | 13928394 |
| VALOR | $ 190.000.000 |
| ADICION PRESUPUESTAL | $ 0 |
| TOTAL CONTRATO | $ 190.000.000 |
| PLAZO | 06 MESES |
| FECHA DE INICIO | 30 DE ENERO DEL 2024 |
| FECHA TERMINACION | 29 DE JULIO DEL 2024 |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE: “MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA Y/O CONSTRUCCION PARA LAS EMPRESAS PUBLICAS MUNICIPALES DE MÁLAGA” |

## SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

**1. GRADO DE CUMPLIEMIENTO DE LAS OBLIGACIONES:**

| OBLIGACIONES | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | EVIDENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Presentar órdenes de pedido y facturas, de manera mensua para su debido diligenciamiento y pago respectivo acompañado del pago de la planilla de seguridad social. | | | | | Aneza las ordenes de pedido, de los materiales solicitados. |
| 2. Llevar a cabo el suministro de lo solicitado dentro del tiempo acordado y que estos sean de excelente calidad. | | | | | Entrega los materiales acorde a esta obligacion. |
| 3. Informar al supervisor los despachos realizados. | | | | | |
| 4. Entregar cotizaciones formales cuando así se le requiera. | | | | | No se le requirieron cotizaciones ne l periodo del informe. |

**2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS:**

Los materiales objeto del suministro fueron rutilizados en los diferentes daños presentados en el sistema de acueducto y alcantarillado , asimimsodentro de la operación de la PTRS, admas de esto se realizo inversion en la capatacion de carracara donde se realizo la reposicion de 582 metrosl lineasles ne tuberia de 2 y 3 pulñgadas, ademas de esto se antendio daño presentado entre la talamaeda y el barrio villa andalucia, siendo estas obras las mas notorias a resltar , puesto que lo demas obedecio al normal funciomanuento de las E.P.M.M.


**3. DECLARACIONES DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR**

**4. RELACION DE PAGOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES DEL CONTRATISTA:**

| ITEM | PERIODO DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSION | febrero-24 | 20/03/2024 | $ 208.000 |
| SALUD | febrero-24 | 20/03/2024 | $ 162.500 |

**5. RELACION SOPORTES DEL INFORME**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | PLANILLA DE PAGO SEGURIDAD SOCIAL No: | **7917020374** |
| 2. | INFORME CONTRATISTA No: | **1** |
| 3. | FACTURA No: | **O5008, O5001, O5005, O5002** |
| 4. | ESTAMPILLAS No: | **2502400154478** |



**FECHA ELABORACION:** **21/03/2024** **FIRMA SUPERVISOR:**_____