	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código:	F-CAM-062
		Versión:	4
		Fecha:	04 Ago 15

DESCRIPCIÓN GENERAL					
___ CONTRATO DE: ___ CONVENIO DE:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACION DE LA OFERTA	Nº:	204	AÑO:	2024

CONTRATANTE:	**CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL – CAM - Subdirección Administrativa y Financiera**			
CONTRATISTA:	**NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:**	**FERRETEROS ELECTRICOS S.A.S**		
	NIT y/o CC:	**811.012.403-9**		
	DIRECCIÓN:	**Carrera 55 No. 76-69 Interior 105**	**TEL:**	4444515
	CIUDAD:	**Itagüí- Medellín**		
	REPRESENTANTE LEGAL:	**GABRIEL JAIME VELEZ VARGAS**		
OBJETO:	Compra de paneles LED para cambio en las oficinas de la sede principal de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena-CAM.			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	**MARTHA CECILIA BAHAMON TOVAR**		
	EN CALIDAD DE:	SUPERVISORA		
	NOMBRE:	**GABRIEL JAIME VELEZ VARGAS**		
	EN CALIDAD DE:	CONTRATISTA		
	NOMBRE:	**VITELIO BARRERA ALVAREZ**		
	EN CALIDAD DE:	JEFE DEPENDENCIA		

1. BALANCE JURÍDICO ADMINISTRATIVO

VALOR INICIAL (CONTRATO O CONVENIO):	$3.603.095			
	Valor en Letras: **Tres millones seiscientos tres mil noventa y cinco pesos mcte**			
VALOR ADICIONAL	**Nº1**	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
VALOR TOTAL	$3.603.095			
PLAZO INICIAL:	**Quince (15) días calendario, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.**			
PLAZO ADICIONAL:	**Nº1**	_____(Días / Meses)		
	Nº2	_____(Días / Meses)		
	Nº3	_____(Días / Meses)		
FECHA DE INICIO: (dd/mm/aa)	8/03/2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN: (dd/mm/aa)	**Nº1**	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº2	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº3	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		
	Nº4	**SUSPENSIÓN**		
		REINICIACIÓN		

FECHA DE TERMINACIÓN: (dd/mm/aa)	23/03/2024

GARANTÍAS:

Pólizas: No aplica

Nº PÓLIZA	FECHA DE APROBACIÓN	TIPO DE AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
				INICIO	FINAL
M-100223836 Seguros Mundial	7 de marzo de 2024	Cumplimiento del contrato	720.619	5/03/2024	20/09/2024
		Calidad y correcto funcionamiento	1.080.928,50	20/03/2024	20/03/2025

2. BALANCE FINANCIERO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**8/03/2024**	**3.603.095**
VALOR ADICIONAL N°1		
VALOR ADICIONAL N°2		
VALOR ADICIONAL N°3		
VALOR FINAL CONTRATADO	**23/03/2024**	**3.603.095**
VALOR ANTICIPO DEL CONTRATO		
VALOR ACTA PARCIAL No.1		
VALOR ACTA FINAL	12/04/2024	3.603.082
VALOR FINAL EJECUTADO	**12/04/2024**	**3.603.082**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		13
SALDO A FAVOR DE LA CAM		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
VALOR REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA		

3. BALANCE TÉCNICO

4. RECIBO A SATISFACCIÓN (POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN)

RECIBO A SATISFACCIÓN. El supervisor del Contrato certifica el recibo de la interventoría mediante acta de recibo final de fecha 12 de abril de 2024, verificado igualmente el cronograma de ejecución avalando lo establecido en la respectiva bitácora de obra.

5. **LIQUIDACIÓN (LAS PARTES HARÁN CONSTAR LOS ACUERDOS, CONCILIACIONES Y TRANSACCIONES A QUE LLEGAREN PARA PONER FIN A LAS DIVERGENCIAS PRESENTADAS Y PODER DECLARARSE A PAZ Y SALVO)**

6. **CUMPLIMIENTO ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002:** El contratista presenta Certificación expedida por el Revisor Fiscal de cumplimiento de los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales.

7. **JUSTIFICACIÓN DE INVERSIÓN DE IMPREVISTOS:** EL señor _____, en calidad de interventor, avala la justificación de inversión de imprevistos presentada por la representante legal del _____en _____folios, manifestando que ha verificado los soportes respectivos declarando su conformidad.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA – CAM

En consideración a lo anterior; La CAM canceló al Contratista la suma de **($3.603.082), (Tres millones seiscientos tres mil ochenta y dos pesos mcte).** Por su parte el contratista o conveniente deberá reintegrar a favor de la CAM la suma de ($), (**Valor en letras)**, recursos que deberán ser consignados, en la cuenta bancaria No._____del banco _____, de la cual es titular La CAM, obligación que deberá cumplirse dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes, a la firma de la presente acta (si aplica). Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto, y por ende no existirán obligaciones pendientes entre las partes, salvo las estipuladas en la presente Acta. Así mismo las partes renuncian a iniciar cualquier reclamación judicial o extrajudicial, por la vía civil, comercial, laboral, o contenciosa administrativa relacionada con esta acta de liquidación.

Para constancia se firma el presente documento por los que en ella intervinieron; en Neiva a los **veintitrés (23)** días del mes de **abril** de **2024**.

_____ CONTRATISTA

_____ SUPERVISOR

_____ JEFE DEPENDENCIA