	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

No Acta:	Dependencia: Parque Nacional Natural Tatamá (PNN Tatamá)	Fecha (dd/mm/aaaa): 17/11/2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Daniel Herrera Jaramillo – PNN Tatamá – Profesional de Restauración Ecológica Participativa y Educación Ambiental.
Julio Bermúdez Restrepo – Fundación Fondo de Agua por la Vida y la Sostenibilidad (FFAVS) – Profesional de campo.

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar la información de los ejercicios de caracterización y planificación predial y definir las implementaciones en los predios priorizados en el marco del Convenio de FONAM No 007 suscrito entre Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad y Parques Nacionales Naturales de Colombia – DTAO, Parque Nacional Natural Tatamá

TEMAS A TRATAR:

1. Revisión de los ejercicios de caracterización y planificación predial en los predios El Porvenir, La Chiquita y Las Riveras priorizados en el Convenio.
2. Revisión de propuesta de implementaciones realizada por el equipo del PNN Tatamá y perspectiva de FFAVS.
3. Definición preliminar de implementaciones para los predios El Porvenir, La Chiquita y Las Riveras priorizados en el Convenio.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se revisa el ejercicio de caracterización y planificación predial realizado en el predio Las Riveras. En el ejercicio se verifican los límites del predio, identificando inconsistencias en relación con la cartografía oficial. Adicionalmente se identifican 3 predios en el sector de estudio (La Rivera 1, La Rivera 2 y Santa Cruz) propiedad de Darío Ochoa y esposa. Se discute la posibilidad de incluir el predio Santa Cruz entre los predios priorizados por el convenio, como alternativa, teniendo en cuenta las dificultades para abordar el predio La Ilusión. Se revisan generalidades de las caracterizaciones y planificaciones prediales realizadas por el equipo del PNN Tatamá de los predios La Chiquita y El Porvenir con la finalidad de consolidar información para las implementaciones.
2.	Se identifica que para el predio Las Riveras se requiere, además de área cubierta para seguridad y soberanía alimentaria, mejoras en el beneficiadero de café (reparaciones de tanque, tanque complementario de fermentación, modificación por tolva seca y acondicionamiento de techo). Adicionalmente se plantea el diseño de una estrategia para el aprovechamiento de las excretas del ganado y la pulpa del café como abonos orgánicos. En cuanto a las implementaciones relacionados con ganadería en el predio Las Riveras, se proyectaba división de potreros y bebederos pero, al parecer, esto ya fue cubierto por el proyecto Conservamos la Vida. Para el predio El Porvenir se proyecta establecer área cubierta enfocada en seguridad y soberanía alimentaria, establecer 300m aproximadamente de aislamientos protectores de fuentes hídricas y bosques y división de potreros con postes metálicos, instalar 2 bebederos con sus respectivos sistemas de conducción de agua para ganado y apoyo en mejoras de infraestructura del establo. Implementar beneficiadero ecológico con fosa de pulpa. Para el predio La Chiquita se proyecta establecer área cubierta enfocada en seguridad y soberanía alimentaria, instalar 2 bebederos con sus respectivos sistemas de conducción de agua para ganado y apoyo en mejoras de infraestructura del establo. Para todos los predios priorizados se define realizar acompañamiento y capacitación en temáticas ambientales, productivas y organizativas a las familias campesinas y estructurar compromisos de conservación que permitan la restauración ecológica de zonas de interés ambiental.
3.	Se revisa el presupuesto estimado por el PNN Tatamá para algunas implementaciones con la finalidad de que FFAVS tenga una idea preliminar de los materiales, insumos, herramientas y equipos necesarios. Se realiza agrupación de elementos según la implementación a realizar (área cubierta, beneficiadero, reconversión ganadería, aislamiento para restauración y conservación, entre otros).

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
1. Enviar archivos kml de los límites de las Riveras	Daniel Herrera Jaramillo	17/11/2023
2. Averiguar sobre divisiones de potreros pendientes por el proyecto Conservamos la Vida	Daniel Herrera Jaramillo	Noviembre 2023
3.		
4.		
5.		

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1.			
2.			
3.			
4.			

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Daniel Herrera Jaramillo	PNN Tatamá	
Julio Bermúdez Restrepo	FFAVS	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Listado de asistencia