	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

No Acta: 03	Dependencia: Parque Nacional Natural Tatamá (PNN Tatamá) - Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad (FFAVS)	Fecha (dd/mm/aaaa): 11/12/2023

EQUIPO DE TRABAJO:

Juan Carlos Troncoso Saavedra – jefe Área protegida PNN Tatamá
María Elena Giraldo Rojas – PNN Tatamá
Daniel Herrera Jaramillo – PNN Tatamá
Aldemar Velásquez Velásquez – PNN Tatamá
José Hernando Marín – Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad
Julio Bermúdez Restrepo – Fundación Fondo Agua por la Vida y la Sostenibilidad

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Revisar los avances del plan de actividades del Convenio FONAM 007 de 2023, seguimiento y coordinación del equipo. (Reunión virtual)

TEMAS A TRATAR:

1. Informe de avance de actividades del convenio en el municipio de El Águila – Valle del Cauca.
2. Revisión de propuesta del 2do encuentro de sensibilización ambiental con actores del territorio.

RESUMEN TEMAS TRATADOS:

No. Tema	Resumen
1.	Se presenta el segundo informe de avance de las actividades desarrolladas en el municipio de El Águila – Valle de Cauca en el marco del convenio 007. El profesional de campo Julio Bermúdez menciona las implementaciones realizadas y los avances en los 4 predios priorizados en el convenio, teniendo en cuenta la información obtenida de las planificaciones prediales participativas, y detalla los temas logísticos, compra de materiales y elementos, actividades del equipo PNN Tatamá – FFAVS e interacciones con las familias campesinas beneficiarias en el desarrollo y puesta en marcha de dichas implementaciones. Se hace énfasis en el compromiso ambiental de todos los involucrados y la necesidad de continuar los procesos de relacionamiento campesino y conservación de los bienes y servicios ecosistémicos en la región.
2.	Se revisa la logística para el 2do encuentro de sensibilización ambiental en el marco del convenio, proyectando la participación, además de las familias campesinas beneficiarias, la de miembros de entidades territoriales, organizaciones sociales y ambientales, entre otros, con la finalidad de dar a conocer los resultados preliminares del convenio, las estrategias implementadas por PNNC en conservación y trabajo con comunidades y revisar los aportes que puedan surgir desde otras entidades, organización e instituciones en pro de la conservación y el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Se define llevar a cabo el encuentro antes de realizar el cierre del convenio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN ESTA REUNIÓN

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
1. Enviar cuenta de cobro por el segundo desembolso	José Hernando Marín Restrepo	Diciembre 15 2023
2. Enviar informe de avance de actividades del convenio en el PNN Tatamá	Julio Bermúdez, José Hernando Marín Restrepo	Diciembre 15 2023

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

Actividad	Responsable de la ejecución	Fecha de Ejecución
3. Coordinar logística necesaria para ejecutar el segundo encuentro comunitario (convocatoria, alimentación, transporte)	Julio Bermúdez (FFAVS)	Diciembre 12-14 2023

SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS ANTERIORES

Actividad	Responsable del Seguimiento	Fecha de Ejecución del compromiso	Estado (Finalizado, en ejecución, sin iniciar)
1. Ajustar cronograma de actividades para no sobrepasar el plazo	Equipo convenio	Diciembre 7 2023	Finalizado
2. Proceso de selección de proveedores, compra y distribución de materiales, equipos, insumos a los cuatro predios	Julio Bermúdez y equipo trabajo contratista FFAVS	Diciembre 10 2023	Finalizado
3. Definir condiciones de participación de la familia Llanos en el acuerdo de conservación	Daniel Herrera PNN Tatamá	Diciembre 7 2023	Finalizado
4. Consulta de aplazamiento de la fecha de terminación del convenio	Juan Carlos Troncoso	Diciembre 10 2023	Finalizado
5. Preparar el informe final del convenio	Equipo convenio	Diciembre 15 2023	En ejecución

ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA

NOMBRE Y APELLIDO	ÁREA –DEPENDENCIA-ENTIDAD	FIRMA
Juan Carlos Troncoso Saavedra	PNN Tatamá	
José Hernando Marín	FFAVS	

DOCUMENTOS ANEXOS AL ACTA

Listado de asistencia

Cronograma de actividades ajustado

	ACTA DE REUNIÓN	Código: GAINF_FO_ 05
		Versión: 2
		Vigente desde 26/10/2011

ZONA	#	Actividades	Octubre	Noviembre				Diciembre	
			Semana 4	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 1	Semana 2
PNN TATAMÁ PREDIOS MUNICIPIO DE EL ÁGUILA – VALLE	0	Alistamiento equipo trabajo FFAVS, revisión condiciones del Convenio, propuesta Plan de Trabajo y firma contrato	13-24-28-30						
	1	Reunión de coordinación y seguimiento de actividades.		1				4	11
	2	Reconocimiento en campo de las zonas a intervenir		1-2			25-26		
	3	Concreción definitiva de las intervenciones en cada uno de los predios.		3		17	29	2-6	
	4	Concertar con propietarios de predios a intervenir la planificación predial participativa definiendo acciones a desarrollar que contribuyan a mitigar los efectos de las actividades productivas sobre el PNN Tatamá.				16	26-2	2-6	
	5	Acompañamiento a procesos socio productivos en los predios seleccionados en el Proyecto.				16	2		8-11
	6	Suscripción de acuerdos voluntarios de conservación					21		
	7	Desarrollo de implementaciones predio a predio. Lista de requerimientos y cotizaciones					21-28		11-14
	8	Encuentro 1. Gira Intercambio de experiencias con un predio que haya implementado acuerdos voluntarios de conservación.					25		
	9	Encuentro 2. Jornada de sensibilización ambiental con actores sociales e institucionales articuladora de las visiones de trabajo y conservación en el territorio.							14
	10	Elaboración de informe de avance.				23	28-29		15