INFORME DE SUPERVISION FINAL
CONVENIO DE ASOCIACIÓN FONAM No. 007 ENTRE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIAY FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONVENIO

Parte del Convenio	**FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**
Identificación	901007761-7
Fecha de suscripción del Convenio	17 de Octubre de 2023.
Objeto	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para implementar herramientas de manejo del paisaje – HMP y acciones de fortalecimiento a los procesos productivos hacia la sostenibilidad de predios relacionados a las áreas protegidas, como aporte al proceso de restauración ecológica participativa y sistemas sostenibles para la conservación en el PNN Las Hermosas y el PNN Tatamá, de la Dirección Territorial Andes Occidentales.
Plazo de Ejecución	El plazo del convenio será hasta el 15 de diciembre de 2023.
Fecha de Iniciación	17 de Octubre de 2023
Fecha de Finalización	15 de Diciembre de 2023

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONVENIO

Valor total del Convenio	$ 286.101.122 M/CTE
Valor ejecutado	137.825.000 PNN Tatamá
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$0
Porcentaje de Ejecución	100%
Porcentaje por Ejecutar	0%
Estado de la Garantía	
Matriz de Riesgos del Contrato	

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONVENIO

3.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por **FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD** en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el convenio, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1:
Concertar con propietarios de predios a intervenir la planificación predial participativa definiendo acciones a desarrollar que contribuyan a mitigar los efectos de las actividades productivas sobre el área protegida PNN Tatamá.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Socialización del Convenio con familias campesinas y planificación para desarrollo de ejercicios de planificación predial participativa	**Anexo 1.** Informe Campo Predios El Águila 01 02112023	Noviembre 1 de 2023
Planificación predial participativa con familia campesina en el predio Las Riveras	**Anexo 2.** Planificación Predial Las Riveras 1 y 2 2023	Noviembre 16 de 2023
Planificación predial participativa con familia campesina en los predios La Ilusión – La Perla	**Anexo 3.** Planificación Predial La Ilusión La Perla 2023	Noviembre 17 de 2023

Obligación N°.2:
Implementar estrategias de Restauración Ecológica Participativa (REP) en áreas de influencia del PNN Tatamá.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Implementación estrategias REP en los predios priorizados (restauración ecológica pasiva)	**Anexo 4.** ACTA_Implementaciones Convenio **Anexo 5.** Memorandos 1 **Anexo 6.** Memorandos 2 y 3	Diciembre 1 – 13 de 2023

Obligación N°.3:
Implementar herramientas de manejo del paisaje en el marco de los Sistemas Sostenibles de Conservación (SSC) en áreas de influencia del PNN Tatamá.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Implementación HMP para los predios priorizados (aislamientos protectores de bosque y fuentes hídricas, sistemas sostenibles para la conservación)	**Anexo 7.** Implementaciones PTAT **Anexo 8.** Informe de Actividades El Águila FFAVS	Diciembre 1 – 13 de 2023

Obligación N°.4:
Generar encuentros de educación y sensibilización ambiental para fortalecer procesos de conservación ambiental.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Articulación y definición de logística para encuentros.	**Anexo 9.** Listado logística Encuentro PNNC-FFAVS	Noviembre 20 de 2023
Socializaciones y conversatorios con las familias campesinas priorizadas en el Convenio sobre intercambio de experiencias de conservación, educación ambiental y estrategias de conservación de PNNC.	**Anexo 10.** ACTA_ Encuentro Convenio PNNTAT-FFAVS	Noviembre 25 de 2023

Obligación N°.5: Convocar y asistir a las reuniones de coordinación que se requieran para el óptimo desarrollo e implementación del presente convenio, así como salvaguardar las actas y documentos relacionados.

Detalle de las actividades realizadas		
Actividad	**Evidencias o Soportes**	**Fecha**
Reunión de articulación PNN Tatamá – FFAVS para coordinar desarrollo de actividades en el marco del Convenio	**Anexo 11**. Reunión1 PTAT FFAVS	Noviembre 1 de 2023

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONVENIO

El Convenio de asociación FONAM No. 007, se encuentra EN EJECUCIÓN, con un porcentaje de AVANCE del **100**%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. MODIFICACIONES QUE SE DIERON EN LA EJECUCION DEL CONVENIO

No se dieron modificaciones en la ejecución del Convenio

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

El supervisor en el ejercicio de sus funciones debe observar lo dispuesto en el artículo 4 y el numeral 1° del artículo 26 de la Ley 80 de 1993 y los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, artículos 2.2.4.2.2.6 y 2.2.4.2.2.18 del Decreto 1072 de 2015, el manual de contratación de la entidad y las demás disposiciones que se expidan sobre la materia. Y en especial las siguientes funciones:

1) Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. **2)** Realizar revisiones periódicas sobre las actividades adelantadas con el objeto de verificar que se cumplan las condiciones contratadas.**3)** Concertar los ajustes y modificaciones que fueren necesarias. **4)** Certificar el cumplimiento del objeto del convenio, dentro de las condiciones pactadas y la correcta ejecución del mismo. **5)** Vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes. **6)** Solicitar las modificaciones, adiciones y prórrogas del contrato cuando haya lugar. **7)** Elaborar el informe final de supervisión. **8)** Elaboración del acta de liquidación, entre otras.

7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

8. EVIDENCIAS (REGISTRO FOTOGRÁFICO Y LISTA DE ANEXOS)















Lista de Anexos

- **Anexo 1.** Informe Campo Predios El Águila 01 02112023
- **Anexo 2.** Planificación Predial Las Riveras 1 y 2 2023
- **Anexo 3.** Planificación Predial La Ilusión La Perla 2023
- **Anexo 4.** ACTA_Implementaciones Convenio
- **Anexo 5.** Memorandos 1
- **Anexo 6.** Memorandos 2 y 3
- **Anexo 7.** Implementaciones PTAT
- **Anexo 8.** Informe de Actividades El Águila FFAVS
- **Anexo 9.** Listado logística Encuentro PNNC-FFAVS
- **Anexo 10.** ACTA_ Encuentro Convenio PNNTAT-FFAVS
- **Anexo 11**. Reunión1 PTAT FFAVS

El presente informe se firma en Santuario - Risaralda, a los 15 días del mes de diciembre de 2023.

Juan Carlos Troncoso Saavedra
Supervisor del Convenio de asociación No. 007 FONAM – PNN Tatamá