ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100 Version:002 AGOSTO DE 2023

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	:	OBRA		
CONTRATO N°	:	100-103-13-09-0004-2023		
OBJETO	:	"ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS RECREO DEPORTIVOS Y LA CONCHA ACÚSTICA DEL BARRIO LA LAGUNA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ - META"		
CONTRATISTA	:	CONSORCIO ESPACIOS PUERTO		
NIT Ó CÉDULA	:	901781193	No. CELULAR:	3102966370
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	:	VALENTINA GONZALEZ RAMOS		
CÉDULA	:	1122654016	No. CELULAR:	3102966370
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	:	N/A		
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	:	N/A		
NIT Ó CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORIA	:	N/A		
CÉDULA	:	N/A	No. CELULAR:	N/A
NOMBRE SUPERVISOR	:	MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ		
CARGO	:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
CÉDULA	:	1121885470	No. CELULAR:	3232914334
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	:	$ 314.786.287,82	FECHA DEL CONTRATO	14/12/2023
PLAZO DE EJECUCION	:	DIAS 15 MESES 0	HASTA	29/12/2023
FECHA DE INICIO	:	15/12/2023	FECHA DE TERMINACION INICIAL :	29/12/2023
FORMA DE PAGO	:	PARÁGRAFO- FORMA DE PAGO: El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente: a)El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisor, factura y demás documentos solicitados. b)Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la supervisión previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de supervisión, factura y demás documentos solicitados. c)El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el supervisor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del supervisor designado y las partes. cionar , según se establece en el clausulado del contrato		
No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	:	1897	No. REGISTRO PRESUPUESTAL:	02052
VALOR	:	$ 319.915.733,00	VALOR :	$ 314.786.287,82
FUENTES DE FINANCIACION	:	FUENTE: / VALOR:		
		2.3.43.4301.1604.15		$ 56.787.446,32
		2.3.33.3302.1603.02		$ 11.993.357,57
		2.3.33.3302.1603.03		$ 246.005.483,93
				$
CODIGO Y DENOMINACION PRESUPUESTAL	:			

2. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

A . PRORROGAS

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
1	28/12/52023		30
2	9/02/2024		60

B. SUSPENSIONES - AMPLIACIONES A SUSPENSIÓNES

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO	
		MES	DIAS
3	12/01/2024		20

ALCALDIA PUERTO LOPEZ	ACTA DE TERMINACION	F-100
		Versíon:002
		AGOSTO DE 2023

C. REINICIO

ACTA N°	FECHA ACTA	TIEMPO SUSPENSION	
		MES	DIAS
4	1/02/2024		17
	DD/MM/AAAA		

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN 17/04/2024

D. MODIFICACION DE CANTIDADES (BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES)

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
5	20/04/2024	-877,11
	DD/MM/AAAA	$ -

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO ($) $ 314.785.410,17

E. ADICIONES PRESUPUESTALES

ACTA N°	FECHA ACTA	VALOR ($)
N/A	N/A	N/A

No. CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL : N/A

No. REGISTRO PRESUPUESTAL: N/A

VALOR : N°A

VALOR : N/A

FUENTES DE FINANCIACION :

FUENTE:	VALOR:
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A
N/A	N/A

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($) $ 314.785.410,17

3. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO ($)	$ 314.785.410,17			
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	15	**DIAS**	3	**MESES**
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	17/04/2024			

En las instalaciones locativas de la Alcaldía Municipal de Puerto López-Meta a los DIECISIETE (17) días del mes ABRIL del año 2024 se reunieron : CONSORCIO ESPACIOS PUERTO identificado con Nit 901781193 , Representada Legalmente por VALENTINA GONZALES RAMOS Y MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ actuando en calidad de supervisor del Contrato de OBRA No 100-103-13-09-0004-2023 suscrito el dia 14/12/2023 con el fin de suscribir la presente acta de Terminación del contrato mencionado anteriormente; lo anterior habiéndose cumplido satisfactoriamente el objeto, plazos mencionados y condiciones contractuales pactadas.

Para constancia de lo anterior, se firma en Puerto Lopez -Meta , a los DIECISIETE (17) días del mes ABRIL del año 2024

firma	firma
CONSORCIO ESPACIOS PUERTO **VALENTINA GONZALEZ RAMOS** **CONTRATISTA**	Nombre de Contratista de Interventoria Nombre Representante Legal Contratista de Interventoria INTERVENTORIA
firma	
MARYLIN PAOLA FONSECA CRUZ **Cargo : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA** **SUPERVISOR ASIGNADO**	**Nota :** Diligenciar celda de supervisor según aplique