OF-INT-273-005

Tunja, 15 de mayo de 2024

Ingeniero
ALBERTO MOLINA NUÑEZ
Secretario de infraestructura
Alcaldía de Villa de Leyva
Villa de Leyva – Boyacá

Ingeniero
OBDULIO LA ROTTA GARCIA
Rep. Legal LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S.
Contratista – Contrato 276 de 2023
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 273 DE 2023 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, JURÍDICA Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIFUNCIONAL 450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA BOYACÁ"

ASUNTO: SOLICITUD DE AMPLIACION #3 A LA SUSPENSION CONTRATO DE OBRA No. 276-2023.

Cordial Saludo;

De acuerdo a las obligaciones administrativas de la interventoría: *(…) H. Elaborar y suscribir el acta de inicio de ejecución del contrato de obra, así como* ***las actas de suspensión****, reiniciación, terminación del contrato, recibo final y liquidación, utilizando como guía los modelos, instrucciones y procedimientos establecidos por el MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA (…);* esta interventoría se permite analizar la solicitud elevada por el contratista de obra enviada al correo electrónico el día 14 de febrero de 2024:

De acuerdo a lo indicado por el contratista de obra, aun no se han superado las causales que originaron la suspensión expuesta en el acta de ampliación N° 1 de la Suspensión N°1 de fecha 27 de enero del año 2024 y la ampliación a la suspensión de fecha 15 de febrero de 2024.

Por lo anteriormente descrito, y de acuerdo con lo manifestado por el contratista de obra en oficio OF OBRA 276-23-04, la interventoría avala la solicitud de ampliación de suspensión, por **tres meses calendario** tiempo considerado por las

Carrera 11 No. 21 – 37 Oficina 207
Teléfono: 318 4440781 / 313 811 1742
E mail: proyectosjrt@gmail.com
Tunja - Boyacá

partes para que la Alcaldía de Villa de Leyva evalúe las consideraciones expuestas en la ampliación de la suspensión No. 03.

La interventoría igualmente solicita la ampliación a la suspensión del contrato de interventoría por el mismo termino.

Agradecemos de antemano su atención.

Atentamente;

JUAN RICARDO TORRES ORTIZ
Director de Interventoría
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.

DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
Representante Legal
R.T. PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S

Anexo: solicitud oficio OF OBRA 276-23-04 remitido el 14 de mayo de 2024.

Carrera 11 No. 21 – 37 Oficina 207
Teléfono: 318 4440781 / 313 811 1742
E mail: proyectosjrt@gmail.com
Tunja - Boyacá