OF-OBRA-276-23-04

Tunja, 14 de mayo de 2024

Señores
PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S.
DANIEL ALBERTO TORRES ORTIZ
Representante legal
Interventor contrato

REFERENCIA: Contrato de Licitación Obra Pública N° 276-2023 objeto **"SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIFUNCIONAL 450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ"**

ASUNTO: SOLICITUD AMPLIACIÓN N°3 A LA SUSPENSIÓN N° 01.

Reciba un cordial Saludo,

En atención y en concordancia con lo establecido contractualmente en mi calidad de contratista – constructor; del contrato de licitación de obra pública número. 276 – 2023, el cual tiene por objeto: "SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MULTIFUNCIONAL 450 AÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA DE LEYVA, BOYACÁ", por medio del presente me permito solicitar ampliación N°3 a la suspensión N°1 debido a que no se han superado las causales de suspensión expuestas en el acta de ampliación N° 1 de la Suspensión N°1 de fecha 27 de enero del año 2024 y en el acta de ampliación N° 2 de la Suspensión N°1 de fecha 15 de febrero del año 2024. La suspensión se solicita por un término de **tres (03) meses** y/o hasta cuando sean superadas las causales que motivaron la presente prórroga a la suspensión.

Agradezco la atención a la presente, y en espera de una pronta y positiva respuesta.
Atentamente,

OBDULIO LA ROTTA GARCIA
R/L LH CONSTRUCCIONES CIVILES S.A.S

Con copia a: **ING. ALBERTO MOLINA NÚÑEZ**
Secretario de infraestructura
Alcaldía de Villa de Leyva
Villa de Leyva – Boyacá

Proyecto: Ing. Héctor Alejandro Monroy Patiño

Residente de obra