NOMBRE DEL PROYECTO Y/O CONTRATO: *ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LA COLUMPIA VÍA DEPARTAMENTAL JUNÍN BARBACOAS PR25+110*	***NÚMERO DEL PROYECTO Y/O CONTRATO:*** GN 0827-2024

ACTA PARCIAL No. 1

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

Proceso No.	Contratación Directa por Emergencia – Decreto 117- 29 de febrero de 2024	
CONTRATO DE OBRA No.	0827 del 1 de marzo de 2024	
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE NARIÑO Unidad Administrativa Especial Continuación Pavimentación Junín - Barbacoas	
CONTRATISTA:	INGECONAR SAS NIT. 901.050.692-9	
REPRESENTANTE LEGAL:	CRISTHYAM CAMILO MAYA PAREDES	
OBJETO DEL CONTRATO:	ATENCIÓN A LA URGENCIA MANIFIESTA POR EMERGENCIA EN EL SECTOR LA COLUMPIA VIA DEPARTAMENTAL JUNIN BARBACOAS PR25+110.”	
VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES ($430.000.000) MDA/CTE,	
PLAZO DEL CONTRATO:	UN (1) MES VEINTE (20) DIAS	
FECHA DE INICIACIÓN:	01 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	20 DE ABRIL DE 2024	
Modificatorio 01	19 abril de 2024 – Adición en tiempo – 15 días	
Modificatorio 02	4 de mayo de 2024 – Adición en tiempo – 15 días	
Fecha terminación según modificatorio 02	15 de mayo de 2024	
Fecha Aprobación pólizas Modificatorio	23 Abril de 2024	
SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZAS No.:41-40-101052053 41-44-101281614	
Vigencias:	**Desde**	**Hasta**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/03/2024	5/09/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	01/03/2024	5/05/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	Se ampara un 1 año, 0 meses y 0 días	
DEVOLUCIÓN DEL PAGO ANTICIPADO	01/03/2024	5/09/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	01/03/2024	5/05/2024

A los seis (06) días del mes de mayo del 2024 se reunieron en la Unidad Administrativa Especial. Continuación Pavimentación Junín - Barbacoas del Departamento de Nariño. **JHON ALEXANDER VELASCO L.** Director U.N.A.E. J-B. **GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE.** Secretario de

infraestructura y minas; **LUIS EDUARDO BURBANO V.** apoyo a la supervisión U.N.A.E. J-B. **JUAN ALBERTO BURGOS** apoyo a la supervisión secretaria de infraestructura y minas. **CRISTHYAM CAMILO MAYA PAREDES** REPRESENTANTE LEGAL DE INGECONAR S.A.S., Contratista de obra., con el objeto de suscribir el Acta parcial No. uno (1) del contrato de la referencia. Esta acta se realiza con previa entrega física de las cantidades ejecutadas en obra. Donde el contratista de Obra entregó a la supervisión, quien recibió a satisfacción los trabajos valorados en la presenta acta.

El contratista en atención a lo plasmado en el acta de inicio ha dado cumplimento a lo establecido en el numeral 2 de la misma:

2. PRODUCTOS Y/O ENTREGABLES

Documento	***Si***	***No aplica***	***Observaciones***
Pre-actas	***X***		*Se entrega por parte del Contratista*
Informe 01	***X***		*Se entrega informe final, con informe ambiental y social*
Visita de recibo	***X***		*Visita realizada*

Se manifiesta que lo ejecutado hasta la presente acta se desarrolló según especificaciones y cantidades establecidas en el contrato, como se detalla en el cuadro anexo.

VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA		**$ 272.673.342,83**
VALOR EJECUTADO ACUMULADO		**$ 272.673.342,83**
PAGO ANTICIPADO DE OBRA	**20%**	**$ 86.000.000,00**
AMORTIZACION DE PAGO ANTICIPADO	**20%**	**$ 54.534.668,57**
VALOR A PAGAR ACTA FINAL DE OBRA		**$ 218.138.674,26**

SON: DOSCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO TREINTA y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA y CUATRO PESOS CON VEINTISEIS CENTAVOS

Para constancia, se firma por las partes que intervienen, a los (06) días del mes de mayo de Dos mil veinticuatro (2024)

John Alexander Velasco L.

JHON ALEXANDER VELASCO
Director: Unidad Administrativa Especial
Junín – Barbacoas - MP.

GABRIEL FERNANDO OSEJO AGUIRRE
Secretario de Infraestructura y minas

ING. LUIS EDUARDO BURBANO
Apoyo a la Supervisión
Unidad Administrativa UNAEJB – MP

ING. JUAN ALBERTO BURGOS FIGUEROA
Apoyo a la Supervisión
Secretario de Infraestructura y minas

CRISTHYAM CAMILO MAYA P
R.L. INGECONAR SAS
Contratista de Obra