Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO		MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., MAYO 2024

3. Doctor (a) ANDREA ELIZABETH HURTADO NEIRA Gerente (e)

4.	ADICION		PRORROGA	X	MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	7131-2021
6. NOMBRE CONTRATISTA	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS
7. NIT/CEDULA	830025281-2
8. OBJETO	Contratar suministro del insumo "medio de transporte viral universal" para SARS-COV-2 indispensable para la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo. mediante la modalidad de suministro, para transportar de manera activa las muestras desde el sitio de recolección hasta el laboratorio procesador de pruebas de SARS-COV-2 y así mantener la viabilidad viral, éste medio deberá contener soluciones amortiguadoras esenciales y antibióticos necesarios, para mantener y conservar la calidad de la muestra de los pacientes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.
9. VALOR A ADICIONAR	
10. PLAZO A PRORROGAR	DOS MESES
11. JUSTIFICACIÓN	El suministro de insumos de laboratorio para la toma de muestras de hisopado nasofaringeo, para la detección de SARS COV2 (COVID) 19 es de caracter prioritario ya que con el se optimiza la realización de este procedimiento en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente y se vela por la oportunidad en el suministro de insumos para dar respuesta ante las necesidades de picos epidemiológicos. El contrato esta vigente hasta el 31-05- 2024 porcentaje de ejecución 92%, saldo a la fecha $ 6.528.512 pesos m/cte, se requiere prorrogar el contrato 7131-2021, con el fin de continuar dando respuesta a las necesidades de los servicios de la Subred Sur Occidente en lo referente a la toma de muestras de hisopado nasofaringeo teniendo en cuenta lo solicitado por la normatividad vigente. Se requiere mantener y asegurar la prestación del servicio en las unidades que requieran el insumo.

Cordialmente,

12. Yohanna Carvajal Silva
Profesional Universitario-Area de la Salud

13. Jefe. Luz Dary Campos Moreno
VoBo. Directora Servicios Complementarios

15. Anexó: _____ (_) folios.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION**	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	29/06/2017	
		Código:	15-02-FO-0014	

CERTIFICACION: ___X__	**INFORME PARCIAL:** ____	Marque con una (X) según corresponda
ORDEN DE SUMINISTRO No. 7131-2021	**FECHA DEL INFORME :**	8/5/2024

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

							Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT SAS	NIT O C.C	830025281-2	Valor Inicial:	$45.000.000		28/09/2021	27/10/2021
Representante Legal:	HIMMEL MICHAEL	Cedula Representante	CE 255374	Adición 1:	20.000.000	Prórroga 1:	28/10/2021	26/11/2021
Objeto del Contrato u orden:	Contratar suministro del insumo "medio de transporte viral universal" para SARS-COV-2 indispensable para la toma de muestras de hisopado nasofaríngeo. Mediante la modalidad de suministro, para transportar de manera activa las muestras desde el sitio de recolección hasta el laboratorio procesador de pruebas de SARS-COV-2 y así mantener la viabilidad viral, este medio deberá contener soluciones amortiguadoras esenciales y antibióticos necesarios, para mantener y conservar la calidad de la muestra de los pacientes de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	15.000.000	Prórroga 2:	27/11/2021	31/12/2021
Duración inicial	30 DIAS			Adición 3:		Prórroga 3:	1/1/2022	31/1/2022
Disponibilidades Números	1225 9 AGOSTO 2021	Registros Presupuestales		Adición 4:		Prórroga 4:	1/2/2022	31/3/2022
				Adición 5:		Prórroga 5:	1/4/2022	30/4/2022
				Adición 6:		Prórroga 6:	1/5/2022	30/6/2022
				Adición 7:		Prórroga 7:	30/06/2022	28/8/2022
				Adición 8:		Prórroga 8:	29/8/2022	27/10/2022
				Adición 9:		Prórroga 9:	28/10/2022	25/1/2023
Rubro presupuestal			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:	26/1/2023	25/3/2023
						Prorroga 11:	26/3/2023	30/4/2023
						Prorroga 12:	1/5/2023	31/5/2023
						Prorroga 13:	1/06/2023	30/8/2023
						Prorroga 14:	1/7/2023	31/7/2023
						Prorroga 15:	01 08 2023	31/8/2023
						Prorroga 16:	01-08-2023	30/9/2023
						Prorroga 17:	01-10-2023	31/10/2023
						Prorroga 18:	01-11-2023	30/11/2023
						Prorroga 19:	01-12-2023	31/1/2024
						Prorroga 20:	01-02-2024	31/3/2024
						Prorroga 21:	01-04-2024	31/5/2024
	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO		4,61501E+11	Valor Total:	$80.000.000	Fecha Terminación actual:		31/5/2024

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO	Oportunidad de	SI: X	Cumplimiento de	SI: X	NO:
1	EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LA ENTREGA DE LOS INSUMOS DE LABORATIROSOLICITADOS		X		Respuesta de Imprevistos y Emergencias	SI: X N/A	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	FV 88972	08-11-2021	NOVIEMBRE	09-11-2021	3.720.000	3.720.000	76.280.000	5%	
2	FV 87211	09-11-2021	NOVIEMBRE	09-11-2021	3.124.800	6.844.800	73.155.200	9%	
3	FV 88778	18-11-2021	NOVIEMBRE	19-11-2021	6.249.600	13.094.400	66.905.600	16%	
4	FV 89318	23-11-2021	NOVIEMBRE	23-11-2021	3.124.800	16.219.200	63.780.800	20%	
5	FV 91494	09-12-2021	DICIEMBRE	10-12-2021	3.124.800	19.344.000	60.656.000	24%	
6	FV 94377	03-01-2022	ENERO	20-01-2022	6.200.000	25.544.000	54.456.000	32%	
7	FV 97032	20-01-2022	ENERO	21-01-2022	4.485.824	30.029.824	49.970.176	38%	
8	FV 100202	15-02-2022	FEBRERO	16-02-2022	7.378.000	37.407.824	42.592.176	47%	
9	FV 100204	15-02-2022	FEBRERO	16-02-2022	3.695.584	41.303.408	38.696.592	52%	
10	FV 100366	15-02-2022	FEBRERO	16-02-2022	1.121.456	42.424.864	37.575.136	53%	
11	FV 104370	16-03-2022	MARZO	16-03-2022	3.246.320	45.671.184	34.328.816	57%	
12	FV 115189	10-06-2022	JUNIO	13-06-2022	1.888.768	47.559.952	32.440.048	59%	
13	FV116510	08-07-2022	JULIO	22-07-2022	3.718.512	51.278.464	28.721.536	64%	
14	FV 122457	04-08-2022	AGOSTO	17-08-2022	14.756.000	66.034.464	13.965.536	83%	
15	FV 128422	20-09-2022	SEPTIEMBRE	21-09-2022	3.718.512	69.752.976	10.247.024	87%	
16	FV 172930	13-09-2023	SEPTIEMBRE	21-09-2023	3.718.512	73.471.488	6.528.512	92%	
	TOTAL				73.471.488	73.471.488	6.528.512		

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO

CERTIFICO

EL CONTRATISTA CUMPLIO A SATISFACCIÓN CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE No 7131 DE 2021 DE ACUERDO CON EL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO SUSCRITO POR LA ENTIDAD

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NÚMEROS
Valor ejecutado	SETENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE	$ 73.471.488
Saldo por ejecutar	SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTI OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE	$ 6.528.512
VALOR TOTAL CERTIFICADO	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE	
No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO	
FV 172930	13-09-2023	
VALOR A PAGAR	TRES MILLONES SETECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS DOCE PESOS M/CTE	
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato	
ANEXOS:) FOLIOS		

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	
NOMBRE Y APELLIDOS	YOHANA CARVAJAL SILVA
C.C. No.	52145394
CARGO/PERFIL	BACTERIOLOGA
AREA DE UBICACION	DIRECCION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS