ACEPTACIÓN DE OFERTA [ ] **No.** _____ **del** _____ (_____)

CONTRATO [X] **No. FGN-RCA-0056-2023 del 01/08/2023**

En la ciudad de Barranquilla, se reunieron las siguientes personas: **HEIDY CRISTINA HENAO OROZCO**, identificado(a) con CC No. 32.793.012 (Cargo) Profesional de Gestión II (e), en su calidad de Supervisor y **RAMIRO POLANIA FERNANDEZ**, identificado(a) con CC No. **12.105.775** en su condición de representante legal del **CONSORCIO LA ESPERANZA** con NIT **901736950 - 1**, para liquidar el **CONTRATO-FGN-RCA-0056-2023 DE 01 DE AGOSTO DE 2023**, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	Realizar bajo la modalidad de precios unitarios fijos las obras de mejoramiento, adecuación y mantenimiento de la infraestructura física de las diferentes sedes de la Seccional Atlántico de la Fiscalía General de la Nación Regional Caribe, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas por la Entidad.

Fecha de Suscripción del Contrato/aceptación	01/08/2023
Fecha de inicio del plazo de ejecución	11/08/2023
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	24/11/2023

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	244.447.802
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	0
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	244.447.802
4	**Valor pagado**	244.447.802
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	0
6	**Valor liberado del contrato**	0

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año ___N/A_____
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo ___N/A___
(si "no" aplica colocar N/A).

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
MODIFICACIÓN No.1	Modificar el contrato	El plazo de ejecución del contrato se prorrogó hasta el 24/11/2023 de acuerdo con las justificaciones presentadas por los supervisores del contrato

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
10/05/2024	RAMIRO POLANIA FERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSORCIO LA ESPERANZA
10/05/2024	WILMER ANTONIO BUITRIAGO MURCIA	REVISOR FISCAL DE RAELJA INGENIERIA S.A.S.
10/05/2024	MAYRA ALEJANDRA PENAGOS VERA	REPRESENTANTE LEGAL DE SGIN SERVICIO GLOBAL DE INGENIERIA S.A.S.

(Si no aplica, colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426	01/08/2023 hasta 01/05/2024	48.889.561
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426	1/08/2023 hasta 01/11/2026	12.222.391
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426	01/11/2023 hasta 01/11/2028	48.889.561
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426	01/11/2023 hasta 01/05/2024	48.889.561
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426 Anexo 5	11/08/2023 hasta 27/05/2024	$48.889.561

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426 Anexo 5	11/08/2023 hasta 27/11/2026	$12.222.391
Estabilidad y Calidad de la Obra	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426 Anexo 5	11/11/2023 hasta 24/11/2028	$48.889.561
Calidad del Servicio	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101420426 Anexo 5	11/11/2023 hasta 24/05/2024	$48.889.561

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Vencimiento del plazo de ejecución del contrato	NINGUNA

9. OBSERVACIONES:

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del **CONTRATO-FGN-RCA-0056-2023 de 01 de Agosto de 2023.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Barranquilla, 15 MAY 2024 por los que en ella intervinieron.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	x		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	x		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	x		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	x		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			x
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	x		

SUPERVISOR/ INTERVENTOR

Firma:
Nombre: **HEIDY CRISTINA HENAO OROZCO**
CC No. **32.793.012**
Cargo: Profesional de Gestión II (e)

CONTRATISTA

Firma:
Nombre RL **RAMIRO POLANIA FERNANDEZ / CONSORCIO LA ESPERANZA**
NIT/CC **901736950 - 1 / 12.105.775**

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Firma:
Nombre: **GUILLERMO ALBERTO LEON BUSTOS**
Cargo Subdirector Regional de Apoyo Caribe (e)

SALVEDADES:

Revisó:	Luis Emiro Fernández Narváez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 14/05/2024
Proyectó:	Heidy Cristina Henao Orozco	Cargo: Profesional de Gestión II (e)	Fecha: 14/05/2024
Revisó:	Guillermo Alberto León Bustos	Cargo: Subdirector Regional de Apoyo Caribe (e)	Fecha:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada