ACEPTACIÓN DE OFERTA [ ] **No.** _____ **del** _____ (_____)

CONTRATO [X] **No. FGN-RCA-0062-2023 del 11 de septiembre (2023)**

En la ciudad de Barranquilla, se reunieron las siguientes personas: **SANDRA YANETH VILLALOBOS URUETA**, identificado(a) con CC No. 57.437.800 Profesional Experto (E), en su calidad de Supervisor y **JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA** identificado(a) con CC No. 79.838.738 en su condición de representante Legal de la empresa **MUEBLES ROMERO S.A.S.,** identificada con el Nit No. **860.066.674 - 8** se reunieron para liquidar el **CONTRATO NO. FGN-RCA-0062-2023**, cuyas condiciones se señalan a continuación:

1. DESCRIPCIÓN GENERAL

(Cuadro No. 1)

Objeto	*Suministro e instalación de mobiliario para las distintas sedes de la Regional Caribe de la Fiscalía General de la Nación, incluido todo lo relacionado con sistema de oficina abierta (SOA), archivo, almacenamiento de documentos y sillettería (grupo 1- Seccionales Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira y Magdalena).*

Fecha de Suscripción del Contrato	11 de Septiembre de 2023.
Fecha de inicio del plazo de ejecución	15 de Septiembre de 2023.
Fecha de Terminación del plazo de ejecución	22 de Diciembre de 2023.

2. VALORES Y ESTADO FINANCIERO

(Cuadro No. 2)

Ítem	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor inicial del contrato	$804.018.367
2	Valor de las adiciones *(Sumatoria adiciones)*	$332.084.930
3	Valor total del Contrato *(suma del ítem 1 + ítem 2)*	$1.136.103.297
4	**Valor pagado**	$1.136.103.297
5	**Diferencia Valor Total** *(Valor Total del Contrato – Valor Pagado)*	$0
6	**Valor liberado del contrato**	$0

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

El valor "No" ejecutado expiró el 31 de diciembre del año ___N/A_____
El valor "No" ejecutado fue objeto de liberación de saldo ____N/A_____
(si "no" aplica colocar N/A)

3. SUSPENSIÓN, REANUDACIÓN y TERMINACION DE MUTUO ACUERDO

(Cuadro No.3)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	PLAZO (días, meses o años)	OBSERVACIONES
Acta de Suspensión	N/A	N/A	N/A
TIEMPO TOTAL DE SUSPENSIÓN		N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.4)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Reanudación	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.5)

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	OBSERVACIONES
Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo	N/A	N/A

4. MODIFICACIONES Y ACLARACIONES CONTRACTUALES

(Cuadro No.6)

NÚMERO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	TIPO DE MODIFICACIÓN/ ACLARACIÓN	DETALLE
MODIFICATORIO No. 1	Adición	Adicionado el valor del Contrato Electrónico en la suma de CIENTO NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS ($198.196.513) M/Cte amparado con recursos de la Fiscalía General de la Nación bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 16523 del cinco (5) de octubre de 2023 expedido por Líder del Grupo de Presupuesto de la Regional Caribe.
MODIFICATORIO No. 2	Adición y prorroga	Adicionado el valor del Contrato Electrónico No. FGN-RCA-0062-2023 en la suma de CIENTO TREINTA Y TRES

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

		MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS ($133.888.417) M/Cte amparado con recursos de la Fiscalía General de la Nación bajo el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 18923 del quince (15) de noviembre de 2023 expedido por Líder del Grupo de Presupuesto de la Regional Caribe y prorroga hasta el 22 de diciembre de 2023.

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

5. ESTADO JURÍDICO

(Cuadro No. 7)

NOVEDAD	No. RESOLUCIÓN	FECHA DE EJECUTORIA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIONES
Incumplimiento	N/A	N/A	N/A
Multas	N/A	N/A	N/A
Penal Pecuniaria	N/A	N/A	N/A
Caducidad	N/A	N/A	N/A
Declaratoria de siniestro	N/A	N/A	N/A

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

(Cuadro No.8)

NOVEDAD	FECHA
Transacción	N/A
Cesión	N/A

6. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES.

6.1. PERSONA NATURAL

(Cuadro No. 9)

OBLIGACIÓN	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO
Sistema de salud, sistema de pensiones y riesgos laborales	N/A

(Si no aplica, colocar N/A)*

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

6.2. PERSONA JURÍDICA

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal en la cual se acredite el cumplimiento frente a los aportes durante toda la vigencia del contrato.

(Cuadro No.10)

Fecha (día/mes/año)	Nombre	Cargo
1/04/2024	**YAQUELINE AREVALO BERNAL**	Revisora Fiscal TP: 69476-T

(Si no aplica, colocar N/A)*

7. GARANTÍAS

7.1. CONTRATO DE SEGURO

(Cuadro No.11)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069 Anexo 0	Desde 12/09/2023 Hasta 07/06/2024	$241.205.510,10
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Poliza No. 14-44-101193069 Anexo 0	Desde 12/09/2023 Hasta 07/12/2026	$40.200.918,35
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Poliza No. 14-44-101193069 Anexo 0	Desde 07/12/2023 Hasta 07/12/2028	$241.205.510,10
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Poliza No. 14-44-101193069 Anexo 0	Desde Inicio del contrato Hasta Acta de entrega	$241.205.510.10

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-40-101058965 Anexo 0	Desde 12/09/2023 Hasta 07/12/2023	$232.000.000,00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

7.2. MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS

(Cuadro No.12)

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069 Anexo 1	Desde 12/09/2023 Hasta 07/06/2024	$300.664.464,00
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069 Anexo 1	Desde 12/09/2023 Hasta 07/12/2026	$50.110.744,00
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Poliza No. 14-44-101193069 Anexo 1	Desde 07/12/2023 Hasta 07/12/2028	$300.664.464,00
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Poliza No. 14-44-101193069 Anexo 1	Desde Inicio del contrato Hasta Acta de entrega	$300.664.464,00
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-40-101058965 Anexo 0	Desde 12/09/2023 Hasta 07/12/2023	$232.000.000,00

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

DESCRIPCIÓN PÓLIZA	GARANTE	TIPO DE GARANTIA	VIGENCIA	CUANTÍA
Buen Manejo y Correcta Inversión del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Devolución del Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069	Desde 12/09/2023 Hasta 26/06/204	$340.830.989,10
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069	Desde 12/09/2023 Hasta 29/12/2026	$56.805.164,85
Estabilidad y Calidad de la Obra	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad del Servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069	Desde 07/12/2023 Hasta 29/12/2028	$340.830.989,10
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-44-101193069	Desde Inicio del contrato Hasta Acta de entrega	$340.830.989,10
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A	Póliza No. 14-40-101058965 Anexo 0	Desde 12/09/2023 Hasta 01/01/2024	$232.000.000,00

*(*Adicione las filas que requiera, si "no" aplica colocar N/A)*

8. CAUSAS DE TERMINACIÓN.

(Cuadro No.13)

CAUSA	OBSERVACIONES
Terminación del plazo de ejecución del contrato, esto es, veintidós (22) de diciembre del año 2023".	El contratista cumplió de manera satisfactoria con todas las obligaciones establecidas en el contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

9. OBSERVACIONES:

Con la suscripción de la presente acta se declaran a paz y salvo la Fiscalía General de la Nación y el Contratista por concepto del **CONTRATO-FGN-RCA-0062-2023 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta en la ciudad de Barranquilla, a los 15 MAY 2024 por los que en ella intervinieron.

10. ANEXOS

Forman parte de la presente acta:

(Cuadro No.14)

DOCUMENTOS	SÍ	NO	N/A
Reporte de Relación de Pagos Realizados, Expedidos por Tesorería	X		
Informe de Supervisión Final o Recibo a Satisfacción de los Bienes o Servicios	X		
Amparo de Garantías de Cumplimiento del Contrato	X		
Certificado de Existencia y Representante Legal para Personas Jurídicas	X		
Oficio liberación de saldos firmado por el Ordenador del Gasto			X
Certificación de Cumplimiento de Pago de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social y Parafiscales	X		

SUPERVISOR

Firma:
Nombre: **SANDRA YANETH VILLALOBOS URUETA**
CC No. **57.437.800**
Cargo: Profesional Experto (e)

CONTRATISTA

Firma:
Nombre RL **JOHN OCTAVIO ROMERO ESPITIA / MUEBLES ROMERO S.A.S.**
NIT/CC **860.066.674 – 8 / 79.838.738**

Vo. Bo. ORDENADOR DEL GASTO

Firma:
Nombre: **GUILLERMO ALBERTO LEON BUSTOS**
Cargo Subdirector Regional de Apoyo Caribe (e)

SALVEDADES: _____

Revisó:	Luis Emiro Fernández Narváez	Cargo: Profesional Especializado II	Fecha: 10/05/2024
Proyectó:	Sandra Yaneth Villalobos Urueta	Cargo: Profesional Experto (e)	Fecha: 19/04/2024
Revisó:	Guillermo Alberto León Bustos	Cargo: Subdirector Regional de Apoyo Caribe (e)	Fecha:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada