ALCALDÍA DE RIOHACHA Distrito Especial, Turístico y Cultural	**INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 01**

INFORMACIÓN GENERAL

Marque con una X el tipo de documento:

CONTRATO	X	**CONVENIO**		**ORDEN DE ACEPTACIÓN**		Espacio para registro CORDIS
Número:	**036**	de	**2024**			
Objeto: **"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".**						
Contratista:	**TRANSPORTE SENSACION**					

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN					
Registro Presupuestal (artículo 42 ley 80):495	**01**	**de**	**MARZO**	**De**	**2024**
Fecha de inicio: Debe ser la misma de la fecha del acta de inicio	**04**	**de**	**MARZO**	**de**	**2024**
Duración total:	**TREINTA Y NUEVE (37) DIAS**				
Fecha de terminación:	**26**	**de**	**ABRIL**	**de**	**2024**

Prórrogas

Adicional No		**Tiempo (días calendario)**
1	**TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 02**	5 DIAS
2	**TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03**	15 DIAS

Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:	**28**	**de**	**MAYO**	**de**	**2024**

ALCALDÍA DE RIOHACHA Distrito Especial, Turístico y Cultural	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN N° 01

Adiciones		
Adicional No.		VALOR
1	TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	QUINIENTOS CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL (514.485.000,00)
Valor total:		MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.783.548.000) M/CTE

Suspensiones						
Adicional No		Tiempo (días calendario)				
1						
2						
Fecha de terminación de acuerdo con la suspensión:		día	de	Mes	de	año

Modificaciones		
Cláusula N°		Breve descripción de la modificación
1		
2		

BALANCE FINANCIERO

El contrato/convenio/orden de aceptación estipuló anticipo: SI _____ No__X__

*Si manejo anticipo, relacione los datos de la cuenta para la consignación de los anticipos en el cuadro a continuación

Cuenta	Corriente	X	Ahorros		Número Cuenta: 51621661301	Banco: BANCOLOMBIA

El interventor/supervisor deberá anexar los siguientes documentos de programación y seguimiento del anticipo

Plan de inversión del anticipo / Modificación al plan de inversión		Formato control de seguimiento anticipo*		Conciliación bancaria	
Extractos bancarios		Certificación bancaria sobre rendimientos financieros			

*La legalización del anticipo debe ser en función a la programación acordada con el contratista y debe coincidir la programación con la actividad y el valor aprobado en las fechas respectivas

ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial, Turístico y Cultural

INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 01

Anticipo inicial % (1)	0,00%	Valor anticipo inicial (5)	$ -
Fecha de Desembolso del anticipo (2)	DD/MM/AAAA	Valor anticipo adiciones (6)	$ -
No. De Orden de pago desembolso anticipo (3)		Valor total anticipo (7)	$ -
% Anticipo de adiciones (4)	0,00%	Saldo pendiente por amortizar (8)	$ -

Balance General		Pagos realizados al contratista/entidad						
Concepto	Valor	Concepto (16)	Orden de pago (17)	Fecha (18)	Valor total factura (19)	Valor amortización anticipo (20)	Valor neto (21)	% (22)
Valor inicial (9)	$ 1.269.063.000							
Valor Adiciones (10)	$ 514.485.000					$ -	$ -	0%
Valor Reducciones (11)	$ -					$ -	$ -	0%
Valor Total (12)	$ 1.783.548.000					$ -	$ -	0%
Valor pagado (13)	$ -					$ -	$ -	0%
Valor causado que no se ha pagado (14)	$ 492.984.000					$ -	$ -	0%
Valor total ejecutado (15)	$ 492.984.000					$ -	$ -	0%
Valor por ejecutar (16)	$ 1.290.564.000					$ -	$ -	0%
					$ -	$ -	$ -	0%
		TOTALES			$ -	$ -	$ -	0%

INSTRUCTIVO PARA DILGENCIAMIENTO DEL BALANCE FINANCIERO

1. **Anticipo inicial:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo. Si no tiene anticipo, registre 0.00%
2. **Fecha de Desembolso del anticipo:** Registre la fecha de desembolso del anticipo.
3. **No Orden de pago de Anticipo:** Registre el número de la orden de pago del anticipo.
4. **Anticipo de Adiciones:** Registre el valor del porcentaje determinado como anticipo de las adiciones. Si no se efectuaron, registre 0.00%
5. **Valor del anticipo inicial:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (1) * Casilla (9)
6. **Valor del anticipo adiciones:** Corresponde a la multiplicación de la casilla (4) * Casilla (10)
7. **Valor Total anticipo:** Es la sumatoria de la casilla (5) + (6) (∑ Valor anticipo inicial + Valor anticipo adiciones).
8. **Saldo pendiente por amortizar:** Es la diferencia entre la casilla (7) Valor total anticipo - ∑De la casilla (21) Valor total amortización anticipos.
9. **Valor inicial:** Este es valor del contrato/convenio/orden de aceptación inicial principal sin adiciones.
10. **Valor Adiciones :** En esta casilla se deben incluir las adiciones realizadas
11. **Valor Reducciones:** En esta casilla se deben incluir las reducciones realizadas
12. **Valor Total:** Es la suma de la casilla (9) + (10)
13. **Valor Pagado:** Es la suma de la columna de valor total de la factura (19).
14. **Valor Causado no Pagado:** Este corresponde al valor bruto (sin incluir amortizaciones) de la factura que se está radicando para pago.
15. **Valor Total Ejecutado:** Es la sumatoria de la casilla (12) + (13) (∑ Valor pagado + Valor causado no pagado).
16. **Valor por ejecutar** diferencia entre el Valor Total y Valor Total Ejecutado.
17. **Concepto:** Corresponde a los Números de pago realizados
18. **Orden de Pago:** Registre el Número de la orden de pago.
19. **Fecha:** Registre la fecha de la Numero de orden de pago.
20. **Valor Total Factura:** Corresponde al valor de factura
21. **Valor Amortización anticipo:** Registre el valor de amortización del anticipo para la factura, tenga en cuenta que este debe estar de acuerdo con la forma de amortización estipulada en el contrato/convenio/orden de aceptación inicial.
22. **Valor Neto:** Es la diferencia entre el valor de la factura (19) y Valor Amortización anticipo (20)
23. **%:** Es la División entre el valor total del (11) y el valor total de la factura (19)

Cuando se trate de un convenio que estipule aportes en contrapartida, especificar la siguiente información:

Valor aporte contrapartida	$

ALCALDÍA DE RIOHACHA Distrito Especial, Turístico y Cultural	INFORME PARCIAL DE INTERVENTORÍA/SUPERVISIÓN Nº 01

Valor ejecutado contrapartida a la fecha	$
% de Ejecución contrapartida a la fecha	%

Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos, debe adjuntarse el "Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración" A-FM-CN-AC-02-06.

RENDIMIENTOS

El contrato/convenio/orden de aceptación generó rendimientos: SI _____ No_____

Periodo de generación de rendimientos (Fecha de inicio – Fecha de corte)	Valor de Rendimientos	Fecha de consignación de rendimientos	Anexa recibo (SI/NO)

PAGOS REALIZADOS A LOS SISTEMAS DE SALUD, RIESGOS PROFESIONALES, PENSIONES Y APARTES PARAFISCALES		
El interventor/supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones, y cuando a ello haya lugar, riesgos profesionales, aportes a la Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con la ley 789 de 2002, art. 50.	**SI** (x)	**NO**
	Marque con una X	

Estado de avance de la ejecución física a la fecha (%)	
Formula: Alcance Prestación Bien o Servicio = % Total Pactado Contractualmente *Esto debe estar acorde con el Objeto y Forma de Pago, contenido en el contrato suscrito.	
Descripción de la ejecución actual (De acuerdo con el cronograma de actividades):	

Nº	Obligaciones Generales del Contratista/Entidad	Estado de avance de la obligación
1	Efectuar el cumplimiento del objeto contractual con las características y especificaciones determinadas en el estudio previo y la propuesta allegada por el CONTRATISTA.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** cumplió del objeto contractual y de acuerdo con las características y especificaciones determinadas en el estudio previo y la propuesta allegada,durante el mes de marzo, el servicio de transporte escolar, se prestó a satisfacción en todos los establecimientos educativos, como se puedo evidenciar en las certificaciones y planillas firmadas por los rectores y directores.



Nº	INSTITUCIÓN Y / O CENTRO EDUCATIVO	DESCRIPCION	TIPO DE VEHÍULO	ZONA	VALOR DIA	dias marzo	valor Marzo
1	INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA 1: DESDE LA AMERICA, LA SABANA, LOS MARAÑONES, LOS CAÑAL, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	7	5.208.000,00
2		RUTA 2: DESDE LOS MONOS, TAPIAS, LA BOQUITA, CARRIZAL, LA BOCATOMA, LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTO COLOMBIA, CONTADERO HASTA CASCAJALITO SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	7	5.208.000,00
3		RUTA 3: CARRIZAL, LA PIEDRA, CASCAJALITO Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	7	5.208.000,00
4		RUTA 4: TAPIA, TONOBAN, LOS MONOS, LOS MORENEROS, JUAN Y MEDIO Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	0	0,00
5		RUTA 5: CASCAJALITO, EL CARMEN, JUAN YMEDIO Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	0	0,00
6		RUTA 6: LAS BALSAS, LAS CASITAS, PUERTOO COLOMBIA, LAS COLONIAS Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	0	0,00
7	INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA 1: LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00

		8		RUTA 2: PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑÍA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	BUSETA	RURAL	961.000,00	16	15.376.000,00
		9		RUTA 3: CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00
		10		RUTA 4: MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		11	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA 1: TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		12		RUTA 2: PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		13		RUTA 3 PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		14		RUTA 4: CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VECEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		15		RUTA 5: LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		16		RUTA 6: AHUMADO , CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		17		RUTA 7: PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA. .	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00

		18		RUTA 8: VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	BUSETA	RURAL	961.000,00	16	15.376.000,00
		19		RUTA 9: BOCA DE CAMARONES, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		20	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA 1: MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA, COTROPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	BUSETA	RURAL	961.000,00	16	15.376.000,00
		21		RUTA 2: CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	RURAL	961.000,00	16	15.376.000,00
		22	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA 1: DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		23		RUTA 2: CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
		24		RUTA 3: ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	BUSETA	RURAL	961.000,00	16	15.376.000,00
		25		RUTA 4: DESDE LAS MORAS, PIYAYA MATITA Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00
		26		RUTA 5: DESDE LA 72, LA COMPAÑÍA, LIDAERME MATITAS Y VECEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00

27	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA 1: EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
28		RUTA 2: JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
29		RUTA 3: LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00
30		RUTA 4: DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
31		RUTA 5: PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00
32		RUTA 6: LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00
33	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA 1: MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
34	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA 1: LOS COMEGENES, LA COMPAÑÍA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	BUS	RURAL	1.166.000,00	16	18.656.000,00
35		RUTA 2: PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	RURAL	744.000,00	16	11.904.000,00
TOTAL ESTUDIANTES			TOTAL				492.984.000,00

Entrega producto Si _X___ No ____
Ubicación: MEDIO FISICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE

		RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024
2	Emplear personal debidamente preparado, con aptitud psicológica, mental y condiciones físicas para el adecuado ejercicio de la labor.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** contrató el talento humano competente para la ejecución de las rutas, asimismo, aporto las evidencias donde capacito al personal de apoyo y realizo acompañamiento y seguimiento para garantizar la calidad en la prestación del servicio. También el operador aporta en su informe **SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE (SG-SSTA),** el cual Programo capacitaciones, talleres y seminarios para los diferentes niveles de la empresa. Además, **TRANSPORTE SENSACION,** realizo las capacitaciones. CAPACITACIÓN A CONDUCTORES Y ACOMPAÑANTES:   Esta obligación fue evidencia en los documentos

		aportados por el operador. **Entrega producto SI _X___ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
3	Prestar el servicio contratado por el Distrito de Riohacha, con el personal dispuesto para cada una de las rutas y la operación del servicio, de acuerdo con las especificaciones contenidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del presente proceso.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** Evidencia la ejecución y prestación del servicio de transporte escolar. A continuación el listado de conductores:

INSTITUCION	RUTA	TIPO VEHICULO / PLIEGO	PLACAS	CONDUCTOR
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA (1) DEDES ESTADIO JHON EDER MEDRIATORO, SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW890	FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ
	RUTA (2) DESDE CASA INDIGENA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW891	UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ
	RUTA (3) DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS. CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 1 41# 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	WNL574	HUMBERTO DE ARMAS URIANA
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA (1) LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTÍN, MONGUI Y VICEVERSA	BUS	SIT806	YUSET ALFONSO SUAREZ MARTINEZ
	RUTA (2) PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑÍA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT771	CAMILO HERNESTO RODRIGUEZ ARGUELLES
	RUTA (3) CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	TLW887	JOSE LUIS AMAYA GONZALEZ
	RUTA (4) MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	BUS	SIT795	URIBE ROMERO GABRIEL
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA (1) TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	SQX278	YERINSON MORADA DE AVILA
	RUTA (2) PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAOJITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	UYN506	HANS GREGORY BUELVAS MOLINARES
	RUTA (3) PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	UYO955	RUBEN GIZMAN CHIQUILLO
	RUTA (4) CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VECEVERSA.	BUS	UZA855	YENERSON ISAAC MIRANDA DE AVILA AVILA
	RUTA (5) LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT827	ROBERTO PEREZ GONZALEZ
	RUTA (6) AHUMADO, CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT795	CANTILLO GARCIA RAFAEL ENRIQUE
	RUTA (7) PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.(CUBIERTA POR OMAR)	BUS	SDT708	JORGE DAVID DE LEON EVILLA

	RUTA [8] VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	BUSETA	SIT819	ALFREDO RICAURTE HERNANDEZ BANDERA
	RUTA [9] BOCA DE CAMARONES , CAMARONES Y VICEVERSA (CUBRE RUTA 2)	BUS	SIT807	ROMERO PEREZ RUBEN DARIO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA [1] MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT820	ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA
	RUTA [2] CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIL149	EDER LUIS GOMEZ MEJIA
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA [1] DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	UZA792	ELIECER WILFRIDO MELO DE LUQUE
	RUTA [2] CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑIA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	SIT843	YONEL JOSE RIVADENEIRA DE LEON
	RUTA [3] ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	BUSETA	SIT777	JHON ALEXANDER PIÑERES DE ORO
	RUTA [4] DESDE LAS MORAS, PIYAYA MATITA Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS349	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO
	RUTA [5] DESDE LA 72, LA COMPAÑIA , LIDAERME MATITAS Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS655	WILLIAN GUILLERMO ACOSTA CAMARGO
	RUTA [7] PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS284	EIDER ENRIQUE PEÑARANDA QUINTERO
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA [1] EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	BUS	SIT844	DIOMEDES DE JESUS MADRID SUAREZ
	RUTA [2] JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	BUS	SIM659	MELBIS ENRIQUE PEÑALOZA PAIAS
	RUTA [3] LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	FXS656	YOICER JOSE RIVERO GOMEZ
	RUTA [4] DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	BUS	SIT878	ODILFREDIS BARROS GUERRA
	RUTA [5] PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLO530	PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
	RUTA [6] LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW888	DIDIER DALMER BARROS BENJUMEA
CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA [1] MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT884	ALFREDO ANTONIO RIVEIRA SARMIENTOS
CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA [1] LOS COMEGENES, LA COMPAÑIA, ANAIME; FINCAS ALEDAÑAS; JOSE CHOLES Y VICEVERSA	BUS	SIT892	JOSE FRANCISCO MORALES SALAS

Listado de acompañantes:


INTITUCION	RUTA	TIPO VEHICULO / PLIEGO	PLACA	ACOMPAÑANTE
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA (1) DEDES ESTADIO JHON EDER MEDINATORO, SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW890	ROSANA JIMENEZ VEGA
	RUTA (2) DESDE CASA INDIGENA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW891	MANUEL ENRIQUE MONTERO
	RUTA (3) DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS. CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 14J1# 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	WNL574	LAZARO URIANA EPIAYU
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA (1) LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	BUS	SIT806	YADIRA JOHANNA
	RUTA (2) PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑÍA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT771	ADALMIS MARIA ESCOBAR MEDINA
	RUTA (3) CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	TLW887	STEFANI PAOLA CAMARGO MAESTRE
	RUTA (4) MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	BUS	SIT795	NANCY ESTHER MARTINEZ OÑATE
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA (1) TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	SOX278	SIRA OLIVA ESTACIO SIERRA
	RUTA (2) PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	UYN506	DAIRIS PAOLA BARRIO FUENTES
	RUTA (3) PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	UYO935	HEIGLY DAYANA GOMEZ DELUQUE
	RUTA (4) CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VECEVERSA.	BUS	UZA855	NILVELLIS BEATRIZ FREILE SIERRA
	RUTA (5) LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT827	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA
	RUTA (6) AHUMADO , CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT793	CLARA INES BALLESTEROS MUNIVE
	RUTA (7) PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA (CUBIERTA POR OMAR)	BUS	SDT708	YULMENIS TATIANA GOMEZ ATENCIO


	RUTA (8) VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA.	BUSETA	SIT819	NINI JOHANA SOLIS TOVAR
	RUTA (9) BOCA DE CAMARONES, CAMARONES Y VICEVERSA. (CUBRE RUTA 1)	BUS	SIT807	MARIA DE JESUS LOPEZ TORO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX.	RUTA (1) MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA; COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	BUSETA	SIT820	KAREN YHANETH MENDEZ FLOREZ
	RUTA (2) CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	BUSETA	SJL149	ORIANA PAOLA NAVARRA REDONDO
INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA (1) DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	UZA 792	JULIETH PAOLA MOLINA SALINAS
	RUTA (2) CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	SIT843	EVA LUZ FONTALVO SALAS
	RUTA (3) ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA.	BUSETA	SIT777	MAGALIS DAYANA CORRALES GARCIA
	RUTA (4) DESDE LAS MORAS, PIYAYA MATITA Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS349	CENITH ZORAIDA RODRIGUEZ BERTI
	RUTA (5) DESDE LA 72, LA COMPAÑÍA, LIDAERME MATITAS Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS655	JUAN ADANIES NARVAEZ MEJIA
	RUTA (2) PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS284	BREINER JOSE GUAURIYU EPIAYU
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA (1) EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	BUS	SIT844	YANINA ISABEL IBARRA CAMARGO
	RUTA (2) JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	BUS	SKM659	YERIDE PEÑARANDA SALAS
	RUTA (3) LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	FXS656	GRISELDA SANDRITH GOMEZ PALACIO
	RUTA (4) DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	BUS	SIT878	WENDY PAOLA MARTINEZ PEÑALVER
	RUTA (5) PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLO530	SAYURIS MERCEDES BARROS BORJA
	RUTA (6) LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW888	SAMIR ANTONIO DIAZ REINOSO
CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE.	RUTA (1) MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT884	MARCOS JUNIOR SIERRA HERNANDEZ
CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA (1) LOS COMEGENES, LA COMPAÑÍA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	BUS	SIT892	DAYANA ROSA MARRUGO ROMERO


Además, el operador **TRANSPORTE SENSACION**, en su informe evidencio las siguientes fotografías de la operación de transporte escolar:

RUTA (3)

DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS. CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 14J1# 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA



		DEDES ESTADIO JHON EDER MEDINATORO, SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA  Esta evidencia es aportada en el informe del operador.
		Entrega producto Si _X___ No ____, **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
4	Vigilar que todos los elementos que se den a los conductores para su respectivo traslado o transporte en el vehículo no sean objeto de sustracción o daño por causas distintas al de la fuerza mayor o caso fortuito aceptados por el contratante.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION**, con el apoyo de su líder de talento humano, realizo entrega de la dotación al grupo de conductores y acompañantes, asimismo, se hizo énfasis en la necesidad de ser cuidadosos a fin de evitar eventuales daños. El operador **TRANSPORTE SENSACION,** evidencio las jornadas de capacitaciones:

		  **Entrega producto: Si ____ No __X__** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
5	Mantener disponibles conductores y acompañantes de cada ruta durante el término de duración del contrato.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION**, realizo en la etapa de firma de contratos de los conductores ya auxiliares, e indicó los recorridos que deben hacer los vehículos, las comunidades que hacen parte de las rutas, los puntos donde se deben recoger a los estudiantes y su traslado los mismo que su regreso y los horarios de ingreso y salida de clases, de acuerdo con lo estipulado por cada institución educativa. El operador **TRANSPORTE SENSACION**, para los casos en que surja la necesidad de relevar algún vehículo, el

		contratista cumplirá con su obligación de informar al Contratante y enviara los soportes que permitan verificar la causa de fuerza mayor o caso fortuito que motivaron el relevo, en los horarios fijados, en un periodo no mayor a ocho (8) horas hábiles (contados entre la 7:00 am y las 7:00 pm) posterior a la ocurrencia del evento. De manera individual se resaltaron los siguientes puntos: ✓ las rutas que corresponde a cada vehículo, el recorrido que deben realizar, ✓ los puntos donde deben ser recogidos los niños, así como los Centros e Instituciones educativas a los que se debe llegar, ✓ iniciar los recorridos en los horarios y en los lugares determinados, que permita a los estudiantes sean recogidos con la debida anticipación en promedio de 15 minutos llegar al establecimiento educativo en el tiempo reglado. ✓ Que los estudiantes se trasporten con el numero permitido. ✓ Los pasillos del vehículo se encuentren libres de obstáculo que permitan la circulación de los estudiantes. ✓ No permitir el trasporte de personas distinta a los estudiantes. ✓ El uso obligatorio del cinturón de seguridad. ✓ Utilizar el "siga y pare" ✓ Manejo de planillas de asistencia de estudiantes ✓ Vigilar y ayudar a los menores al ingreso y descenso del vehículo ✓ Y en general todas aquellas medidas necesarias para la protección de los estudiantes trasportados y el cumplimiento de nuestra obligación como contratista. El operador **TRANSPORTE SENSACION** inicio el servicio de trasporte escolar a partir del 04/03/2024, con la entrada de las rutas habilitadas, los recorridos se realizaron en coordinación con la UT, atraves de la coordinación operativa, la cual realizó visitas a diario a las diferentes instituciones, verificando que los vehículos prestaran el

		servicio en las condiciones acordadas con el contratante, con la presencia del adulto acompañante, que se respetara los horarios para recoger los estudiantes llevarlos a los centros educativas y su regreso a las diferentes comunidades.
		Entrega producto Si __X__ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
6	Ejercer, de manera adecuada, permanente y continua la supervisión del Servicio de Transporte prestado por sus conductores en cumplimiento del contrato suscrito.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** para evidenciar la prestación del servicio, se adjunto muestra fotográfica de la prestación del servicio, y certificaciones expedidas por los rectores de los Centro educativos y/o Instituciones Etnoeducativos, acompañadas de las planillas de asistencia las cuales detallan los días trabajados , la cantidad de estudiantes trasportados , los datos del vehículo y las rutas escolares, las planillas son firmadas por el adulto acompañante , el Conductor, el rector del centro o Institución educativa y el coordinador operativo asignado por el Contratista. Para el inicio de los recorridos se contó con 32 rutas habilitadas para prestación del servicio de las 35 rutas contratadas. **NOVEDAD** Tres Rutas (3),no prestaron el servicio debido a que hubo un desplazamiento forzado de la comunidad, por situaciones de violencia en el territorio por grupos al margen de la ley. Dichas rutas pertenecen a la IE SIERRA NEVADA. Ademas se presentaron las siguientes modificaciones del contrato:

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LA POBLACION RURAL
NO. CPS -036- 2024.

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA** NIT: 892115007-2	
CONTRATISTA	**TRANSPORTE SENSACION** Nit: 819.000635-8	
OBJETO	**"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA".**	
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y SIETE (37) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	**RP: N°495** **RUBROS:** 2.3.2.02.02.009	**FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP – EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024**
	CDP N°16 **RUBROS:** 2.3.2.02.02.009 cpc: 91121 sección: 22 cons(bpin:01	**FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP – EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA: 23 DE ENERO DEL 2024**
SUPERVISOR	**AMMY MARCELA TORRES QUINTERO**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ABRIL DE 2024	
TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 02	6 DE MAYO DE 2024(5 DIAS)	
TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	28 DE MAYO DE 2024(15 DIAS)	
VALOR DEL CONTRATO MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.783.548.000) M/CTE	

VALOR DEL CONTRATO:	**1.783.548.000,00**
VALOR DEL TOTAL DEL ANTICIPO 30%	**$ 380.718.900,00**
VALOR ACTA PARCIAL No 001	**$ 492.984.000,00**
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	**$ 147.895.200,00**
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL 001	**$ 345.088.800,00**


VALOR DEL TOTAL DEL ANTICIPO 30%	**$ 380.718.900,00**
PRIMER DESCUENTO DEL ANTICIPO	**$ 147.895.200,00**
Valor pendiente por legalizar	**$ 232.823.700,00**

		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
7	Comunicarse con los conductores frecuentemente, con el fin de cerciorarse de la prestación adecuada del servicio objeto del contrato, en los términos contenidos en el anexo técnico y en los demás documentos del contrato.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** por intermedio de su personal contratado, ejerció funciones de seguimiento y monitoreo a la operación de las rutas, se mantiene constante comunicación con los conductores y acompañantes con el objeto de mantener el control de la adecuada prestación del servicio de transporte escolar como lo establece el contrato No. 036 de 2024. El operador **TRANSPORTE SENSACION** realizar seguimiento y monitoreo a la prestación de servicio, se contrató un profesional en administración de empresas, quien ejerce el rol de supervisor. **Entrega producto Si _X___ No ____** **Ubicación: : Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
8	Ejecutar las medidas de control que le imparta verbalmente o por escrito el supervisor del contrato.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** La Secretaria de Educación ha venido haciendo seguimiento el operador **TRANSPORTE SENSACION** como se evidencia en las fotografía: **Visita a la Institucion Agricola de Tomarrazon:**

SUPERVISOR	IDENTIFICACION	CELULAR
Edelina Borrego	41703113	3008437521



Reunión con el operador TRANSPORTE SENSACION:



		Entrega producto Si ____ No __X__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
9	Disminuir o aumentar la cantidad de vehículos y conductores, por solicitud escrita del Distrito de Riohacha, para lo cual el contratante deberá contar previamente con la disponibilidad presupuestal y la suscripción de la adición respectiva, si a ello hubiere lugar, así como el poder cambiar vehículos de similares características con el objeto de brindar un mejor y oportuno servicio.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** cuenta con el parte automotor compuesto por los siguientes vehículos:

INTITUCION	RUTA	TIPO VEHICULO	PLACAS
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA (1) DEDES ESTADIO JHON EDER MEDINATORO, SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW890
	RUTA (2) DESDE CASA INDIGENA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW891
	RUTA (3) DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS. CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 1431# 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	WNE574
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA (1) LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	BUS	SIT806
	RUTA (2) PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑIA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT771
	RUTA (3) CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	TLW887
	RUTA (4) MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	BUS	SIT795
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA (1) TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	SQX278
	RUTA (2) PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	UYN506
	RUTA (3) PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	UYO935
	RUTA (4) CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VECEVERSA.	BUS.	UZA855

		RUTA [9] LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT827
		RUTA [6] AHUMADO , CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT793
		RUTA [7] PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA (CUBIERTA POR OMAR)	BUS	SDT 708
		RUTA [8] VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA.	BUSETA	SIT819
		RUTA [9] BOCA DE CAMARONES , CAMARONES Y VICEVERSA (CUBRE RUTA 1)	BUS	SIT807
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA [1] MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT820
		RUTA [2] CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SJL149
	INSTITUCION EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA [1] DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	UZA 792
		RUTA [2] CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PITAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	SIT843
		RUTA [3] ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	BUSETA	SIT777
		RUTA [4] DESDE LAS MORAS, PITAYA MATITA Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS349
		RUTA [5] DESDE LA 72, LA COMPAÑÍA , LIDAER,DE MATITAS Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS655
		RUTA [3] PITAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS284
	INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA [1] EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	BUS	SIT844
		RUTA [2] JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	BUS	SKM659
		RUTA [3] LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	FXS656
		RUTA [4] DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	BUS	SIT878
		RUTA [5] PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLO530
		RUTA [6] LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW888
	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA [1] MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT884
	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA [1] LOS COMEGENES, LA COMPAÑÍA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	BUS	SIT892

El operador **TRANSPORTE SENSACION,** cuenta con disponibilidad de vehículos en caso que sea necesario hacer un reemplazo.

Las rutas asignadas que tiene el operador **TRANSPORTE SENSACION,** fueron asignadas como las evidencia los documentos contractuales, que se evidencian en este link:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractDetailView/Index?UniqueIdentifier=CO1.PCCNTR.6020099&AwardContractDetailId=4252316&IsFromMarketplace=False&IsFromContractNotice=True&isModal=true&asPopupView=true#GenericContractInformation

Entrega producto Si _X___ No ____
Ubicación: MEDIO FISICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024

	Elaborar y presentar al Distrito de Riohacha un informe mensual de ejecución del contrato, y siempre que	**% de Avance: 27,6%**
		Descripción del avance: La secretaria de Educación evidencia a través de este informe la ejecución administrativa, operativa y

10	lo solicite el contratante, la Secretaría de Educación y/o el supervisor, relacionado con la evaluación de las condiciones del servicio en las diferentes dependencias o sedes donde se deba prestar. Así mismo, el contratista deberá elaborar y presentar estudios e iniciativas orientados a mejorar la prestación del servicio, cuando lo considere necesario o el Distrito se lo solicite.	contractual del operador **TRANSPORTE SENSACION.** Este caso el contrato 036 de la vigencia 2024.

ALCALDÍA DE RIOHACHA

ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 036 DEL 2024

CONTRATANTE	Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Nit: 8921150007-2	
CONTRATISTA	TRANSPORTE SENSACIÓN S.A.S. NIT: 819.000635-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRIGUEZ C.C. 36.564.942	
OBJETO	APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET : 2.3.2.02.02.009	NOMBRE: apoyo al transporte escolar como estrategia de acceso y permanencia en la educación de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en el Distrito de Riohacha.
	C. INVERSIÓN: 2201029	C.D.P. No. 16 del 23 de enero de 2024
	FUENTE: 1.2.4.1.03 - SGP – Educación – calidad por matrícula oficial.	Registro presupuestal No. 495 del 01 de marzo del 2024
SUPERVISIÓN	Estará a cargo de la Secretaría de Educación y cultura del Distrito de Riohacha o quien haga sus veces.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de febrero del 2024	
FECHA DE INICIACIÓN	4 de marzo del 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de abril del 2024	

Y con las pólizas:

Garantías	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia					
			Desde			Hasta		
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Cumplimiento del contrato	85-44-101127684	126.906.300	29	02	2024	30	09	2024
Pago de salarios	85-44-101127684	63.453.150	29	02	2024	31	05	2027
Calidad del servicio	85-44-101127684	126.906.300	29	02	2024	30	09	2024
Responsabilidad civil extra-contractual	85-40-101058384	260.000.000	29	02	2024	31	05	2024

NOVEDAD

Tres Rutas (3),no prestaron el servicio debido a que hubo un desplazamiento forzado de la comunidad, por situaciones de violencia en el territorio por grupos al margen de la ley. Dichas rutas pertenecen a la IE SIERRA NEVADA. Ademas se presentaron las siguientes modificaciones del contrato:

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LA POBLACION RURAL NO. CPS -036- 2024.

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA** NIT: 892115007-2	
CONTRATISTA	**TRANSPORTE SENSACION** Nit: 819.000635-8	
OBJETO	**"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA ".**	
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y SIETE (37) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	**RP: N°495** **RUBROS:** 2.3.2.02.02.009	**FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP-- EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024**
	CDP N°16 **RUBROS:** 2.3.2.02.02.009 ~~cpc~~: 91121 sección: 22 ~~cons~~/bpin:01	**FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP-- EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA: 23 DE ENERO DEL 2024**
SUPERVISOR	**AMMY MARCELA TORRES QUINTERO**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ABRIL DE 2024	
TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 02	6 DE MAYO DE 2024(5 DIAS)	
TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	28 DE MAYO DE 2024(15 DIAS)	
VALOR DEL CONTRATO MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.783.548.000) M/CTE	

VALOR DEL CONTRATO:	1.783.548.000,00
VALOR DEL TOTAL DEL ANTICIPO 30%	$ 380.718.900,00
VALOR ACTA PARCIAL No 001	$ 492.984.000,00
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 147.895.200,00
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL 001	$ 345.088.800,00

VALOR DEL TOTAL DEL ANTICIPO 30%	$ 380.718.900,00
PRIMER DESCUENTO DEL ANTICIPO	$ 147.895.200,00
Valor pendiente por legalizar	$ 232.823.700,00

		Entrega producto SI __X__ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
11	Suministrar el personal de operación, dotación y el equipo requerido para la adecuada prestación del servicio de Transporte Escolar.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION** Evidencia la ejecución y prestacion del servicio de transporte escolar. A continuación el listado de conductores:

INTITUCION	RUTA	TIPO VEHICULO / PUESTO	PLACAS	CONDUCTOR
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA (1) DEDES ESTADIO JHON EDER MEDINATORO, SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW890	FIDEL ANTONIO QUINTO LOPEZ
	RUTA (2) DESDE CASA INDIGENA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW891	UBEIMAR DE JESUS DIOSSA MUÑOZ
	RUTA (3) DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS. CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 14118 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	WML 574	HUMBERTO DE ARMAS URIANA
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA (1) LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	BUS	SIT806	YUSET ALFONSO SUAREZ MARTINEZ
	RUTA (2) PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑIA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT771	CAMILO HERNESTO RODRIGUEZ ARGUELLES
	RUTA (3) CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	TLW887	JOSE LUIS AMAYA GONZALEZ
	RUTA (4) MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	BUS	SIT795	URIBE ROMERO GABRIEL
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA (1) TIGRERAS, ESANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	SOX278	YERINSON MIRADA DE AVILA
	RUTA (2) PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	UYH506	HANS GREGORY BUELVAS MOLINARES
	RUTA (3) PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	UYO935	RUBEN GIZMAN CHIQUILLO
	RUTA (4) CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VECEVERSA.	BUS	UZA855	YENERSON ISAAC MIRANDA DE AVILA AVILA
	RUTA (5) LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT827	ROBERTO PEREZ GONZALEZ
	RUTA (6) AHUMADO , CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT795	CANTILLO GARCIA RAFAEL ENRIQUE
	RUTA (7) PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.(CUBIERTA POR OMAR)	BUS	SOT 708	JORGE DAVID DE LEON EVILLA


	RUTA [3] VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	BUSETA	SIT819	ALFREDO RICAURTE HERNANDEZ BANDERA
	RUTA [3] BOCA DE CAMARONES , CAMARONES Y VICEVERSA (CUBRE RUTA 1)	BUS	SIT827	ROMERO PEREZ RUBEN DARIO
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA [1] MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT820	ARNOLDO DAVID SOCARRAS MEDINA
	RUTA [2] CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIL149	EDER LUIS GOMEZ MEJIA
INSTITUCION EDUCATIVA EUSENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA [1] DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	UZA792	ELIECER WILFRIDO MELO DE LUQUE
	RUTA [2] CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	SIT843	YONEL JOSE RIVADENEIRA DE LEON
	RUTA [3] ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	BUSETA	SIT777	JHON ALEXANDER PIÑERES DE ORO
	RUTA [4] DESDE LAS MORAS, PIYAYA MATITA Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS349	JOSE LUIS CARDENAS FRAGOZO
	RUTA [5] DESDE LA 72, LA COMPAÑÍA , LIDAERME MATITAS Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS655	WILLIAN GUILLERMO ACOSTA CAMARGO
	RUTA [2] PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS284	EIDER ENRIQUE PEÑARANDA QUINTERO
INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA [1] EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	BUS	SIT844	DIOMEDES DE JESUS MADRID SUAREZ
	RUTA [2] JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	BUS	SIX659	MELBIS ENRIQUE PEÑALOZA PAIAS
	RUTA [3] LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	FXS656	YOICER JOSE RIVERO GOMEZ
	RUTA [4] DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	BUS	SIT878	ODILFREDIS BARROS GUERRA
	RUTA [5] PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLO530	PABLO EDUARDO MARTINEZ GUZMAN
	RUTA [6] LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW888	DIDIER DALMER BARROS BENJUMEA
CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA [1] MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT884	ALFREDO ANTONIO RIVEIRA SARMIENTOS
CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA [1] LOS COMEGENES, LA COMPAÑÍA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA.	BUS	SIT892	JOSE FRANCISCO MORALES SALAS

Listado de acompañantes:

INTITUCION	RUTA	TIPO VEHICULO / PLIEGO	PLACA	ACOMPAÑANTE
INSTITUCION ETNOEDUCATIVA SIERRA NEVADA	RUTA (1) DEDES ESTADIO JHON EDER MEDINATORO, SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW890	ROSANA JIMENEZ VEGA
	RUTA (2) DESDE CASA INDIGENA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW891	MANUEL ENRIQUE MONTERO
	RUTA (3) DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS. CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 14(1# 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	WNL 574	LAZARO URIANA EPIAYU
INSTITUCION EDUCATIVA EVARISTO ACOSTA DELUQUE DE MONGUI	RUTA (1) LA ISLA, EL ARHUACO, LA LOMA, LA ARENA, VILLA MARTIN, MONGUI Y VICEVERSA	BUS	SIT806	YADIRA JOHANNA
	RUTA (2) PROVIDENCIA, EL CASTELLANO, COMPAÑÍA-MONGUI SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT771	ADALMIS MARIA ESCOBAR MEDINA
	RUTA (3) CERRO PERALTA, FINCAS ALEDAÑAS, LAS MERCEDES, CERRILLO, MONGUI Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	TLW887	STEFANI PAOLA CAMARGO MAESTRE
	RUTA (4) MACHO BALLO, MONGUÍ Y FINCAS ALEDAÑAS	BUS	SIT795	NANCY ESTHER MARTINEZ OÑATE
INSTITUCION EDUCATIVA LUIS ANTONIO ROBLES DE CAMARONES	RUTA (1) TIGRERAS, EBANAL, FINCAS ALDEDAÑAS, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	SQX278	SIRA OLIVA ESTACIO SIERRA
	RUTA (2) PUENTE BOMBA, PELECHUA, GUARACAQUITA, LA PONDEROSA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.	BUS	UYN506	DAIRIS PAOLA BARRIO FUENTES
	RUTA (3) PUENTE BOMBA, PELECHUA, PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA	BUS	UYO935	HEIGLY DAYANA GOMEZ DELUQUE
	RUTA (4) CHOLES, COMEJENES, CAMARONES Y VECEVERSA.	BUS	UZA 855	NILVELLIS BEATRIZ FREILE SIERRA
	RUTA (5) LAS DELICIAS, EL HORNO, EL ESTERO, AHUMADO, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT827	LADYS LIANA MARQUEZ CABANA
	RUTA (6) AHUMADO , CAMARONES, BOCA DE CAMARONES, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUS	SIT793	CLARA INES BALLESTEROS MUNIVE
	RUTA (7) PERICO, CAMARONES Y VICEVERSA.(CUBIERTA POR OMAR)	BUS	SDT 708	YULMENIS TATIANA GOMEZ ATENCIO

		RUTA [8] VEREDAS DE CARICARI Y MAGUEYAL Y CAMARONES Y VICEVERSA	BUSETA	SIT819	NINI JOHANA SOLIS TOVAR
		RUTA [9] BOCA DE CAMARONES, CAMARONES Y VICEVERSA (CUBRE RUTA 1)	BUS	SIT807	MARIA DE JESUS LOPEZ TORO
	INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DE COTOPRIX	RUTA [1] MACHOBAYO, CERRILLO, FINCAS ALEDAÑAS EN LA VÍA COTOPRIX – RIOHACHA, COTOPRIX, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIT820	KAREN YHANETH MENDEZ FLOREZ
		RUTA [2] CERRILLO, PROVIDENCIA, FINCAS ALEDAÑAS, SEDE PRINCIPAL Y VICEVERSA	BUSETA	SIL149	ORIANA PAOLA NAVARRA REDONDO
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUGENIA HERRERA DE MATITAS	RUTA [1] DESDE EBANAL, CORREGIMIENTO DE TRIGRERAS, COMEJENES, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	LIZA 792	JULIETH PAOLA MOLINA SALINAS
		RUTA [2] CORREGIMIENTO DE CHOLES, LA COMPAÑÍA, PIYAYA, LA MORA, FINCAS ALEDAÑAS, MATITAS Y VICEVERSA.	BUS	SIT843	EVA LUZ FONTALVO SALAS
		RUTA [3] ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS MATITAS, Y VICEVERSA	BUSETA	SIT777	MAGALIS DAYANA CORRALES GARCIA
		RUTA [4] DESDE LAS MORAS, PIYAYA MATITA Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS349	CENITH ZORAIDA RODRIGUEZ BERTI
		RUTA [5] DESDE LA 72, LA COMPAÑÍA, LIDAERME MATITAS Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS655	JUAN ADANIES NARVAEZ MEJIA
		RUTA [2] PIYAYA, FINCAS ALEDAÑAS, CHOLES Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	FXS284	BREINER JOSE GUAURIYU EPIAYU
	INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGRICOLA DE TOMARRAZON	RUTA [1] EL ABRA, ARROYO ARENAS GALAN, TOMARRAZON Y VICEVERSA	BUS	SIT844	YANINA ISABEL IBARRA CAMARGO
		RUTA [2] JUAN Y MEDIO, MORENEROS, TOMARRAZON, GALAN Y VICEVERSA.	BUS	SKM659	YERIDE PEÑARANDA SALAS
		RUTA [3] LA GLORIA, FINCAS ALEDAÑAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA.	CAMPERO / CAMIONETA	FXS636	GRISELDA SANDRITH GOMEZ PALACIO
		RUTA [4] DESDE GALAN TOMARRAZON Y VICEVERSA.	BUS	SIT878	WENDY PAOLA MARTINEZ PEÑALVER
		RUTA [5] PALMARITO, FINCAS ALEDAÑAS AL RIO TAPIAS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLO530	SAYURIS MERCEDES BARROS BORJA
		RUTA [6] LOS COCOS, TOMARRAZON Y VICEVERSA	CAMPERO / CAMIONETA	TLW838	SAMIR ANTONIO DIAZ REINOSO
	CENTRO EDUCATIVO DEL CARIBE	RUTA [1] MAGUEYAL, CARICARI, FINCAS ALEDAÑAS EBANAL Y VICEVERSA.	BUS	SIT884	MARCOS JUNIOR SIERRA HERNANDEZ
	CENTRO EDUCATIVO JOSE CHOLES	RUTA [1] LOS COMEGENES, LA COMPAÑÍA, ANAIME, FINCAS ALEDAÑAS, JOSE CHOLES Y VICEVERSA	BUS	SIT892	DAYANA ROSA MARRUGO ROMERO


Además, el operador **TRANSPORTE SENSACION**, en su informe evidencio las siguientes fotografías de la operación de transporte escolar:

		RUTA (3) **DESDE LA CALLE 64 CARRERA 7 H # 75 BARRIO LOS ESFUERZOS, CALLE 54 BARRIO LA MANO DE DIOS, ENTRE CALLE 50 Y 51 BARRIO LAS MARIA CALLE 14J1# 40-27BARRIO LOS DESEOS Y CALLE 28 7H1 # 60BARRIO BOCA GRANDE A LA SEDE BRISAS DEL MAR Y VICEVERSA** 
		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
12	El proponente seleccionado, en compañía del supervisor del contrato y su equipo interdisciplinario, deberán efectuar una visita a todos los establecimientos educativos oficiales objeto de prestación del Servicio de Transporte, a fin de socializar los pormenores de las rutas establecidas,	**% de Avance: 27,6%**
		Descripción del avance: La Secretaria de Educación ha venido haciendo seguimiento el operador **TRANSPORTE SENSACION** como se evidencia en las fotografía: **Visita a la Institucion Agricola de Tomarrazon:**


así mismo se dispondrá de una visita a las instalaciones de quien operara el servicio de transporte escolar y que junto con el personal que prestará el servicio contratado esto es conductores, acompañantes y personal administrativo adscrito a la operación del servicio, con el fin de dar a conocer y mostrar las instalaciones y actividades que serán desarrolladas por el contratista.




Reunión con el operador TRANSPORTE SENSACION:



		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
13	Acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal adscrito a la ejecución del presente contrato, cuando a ello haya lugar.	**% de Avance: 27,6%**
		Descripción del avance: El operador **TRANSPORTE SENSACION**, durante el periodo que se reporta, se realizó los pagos de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, de todo el personal adscrito a la ejecución del contrato 036. El operador **TRANSPORTE SENSACION,** aporto las evidencias, en los anexo de la primera cuenta cobro.
		Entrega producto Si ____ No __X__ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
14	Dotar al personal adscrito a las operaciones del servicio de transporte escolar, con el equipo mínimo exigido para desempeñar sus labores y con los elementos mínimos incluidos en los protocolos de bioseguridad.	**% de Avance: 27,6%**
		Descripción del avance: El operador **TRANSPORTE SENSACION**, realizó entrega de dotación requerida para la adecuada prestación del servicio de transporte escolar. Se evidencia las fotos con los uniformes que evidencia:

		 
		Entrega producto Si _X___ No ____ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
15	El Distrito de Riohacha por intermedio del Supervisor del contrato, podrá solicitar el cambio de algún conductor, por las razones justificables del caso que ameriten dicha decisión, el cual deberá efectuarse dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al recibo de la comunicación respectiva.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** La Secretaria de Educación ha venido haciendo seguimiento el operador **TRANSPORTE SENSACION,** no evidencio alguna razón fundamentada para solicitar el cambio de un conductor o acompañante. Por tal motivo, se han tomado todas lamedidas de rigor a fin de prevenir inconvenientes conlos conductores, pero de llegar a presentarse una eventual situación el operador debe atender de inmediato.

		Entrega producto Si ____ No _X___ **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
16	Emplear los vehículos disponibles para el desarrollo del objeto del contrato a celebrar de conformidad con el uso autorizado por la ley, con la respectiva documentación, seguros y permisos respectivos, absteniéndose de utilizar vehículos ilegales o no autorizado de acuerdo con la normatividad vigente en materia de transporte escolar.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTE SENSACION** se dispuso de un equipo operativo liderado por un ingeniero mecánico con la finalidad de realizar las actividades de inspección de los vehículos, incluyendo revisión técnico-mecánica y documentación. Aporto los documentos de soporte en los anexo aportados por el operador **TRANSPORTE SENSACION.** **Entrega producto Si __X__ No ____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
17	El personal destinado a la operación de las rutas del servicio objeto del presente contrato no podrá consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicotrópicas, ni medicamentes que produzcan somnolencia durante el ejercicio de sus	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** el operador **TRANSPORTE SENSACION** . realizó capacitación sobre salud y seguridad en el trabajo, con el objetivo de promover estilos de vida saludable y prevenir situaciones de riesgos. El operador **TRANSPORTE SENSACION,** evidencio las jornadas de capacitaciones:

	funciones, así como realizar actos de cualquier clase que puedan atentar contra la moral y las buenas costumbres.	  **Entrega producto Si ____ No __X__** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**
18	Acreditar que su empresa cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION**, de acuerdo con supolítica de responsabilidad empresarial, cuenta con un plan de mantenimiento, plan de contingencia, plan de emergencia y un plan de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Los cuales están evidencia en el informe presentado el operador **TRANSPORTE SENSACION.** **Entrega producto Si _X___ No _____** **Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024**

19	Las demás obligaciones que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual, así como todas aquellas que le sean asignadas por el Supervisor del mismo y que se desprendan de la naturaleza de éste.	**% de Avance: 27,6%** **Descripción del avance:** El operador **TRANSPORTE SENSACION,** respeto de la norma y atendiendo las obligaciones contractuales, durante el mes de marzo, se tuvo toda la disposición y compromiso de atender las solicitudes por parte del supervisor del contrato No. 036 de 2024.

ALCALDÍA DE RIOHACHA

ACTA DE INICIO
CONTRATO No. 036 DEL 2024

CONTRATANTE	Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha Nit: 8921150007-2	
CONTRATISTA	TRANSPORTE SENSACIÓN S.A.S. NIT: 819.000635-8	
REPRESENTANTE LEGAL	NAYROBIS MARÍA ALVARADO RODRIGUEZ C.C. 36.564.942	
OBJETO	APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA	
PLAZO	El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA Y SIETE (37) DÍAS CALENDARIOS ESCOLAR, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución	
VALOR DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CCPET : 2.3.2.02.02.009	NOMBRE: apoyo al transporte escolar como estrategia de acceso y permanencia en la educación de niños y jóvenes en condiciones de vulnerabilidad en el Distrito de Riohacha.
	C. INVERSIÓN: 2201029	C.D.P. No. 16 del 23 de enero de 2024
	FUENTE: 1.2.4.1.03 - SGP – Educación – calidad por matrícula oficial.	Registro presupuestal No. 495 del 01 de marzo del 2024
SUPERVISIÓN	Estará a cargo de la Secretaría de Educación y cultura del Distrito de Riohacha o quien haga sus veces.	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 de febrero del 2024	
FECHA DE INICIACIÓN	4 de marzo del 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 de abril del 2024	

Y con las pólizas:

Garantías	Póliza No.	Valor Asegurado	Vigencia					
			Desde			Hasta		
			DD	MM	AA	DD	MM	AA
Cumplimiento del contrato	85-44-101127684	126.906.300	29	02	2024	30	09	2024
Pago de salarios	85-44-101127684	63.453.150	29	02	2024	31	05	2027
Calidad del servicio	85-44-101127684	126.906.300	29	02	2024	30	09	2024
Responsabilidad civil extra-contractual	85-40-101058384	260.000.000	29	02	2024	31	05	2024

NOVEDAD

Tres Rutas (3),no prestaron el servicio debido a que hubo un desplazamiento forzado de la comunidad, por situaciones de violencia en el territorio por grupos al margen de la ley. Dichas rutas pertenecen a la IE SIERRA NEVADA. Ademas se presentaron las siguientes modificaciones del contrato:

ACTA PARCIAL No 001

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA ADMINISTRAR EL TRANSPORTE ESCOLAR DE LA POBLACION RURAL NO. CPS -036- 2024.

CONTRATANTE	**ALCALDÍA DISTRITAL ESPECIAL, TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA** NIT: 892115007-2	
CONTRATISTA	**TRANSPORTE SENSACION** Nit: 819.000635-8	
OBJETO	**"APOYO AL TRANSPORTE ESCOLAR COMO ESTRATEGIA DE ACCESO Y PERMANENCIA EN LA EDUCACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD EN EL DISTRITO DE RIOHACHA ".**	
PLAZO INICIAL:	TREINTA Y SIETE (37) DIAS DEL CALENDARIO ESCOLAR	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES SESENTA Y TRES MIL PESOS ($1.269.063.000) M/CTE	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL INICIAL	**RP: N°495 RUBROS:** 2.3.2.02.02.009	**FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP— EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA: 01 DE MARZO DEL 2024**
	CDP N°16 RUBROS: 2.3.2.02.02.009 crc: 91121 sección: 22 cons/bpin:01	**FUENTE:** 1.2.4.1.03-SGP— EDUCACION – CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL **DE FECHA: 23 DE ENERO DEL 2024**
SUPERVISOR	**AMMY MARCELA TORRES QUINTERO**	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29 DE FEBRERO DE 2024	
FECHA DE INICIACIÓN	4 DE MARZO DE 2024	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ABRIL DE 2024	
TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 02	6 DE MAYO DE 2024(5 DIAS)	
TERMINACION MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	28 DE MAYO DE 2024(15 DIAS)	
VALOR DEL CONTRATO MODIFICATORIA Y ACLARATORIO No 03	MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS ($1.783.548.000) M/CTE	

VALOR DEL CONTRATO:	1.783.548.000,00
VALOR DEL TOTAL DEL ANTICIPO 30%	$ 380.718.900,00
VALOR ACTA PARCIAL No 001	$ 492.984.000,00
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (30%)	$ 147.895.200,00
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL 001	$ 345.088.800,00

VALOR DEL TOTAL DEL ANTICIPO 30%	$ 380.718.900,00
PRIMER DESCUENTO DEL ANTICIPO	$ 147.895.200,00
Valor pendiente por legalizar	$ 232.823.700,00

Entrega producto Si _X___ No _____
Ubicación: MEDIO FÍSICO EN LA ALCALDIA DEL DISTRITO DE RIOHACHA, AREA DE CONTRATACION, PRIMERA CTA CARPETA DE AVANCE DEL 4 al 31 de MARZO DE 2024

Nº	OBLIGACIONES AMBIENTALES DEL CONTRATISTA/ENTIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA OBLIGACIÓN
1	El interventor/supervisor debe describir la verificación del cumplimiento por parte del CONTRATISTA/ENTIDAD de sus obligaciones ambientales mediante el control operacional respectivo.	**Descripción del avance:** N/A **Entrega producto Si___ No__X__** **Ubicación: N/A**

Nº	OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE	ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN
1	Designar al supervisor del contrato, el cual será el que actuará en representación de la Alcaldía Distrital, respecto de la exigencia la ejecución idónea y oportuna del objeto del contrato,	Se dará las recomendaciones indicadas en el momento oportuno al contratista para que pueda fortalecer la ejecución de su contrato.
2	Participar en la capacitación que se programe conjuntamente con las autoridades de transito del Distrito de Riohacha, el Operador de Transporte y el SENA a los conductores y auxiliares que realizan la prestación del servicio en normas de tránsito y seguridad vial de conformidad con la temática establecida en el artículo 20 de la resolución 3018 de 2017.	El contratante participará activamente de las capacitaciones que se programen conjuntamente con las autoridades de transito del Distrito de Riohacha, el Operador de Transporte y el SENA a los conductores y auxiliares que realizan la prestación del servicio en normas de tránsito y seguridad vial de conformidad con la temática establecida en el artículo 20 de la resolución 3018 de 2017.
	Revisar y verificar las pólizas obligatorias de que trata el artículo 22 de la resolución 3018 de 2017	El contratante revisa y verifica las pólizas obligatorias de que trata el artículo 22 de la resolución 3018 de 2017

2	Certificar y efectuar los pagos causados por EL CONTRATISTA.	Al contratista se le propondrá temas o aspectos que deban fortalecer el desarrollo del contrato.
3	Cancelar al CONTRATISTA el valor del contrato, en la forma y plazos estipulados	Se dará a conocer las diferentes solicitudes en materia de reclamación contractual que llegaren a conocer dentro de la vigencia del contrato en el momento oportuno

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)			
Nº	**Problema identificado que afecta la ejecución**	**Justificación**	**Acciones a implementar o implementadas para solucionar los problemas identificados**
1			

OBSERVACIONES (Presente en este apartado aspectos importantes de la ejecución contractual)				
Se harán efectivas Pólizas (Diligencie con una X)	**SI**		**NO**	
¿Por qué? - Anexar Soportes				
¿Se debe declarar el incumplimiento? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	
¿Se interpusieron multas? (Diligencie con una X) Anexar Soportes	**SI**		**NO**	

Este informe corresponde al periodo de días hábiles comprendido entre **04-03-2024 a 31-03-2024.** El cual es firmado el **09-05-2024.**

ANEXOS	OBSERVACIÓN	✓
Soporte de pagos de Salud y Pensión	**Personas Naturales**	
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador público o representante legal	**Persona Jurídica**	**X**
Informe de Ejecución Financiera Recursos Entregados en Administración	**Cuando se trate de un convenio que entrega recursos para administrarlos**	

INTERVENTOR/SUPERVISOR
Nombre AMMY MARCELA TORRES QUINTERO
Cargo: SECRETARIA DE EDUCACIÓN

APOYO A LA SUPERVISIÓN
Nombre: JUAN CARLOS ZEQUEIRA BARROS
Cargo: PROFESIONAL DE ACCESO

Original: Carpeta de contrato. 1ra. Copia: Interventor/Supervisor