Acta de seguimiento a cronograma de actividades proyectadas del mes de abril

Nombre del contratista: Jhon Jairo Urueta Alvarez

Fecha: abril 30 de 2024

Rol: Desarrollador Full-Stack

Objeto del contrato: prestación de servicios profesionales de carácter temporal y como apoyo a la gestión, con el rol de Desarrollador Full-Stack, para realizar el diseño, producción, desarrollo e implementación de los recursos educativos digitales de programas en modalidad virtual y a distancia, de acuerdo con el modelo pedagógico del SENA, la normatividad vigente, la estructura de los programas y las orientaciones y lineamientos institucionales.

Actividades planeadas mes de abril	Actividades desarrolladas mes de abril
Realizar maquetación HTML5 de los componentes formativos: • CF18 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software. • CF10 - 228128 Analisis y Desarrollo Software. • CF16 - 228128 Analisis y Desarrollo Software.	Se realizó la maquetación de los componentes en los tiempos establecidos en el cronograma. URL CF18 https://ecored-sena.github.io/228128_CF18_ASEGURAMIENTO_CALIDAD_SOFTWARE/#/ URL CF10 https://ecored-sena.github.io/CF10_228118_ANALISIS_DESARROLLO_SOFTWARE/#/ URL CF16 https://ecored-sena.github.io/CF16_228118_ANALISIS_DESARROLLO_SOFTWARE/#/
Realizar ajustes hallazgos de diseño y contenido de los componentes formativos: • CF18 - 228128 Aseguramiento de la Calidad de Software.	Se realizaron los ajustes a los hallazgos encontrados por parte del equipo de diseño de validación de diseño y contenido.

• CF10 - 228128 Analisis y Desarrollo Software. • CF16 - 228128 Analisis y Desarrollo Software.	
Apoyar el proceso de cargue e implementación de programas de formación virtual en el nuevo LMS de la entidad.	• Migración 33110258 – Complementario atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos. • Revisión 124100 – Tecnología en desarrollo publicitario.

Las 3 actividades planeadas en el cronograma del mes de abril se cumplieron en los tiempos estipulados.

Aprobado por:



Olga Constanza Bermúdez Jaimes

Responsable de Línea de Producción



Diana Catalina Arcila Echavarría

Supervisora de contrato



Jhon Jairo Urueta Alvarez