ACTA DE LIQUIDACION

CONTRATO No.	344-2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CONCEPCION
SUPERVISOR:	OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO
OBJETO:	"PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA VEREDA LAS MERCEDES DEL MUNICIPIO DE CONCEPCION, CON METODOLOGIA PRISER."
VALOR INICIAL:	**$17'389.970**
VALOR FINAL:	**$17'389.970**
APORTE CORNARE:	$14.677.070
APORTE MUNICIPIO:	$ 2.712.900 EN DINERO
FECHA DE INICIACIÓN:	21/6/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	21/12/2023
LOCALIZACION:	VEREDA LAS MERCEDES, DEL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN – ANTIOQUIA.
PLAZO INICIAL:	6 MESES
PLAZO FINAL:	6 MESES

La Dra. **LICETH ASTRID MÁRQUEZ VERGARA** Subdirectora Administrativa y Financiera, el Dr. **OLADIER RAMIREZ GOMEZ**, Secretario General, el señor **OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO** Supervisor y Coordinador de la Supervisión por **Cornare** y el señor **ADRIAN HENAO CARVAJAL** como contratista, acordaron liquidar el contrato en mención.

FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	APORTE CORNARE	APORTE MUNICIPIO ECONOMICO	VALOR TOTAL
Acta 1	20/11/2023	17.389.970	14.677.070	2.712.900	17.389.970
TOTA EJECUTADO		**17.389.970**	**14.677.070**	**2.712.900**	**17.389.970**
SALDO CONTRATO			0		
VALOR A LIBERAR CORNARE			**0**		

PARÀGRAFO: El objeto y las obligaciones establecidas en el convenio y/o contrato en mención fue recibido a satisfacción por parte de la CORPORACIÓN, por lo tanto, las partes declaran que han cesado todas las obligaciones.

Dada en El Municipio de El Santuario, a los 15 MAY 2024

LICETH ASTRID MÁRQUEZ VERGARA
Subdirector Administrativo y Financiero

ADRIAN HENAO CARVAJAL
Contratista

OSCAR ENRIQUE MARTINEZ MORENO
Supervisor y Coordinador supervisión

OLADIER RAMIREZ GOMEZ
Vo.Bo. Secretario General

El contrato/convenio requiere cierre de expediente SI ____NO _X___

V.bo Financiera: Laura Damaris Cuervo G.		V.bo Jurídica:	

Ruta: \\cordc01\S.Gestion\APOYO\Gestión Jurídica\Anexos\Contratación\ACTA DE INICIO Y LIQUIDACIÓN

Vigencia desde: 31-Oct-23

F-GJ-65/V.06